



Amb l'advertiment a què fa referència l'article 206 del ROF, el Ple de l'Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 27 de febrer de 2025, va adoptar el següent acord "Aprovada per majoria absoluta":

El Ple de l'Ajuntament de Rubí, en sessió de data 27 de maig de 2021 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet" de data març de 2021, redactat per l'enginyer de Camins Canals i Ports, Emiliano Borrachero Sánchez (EiPO, S,L.); amb un Pressupost d'Execució per Contracte de 3.346.158,93 € (2.765.420,60 € més 580.738,33 € del 21% d'IVA), (expedient 121/2021/TERRITORI-E).

El Ple de l'Ajuntament de Rubí, en sessió de data 9 de setembre de 2021 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet" de data març de 2021, redactat per l'enginyer de Camins Canals i Ports, Emiliano Borrachero Sánchez (EiPO, S,L.); amb un Pressupost d'Execució per Contracte de 3.346.158,93 € (2.765.420,60 € més 580.738,33 € del 21% d'IVA), (expedient 121/2021/TERRITORI-E).

En data 20 de desembre de 2023, la Junta de Govern Local acorda adjudicar el contracte d'execució de les obres contemplades al "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet", Expedient 1/2022/COO, a l'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS SL amb NIF B67486118, per un import de 2.375.675,56€ més 498.891,87€ en concepte d'IVA al 21%, que fa un total de 2.874.564,43€, una durada prevista de les obres de 8 mesos i un termini de garantia de 30 mesos.

En data 20 de desembre de 2023, la Junta de Govern Local, acorda adjudicar el contracte dels serveis de la Direcció facultativa i Coordinació de seguretat i salut per a les obres compreses al "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet", Expedient 8/2022/CSOS a l'empresa PAYMACOTAS ENGINEERING SA amb NIF A62071113 per un import i 56.165,00€ més 11.794,65€ en concepte d'IVA al 21%, el que fa un total de 67.959,65€ IVA inclòs.

En data 23 de gener de 2024 es formalitza el contracte amb l'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS SL.

En data 11 de gener de 2024 es formalitza el contracte amb l'empresa PAYMACOTAS ENGINEERING SA.

En data 23 de febrer de 2024 es signà l'acta de comprovació de replanteig del "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet".

En data 4 de març de 2024 es signà a l'acta d'inici d'obres del "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet".

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2025 es va acordar "Autoritzar al Ple Municipal per a la tramitació de l'expedient de modificació del "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet", de data abril de 2021, que va ser redactat per Emiliano Borrachero Sánchez, Enginyer de Camins, Canals i Ponts de l'enginyeria EIPO, S.L. (Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Públiques, S.L).

Vist que en data 12 de febrer de 2025 el tècnic del Servei d'Obra Pública va informar favorablement la modificació no substancial del projecte per a l'execució de les obres previstes en el "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet" i l'aprovació dels nous preus corresponents a les noves unitats d'obra, els quals representen un PEM de 302.126,00 €; 302.126,00 € (PEM), més l'aplicació de l'increment del 13 % en concepte de despeses generals, més el 6 % en concepte de benefici industrial, i l'import total un cop aplicada la baixa (0,8590639), és de 373.719,62 € (IVA inclòs) i vist l'informe jurídic de la TAG del Servei de Contractació amb el vist i plau de la Cap del Servei, de data 13 de febrer de 2025.

Atès que en data 10 de febrer de 2025 Javier Castillejo Garces, en representació de l'empresa constructora adjudicatària CIC3 OBRES I SERVEIS SL, presenta instància (núm. registre 2025004745) exposant que *"dona conformitat a la modificació del projecte i l'ampliació del 9,46% de l'import del projecte DE REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'AVINGUDA GAUDÍ (ENTRE C. DOMÈNEC I MONTANER I LA RIERA DE RUBÍ) I ELS CARRERS DOMÈNEC I MONTANER, EMILI SOLÀ I CORTÉS, JOSEP MARIA JUJOL I GIBERT, FRANCESC PUIG I GIRALT I CÉSAR MARTINELL I BRUNET"*.

Atès que en data 11 de febrer de 2025 Emiliano Borrachero Sánchez, Enginyer de Camins, Canals i Ports, en representació de l'empresa EIPO S.L., presenta instància (núm. registre 2025004925) exposant que "Manifesto la meua conformitat amb els canvis i modificacions no substancials introduïts en el Projecte segons l'esmentat informe justificatiu així com el document tècnic d'addenda signats pel Director Facultatiu de les Obres, Josep Serra Vicente, Enginyer de Camins, Canals i Ports, de la empresa PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A."

Atès que les modificacions introduïdes són de caràcter menor i no afecten la finalitat ni l'abast inicial del projecte ("Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/ Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert , Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet" de data març de 2021, redactat per l'enginyer de Camins Canals i Ports, Emiliano Borrachero Sánchez (EIPO, S.L.), no es considera necessari sol·licitar nous informes als diferents departaments i serveis implicats, atès que els informes emesos en el seu moment continuen sent plenament vàlids.

Expedient:121/2021/TERRITORI-E

---

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 15704543105542402732 a <https://seu.rubi.cat>



Ajuntament  
de Rubí

Vista la proposta de la directora de l'Àrea de Planificació Urbana i del regidor de regidor delegat d'Obra Pública, Manteniment urbà i Esports de data 13 de febrer de 2025, l'informe del tècnic del Servei d'Obra Pública de data 12 de febrer de 2025 i l'informe jurídic de la TAG del Servei de Contractació amb el vist i plau de la Cap del Servei, de data 13 de febrer de 2025.

Per tot això,

### **S'ACORDA:**

Primer.- APROVAR la modificació no substancial del projecte per a l'execució de les obres previstes en el "Projecte de reparació i adequació de l'avinguda Antoni Gaudí (entre c/Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers Domènec i Muntaner, Emili Solà i Cortés, Josep Maria Jujol i Gibert, Francesc Puig i Gairalt i Cesar Martinell i Brunet", resultant del balanç econòmic del realment executat amb la inclusió dels nous preus resultants de les noves unitats d'obra introduïdes, un Pressupost d'Execució per Contracte de 3.146.552,89 € (2.600.456,93 € més 546.095,96 € del 21% d'IVA).

Als efectes de la tramitació de la corresponent i posterior modificació del Contracte d'obres (expedient 1/2022/COO); la modificació del Projecte un cop aplicada la baixa ofertada per l'adjudicatari a la licitació, representa un Pressupost d'Execució per contracte de 3.146.552,89 € (2.600.456,93 € més 546.095,96 € del 21% d'IVA).

Segon.- NOTIFICAR aquest acord l'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS SL amb NIF B67486118, a l'empresa ESTUDIS I PROJECTES D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES SL amb NIF B59546432 i a l'empresa PAYMACOTAS ENGINEERING SA amb NIF A62071113 i als serveis municipals interessats en aquest expedient.

Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

L'alcalde

El secretari general

Expedient:121/2021/TERRITORI-E

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 15704543105542402732 a <https://seu.rubi.cat>