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DADES GENERALS	

1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

1.1. Títol del projecte 
PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 

1.2. Objecte de l’encàrrec 

L’objecte de l’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte executiu pel cobriment de la pista poliesportiva 
actual mitjançant la instal·lació d’una coberta per tal de preservar aquest equipament d’àmbit municipal de les 
inclemències del temps. A més, també es pretenen executar els treballs de millora del ferm i la pintura d’aquesta 
pista poliesportiva. Per la realització d’aquestes actuacions és necessari  adequar el talús actual que separa la 
pista poliesportiva del camp de futbol de terra situat al nivell superior, treballs que serviran per deixar preparada 
aquesta part del terreny per a una futura formació de grades. 

Així mateix, es milloraran també les xarxes de protecció laterals i s’adequaran les instal·lacions d’enllumenat als 
requeriments d’il·luminació pretesos per la normativa. 

1.3. Situació 

La zona contemplada on es realitza l’actuació és accessible pel Camí del Racó 1-9, CP: 08191, de la localitat 
de Rubí. Es tracta d’una parcel·la qualificada com a Sòl Urbà, Sistema d’Equipaments Esportius. 

Referència cadastral: 7069003DF1976N0001YL 

1.4. Intervenció 

Tal i com s’ha anomenat en apartats anteriors, les obres a desenvolupar tracten sobre el cobriment de la pista 
poliesportiva actual situada a la zona esportiva de Can Mir, resultant de les possibilitats de millora que presenta 
aquesta àrea de la població. Es pretén executar els treballs d’instal·lació d’una coberta per tal de preservar 
aquest equipament d’àmbit municipal de les inclemències del temps, a més de la remodelació del ferm i la pintura 
de la pista poliesportiva existent, disposant d’aquesta manera d’unes condicions de salubritat i confort adients, 
amb la pretensió de deixar aquesta zona apta per al gaudi i lleure dels usuaris de la mateixa. 

2. AGENTS DEL PROJECTE 

2.1. Promotor 

La part promotora de les actuacions a realitzar, descrites en aquest document, és l’Ajuntament de Rubí, amb 
NIF P-0818300-F i domicili social a la Plaça Pere Aguilera, 1, de la localitat de Rubí. 

2.2. Projectista 

Per la redacció del present projecte s’han requerit formalment els serveis de l’Enginyera Tècnica Industrial Mirna 
Pedrós Pons, col·legiada núm.: 19.428-L del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, en 
representació de Wess Project, SL, amb CIF B25648270 i domicili al Carrer Freixa, 22-24, Baixos, Edifici 1, 
Local 4, CP: 08021, de la localitat de Barcelona. 

Telèfon: 646190298 | Correu electrònic: mirna@wessproject.es 

3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS 
Es disposa en el moment de la redacció del present projecte dels documents facilitats per les companyies 
subministradores referents al recorregut dels serveis d’abastament al seu pas per la parcel·la amb referència 
cadastral 7069003DF1976N0001YL. 

A més, existeix el document referent a l’Avantprojecte d’ampliació de la zona esportiva de Can Mir de Rubí el 
qual recollia les necessitats i les propostes presentades per l’Ajuntament de Rubí i pel Club Escola Can Mir per 
tal d’ampliar la Zona Esportiva actual mitjançant la creació de noves pistes, a més de contemplar la creació d’un 
edifici que englobés i cobrís totes les necessitats tant del club com del públic i els veïns del barri. 

Documents annexats al present projecte 

o Reportatge fotogràfic 

o Serveis afectats 

o Estudi geotècnic 

o Càlcul estructural 

o Estudi lumínic 

o Gestió de residus 

o Estudi de Seguretat i Salut 

o Pla de control de qualitat 

o Pla de treball 

o Instruccions d’ús i manteniment 

o Justificació de preus 

o Càlculs elèctrics 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA	

1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
Amb la finalitat de disposar d’una zona renovada, en condicions i apta per acollir la pràctica esportiva a les 
instal·lacions que formen el complex esportiu de Can Mir, l’Ajuntament de Rubí pretén la rehabilitació i millora 
d’aquest àmbit de la població mitjançant una sèrie d’actuacions encaminades a endreçar-la i aportar el confort 
necessari per tal de desenvolupar la pràctica esportiva en condicions. Actualment ja s’utilitza aquest espai públic 
amb la finalitat per la qual es va construir, però ja sigui pel desgast de l’ús o per les inclemències del temps, es 
necessita d’una rehabilitació dels camps de joc i de les zones comuns d’aquests. 

Aquestes instal·lacions anomenades estan formades per diferents construccions destinades o relacionades amb 
la pràctica esportiva, disposant d’un camp de futbol de terra, una pista poliesportiva descoberta i una edificació 
que conté els vestidors. 

Es situen en una parcel·la de forma poligonal irregular la qual compta amb una superfície, segons Cadastre, 
d’11.010,00 m2, dels quals 796 m2 resten ocupats per aquestes construccions de caire esportiu. Confronta al 
límit Nord amb el carrer d’Aiguafreda, al Sud i Sud-oest  amb el carrer de l’Albiol, a l’Est amb el Camí del Racó 
i al Nord-est i amb una altra parcel·la lliure d’edificacions. 

 

Topogràficament parlant, presenta un fort desnivell en direcció Sud-est i es situa a uns 232 metres sobre el nivell 
del mar (punt situat entre el camp de terra i la pista poliesportiva). 

Marc legal 

La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable a l’àmbit estatal, autonòmic i local. 
Actualment, hi ha vigent el Pla General d’ordenació urbana de Rubí (PGO) aprovat definitivament l’any 1986. Es 

va redactar l’any 2000 el text refós de caràcter informatiu que reuneix la totalitat de modificacions de les normes 
del PGO fins a la data d’actualització. En aplicació d’aquestes i en el que es refereix a l’ús esportiu, el qual ja 
està definit i ordenat segons la normativa descrita al PGO, no es comptabilitza a l’hora de calcular l’edificabilitat 
màxima les construccions de cobriment de les instal·lacions esportives. Per tant, i com que la finalitat pretesa 
és preservar la pista poliesportiva actual mitjançant la instal·lació d’una coberta, no es sobrepassen els límits 
establerts pel planejament vigent en quant a l’ocupació del sòl. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El present projecte engloba les tasques a desenvolupar per tal d’adequar la pista poliesportiva existent 
mitjançant la cobertura d’aquesta amb la instal·lació d’una coberta a dues aigües sustentada per una estructura 
metàl·lica. A més, es pretén també la renovació del ferm que la composa i obtenir una pista de futbol sala segons 
les directrius del reglament esportiu d’aplicació. 

Tal i com s’introdueix en la definició de l’objecte d’aquesta intervenció, es descriuen les característiques d’estat 
i funcionals actuals de les àrees a millorar i es defineixen les fases tècniques per tal d’executar els treballs, 
essent les tasques a realitzar les descrites a continuació i que es divideixen en diferents fases: 

FASE 1. Treballs previs per la implantació de les mesures de seguretat adients a les requerides pel 
procés de millora de les instal·lacions, tant col·lectives com individuals. Identificació dels serveis afectats 
interns que puguin trobar-se a l’interior de l’àmbit d’actuació mitjançant la realització de cales i protecció 
d’aquests. 

FASE 2. Desmuntatge i retirada de tots els elements que composen el mobiliari urbà, així com també 
de les xarxes de protecció existents. 

FASE 3. Obra civil. Enderroc del paviment existent de la pista poliesportiva. Moviment de terres per 
l’adequació del talús existent. Formació de les rases per la ubicació dels fonaments relatius a l’estructura 
de la nova coberta i la xarxa de sanejament. 

FASE 4. Preparació del ferm 

FASE 5. Instal·lació de la nova coberta mitjançant la col·locació de l’estructura i l’envoltant superior 

FASE 6. Pavimentació i pintat de la pista de futbol sala amb diferents colors senyalitzadors de zones i 
les línies reglamentàries delimitadores del terreny de joc 

FASE 7 . Xarxes de serveis 

Es preveu adoptar solucions durant les tasques a desenvolupar que optimitzin l’execució i els costos que se’n 
derivin, utilitzant els coneixements de la construcció tradicional i minimitzant les afectacions als veïns i als usuaris 
de la via pública. 

2.1. Quadre de superfícies 
S’aporten a continuació les superfícies resultants de les actuacions a executar: 

ZONA SUPERFÍCIE 
Coberta 1.270,66 m2 
Pista de futbol sala 800,00 m2 
Zona de seguretat 159,24 m2 
Zona de banquetes i taules 10,68 m2 
Zona pavimentada confrontant amb la zona de seguretat i ubicada sota coberta 121,41 m2 
Zona pavimentada envoltant la pista descoberta 174,05 m2 
Zona de previsió d’instal·lació de les grades 175,26 m2 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 

3.1. Reconeixement previ 

La zona objecte dels treballs a executar compren una superfície total de 1.444,71 m2, essent completament 
plana l’àrea que va des del mur de tancament perimetral per la part del Camí del Racó fins on hi ha ubicat el 
mobiliari urbà. A partir d’aquest punt el terreny adopta un pendent pronunciat fins assolir la cota on es situa el 
camp de futbol de terra. 

Es situa en una part de la població on predomina l’ús residencial, permetent l’ús i el gaudi d’aquesta àrea a 
millorar a tota la població en general. 

Es disposa d’una pista poliesportiva la qual requereix de la millora del paviment si es vol optar a unes condicions 
òptimes del terreny de joc, dotada amb instal·lacions d’il·luminació mitjançant projectors i xarxes de protecció 
laterals; una zona on es situa mobiliari urbà composat per bancs, papereres i una font i escales d’accés cap a 
ambdós laterals que desemboquen al camp de futbol de terra ubicat a la cota superior. Completen les 
instal·lacions actuals l’edificació que acull els vestidors. 

Secció estat actual: 

 

 

 

 

La resta de la parcel·la està formada per terrenys erms els quals contenen vegetació, sense cap altre tipus de 
construcció.  

3.2. Edificis immediats 

Els edificis més propers a la zona on es volen dur a terme les actuacions es situen a l’altre costat dels vials que 
envolten la parcel·la on s’ubiquen les instal·lacions, essent l’ús predominant i principal el residencial habitatge. 
Pel caire de les tasques de millora a executar, no s’afectaran a aquests edificis propers ni a les parcel·les i vials 
confrontants. 

 

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

1. MÈTODE 
FASE 1. Treballs previs 

Els treballs inicials en el procés de millora de l’espai consistirà en assegurar tot el perímetre de la zona a adequar 
mitjançant la instal·lació de tots aquells elements de protecció, tant col·lectiva com individual, necessaris per 
protegir les persones i els edificis i objectes propers. 

Es tallarà el pas cap a l’interior de l’àmbit on es desenvoluparan els treballs a totes aquelles persones alienes a 
l’obra i, a la vegada, s’habilitarà un recorregut alternatiu pels vianants, si s’escau, que impedeixi la circulació 
d’aquests enfront de les àrees susceptibles d’executar-se els treballs, mitjançant la disposició de tanques d’obra 
a la calçada i senyalització. Es procurarà minimitzar al màxim les molèsties ocasionades pels treballs. 

També es tindrà cura de què tot el personal que hagi d’intervenir a l’obra disposi de tots els equips de protecció 
individual pertinents. 

Degut a l’existència de serveis interns que discorren per la zona que es pretén millorar, serà necessari identificar-
los mitjançant la realització de cales, per tal de poder ubicar-los i protegir-los de possibles cops o talls que 
pogués efectuar la maquinaria. 

FASE 2. Desmuntatge i retirada de tots els elements que composen el mobiliari urbà, així com també de les 
xarxes de protecció existents. 

Una vegada efectuades les cales, es procedirà al desmuntatge d’aquells elements que formen el mobiliari urbà, 
deixant les zones condicionades per poder procedir a l’enderroc del paviment i al moviment de terres per a la 
formació de les grades. Es retiraran els bancs, les paperers, la font, l’enllumenat actual de la pista poliesportiva 
i també les xarxes de protecció, aprofitant i reutilitzant aquells elements que ho permetin i dipositant a deixalleria 
o planta de reciclatge aquells pels que no es prevegi cap més ús. 

FASE 3. Obra civil. Enderroc del paviment existent de la pista poliesportiva. Moviment de terres per l’adequació 
del talús existent. Formació de les rases per la ubicació dels fonaments relatius a l’estructura de la nova coberta 
i la xarxa de sanejament. 

Per tal de rehabilitar i condicionar el terra ubicat a tota l’àrea que acull la pista poliesportiva actual, es procedirà 
a la demolició de 1.069,43 m2 de paviment a base de mitjans mecànics, amb una fondària d’excavació de 20 
cm. Una vegada la pista lliure del paviment, s’executaran les excavacions per a la formació de la fonamentació 
de l’estructura que sustentarà la coberta a instal·lar, la qual estarà formada per sabates i bigues centradores i 
riostres. Els pilars metàl·lics es recolzaran sobre aquestes sabates de dimensions 2,50 m x 2,50 m x 1,20 m i 
formades a base de formigó HRM-20/B/10/I, armades amb estructura d’acer corrugat de diàmetre 12 mm i 
disposició cada 16 cm, unides les sabates entre elles mitjançant riostra de dimensió variable, formades a base 
de formigó HRM-20/B/10/I i armades amb acer corrugat de 3 mm, disposades les lligadures entre 20 cm i 30 
cm. 

Tots els elements de fonamentació es formigonaran sobre una capa de 10 cm de formigó pobre. 

 

Degut a les noves dimensions que contindrà la pista de futbol sala, juntament amb la banda de seguretat i la 
zona pavimentada sota coberta, serà necessària la retirada de les terres que formen el talús que connecta la 

Ubicació del camp de futbol de terra

Inici del pendent pronunciat

Zona amb absència de pendent o pendent mínim 

Paviment enderrocat 
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pista poliesportiva amb el camp de futbol de terra, rebaixant-les fins a assolir la cota on es començarà a aportar 
el nou paviment.  

 

Aquesta retirada de les terres provocarà que quedi un esglaó desmesurat entre el talús i la nova zona 
pavimentada, fet que podria provocar una inestabilitat del terreny. Per aquest motiu, es procedirà a retirar 
aquestes terres susceptibles d’esllavissar-se i s’adequarà el talús existent atorgant-li una pendent nova. 

 

 

 

 

En talús resultant és on es preveu que s’ubiquin les futures grades a construir. 

FASE 4. Preparació del ferm 

Es procedirà a instal·lar a la zona on s’executarà la nova pavimentació d’una làmina separadora de polietilè per 
tal de salvar el contacte amb el terreny, col·locada no adherida. Damunt d’aquesta, s’estendrà i es piconarà una 
capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix i es compactarà al 95% del PM, deixant-ho preparat per a la posterior 
estesa del formigó. 

FASE 5. Instal·lació de la nova coberta mitjançant la col·locació de l’estructura i l’envoltant superior 

L’estructura de la coberta s’ha resolt amb elements prefabricats metàl·lics, tant els verticals com horitzontals, 
amb unes llums que permeten la seva optimització funcional i econòmica. 

Com a elements principals apareixen pilars i jàsseres, les quals ja incorporen la geometria que permetrà definir 
el pendent de la coberta. Sobre les jàsseres pòrtic es col·locaran corretges de coberta metàl·liques a intereix fix 
per poder fixar els perfils metàl·lics que acabaran de definir l’envoltant superior.   

Aquest sistema estructural va associat a un muntatge que optimitza els terminis d’execució i la seguretat en la 
seva posada en obra. Tots els elements incorporen les solucions necessàries per tal garantir el seu suport i unió 
d’acord a les especificacions del propi fabricant, les quals s’han introduït en la definició del projecte. 

Referent a l’envoltant superior, serà a dues aigües i amb pendent del 10%. Estarà formada a base de perfils 
nervats de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 

100 i 110 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 
kg/m2, acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. 

Pel que fa a l’evacuació de les aigües pluvials, es disposaran de canals de xapa a ambdós costats llargs de la 
coberta, els quals abocaran a quatre baixants de PVC per banda que connectaran amb la canonada de 
sanejament a instal·lar. 

L’altura mínima lliure resultant entre el paviment de la pista i els elements del sostre serà de 7 m atenent als 
criteris funcionals 

Finalment, només anomenar que sota les jàsseres pòrtic s’hi encastaran les lluminàries encarregades 
d’il·luminar el terreny de joc. 

FASE 6. Pavimentació i pintat de la pista de futbol sala amb diferents colors senyalitzadors de zones i les línies 
reglamentàries delimitadores del terreny de joc 

Realitzats els treballs que precisen de maquinària tipus elevadora i que han d’ocupar la zona on s’ubicarà la 
pista de futbol sala, es procedirà a realitzar l’estesa del nou paviment de formigó armat HM-30/B / 20 / I + E i de 
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm i malla electrosoldada d’acer corrugat de quadrícula 
15x15 cm i diàmetre d’acer de 12 mm, amb un gruix de 20 cm. Es realitzaran juntes de retracció mitjançant tall 
radial cada 25 m2 per tal d’evitar la formació d’esquerdes al paviment. 

Seguidament es procedirà al pintat de la pròpia pista de futbol sala, la qual ocuparà unes dimensions de 40 
metres llarg per 20 metre d’amplada. Es pintarà amb línies de marques de 8 cm d’amplada i seran d’un color 
que permeti distingir aquestes de la superfície de joc, optant pel blanc o similar. El terreny de joc comptarà amb 
pintura  

Per facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del terreny de joc d’una 
banda de seguretat lliure d’obstacles amb amplada mínima d’1 m a l’exterior de les línies de banda i de 2 m 
darreres de les porteries. Restarà pintada d’un color diferent per facilitar la diferenciació de zones. 

Finalment, la zona de les banquetes o àrea tècnica també es procurarà distingir-la mitjançant una altra coloració 
que permeti identificar-la fàcilment respecte de les altres àrees diferenciades 

FASE 7. Xarxes de serveis 

Enllumenat 

S’instal·laran noves llumeneres a la coberta de la pista que preveuen 3 nivells d’il·luminació, 200 lux, 400 lux i 
500 lux, la regulació es aconsegueix amb el kit de regulació que porta la llumenera. Seran llumeneres amb una 
IP65. Les llumeneres tindran tres nivells d’encesa amb 3 línies independents. S’instal.larà un quadre de llums a 
l’entrada de la pista amb les proteccions segons l’esquema unifilar, amb interruptors d’encesa i reguladors. El 
quadre serà estanc i amb clau. La línia d’aquest quadre vindrà soterrada des del quadre dels vestuaris existents 
en el recinte. En el quadre del vestuaris s’instal·larà un magneto tèrmic de 32 A i un diferencial de 40A/30 mA 
monofàsics que agruparan les 3 línies d’enllumenat i la línia de les llumeneres d’emergència. 

Per tal de portar la línia fins a la pista, es farà una canalització soterrada des dels vestidors fins a la cantonada 
de la pista on s’instal·laran dos tubs corrugats de diàmetre 90 mm, un per la portada de la línia fins al quadre 
d’encesa i un de reserva per futurs serveis. 

Enllumenat d’emergència 

S’instal·laran llumeneres d’emergència en les encavallades de la pista. S’instal·laran tres llumeneres per 
encavallada de 500 lúmens. 

Segons el Codi Tècnic de la Edificació es obligatori la instal·lació d’enllumenat d’emergència en tot recinte on la 
ocupació sigui superior a 100 persones. Es considera que la ocupació del recinte de la pista en l’estat actual del 
projecte pot ser superior a les 100 persones ja que la zona del públic estarà de peu, tenint una superfície per 

Retirada de terres susceptibles d’esllavissar-se

Talús resultant
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espectadors de 160 m2 i considerant 0,25 m2 per persona en espectadors de peu, la ocupació teòrica serà 
superior a les 100 persones. 

Parallamps 

En el CTE DB SU8  de Seguretat enfront al risc causat per la acció dels llamps, s’especifica la necessitat de la 
instal·lació d’un parallamps segons el procediment de verificació següent: 

Necessitat de instal·lació de parallamps quan Ne > Na , on: 

Ne = freqüència esperada d’impactes 
Na = risc admissible 
En el nostre cas, la freqüència esperada d’impactes es la següent: 
Ne = Ng*Ae*C1*10-6 , on 
Ng = densitat d’impactes sobre el terreny, segons la figura 1.1 del CTE DB SU8 = 5 
Ag = superfície de captura = 8.006,81 m2 
C1 = Situació de l’edifici, aïllat = 1 

Amb l’aplicació de la formula 

Ne = 0,040034 

El risc admissible serà: 

𝑁𝑎 =
5,5

𝐶2 ∗ 𝐶3 ∗ 𝐶4 ∗ 𝐶5
10-. 

on 

C2 = estructura metàl·lica amb coberta metàl·lica = 0,5 

C3 = edifici sense contingut inflamable = 1 

C4 = Edifici de publica concurrència = 3 

C5 = edifici sense deteriorament = 1 

On resulta una Na = 0,0036 

Per tant serà necessària la instal·lació d’un parallamps. 

 

Càlcul radi de protecció del parallamps 

Es selecciona un parallamps amb dispositiu de cebat (PDC). 

Els parallamps PDC disposen d’un radi de protecció en funció del nivell de protecció necessari. El nivell de 
protecció s’obté realitzant els assajos indicats per les normes UNE 21186:2011 o NFC 17-102:2011 i s’han de 
certificar pe part d’un laboratori. Cada fabricant te les seves taules on s’indica el radi de l’esfera fictícia segons 
el nivell de protecció i l’avanç del cebat. 

Per tal de calcular el radi de protecció del parallamps s’ha d’aplicar la següent formula donat que l’altura del 
parallamps es mes alta de 5 mts: 

Rp = 2 ∗ 𝑟 ∗ ℎ − ℎ2 + [∆ ∗ 2 ∗ ℎ + ∆ ] 

 

on: 

Rp: radi de protecció resultant 

r: radi de l’esfera fictícia 

h: altura des de la punta del PDC  

D: Avanç de cebat del parallamps considerat (Dt) expressat en metres. 

En el nostre cas, elegirem un parallamps PDC tipus 3.1 de nivell III on els paràmetres son: 

r: 45 m 

Dt : 15 m 

Aplicant la formula resulta un radi de protecció: 

Rp = 57,62 m 

 

Xarxa de terres 

S’instal·larà una xarxa de terres connectada a l’estructura metàl.lica dels fonaments de la coberta que estarà 
formada per una anell de coure despullat de 35 mm2 que cobreixi tot el perímetre de la coberta. Les tomes de 
terra estaran soterrades almenys 80 cm. 

El nombre de piques enterrades serà el següent: 

Resistència de l’anell: 

Rt-anell = 2r/L , on 

r = resistència del terreny, llims = 500 W*m 

L = longitud de l’anell = 144,28 ml 

De la que resulta una Rt-anell = 6,93 W 

La terra necessària en edificis on hi ha instal·lats parallamps ha de ser de 15 W, per tant no es necessària la 
instal·lació de piques de 2 metres, tot i així s’instal·laran dos piques de 2 metres en la xarxa de terres. 

 

Sanejament 

Les canonades de la xarxa interior d’evacuació d’aigües pluvials horitzontals i verticals seran de PVC, comptant 
les horitzontals (soterrades) amb pendent mínim del 2% i diàmetre 315 mm. Aquestes s’assentaran sobre un llit 
de material granular (arena/grava) en terrenys consistents i en cas contrari sobre llit de formigó, compactant els 
laterals i deixant les unions a la vista fins que es realitzin les proves d’estanquitat, per recobrir-se posteriorment 
per capes de 10 cm, compactant fins 30 cm del nivell superior en el que es realitzarà un últim abocament i 
compactació final. Les unions entre conductes es realitzaran mitjançant adhesius. 

Font d’aigua 

S’instal·larà una font en la mateixa ubicació que estava abans de la reforma i es connectarà a la xarxa d’aigua 
existent. 

1.1. Plaques solars fotovoltaiques 

Per tal d’adequar el conjunt d’instal·lacions esportives que formen el complex de Can Mir als temps actuals i 
poder tenir la possibilitat de fer-les més sostenibles energèticament parlant, s’han dimensionat els elements 
constructius portants de sustentació de la nova coberta a instal·lar per tal de que puguin suportat el pes de, si 
s’escau, una futura instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, disposades aquestes sobre la coberta, ja sigui 
en posició lliure o integrades. 
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1.2. Aïllament tèrmic 

Igual que en el cas de les plaques solars fotovoltaiques, en els càlculs desenvolupats per a l’obtenció de la 
coberta a instal·lar s'ha tingut en compte també el pes que suposaria instal·lar aïllament tèrmic fix per sota 
d’aquesta, així com també les fixacions a utilitzar. 

1.3. Tancaments laterals 

Les llums generades per l’estructura a instal·lar permeten la possibilitat de tancar, total o parcialment, el 
perímetre generat per la coberta, podent transformar-se l’actual pista oberta en un pavelló tancat. 

2. RESIDUS PREVISTOS 
Tota obra realitzada genera diferents tipologies de residus depenent dels materials que es trobin a les zones a 
actuar. En el cas que ens ocupa, les fases d’execució dels treballs afectaran diferents àrees les quals resten 
compostes per materials varis que, conseqüentment, generaran diverses tipologies de residus. Es donarà 
compliment a la normativa vigent d’aplicació mitjançant la separació d’aquells que ho precisin i es traslladaran 
als centres de reciclatge oportuns per la seva valorització. 

FASE TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERAT QUANTITAT 
ESTIMADA 

FASE 2 Residus barrejats no perillosos amb una densitat 
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170904. 

Desmuntatge dels elements d’enllumenat 5,00 m3 

Desmuntatge de les xarxes de protecció 20,00 m3 

Demolició dels embornals 1,00 m3 

Baranes metàl·liques 10,00 m3 

FASE 3 Residus barrejats no perillosos amb una densitat 
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170904. 

Demolició del paviment de la pista poliesportiva 213,88 m3 
Adequació del terreny per a instal·lació de pista i 
formació de talús 

152,86 m3 

Disposició de terres no contaminades de densitat 
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials 
naturals excavats amb codi VNME 

Procedents dels treballs d’excavació de les rases 
i pous de fonamentació. 

295,90 m3 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ 
Les obres contingudes en el present projecte tindran una durada de cinc (5) mesos, comptats a partir de la data 
de signatura del contracte. En el document annex referent a la planificació temporal s’especifica la previsió́ de 
temps per a cada tipus de feina a desenvolupar durant l’execució́ de l’obra.  

L’execució́ de les diferents unitats d’obra s’adaptarà̀ a allò̀ disposat en el Plec de Condicions.  

4. CONTROL DE QUALITAT 
El projecte incorpora en annex el Pla de control de Qualitat necessari per dur a bon fi l’execució́ de les obres 
d’urbanització́. En aquest Pla s’especifiquen i descriuen els assaigs i anàlisis de materials que el Contractista 
haurà̀ d’efectuar en el laboratori oficial que la Direcció́ d’Obra estimi oportú́. 

L’import pel control de qualitat és de dinou mil dos-cents quaranta-set euros amb quaranta-un cèntims 
(19.247,41 €) que representa un 5,09 % respecte al pressupost d’execució́ material (PEM)  

Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista.  

5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment d’allò̀ previst al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, modificat pel LCAP 773/2015 del novembre 2015, s’inclou a continuació́ la 
proposta de classificació́ del Contractista que opti a l’adjudicació́ del present contracte d’obres, conforme a tot 
allò̀ disposat al mateix.  

El Reglament indica que per a la determinació́ de la classificació́ a exigir s’aplicarà̀ les normes que es trobin 
vigents. És d’aplicació́ el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reial 
Decret Legislatiu 3/2011.  

La proposta de classificació́ del contractista és la següent:  

CATEGORIA: 3 

GRUP: C Edificacions 

SUBGRUP: 3 Estructures metàl·liques 

6. REVISIÓ DE PREUS 
Degut a que el termini d’execució d’obra és inferior a un any, no es procedent la revisió de preus. 

7. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
El document referent a la justificació de preus s’aporta a l’Annex 11. Justificació de preus, inclòs al present 
projecte. 

8. SEGURETAT I SALUT 
El projecte incorpora en annex l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi l’execució́ de les 
obres de construcció de la coberta i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures 
de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització́ de les obres, amb caràcter general i particular.  

Aquest estudi conté tots els documents i satisfà̀ tots els requisits previstos en la llei 39/1999 de prevenció́ de 
riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció́, així ́com la Llei 31/1995, de 
8 de novembre de prevenció́ de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener, i d’altra normativa vigent. 

El pressupost per la seguretat i salut es de cinc mil vuit-cents setanta-quatre euros amb noranta-sis cèntims 
(5.874,96€) del PEM. 

9. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
D’acord amb l’Article 58 del Reglament General de Contractació del Estat, l’obra a executar descrita al present 
projecte es considera complet i, per tant, susceptible de ser entregat per ús o servei públic, independentment de 
que pugui ser objecte de futures ampliacions, constant de tots i cadascun dels elements precisos. 

10. PRESSUPOST 
El Pressupost d’Execució Material per a les tasques de millora de la pista poliesportiva ubicada a la zona 
esportiva de Can Mir ascendeix a la quantitat de tres-cents vuitanta mil set-cents vuitanta-set euros amb 
setanta-vuit cèntims (380.761,78 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracte per a les tasques de millora de la pista poliesportiva ubicada a la zona 
esportiva de Can Mir ascendeix a la quantitat de cinc-cents quaranta-vui mil dos-cents vuitanta-set euros 
amb seixanta-nou cèntims (548.287,69 €). 
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Quadre resum: 

Concepte 
Pressupost 
d’execució 
material (€) 

Despeses 
generals 
13% (€) 

Benefici 
industrial 

6% (€) 

Valor 
estimat del 

contracte (€) 
IVA 21% (€) Suma (€) % 

Mà d’obra 108.322,09 € 14.081,87 € 6.499,32 € 128.903,28 € 27.069,68 € 155.972,96 € 28,45% 
Maquinària 26.163,92 € 3.401,30 € 1.569,83 € 31.135,05 € 6.538,36 € 37.673,41 € 6,87% 
Materials 224.042,29 € 29.125,49 € 13.442,53 € 266.610,31 € 55.988,16 € 322.598,47 € 58,84% 
Altres (*) 22.253,48 € 2.846,75 € 1.313,90 € 26.058,68 € 5.472,34 € 31.531,03 € 5,84% 
SUMA 380.781,78 € 49.501,63 € 22.846,90 € 453.130,32 € 95.157,37 € 548.287,69 € 100,00% 

(*) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment. 

 

NORMATIVA APLICABLE 
Norma NIDE 2013 referent a les pistes de futbol sala 
Fitxes tècniques d’equipaments esportius (Consell Català de l’Esport) 
Pla General d’Ordenació Urbana de Rubí 
Codi Tècnic de l’Edificació 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
Residus de Catalunya. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures  de gestió de 
residus municipals de Catalunya 
Reial Decret 210/2018, de 6 de abril, pel que s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos 
de Catalunya (PRECAT20) 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 
Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres 
generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 
Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
Decret 152/2007, de 10 de juliol d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de 
l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, 
de 10 de juliol 
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord de 
Consell de Ministres pel qual s'aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015. 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
Decisió de 23 de juliol de 2001, del Consell (DOUE-L núm. 203, de 28 de juliol). Es modifica la Decisió 
2000/532/CE de la Comissió en allò relatiu a la llista de residus. 

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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PARCEL·LA VISTA DES DEL CAMÍ DEL RACÓ 

 

 

Recinte vist des del Camí del Racó, part que confronta 
amb la Masia de Can Mir. 

 

 

Accés al recinte des .del camí del Racó. 

 

 

Accés i pista a enderrocar i cobertar des del camí del 
Racó. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Pista a enderrocar i cobertar des del camí del Racó. 
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SERVEIS AFECTATS 
Per tal de saber amb total certesa sobre la no afectació d’aquells serveis actualment essencials que donen servei 
al gruix de la població, es van preguntar a les pertinents companyies subministradores sobre l’existència 
d’aquests a la zona objecte de les actuacions a realitzar. 

Rebudes les respostes per part d’aquestes, es conclou que l’execució de la coberta no afectarà a cap dels 
serveis bàsics tals com llum, telefonia o aigua degut a la no existència d’aquests a la parcel·la objecte. 

Ara bé, pel que fa als serveis afectats interiors, es realitzaran cales per poder localitzar-los degut a què es coneix 
l’existència d’una xarxa de sanejament que discorre per l’interior de la zona on hi ha la pista, a més de les línies 
elèctriques que abasten la zona dels vestidors. 

Al present annex s’aporta la informació rebuda per part de les companyies subministradores que certifica la no 
existència dels serveis afectats demanats a l’interior de parcel·la on es situa la pista poliesportiva. 

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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1.- OBJECTE 

L’objecte d’aquesta memòria és, el de reflectir els càlculs realitzats al projecte fins arribar a un 

disseny estructural tal i com es reflexa als plànols,. S’han realitzat les necessàries comprovacions amb 

les determinacions junt amb la direcció facultativa, de manera que es pugui dur a terme, i que tingui 

una funció satisfactòria per l’usuari final. Tot el projecte, s’ha realitzat seguint les normatives vigents, 

i donant compliment a totes i cadascuna d’elles:  

• REDACCIÓ DE PROJECTES. 

Per a la redacció de projectes estructurals es procedeix al seguiment de la normativa vigent aplicable, en 

especial a l’establert al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i particularment el DB-SE relatiu a seguretat 

estructural. 

• ACCIONS 

Per al càlcul de les sol·licitacions, s'han considerat, com a accions característiques, les establertes en el 

CTE-DB-SE-AE i NCSE-2002.  

• TERRENY 

Per a l'estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïts per aquesta sobre 

la fonamentació, s'ha seguit l'especificat en els capítols CTE-DB-SE-AE i CTE-DB-SE-C. 

• CIMENT 

Els ciments que s’utilitzaran en l'execució dels elements estructurals compliran l'especificat en la 

"Instrucció per a la recepció de Ciments RC-16". 

• FORMIGÓ ARMAT 

El disseny i càlcul de la fonamentació i/o l'estructura s'ajusten en tot moment a l'establert en  el  CTE-DB-

SE i el Codi Estructural (CE), i la seva construcció es realitzarà d'acord amb l'especificat en tots dos 

codis. 

• MURS DE FÀBRICA DE MAÓ 

El disseny i el càlcul dels murs resistents d'aquesta estructura s'ajusten en tot moment a l'especificat en 

el CTE-DB-SE i el CTE-DB-SE-F. 

• ESTRUCTURA METÀL·LICA 

El disseny i el càlcul dels diferents elements que formen el conjunt de l'estructura principal del forjat 

col·laborant s'ajusten en tot moment a l'establert en el CTE-DB-SE i el Codi Estructural (CE) i la seva 

construcció es realitzarà d'acord amb l'especificat en aquest.  

 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ESTRUCTURA. 

2.1.- SITUACIÓ. EXPEDIENT. DATA. PROMOTOR 

Emplaçament edifici: 

08191 Rubí (Barcelona) 

Expedient estructura: 4159/EM/0522 

Data: Maig 2022 

Promotors: Ajuntament de Rubí 

Tipus d’edifici: Coberta pista esportiva a Rubí. 

 

3.- DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA I EL CÀLCUL ESTRUCTURAL 

Es pretén realitzar un altell amb un període de servei limitat, degut a l’ús que s’hi proposa. Serà una 

cobert d’una pista esportiva, per aquesta raó s’ha escollit el període de servei de 50 anys, tal i com indica 

el CTE DB SE. 

 

Es considera oportú realitzar una estructura mitjançant estructura d’acer, d’aquesta manera s’optimitza el 

temps d’execució. 

 

Tots els càlculs se  realitzaran amb les diferents situacions de dimensionament que poden ser: 

Persistents, Transitòries o Extraordinàries. 

D'acord amb el  CTE-DB-SE  i el Codi Estructural, el procés general de càlcul utilitzat és el dels estats 

límits, en què es tracta de reduir a un valor suficientment sota la probabilitat que s'aconsegueixin aquells 

estats límits que posen l'estructura fora de servei. 

 

Amb l’ús de la construcció i tenint en compte les accions seguint el CTE DB SE AE, que posteriorment 

es descriuran. 

Es preveu un comportament adequat en relació amb les deformacions, les vibracions o el deteriorament, 

sempre que es compleixi l’efecte de les accions, que no arriba al valor límit admissible establert per aquest 

efecte. Limitant la fletxa activa general de deformació i desploma permesa de 1/300 de la llum. 

  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

4.- CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L’EDIFICI 

Es tracta de la construcció d’un cobert, en el qual s’han tingut en compte totes les carregues que 

poden aparèixer a la construcció, tant per a coberta i tancaments, on poden aparèixer carregues 

climatològiques de vent i neu, com les de futures instal·lacions que puguin aparèixer. 

Es un cobert a dues aigües amb una estructura mitjançant una encavallades de 29 metres de 

llum, amb vanos de 6,26m con un total 43.82m. Tindrà corretges a 1.61m 

4.1.- CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

COBERTA DE PERFILERIA METAL.LICA I PANELL SANDVITX 

tipus......................................... perfileria metàl·lica i panell sandvitx 

suport.......................................Pilars i jasseres metàl·liques 

fletxa permesa.........................L/300 // 1,00 cm 

 

4.2.- CAPACITAT PORTANT I JUSTIFICACIÓ D’ACCIONS A L’EDIFICACIÓ (CTE-DB-SE-AE) 

Els càlculs tindran en compte totes les càrregues que apareixeran a l’estructura que es projecta, 

classificant-les en: 

• Accions Permanents: Aquelles que actuen en tot moment, amb posició constant i valor constant 

(pesos propis) o amb variació insignificant: accions reològiques. 

• Accions Variables: Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: ús i accions climàtiques. 

• Accions Accidentals: Aquelles que la possibilitat que apareguin és petita però de gran 

importància: sisme, incendi, impacte o explosió. 

4.2.1.- CÀRREGUES SUPERFICIALMENT REPARTIDES 

4.2.1.1.- COBERTA DE LA NAU 

pes propi........................    15 kg/m2 

carrega de plaques solars    15kg/m² 

carrega de instal·lacions    20kg/m² 

sobrecàrrega de vent.....       segons annex de càlculs 

sobrecàrrega de neu......       segons annex de càlculs 

 

 

 

 

4.2.2.- CÀRREGUES DE VENT I NEU EN COBERTA SEGONS CTE 

 

En aquesta taula s’indiquen les carregues considerades de neu i vent, segons la normativa 

vigent del CTE: 

 

 
 

 

5.- SOL·LICITACIONS ESPECIALS, TÈRMIQUES O REOLÒGIQUES 

Per estar l’edificació subdividida en unitats de longitud menors de 40m, no s'introdueixen en 

l'estructura els efectes produïts per l'acció tèrmica, ni els reològics. 

6.- MECÀNICA DEL SÒL 

Es va solicitar al geòleg un estudi on apareguesin les tensions màximes de treball, els diferents 

substrats de terreny que apareixen, l’existencia de nivell freatic i la possibilitat d’agressivitat del sòl o 

l’aigua sobre el formigó, sempre seguint les normes, condicions i recomanacions del CTE DB SE. Un 

cop realitzat el geotècnic s’obtenen els següents resultats. 
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6.1.- DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE FONAMENTACIÓ 

S’ha projectat una fonamentació amb sabates aïllades i riostres de formigó, sota els pilars i 

pantalles o murs de fonamentació, dimensionats dacord a les característiques del terreny i a les càrregues 

en base dels diferents suports que ens trobem a l’obra, segons les consideracions de càlcul 

(combinacions de càlcul i factors de seguretat) del CTE-DB-SE-C. 

6.2.- ESTUDI GEOTÈCNIC 

L’estudi geotècnic ha estat realitzat per l’empresa G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, S.L. amb 

el numero d’expedient 3001063_V0 amb data de 19 maig de 2022. 

6.2.1.- TENSIÓ DE TREBALL DEL TERRENY 

A partir dels valors obtinguts en asajos pressiomètrics, i al aplicar la formulació de Mènard pel 

càlcul de la capacitat mecànica, amb un factor de seguretat F=3, es considera una tensió de treball 

admissible del terreny de 1,00 kg/cm², per a sabates aïllades i sabates corregudes. 

Les sabates de fonamentació junt amb els altres elements de la fonamentació, tindran la 

geometria i aniran armades segons es detalla al plànol de fonamentació que s’adjunta. La resistencia 

característica del formigó de la fonamentació serà HA-25. 

Els recobriments seran iguals o superiors a 7cm. i s’utilizaran, a efectes d’evitar la corrosió, 

armadures de diàmetre major o igual a 12mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.- NIVELL FREÀTIC 

NO S’HA LOCALITZAT. 

6.2.3.- AGRESSIVITATS DEL TERRENY O AIGUA RESPECTE AL FORMIGÓ 

AGRESSIVITAT TERRENY – FORMIGÓ: NUL.LA. 

AGRESSIVITAT AIGUA – FORMIGÓ: NUL·LA. 

6.3.- CERTES SITUACIONS ATÍPIQUES 

Res fa pensar la presencia de situacions atípiques segons s’observa en l’estudi geotècnic. 

 

7.- JUSTIFICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02 

En compliment del RD 997/2002, de 27 de setembre, on s’aprova la norma de construcció sismoresistent 

part general i edificació  (NCSE-02). On aplicant els següents paràmetres: 

 

• MUNICIPI: RUBÍ 

• CLASSIFICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ (segons el l’1.2.2 de la NCSE-02): NORMAL 

• (ab) acceleració sísmica bàsica segons Annex 1 de NCSE-02:  = 0,04g 

 

Segons el Capítol 1 en el punt 1.2.3. de la Norma sismoresistent NCSE-02 la norma no és d’aplicació en 

les següents situacions: 

• Les construccions de importància moderada. 

• Les edificacions de importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica (ab) sigui 

inferior a 0,04g, essent g l’acceleració de la gravetat. 

• En les construccions de importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre ells en totes les 

direccions quan l’acceleració sísmica bàsica (ab) sigui inferior a 0,08 g. No obstant, la Norma serà 

d’aplicació en els edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul (ac) es igual o 

major de 0,08g. 

 

Pel que es resol que no és necessari l’aplicació de la norma en aquesta construcció. 
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8.- MODELS DE CÀLCUL ESTRUCTURAL, MÈTODES DE CÀLCUL I COMBINACIONS 

EFECTUADES, I COMPLIMENT DELA CODIGO ESTRUCTURAL 

8.1.- MODELS DE CÀLCUL I SISTEMA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL 

Els models de càlcul escollits i la tipologia de càlcul es realitza mitjançant els programes informàtics per 

tal d’agilitzar la labor i extreure uns resultats més apurats, a excepció de la fonamentació que es realitza 

amb la baixada de càrregues fins a la fonamentació i els formularis que indica la normativa i els llibres de 

“Cálculo de Cimentaciones” de A. Calavera. 

 

8.1.1.- PROGRAMES DE CÀLCUL EMPRATS PER LA RESOLUCIÓ D’ESTRUCTURES PER 

EDIFICACIÓ. 

El despatx d’enginyeria KUBIC CONSULTORIA TÈCNICA, SL associada a l’Associació de Consultors 

d’Estructures amb el núm. 75, i amb adreça c/Costa de Magdalena, 2, 4rt D, 25007 - LLEIDA; propietari 

de la llicència del programa CYPECAD i METAL3D vers. 2021.1.n, ha utilitzat aquest per tal de realitzar 

els càlculs dels elements estructurals (pilars, jàsseres, forjats i lloses armades) de l’obra objecte d’aquesta 

memòria. 

 

8.2.- DEFINICIÓ DELS MÈTODES DE CÀLCUL (SEGONS CTE-DB-SE; CODIGO 

ESTRUCTURAL; CTE-DB-SE-F i CTE-DB-SE-A) 

8.2.1.- FORMIGÓ ARMAT 

La determinació de les sol·licitacions s’ha realitzat segons els principis de la Mecànica rotacional, 

complementats per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l’Elasticitat. 

 

D'acord amb el  CTE-DB-SE  i el Codi Estructural , el procés general de càlcul utilitzat és el dels estats 

límits, en què es tracta de reduir a un valor suficientment sota la probabilitat que s'aconsegueixin aquells 

estats límits que posen l'estructura fora de servei. 

 

Les comprovacions dels estats límits últims (equilibri, esgotament o trencament, inestabilitat o 

guerxament, adherència, ancoratge i fatiga) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb accions 

majorades i propietats resistents dels materials minorades, mitjançant una sèrie de coeficients de 

seguretat. 

 

Les comprovacions dels estats límits d’utilització (fissuració i deformació) es realitzen per a cada hipòtesi 

de càrrega, amb accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels materials de servei (sense 

minorar). 

 

Per al càlcul dels forjats, s’ha adoptat el diagrama d’evolvents plàstiques de moments flectors, d’acord 

amb la Norma CTE-DB-SE. 

 

Les seccions de formigó es calculen considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, 

amb distribució parabòlica-rectangular, seguint la teoria dels dominis de la deformació, dins el càlcul 

de ruptura. 

 

ARMAT DE SECCIONS 

Per al dimensionament de les seccions de formigó s'utilitza el mètode de la paràbola-rectangle. Es 

respecten les quanties mínimes exigides pel Codi estructural (Annex 9, Article 9)  . 

 

El procés general d’armat es basa en l'elecció, dins la taula corresponent, d'un màxim de tres paquets 

d'armats que cobreixen en cada punt la quantia necessària. 

 

ESFORÇ TALLANT 

Es compleixen els límits del Codi estructural  (Annex 9, Article 6.2). 

 

ANCORATGES  DE LES ARMADURES 

S'utilitzen les longituds d'ancoratge corresponents a l'article 49 del codi estructural, tenint en compte les 

reduccions: As necessària/ As real i calculant-se per a cada paquet d'armadures el màxim d'envans de 

les longituds d'ancoratges necessàries per a cada moment que cobreix. 
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8.2.2.- MURS DE FÀBRICA DE MAÓ 

D’acord amb la Norma CTE-DB-SE-F, el càlcul de les sol·licitacions s’ha realitzat pels mètodes generals 

de la Resistència de Materials. 

 

Per a cada element s’ha comprovat que la tensió ponderada general resultant i la tensió ponderada local 

en les àrees de recolzament no superen la resistència de càlcul especificada. 

 

A més, s’han realitzat les comprovacions relatives a l’estabilitat del conjunt, tenint en compte els esforços 

horitzontals, i en el càlcul de la fonamentació s’han considerat les excentricitats de les càrregues 

produïdes per aquest tipus d’esforços. 

8.2.3.- Acer laminat i conformació 

D'acord amb  el  CTE-DB-SE i el Codi estructural, el procés general de càlcul utilitzat és el dels estats 

límits (E.L.U. de  trencament Acer laminat), en què es tracta de reduir a un valor suficient sota la 

probabilitat que s'aconsegueixin aquells estats límits que posen l'estructura fora de servei. 

 

Les comprovacions dels estats límits últims (equilibri, esgotament o trencament, inestabilitat o pandeig, 

adherència, ancoratge i fatiga) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb accions majorades i 

propietats resistents dels materials minorades, mitjançant una sèrie de coeficients de seguretat. 

 

Les comprovacions dels estats límits d'utilització (fissuració i deformació) es realitzen per a cada hipòtesi 

de càrrega, amb accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels materials de servei (sense 

minorar). 

8.3.- TIPUS DE CONTROL, COEFICIENTS DE SEGURETAT ADOPTATS() i coeficients de 

combinació(ψ) 

Nivell de control de l’estructura: NORMAL. 

 

Pel càlcul de les fletxes dels elements sotmesos a flexió, s’han tingut en compte tant les deformacions 

instantànies com les diferides, i s’han considerat els moments d’inèrcia equivalents de les seccions 

fisurades. 

 

Els límits de deformació vertical (fletxes) de les bigues i dels forjats, establerts per la compatibilitat de 

deformacions dels diferents elements estructurals i constructius, son els que assenyala al CTE-DB-SE. 

 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 

següents criteris: 
 

 Amb coeficients de combinació 

 

 

 Sense coeficients de combinació 

 

 

On: 

 

Gk 

 

Acció permanent 
Qk 

 

Acció variable 

γG 

 

Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

γQ,1 

 

Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

γQ,i 

 

Coeficient parcial de seguretat de les accions variables 

 (i > 1) 

 ψp,1 

 

Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

ψa,i 

 

Coeficient de combinació de les accions variables 

 (i > 1) 

  

Per a cada situació de projecte i estat límit, els coeficients a utilitzar seran: 

 

 E.L.U. de trencament. Formigó: Codigo estructural-CTE 

 
Persistent o transitòria sense sisme 

 

Coeficients parcials de seguretat 
(γ) 
 

Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompanyament  (ψa) 
 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Terratrèmol (A)     
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 E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A 

 

Persistent o transitòria sense sisme 

 

Coeficients parcials de seguretat 
(γ) 
 

Coeficients de combinació (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompanyament (ψa) 
 

Càrrega permanent 
(G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

 Desplaçaments 

 

Accions variables sense sisme 

 

Coeficients parcials de seguretat 
(γ) 
 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent 
(G) 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 

Vent (Q) 0.00 1.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 

Sisme (A)   

 

9.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS ESTRUCTURALS 

Els materials que s'utilitzen compliran totes les normatives vigents incloses totes les parts del "Código  

Técnico de la Edificación” y el codi estructural. 

Es presenten les característiques mecàniques i de composició dels materials utilitzats, organitzat per tipus 

de material: 

9.1.- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 

-FORMIGÓ DE FONAMENTS 

Resistència característica als 28 dies: 35 N/mm2 

Tipus de ciment: CEM I, 42,5 

Tipus d'ambient (agressivitat): fonamentació  XC2+XA3 (Sulforesistent) 

Classe d'àrid: paleta de riu. Ha de disposar de marcatge CE.  

Mida màxima de l'àrid: .20 mm 

Additius: Han de disposar de marcatge CE. No s'admeten sense l'autorització de la Direcció Facultativa 

Quantitat mínima de ciment: 350 kg/m ³ 

Relació aigua/ciment: 0.45 

Docilitat: Consistència Blanda (denominació B)  

Assentament en con d'Abrams:  5 a 9  cm. 

Compactació: per vibrat normal. 

Control del formigó: Estadístic 

Nombre de sèrie de provetes per a assaigs: 1 sèrie. 

Nombre de provetes per a sèrie: 6 unitats. 

Freqüència d'assaig: cada unitat de formigonat. 

Tipus de provetes: cilíndriques, de d = 15cm.  h = 30cm 

Edat de ruptura: 2 unitats a 7 dies 

                2 unitats a 28 dies 

                2 unitats a reserva 

Assaig sistemàtic en con d'Abrams. Tolerància ± 1cm 

 

-ACERS PER A FORMIGONS 

Tipus: B 500 SD 

Límit elàstic: 500 N/mm2 

Control de l'acer: Normal 

Coeficient parcial de seguretat:1,15 

Resistència de càlcul de les barres: 443,5 N/mm² 

 

-MALLES ELECTROSOLDADES 

Designació B 500 T 

Límit elàstic: 500 N/mm2 

AENOR certifica amb conformitat a normes i en aquest cas segons la norma UNE 36092:2014  "Malles 

electro soldades d'acer per a armadures de formigó armat", que no considera les xarxes amb diàmetres 

inferiors a 5 mm. 

Forjats unidireccionals: 200* 200* 5* 5 mm., 150* 300* 5* 5 mm 

Forjats bidireccionals: 200* 200* 5* 5 mm., 150* 150* 5* 5mm 
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9.2.- ESTRUCTURA METÀLICA 

Els acers utilitzats compleixen el Codi Estructural 

Característiques mecàniques dels acers:          

       (S275-JR) 

RESISTÈNCIA A (LA TRACCIÓ/mm²)                430<fu<580 

LÍMIT DE FLUÈNCIA MÍNIM (N/mm²)     275 

ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (%)   23 (per a gruixos entre 3 i 4 mm) 

 

Com a valors habituals de càlcul les constants elàstiques de l'acer són: 

 Mòdul d'elasticitat   E= 210 000   N/mm2 

 Mòdul de rigidesa   G = 81 000   N/mm2 

Coeficient de Poisson      n= 0,30 

Coeficient de dilatació   αt= 1,2 x 10-5  m/m  ºC 

 

La modificació d'aquestes dades haurà de ser aprovada de forma expressa per la Direcció 

Facultativa. 

 

 

10.- CONSIDERACIONS DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

S'insistirà que els processos constructius s'adeqüin a les normes vigents i particularment pel que fa a: 

 

- Ancoratges. 

- Suports. 

- Velocitat de formigonat. 

- Curat de formigons. 

- Control de carregaments dels tancaments en els forjats. 

- Càrregues a causa del mateix procés de construcció. 

- Fases construcció 

 

Lleida, Maig 2022 
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1.-  DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
  

- Sin coeficientes de combinación 

  
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

• E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
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Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 

 
• Desplazamientos 

 
Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
 

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 
Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
Δx, Δy, Δz: Giros prescritos en ejes globales. 
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  
Nudos 

Referenci
a 

Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación 

interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

D
x 

D
y 

D
z 

q
x 

q
y 

q
z 

Dependencia
s 

Ux Uy Uz 

N1 -6.260 
0.00

0 
0.00

0 
X X X - - - - - - - Empotrado 

N2 0.000 
0.00

0 
0.00

0 X X X - - - - - - - Empotrado 

N3 
-

12.520 
0.00

0 
0.00

0 
X X X - - - - - - - Empotrado 

N4 
-

18.780 
0.00

0 
0.00

0 X X X - - - - - - - Empotrado 

N5 
-

15.650 
0.00

0 
0.00

0 
- X - - - - Plano 

0.00
0 

1.00
0 

0.00
0 

Empotrado 

N6 -9.390 
0.00

0 
0.00

0 - X - - - - Plano 
0.00

0 
1.00

0 
0.00

0 Empotrado 

N7 -3.130 
0.00

0 
0.00

0 
- X - - - - Plano 

0.00
0 

1.00
0 

0.00
0 

Empotrado 

 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(kp/cm²) n 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 
Acero conformado  S235  2140672.8 0.300 823335.7 2395.5 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 
 
 
 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
conformado 

 S235  N4/N5 N4/N2 
CF-250x2.5 
(Conformados C) 

3.130 0.50 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

bxy bxz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N5/N3 N4/N2 CF-250x2.5 
(Conformados C) 

3.130 0.50 1.00 - - 

    N3/N6 N4/N2 
CF-250x2.5 
(Conformados C) 3.130 0.50 1.00 - - 

    N6/N1 N4/N2 CF-250x2.5 
(Conformados C) 

3.130 0.50 1.00 - - 

    N1/N7 N4/N2 
CF-250x2.5 
(Conformados C) 3.130 0.50 1.00 - - 

    N7/N2 N4/N2 CF-250x2.5 
(Conformados C) 

3.130 0.50 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 

1 N4/N2 
 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero 
conformado  S235  

1 
CF-250x2.5, (Conformados C) 11.09 3.23 6.15 1032.95 93.71 0.23 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 
mismas. 

 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero conformado  S235  N4/N2 CF-250x2.5 (Conformados C) 18.780 0.021 163.42 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

 S235  

Conformados C 

CF-250x2.5 18.780     0.021     163.42     

      18.780     0.021     163.42   

Acero conformado         18.780     0.021     163.42 

 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero conformado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

Conformados C CF-250x2.5 0.892 18.780 16.749 
Total 16.749 

 

2.2.- Cargas 

2.2.1.-  Barras 

Referencias: 
'P1', 'P2': 

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

 
'L1', 'L2': 

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre 
el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 
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Unidades: 
- Cargas puntuales: t 
- Momentos puntuales: t·m. 
- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
- Incrementos de temperatura: °C. 

  
Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N4/N5 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 CM 1 Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Q 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 V 1 Uniforme 0.091 - - - Locales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 V 2 Uniforme 0.097 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N4/N5 N 1 Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N3 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N3 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N3 CM 1 Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N3 Q 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N3 V 1 Uniforme 0.091 - - - Locales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N3 V 2 Uniforme 0.097 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N5/N3 N 1 Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N6 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N6 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N6 CM 1 Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N6 Q 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N6 V 1 Uniforme 0.091 - - - Locales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N6 V 2 Uniforme 0.097 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N3/N6 N 1 Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N1 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N1 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N1 CM 1 Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N1 Q 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N1 V 1 Uniforme 0.091 - - - Locales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N1 V 2 Uniforme 0.097 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N6/N1 N 1 Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N7 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N7 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N7 CM 1 Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N7 Q 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N7 V 1 Uniforme 0.091 - - - Locales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N7 V 2 Uniforme 0.097 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N1/N7 N 1 Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N7/N2 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N2 Peso propio Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N2 CM 1 Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N2 Q 1 Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N2 V 1 Uniforme 0.091 - - - Locales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N2 V 2 Uniforme 0.097 - - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N7/N2 N 1 Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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2.3.- Resultados 

2.3.1.- Barras 

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t `l Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

N4/N5 
b / t £ (b / t)Máx. 

Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 

x: 2.543 m 
h = 56.2 

x: 1.369 m 
h = 6.6 

x: 2.152 m 
h = 59.7 

x: 3.13 m 
h = 0.9 

x: 0 m 
h = 13.4 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 
CUMPLE 
h = 59.7 

N5/N3 
b / t £ (b / t)Máx. 

Cumple N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 3.13 m 
h = 70.0 

x: 3.13 m 
h = 8.1 

x: 3.13 m 
h = 78.1 

x: 3.13 m 
h = 0.8 

x: 3.13 m 
h = 20.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 

CUMPLE 
h = 78.1 

N3/N6 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m 
h = 70.0 

x: 0 m 
h = 8.1 

x: 0 m 
h = 78.1 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 0 m 
h = 16.8 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) CUMPLE 
h = 78.1 

N6/N1 b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 3.13 m 
h = 70.0 

x: 3.13 m 
h = 8.1 

x: 3.13 m 
h = 78.1 

x: 3.13 m 
h = 0.8 

x: 3.13 m 
h = 16.8 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) CUMPLE 
h = 78.1 

N1/N7 
b / t £ (b / t)Máx. 

Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 70.0 

x: 0 m 
h = 8.1 

x: 0 m 
h = 78.1 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 0 m 
h = 20.1 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 
CUMPLE 
h = 78.1 

N7/N2 
b / t £ (b / t)Máx. 

Cumple N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0.587 m 
h = 56.2 

x: 1.761 m 
h = 6.6 

x: 0.978 m 
h = 59.7 

x: 0 m 
h = 0.9 

x: 3.13 m 
h = 13.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 

CUMPLE 
h = 59.7 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
`l: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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1.-  DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
  

- Sin coeficientes de combinación 

  
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

• E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
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• Desplazamientos 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) 

Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
 
 

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 
Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
Δx, Δy, Δz: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 -6.260 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N2 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(kp/cm²) 
n G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 N1/N2 N1/N2 RHS 140x80x3.0 (Cold 
Formed RHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 

1 N1/N2 
 

Características mecánicas 
Material 

Ref
. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²

) 

Avz 
(cm²

) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo 

Designació
n 

Acero 
laminad

o 
S275 

1 
RHS 140x80x3.0, (Cold Formed 
RHS) 

12.6
0 

3.85 6.85 333.9
6 

141.0
0 

317.0
2 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 
mismas. 

 
 
 
 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 RHS 140x80x3.0 (Cold Formed RHS) 6.260 0.008 61.93 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designaci
ón 

Perf
il 

(m) 

Seri
e 

(m) 

Materi
al 

(m) 

Perf
il 

(m³) 

Seri
e 

(m³) 

Materi
al 

(m³) 

Perf
il 

(kg) 

Seri
e 

(kg) 

Materi
al 

(kg) 

  

S275 

Cold Formed 
RHS 

RHS 
140x80x3.0 

6.26
0     

0.00
8     

61.9
3     

      
6.26

0 
    

0.00
8 

    
61.9

3 
  

Acero 
lamina

do 
        6.260     0.008     61.93 

 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 
Cold Formed RHS RHS 140x80x3.0 0.429 6.260 2.688 

Total 2.688 
 

2.2.- Cargas 

2.2.1.-  Barras 

Referencias: 
'P1', 'P2': 

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

 
'L1', 'L2': 

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre 
el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

  
Unidades: 

- Cargas puntuales: t 
- Momentos puntuales: t·m. 
- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
- Incrementos de temperatura: °C. 

  
Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 V 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 
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2.3.- Resultados 

2.3.1.- Barras 

2.3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 N.P.(1) 
x: 0.391 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 33.6 

x: 3.13 m 
h = 19.3 

x: 0 m 
h = 2.8 

x: 0 m 
h = 1.5 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

x: 3.13 m 
h = 48.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
h = 48.8 

Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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ESTRUCTURA 
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1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con 
el resto de acciones variables 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 

  
- Sin coeficientes de combinación 

  
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
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 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 

 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
   

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
  

 Tensiones sobre el terreno 
  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  
  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  

 Desplazamientos 
  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  
  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
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Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
  
 

1.2.2.- Combinaciones 

 Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
Camp solar Camp solar 
Instal. Instal. 
Q Sobrecarga de uso 
V H1 Cubiertas aisladas 
V H2 Cubiertas aisladas 
V H3 Cubiertas aisladas 
V H4 Cubiertas aisladas 
V H5 Cubiertas aisladas 
V H6 Cubiertas aisladas 
V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
N(EI) Nieve (estado inicial) 
N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 
N(R) 2 Nieve (redistribución) 2 
 
  

 E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb

. 
PP 

Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

1 
1.00

0 
1.000 1.000                                 

2 
1.35

0 
1.000 1.000                                 

3 
1.00

0 
1.350 1.000                                 

4 
1.35

0 
1.350 1.000                                 

5 
1.00

0 
1.000 1.350                                 

6 
1.35

0 
1.000 1.350                                 

7 
1.00

0 
1.350 1.350                                 

8 
1.35

0 
1.350 1.350                                 

9 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                            

10 
1.35

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                            

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

11 
1.00

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                            

12 
1.35

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                            

13 
1.00

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                            

14 
1.35

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                            

15 
1.00

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                            

16 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                            

17 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                          

18 
1.35

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                          

19 
1.00

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                          

20 
1.35

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                          

21 
1.00

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                          

22 
1.35

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                          

23 
1.00

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                          

24 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                          

25 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                        

26 
1.35

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                        

27 
1.00

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                        

28 
1.35

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                        

29 
1.00

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                        

30 
1.35

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                        

31 
1.00

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                        

32 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                        

33 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                      

34 
1.35

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                      

35 
1.00

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                      

36 
1.35

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                      

37 
1.00

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                      

38 
1.35

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                      

39 
1.00

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                      

40 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                      

41 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

                    

42 
1.35

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

                    

43 
1.00

0 
1.350 1.000           

1.50
0 

                    

44 
1.35

0 
1.350 1.000           

1.50
0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

45 
1.00

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

                    

46 
1.35

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

                    

47 
1.00

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                    

48 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                    

49 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

                  

50 
1.35

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

                  

51 
1.00

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

                  

52 
1.35

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

                  

53 
1.00

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

                  

54 
1.35

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

                  

55 
1.00

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                  

56 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                  

57 
1.00

0 
1.000 1.000               1.500                 

58 
1.35

0 
1.000 1.000               1.500                 

59 
1.00

0 
1.350 1.000               1.500                 

60 
1.35

0 
1.350 1.000               1.500                 

61 
1.00

0 
1.000 1.350               1.500                 

62 
1.35

0 
1.000 1.350               1.500                 

63 
1.00

0 
1.350 1.350               1.500                 

64 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500                 

65 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.500               

66 
1.35

0 
1.000 1.000                 1.500               

67 
1.00

0 
1.350 1.000                 1.500               

68 
1.35

0 
1.350 1.000                 1.500               

69 
1.00

0 
1.000 1.350                 1.500               

70 
1.35

0 
1.000 1.350                 1.500               

71 
1.00

0 
1.350 1.350                 1.500               

72 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500               

73 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.500             

74 
1.35

0 
1.000 1.000                   1.500             

75 
1.00

0 
1.350 1.000                   1.500             

76 
1.35

0 
1.350 1.000                   1.500             

77 
1.00

0 
1.000 1.350                   1.500             

78 
1.35

0 
1.000 1.350                   1.500             

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

79 
1.00

0 
1.350 1.350                   1.500             

80 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500             

81 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.500           

82 
1.35

0 
1.000 1.000                     1.500           

83 
1.00

0 
1.350 1.000                     1.500           

84 
1.35

0 
1.350 1.000                     1.500           

85 
1.00

0 
1.000 1.350                     1.500           

86 
1.35

0 
1.000 1.350                     1.500           

87 
1.00

0 
1.350 1.350                     1.500           

88 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500           

89 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.500         

90 
1.35

0 
1.000 1.000                       1.500         

91 
1.00

0 
1.350 1.000                       1.500         

92 
1.35

0 
1.350 1.000                       1.500         

93 
1.00

0 
1.000 1.350                       1.500         

94 
1.35

0 
1.000 1.350                       1.500         

95 
1.00

0 
1.350 1.350                       1.500         

96 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500         

97 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.500       

98 
1.35

0 
1.000 1.000                         1.500       

99 
1.00

0 
1.350 1.000                         1.500       

100 
1.35

0 
1.350 1.000                         1.500       

101 
1.00

0 
1.000 1.350                         1.500       

102 
1.35

0 
1.000 1.350                         1.500       

103 
1.00

0 
1.350 1.350                         1.500       

104 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500       

105 
1.00

0 
1.000 1.000                           

1.50
0 

    

106 
1.35

0 
1.000 1.000                           

1.50
0 

    

107 
1.00

0 
1.350 1.000                           

1.50
0 

    

108 
1.35

0 
1.350 1.000                           

1.50
0 

    

109 
1.00

0 
1.000 1.350                           

1.50
0 

    

110 
1.35

0 
1.000 1.350                           

1.50
0 

    

111 
1.00

0 
1.350 1.350                           

1.50
0 

    

112 
1.35

0 
1.350 1.350                           

1.50
0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

113 
1.00

0 
1.000 1.000   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

114 
1.35

0 
1.000 1.000   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

115 
1.00

0 
1.350 1.000   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

116 
1.35

0 
1.350 1.000   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

117 
1.00

0 
1.000 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

118 
1.35

0 
1.000 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

119 
1.00

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

120 
1.35

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

121 
1.00

0 
1.000 1.000     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

122 
1.35

0 
1.000 1.000     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

123 
1.00

0 
1.350 1.000     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

124 
1.35

0 
1.350 1.000     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

125 
1.00

0 
1.000 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

126 
1.35

0 
1.000 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

127 
1.00

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

128 
1.35

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

129 
1.00

0 
1.000 1.000       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

130 
1.35

0 
1.000 1.000       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

131 
1.00

0 
1.350 1.000       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

132 
1.35

0 
1.350 1.000       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

133 
1.00

0 
1.000 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

134 
1.35

0 
1.000 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

135 
1.00

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

136 
1.35

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

137 
1.00

0 
1.000 1.000         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

138 
1.35

0 
1.000 1.000         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

139 
1.00

0 
1.350 1.000         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

140 
1.35

0 
1.350 1.000         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

141 
1.00

0 
1.000 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

142 
1.35

0 
1.000 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

143 
1.00

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

144 
1.35

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

145 
1.00

0 
1.000 1.000           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

146 
1.35

0 
1.000 1.000           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

147 
1.00

0 
1.350 1.000           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

148 
1.35

0 
1.350 1.000           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

149 
1.00

0 
1.000 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

150 
1.35

0 
1.000 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

151 
1.00

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

152 
1.35

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

153 
1.00

0 
1.000 1.000             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

154 
1.35

0 
1.000 1.000             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

155 
1.00

0 
1.350 1.000             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

156 
1.35

0 
1.350 1.000             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

157 
1.00

0 
1.000 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

158 
1.35

0 
1.000 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

159 
1.00

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

160 
1.35

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

161 
1.00

0 
1.000 1.000               0.900           

1.50
0 

    

162 
1.35

0 
1.000 1.000               0.900           

1.50
0 

    

163 
1.00

0 
1.350 1.000               0.900           

1.50
0 

    

164 
1.35

0 
1.350 1.000               0.900           

1.50
0 

    

165 
1.00

0 
1.000 1.350               0.900           

1.50
0 

    

166 
1.35

0 
1.000 1.350               0.900           

1.50
0 

    

167 
1.00

0 
1.350 1.350               0.900           

1.50
0 

    

168 
1.35

0 
1.350 1.350               0.900           

1.50
0 

    

169 
1.00

0 
1.000 1.000                 0.900         

1.50
0 

    

170 
1.35

0 
1.000 1.000                 0.900         

1.50
0 

    

171 
1.00

0 
1.350 1.000                 0.900         

1.50
0 

    

172 
1.35

0 
1.350 1.000                 0.900         

1.50
0 

    

173 
1.00

0 
1.000 1.350                 0.900         

1.50
0 

    

174 
1.35

0 
1.000 1.350                 0.900         

1.50
0 

    

175 
1.00

0 
1.350 1.350                 0.900         

1.50
0 

    

176 
1.35

0 
1.350 1.350                 0.900         

1.50
0 

    

177 
1.00

0 
1.000 1.000                   0.900       

1.50
0 

    

178 
1.35

0 
1.000 1.000                   0.900       

1.50
0 

    

179 
1.00

0 
1.350 1.000                   0.900       

1.50
0 

    

180 
1.35

0 
1.350 1.000                   0.900       

1.50
0 
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  NÚM. EXPEDIENT: 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

181 
1.00

0 
1.000 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

182 
1.35

0 
1.000 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

183 
1.00

0 
1.350 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

184 
1.35

0 
1.350 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

185 
1.00

0 
1.000 1.000                     0.900     

1.50
0 

    

186 
1.35

0 
1.000 1.000                     0.900     

1.50
0 

    

187 
1.00

0 
1.350 1.000                     0.900     

1.50
0 

    

188 
1.35

0 
1.350 1.000                     0.900     

1.50
0 

    

189 
1.00

0 
1.000 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

190 
1.35

0 
1.000 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

191 
1.00

0 
1.350 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

192 
1.35

0 
1.350 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

193 
1.00

0 
1.000 1.000                       0.900   

1.50
0 

    

194 
1.35

0 
1.000 1.000                       0.900   

1.50
0 

    

195 
1.00

0 
1.350 1.000                       0.900   

1.50
0 

    

196 
1.35

0 
1.350 1.000                       0.900   

1.50
0 

    

197 
1.00

0 
1.000 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

198 
1.35

0 
1.000 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

199 
1.00

0 
1.350 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

200 
1.35

0 
1.350 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

201 
1.00

0 
1.000 1.000                         0.900 

1.50
0 

    

202 
1.35

0 
1.000 1.000                         0.900 

1.50
0 

    

203 
1.00

0 
1.350 1.000                         0.900 

1.50
0 

    

204 
1.35

0 
1.350 1.000                         0.900 

1.50
0 

    

205 
1.00

0 
1.000 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

206 
1.35

0 
1.000 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

207 
1.00

0 
1.350 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

208 
1.35

0 
1.350 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

209 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

210 
1.35

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

211 
1.00

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

212 
1.35

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

213 
1.00

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

214 
1.35

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

215 
1.00

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

216 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

217 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

218 
1.35

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

219 
1.00

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

220 
1.35

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

221 
1.00

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

222 
1.35

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

223 
1.00

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

224 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

225 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

226 
1.35

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

227 
1.00

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

228 
1.35

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

229 
1.00

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

230 
1.35

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

231 
1.00

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

232 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

233 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

234 
1.35

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

235 
1.00

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

236 
1.35

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

237 
1.00

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

238 
1.35

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

239 
1.00

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

240 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

241 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

242 
1.35

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

243 
1.00

0 
1.350 1.000           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

244 
1.35

0 
1.350 1.000           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

245 
1.00

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

246 
1.35

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

247 
1.00

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

248 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

249 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

250 
1.35

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

251 
1.00

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

252 
1.35

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

253 
1.00

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

254 
1.35

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

255 
1.00

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

256 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

257 
1.00

0 
1.000 1.000               1.500           

0.75
0 

    

258 
1.35

0 
1.000 1.000               1.500           

0.75
0 

    

259 
1.00

0 
1.350 1.000               1.500           

0.75
0 

    

260 
1.35

0 
1.350 1.000               1.500           

0.75
0 

    

261 
1.00

0 
1.000 1.350               1.500           

0.75
0 

    

262 
1.35

0 
1.000 1.350               1.500           

0.75
0 

    

263 
1.00

0 
1.350 1.350               1.500           

0.75
0 

    

264 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500           

0.75
0 

    

265 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.500         

0.75
0 

    

266 
1.35

0 
1.000 1.000                 1.500         

0.75
0 

    

267 
1.00

0 
1.350 1.000                 1.500         

0.75
0 

    

268 
1.35

0 
1.350 1.000                 1.500         

0.75
0 

    

269 
1.00

0 
1.000 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

270 
1.35

0 
1.000 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

271 
1.00

0 
1.350 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

272 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

273 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.500       

0.75
0 

    

274 
1.35

0 
1.000 1.000                   1.500       

0.75
0 

    

275 
1.00

0 
1.350 1.000                   1.500       

0.75
0 

    

276 
1.35

0 
1.350 1.000                   1.500       

0.75
0 

    

277 
1.00

0 
1.000 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

278 
1.35

0 
1.000 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

279 
1.00

0 
1.350 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

280 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

281 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.500     

0.75
0 

    

282 
1.35

0 
1.000 1.000                     1.500     

0.75
0 

    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

283 
1.00

0 
1.350 1.000                     1.500     

0.75
0 

    

284 
1.35

0 
1.350 1.000                     1.500     

0.75
0 

    

285 
1.00

0 
1.000 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

286 
1.35

0 
1.000 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

287 
1.00

0 
1.350 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

288 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

289 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.500   

0.75
0 

    

290 
1.35

0 
1.000 1.000                       1.500   

0.75
0 

    

291 
1.00

0 
1.350 1.000                       1.500   

0.75
0 

    

292 
1.35

0 
1.350 1.000                       1.500   

0.75
0 

    

293 
1.00

0 
1.000 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

294 
1.35

0 
1.000 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

295 
1.00

0 
1.350 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

296 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

297 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.500 

0.75
0 

    

298 
1.35

0 
1.000 1.000                         1.500 

0.75
0 

    

299 
1.00

0 
1.350 1.000                         1.500 

0.75
0 

    

300 
1.35

0 
1.350 1.000                         1.500 

0.75
0 

    

301 
1.00

0 
1.000 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

302 
1.35

0 
1.000 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

303 
1.00

0 
1.350 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

304 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

305 
1.00

0 
1.000 1.000                             1.500   

306 
1.35

0 
1.000 1.000                             1.500   

307 
1.00

0 
1.350 1.000                             1.500   

308 
1.35

0 
1.350 1.000                             1.500   

309 
1.00

0 
1.000 1.350                             1.500   

310 
1.35

0 
1.000 1.350                             1.500   

311 
1.00

0 
1.350 1.350                             1.500   

312 
1.35

0 
1.350 1.350                             1.500   

313 
1.00

0 
1.000 1.000   

0.90
0 

                        1.500   

314 
1.35

0 
1.000 1.000   

0.90
0 

                        1.500   

315 
1.00

0 
1.350 1.000   

0.90
0 

                        1.500   

316 
1.35

0 
1.350 1.000   

0.90
0 

                        1.500   
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

317 
1.00

0 
1.000 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

318 
1.35

0 
1.000 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

319 
1.00

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

320 
1.35

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

321 
1.00

0 
1.000 1.000     

0.90
0 

                      1.500   

322 
1.35

0 
1.000 1.000     

0.90
0 

                      1.500   

323 
1.00

0 
1.350 1.000     

0.90
0 

                      1.500   

324 
1.35

0 
1.350 1.000     

0.90
0 

                      1.500   

325 
1.00

0 
1.000 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

326 
1.35

0 
1.000 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

327 
1.00

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

328 
1.35

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

329 
1.00

0 
1.000 1.000       

0.90
0 

                    1.500   

330 
1.35

0 
1.000 1.000       

0.90
0 

                    1.500   

331 
1.00

0 
1.350 1.000       

0.90
0 

                    1.500   

332 
1.35

0 
1.350 1.000       

0.90
0 

                    1.500   

333 
1.00

0 
1.000 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

334 
1.35

0 
1.000 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

335 
1.00

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

336 
1.35

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

337 
1.00

0 
1.000 1.000         

0.90
0 

                  1.500   

338 
1.35

0 
1.000 1.000         

0.90
0 

                  1.500   

339 
1.00

0 
1.350 1.000         

0.90
0 

                  1.500   

340 
1.35

0 
1.350 1.000         

0.90
0 

                  1.500   

341 
1.00

0 
1.000 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

342 
1.35

0 
1.000 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

343 
1.00

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

344 
1.35

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

345 
1.00

0 
1.000 1.000           

0.90
0 

                1.500   

346 
1.35

0 
1.000 1.000           

0.90
0 

                1.500   

347 
1.00

0 
1.350 1.000           

0.90
0 

                1.500   

348 
1.35

0 
1.350 1.000           

0.90
0 

                1.500   

349 
1.00

0 
1.000 1.350           

0.90
0 

                1.500   

350 
1.35

0 
1.000 1.350           

0.90
0 

                1.500   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

351 
1.00

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                1.500   

352 
1.35

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                1.500   

353 
1.00

0 
1.000 1.000             

0.90
0 

              1.500   

354 
1.35

0 
1.000 1.000             

0.90
0 

              1.500   

355 
1.00

0 
1.350 1.000             

0.90
0 

              1.500   

356 
1.35

0 
1.350 1.000             

0.90
0 

              1.500   

357 
1.00

0 
1.000 1.350             

0.90
0 

              1.500   

358 
1.35

0 
1.000 1.350             

0.90
0 

              1.500   

359 
1.00

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

              1.500   

360 
1.35

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

              1.500   

361 
1.00

0 
1.000 1.000               0.900             1.500   

362 
1.35

0 
1.000 1.000               0.900             1.500   

363 
1.00

0 
1.350 1.000               0.900             1.500   

364 
1.35

0 
1.350 1.000               0.900             1.500   

365 
1.00

0 
1.000 1.350               0.900             1.500   

366 
1.35

0 
1.000 1.350               0.900             1.500   

367 
1.00

0 
1.350 1.350               0.900             1.500   

368 
1.35

0 
1.350 1.350               0.900             1.500   

369 
1.00

0 
1.000 1.000                 0.900           1.500   

370 
1.35

0 
1.000 1.000                 0.900           1.500   

371 
1.00

0 
1.350 1.000                 0.900           1.500   

372 
1.35

0 
1.350 1.000                 0.900           1.500   

373 
1.00

0 
1.000 1.350                 0.900           1.500   

374 
1.35

0 
1.000 1.350                 0.900           1.500   

375 
1.00

0 
1.350 1.350                 0.900           1.500   

376 
1.35

0 
1.350 1.350                 0.900           1.500   

377 
1.00

0 
1.000 1.000                   0.900         1.500   

378 
1.35

0 
1.000 1.000                   0.900         1.500   

379 
1.00

0 
1.350 1.000                   0.900         1.500   

380 
1.35

0 
1.350 1.000                   0.900         1.500   

381 
1.00

0 
1.000 1.350                   0.900         1.500   

382 
1.35

0 
1.000 1.350                   0.900         1.500   

383 
1.00

0 
1.350 1.350                   0.900         1.500   

384 
1.35

0 
1.350 1.350                   0.900         1.500   
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  NÚM. EXPEDIENT: 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

385 
1.00

0 
1.000 1.000                     0.900       1.500   

386 
1.35

0 
1.000 1.000                     0.900       1.500   

387 
1.00

0 
1.350 1.000                     0.900       1.500   

388 
1.35

0 
1.350 1.000                     0.900       1.500   

389 
1.00

0 
1.000 1.350                     0.900       1.500   

390 
1.35

0 
1.000 1.350                     0.900       1.500   

391 
1.00

0 
1.350 1.350                     0.900       1.500   

392 
1.35

0 
1.350 1.350                     0.900       1.500   

393 
1.00

0 
1.000 1.000                       0.900     1.500   

394 
1.35

0 
1.000 1.000                       0.900     1.500   

395 
1.00

0 
1.350 1.000                       0.900     1.500   

396 
1.35

0 
1.350 1.000                       0.900     1.500   

397 
1.00

0 
1.000 1.350                       0.900     1.500   

398 
1.35

0 
1.000 1.350                       0.900     1.500   

399 
1.00

0 
1.350 1.350                       0.900     1.500   

400 
1.35

0 
1.350 1.350                       0.900     1.500   

401 
1.00

0 
1.000 1.000                         0.900   1.500   

402 
1.35

0 
1.000 1.000                         0.900   1.500   

403 
1.00

0 
1.350 1.000                         0.900   1.500   

404 
1.35

0 
1.350 1.000                         0.900   1.500   

405 
1.00

0 
1.000 1.350                         0.900   1.500   

406 
1.35

0 
1.000 1.350                         0.900   1.500   

407 
1.00

0 
1.350 1.350                         0.900   1.500   

408 
1.35

0 
1.350 1.350                         0.900   1.500   

409 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                        0.750   

410 
1.35

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                        0.750   

411 
1.00

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                        0.750   

412 
1.35

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                        0.750   

413 
1.00

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

414 
1.35

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

415 
1.00

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

416 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

417 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                      0.750   

418 
1.35

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                      0.750   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

419 
1.00

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                      0.750   

420 
1.35

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                      0.750   

421 
1.00

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

422 
1.35

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

423 
1.00

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

424 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

425 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                    0.750   

426 
1.35

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                    0.750   

427 
1.00

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                    0.750   

428 
1.35

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                    0.750   

429 
1.00

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

430 
1.35

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

431 
1.00

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

432 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

433 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                  0.750   

434 
1.35

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                  0.750   

435 
1.00

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                  0.750   

436 
1.35

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                  0.750   

437 
1.00

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

438 
1.35

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

439 
1.00

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

440 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

441 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

                0.750   

442 
1.35

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

                0.750   

443 
1.00

0 
1.350 1.000           

1.50
0 

                0.750   

444 
1.35

0 
1.350 1.000           

1.50
0 

                0.750   

445 
1.00

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

                0.750   

446 
1.35

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

                0.750   

447 
1.00

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                0.750   

448 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                0.750   

449 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

              0.750   

450 
1.35

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

              0.750   

451 
1.00

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

              0.750   

452 
1.35

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

              0.750   
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

453 
1.00

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

              0.750   

454 
1.35

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

              0.750   

455 
1.00

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

              0.750   

456 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

              0.750   

457 
1.00

0 
1.000 1.000               1.500             0.750   

458 
1.35

0 
1.000 1.000               1.500             0.750   

459 
1.00

0 
1.350 1.000               1.500             0.750   

460 
1.35

0 
1.350 1.000               1.500             0.750   

461 
1.00

0 
1.000 1.350               1.500             0.750   

462 
1.35

0 
1.000 1.350               1.500             0.750   

463 
1.00

0 
1.350 1.350               1.500             0.750   

464 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500             0.750   

465 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.500           0.750   

466 
1.35

0 
1.000 1.000                 1.500           0.750   

467 
1.00

0 
1.350 1.000                 1.500           0.750   

468 
1.35

0 
1.350 1.000                 1.500           0.750   

469 
1.00

0 
1.000 1.350                 1.500           0.750   

470 
1.35

0 
1.000 1.350                 1.500           0.750   

471 
1.00

0 
1.350 1.350                 1.500           0.750   

472 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500           0.750   

473 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.500         0.750   

474 
1.35

0 
1.000 1.000                   1.500         0.750   

475 
1.00

0 
1.350 1.000                   1.500         0.750   

476 
1.35

0 
1.350 1.000                   1.500         0.750   

477 
1.00

0 
1.000 1.350                   1.500         0.750   

478 
1.35

0 
1.000 1.350                   1.500         0.750   

479 
1.00

0 
1.350 1.350                   1.500         0.750   

480 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500         0.750   

481 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.500       0.750   

482 
1.35

0 
1.000 1.000                     1.500       0.750   

483 
1.00

0 
1.350 1.000                     1.500       0.750   

484 
1.35

0 
1.350 1.000                     1.500       0.750   

485 
1.00

0 
1.000 1.350                     1.500       0.750   

486 
1.35

0 
1.000 1.350                     1.500       0.750   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

487 
1.00

0 
1.350 1.350                     1.500       0.750   

488 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500       0.750   

489 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.500     0.750   

490 
1.35

0 
1.000 1.000                       1.500     0.750   

491 
1.00

0 
1.350 1.000                       1.500     0.750   

492 
1.35

0 
1.350 1.000                       1.500     0.750   

493 
1.00

0 
1.000 1.350                       1.500     0.750   

494 
1.35

0 
1.000 1.350                       1.500     0.750   

495 
1.00

0 
1.350 1.350                       1.500     0.750   

496 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500     0.750   

497 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.500   0.750   

498 
1.35

0 
1.000 1.000                         1.500   0.750   

499 
1.00

0 
1.350 1.000                         1.500   0.750   

500 
1.35

0 
1.350 1.000                         1.500   0.750   

501 
1.00

0 
1.000 1.350                         1.500   0.750   

502 
1.35

0 
1.000 1.350                         1.500   0.750   

503 
1.00

0 
1.350 1.350                         1.500   0.750   

504 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500   0.750   

505 
1.00

0 
1.000 1.000                               1.500 

506 
1.35

0 
1.000 1.000                               1.500 

507 
1.00

0 
1.350 1.000                               1.500 

508 
1.35

0 
1.350 1.000                               1.500 

509 
1.00

0 
1.000 1.350                               1.500 

510 
1.35

0 
1.000 1.350                               1.500 

511 
1.00

0 
1.350 1.350                               1.500 

512 
1.35

0 
1.350 1.350                               1.500 

513 
1.00

0 
1.000 1.000   

0.90
0 

                          1.500 

514 
1.35

0 
1.000 1.000   

0.90
0 

                          1.500 

515 
1.00

0 
1.350 1.000   

0.90
0 

                          1.500 

516 
1.35

0 
1.350 1.000   

0.90
0 

                          1.500 

517 
1.00

0 
1.000 1.350   

0.90
0 

                          1.500 

518 
1.35

0 
1.000 1.350   

0.90
0 

                          1.500 

519 
1.00

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                          1.500 

520 
1.35

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                          1.500 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

521 
1.00

0 
1.000 1.000     

0.90
0 

                        1.500 

522 
1.35

0 
1.000 1.000     

0.90
0 

                        1.500 

523 
1.00

0 
1.350 1.000     

0.90
0 

                        1.500 

524 
1.35

0 
1.350 1.000     

0.90
0 

                        1.500 

525 
1.00

0 
1.000 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

526 
1.35

0 
1.000 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

527 
1.00

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

528 
1.35

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

529 
1.00

0 
1.000 1.000       

0.90
0 

                      1.500 

530 
1.35

0 
1.000 1.000       

0.90
0 

                      1.500 

531 
1.00

0 
1.350 1.000       

0.90
0 

                      1.500 

532 
1.35

0 
1.350 1.000       

0.90
0 

                      1.500 

533 
1.00

0 
1.000 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

534 
1.35

0 
1.000 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

535 
1.00

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

536 
1.35

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

537 
1.00

0 
1.000 1.000         

0.90
0 

                    1.500 

538 
1.35

0 
1.000 1.000         

0.90
0 

                    1.500 

539 
1.00

0 
1.350 1.000         

0.90
0 

                    1.500 

540 
1.35

0 
1.350 1.000         

0.90
0 

                    1.500 

541 
1.00

0 
1.000 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

542 
1.35

0 
1.000 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

543 
1.00

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

544 
1.35

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

545 
1.00

0 
1.000 1.000           

0.90
0 

                  1.500 

546 
1.35

0 
1.000 1.000           

0.90
0 

                  1.500 

547 
1.00

0 
1.350 1.000           

0.90
0 

                  1.500 

548 
1.35

0 
1.350 1.000           

0.90
0 

                  1.500 

549 
1.00

0 
1.000 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

550 
1.35

0 
1.000 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

551 
1.00

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

552 
1.35

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

553 
1.00

0 
1.000 1.000             

0.90
0 

                1.500 

554 
1.35

0 
1.000 1.000             

0.90
0 

                1.500 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

555 
1.00

0 
1.350 1.000             

0.90
0 

                1.500 

556 
1.35

0 
1.350 1.000             

0.90
0 

                1.500 

557 
1.00

0 
1.000 1.350             

0.90
0 

                1.500 

558 
1.35

0 
1.000 1.350             

0.90
0 

                1.500 

559 
1.00

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

                1.500 

560 
1.35

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

                1.500 

561 
1.00

0 
1.000 1.000               0.900               1.500 

562 
1.35

0 
1.000 1.000               0.900               1.500 

563 
1.00

0 
1.350 1.000               0.900               1.500 

564 
1.35

0 
1.350 1.000               0.900               1.500 

565 
1.00

0 
1.000 1.350               0.900               1.500 

566 
1.35

0 
1.000 1.350               0.900               1.500 

567 
1.00

0 
1.350 1.350               0.900               1.500 

568 
1.35

0 
1.350 1.350               0.900               1.500 

569 
1.00

0 
1.000 1.000                 0.900             1.500 

570 
1.35

0 
1.000 1.000                 0.900             1.500 

571 
1.00

0 
1.350 1.000                 0.900             1.500 

572 
1.35

0 
1.350 1.000                 0.900             1.500 

573 
1.00

0 
1.000 1.350                 0.900             1.500 

574 
1.35

0 
1.000 1.350                 0.900             1.500 

575 
1.00

0 
1.350 1.350                 0.900             1.500 

576 
1.35

0 
1.350 1.350                 0.900             1.500 

577 
1.00

0 
1.000 1.000                   0.900           1.500 

578 
1.35

0 
1.000 1.000                   0.900           1.500 

579 
1.00

0 
1.350 1.000                   0.900           1.500 

580 
1.35

0 
1.350 1.000                   0.900           1.500 

581 
1.00

0 
1.000 1.350                   0.900           1.500 

582 
1.35

0 
1.000 1.350                   0.900           1.500 

583 
1.00

0 
1.350 1.350                   0.900           1.500 

584 
1.35

0 
1.350 1.350                   0.900           1.500 

585 
1.00

0 
1.000 1.000                     0.900         1.500 

586 
1.35

0 
1.000 1.000                     0.900         1.500 

587 
1.00

0 
1.350 1.000                     0.900         1.500 

588 
1.35

0 
1.350 1.000                     0.900         1.500 
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  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

589 
1.00

0 
1.000 1.350                     0.900         1.500 

590 
1.35

0 
1.000 1.350                     0.900         1.500 

591 
1.00

0 
1.350 1.350                     0.900         1.500 

592 
1.35

0 
1.350 1.350                     0.900         1.500 

593 
1.00

0 
1.000 1.000                       0.900       1.500 

594 
1.35

0 
1.000 1.000                       0.900       1.500 

595 
1.00

0 
1.350 1.000                       0.900       1.500 

596 
1.35

0 
1.350 1.000                       0.900       1.500 

597 
1.00

0 
1.000 1.350                       0.900       1.500 

598 
1.35

0 
1.000 1.350                       0.900       1.500 

599 
1.00

0 
1.350 1.350                       0.900       1.500 

600 
1.35

0 
1.350 1.350                       0.900       1.500 

601 
1.00

0 
1.000 1.000                         0.900     1.500 

602 
1.35

0 
1.000 1.000                         0.900     1.500 

603 
1.00

0 
1.350 1.000                         0.900     1.500 

604 
1.35

0 
1.350 1.000                         0.900     1.500 

605 
1.00

0 
1.000 1.350                         0.900     1.500 

606 
1.35

0 
1.000 1.350                         0.900     1.500 

607 
1.00

0 
1.350 1.350                         0.900     1.500 

608 
1.35

0 
1.350 1.350                         0.900     1.500 

609 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                          0.750 

610 
1.35

0 
1.000 1.000   

1.50
0 

                          0.750 

611 
1.00

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                          0.750 

612 
1.35

0 
1.350 1.000   

1.50
0 

                          0.750 

613 
1.00

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

614 
1.35

0 
1.000 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

615 
1.00

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

616 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

617 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                        0.750 

618 
1.35

0 
1.000 1.000     

1.50
0 

                        0.750 

619 
1.00

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                        0.750 

620 
1.35

0 
1.350 1.000     

1.50
0 

                        0.750 

621 
1.00

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

622 
1.35

0 
1.000 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

623 
1.00

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

624 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

625 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                      0.750 

626 
1.35

0 
1.000 1.000       

1.50
0 

                      0.750 

627 
1.00

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                      0.750 

628 
1.35

0 
1.350 1.000       

1.50
0 

                      0.750 

629 
1.00

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

630 
1.35

0 
1.000 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

631 
1.00

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

632 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

633 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                    0.750 

634 
1.35

0 
1.000 1.000         

1.50
0 

                    0.750 

635 
1.00

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                    0.750 

636 
1.35

0 
1.350 1.000         

1.50
0 

                    0.750 

637 
1.00

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

638 
1.35

0 
1.000 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

639 
1.00

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

640 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

641 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

                  0.750 

642 
1.35

0 
1.000 1.000           

1.50
0 

                  0.750 

643 
1.00

0 
1.350 1.000           

1.50
0 

                  0.750 

644 
1.35

0 
1.350 1.000           

1.50
0 

                  0.750 

645 
1.00

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

646 
1.35

0 
1.000 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

647 
1.00

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

648 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

649 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

                0.750 

650 
1.35

0 
1.000 1.000             

1.50
0 

                0.750 

651 
1.00

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

                0.750 

652 
1.35

0 
1.350 1.000             

1.50
0 

                0.750 

653 
1.00

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

                0.750 

654 
1.35

0 
1.000 1.350             

1.50
0 

                0.750 

655 
1.00

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                0.750 

656 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                0.750 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

657 
1.00

0 
1.000 1.000               1.500               0.750 

658 
1.35

0 
1.000 1.000               1.500               0.750 

659 
1.00

0 
1.350 1.000               1.500               0.750 

660 
1.35

0 
1.350 1.000               1.500               0.750 

661 
1.00

0 
1.000 1.350               1.500               0.750 

662 
1.35

0 
1.000 1.350               1.500               0.750 

663 
1.00

0 
1.350 1.350               1.500               0.750 

664 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500               0.750 

665 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.500             0.750 

666 
1.35

0 
1.000 1.000                 1.500             0.750 

667 
1.00

0 
1.350 1.000                 1.500             0.750 

668 
1.35

0 
1.350 1.000                 1.500             0.750 

669 
1.00

0 
1.000 1.350                 1.500             0.750 

670 
1.35

0 
1.000 1.350                 1.500             0.750 

671 
1.00

0 
1.350 1.350                 1.500             0.750 

672 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500             0.750 

673 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.500           0.750 

674 
1.35

0 
1.000 1.000                   1.500           0.750 

675 
1.00

0 
1.350 1.000                   1.500           0.750 

676 
1.35

0 
1.350 1.000                   1.500           0.750 

677 
1.00

0 
1.000 1.350                   1.500           0.750 

678 
1.35

0 
1.000 1.350                   1.500           0.750 

679 
1.00

0 
1.350 1.350                   1.500           0.750 

680 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500           0.750 

681 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.500         0.750 

682 
1.35

0 
1.000 1.000                     1.500         0.750 

683 
1.00

0 
1.350 1.000                     1.500         0.750 

684 
1.35

0 
1.350 1.000                     1.500         0.750 

685 
1.00

0 
1.000 1.350                     1.500         0.750 

686 
1.35

0 
1.000 1.350                     1.500         0.750 

687 
1.00

0 
1.350 1.350                     1.500         0.750 

688 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500         0.750 

689 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.500       0.750 

690 
1.35

0 
1.000 1.000                       1.500       0.750 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

691 
1.00

0 
1.350 1.000                       1.500       0.750 

692 
1.35

0 
1.350 1.000                       1.500       0.750 

693 
1.00

0 
1.000 1.350                       1.500       0.750 

694 
1.35

0 
1.000 1.350                       1.500       0.750 

695 
1.00

0 
1.350 1.350                       1.500       0.750 

696 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500       0.750 

697 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.500     0.750 

698 
1.35

0 
1.000 1.000                         1.500     0.750 

699 
1.00

0 
1.350 1.000                         1.500     0.750 

700 
1.35

0 
1.350 1.000                         1.500     0.750 

701 
1.00

0 
1.000 1.350                         1.500     0.750 

702 
1.35

0 
1.000 1.350                         1.500     0.750 

703 
1.00

0 
1.350 1.350                         1.500     0.750 

704 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500     0.750 

705 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.50
0 

                              

706 
1.35

0 
1.000 1.000 

1.50
0 

                              

707 
1.00

0 
1.350 1.000 

1.50
0 

                              

708 
1.35

0 
1.350 1.000 

1.50
0 

                              

709 
1.00

0 
1.000 1.350 

1.50
0 

                              

710 
1.35

0 
1.000 1.350 

1.50
0 

                              

711 
1.00

0 
1.350 1.350 

1.50
0 

                              

712 
1.35

0 
1.350 1.350 

1.50
0 

                              

                          
   

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb

. 
PP 

Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

1 
1.00

0 
1.000 1.000                                 

2 
1.60

0 
1.000 1.000                                 

3 
1.00

0 
1.600 1.000                                 

4 
1.60

0 
1.600 1.000                                 

5 
1.00

0 
1.000 1.600                                 

6 
1.60

0 
1.000 1.600                                 

7 
1.00

0 
1.600 1.600                                 

8 
1.60

0 
1.600 1.600                                 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

9 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                            

10 
1.60

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                            

11 
1.00

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                            

12 
1.60

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                            

13 
1.00

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                            

14 
1.60

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                            

15 
1.00

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                            

16 
1.60

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                            

17 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                          

18 
1.60

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                          

19 
1.00

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                          

20 
1.60

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                          

21 
1.00

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                          

22 
1.60

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                          

23 
1.00

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                          

24 
1.60

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                          

25 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                        

26 
1.60

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                        

27 
1.00

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                        

28 
1.60

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                        

29 
1.00

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                        

30 
1.60

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                        

31 
1.00

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                        

32 
1.60

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                        

33 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                      

34 
1.60

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                      

35 
1.00

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                      

36 
1.60

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                      

37 
1.00

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                      

38 
1.60

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                      

39 
1.00

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                      

40 
1.60

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                      

41 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

                    

42 
1.60

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

                    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

43 
1.00

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

                    

44 
1.60

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

                    

45 
1.00

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

                    

46 
1.60

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

                    

47 
1.00

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

                    

48 
1.60

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

                    

49 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

                  

50 
1.60

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

                  

51 
1.00

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

                  

52 
1.60

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

                  

53 
1.00

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

                  

54 
1.60

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

                  

55 
1.00

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

                  

56 
1.60

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

                  

57 
1.00

0 
1.000 1.000               1.600                 

58 
1.60

0 
1.000 1.000               1.600                 

59 
1.00

0 
1.600 1.000               1.600                 

60 
1.60

0 
1.600 1.000               1.600                 

61 
1.00

0 
1.000 1.600               1.600                 

62 
1.60

0 
1.000 1.600               1.600                 

63 
1.00

0 
1.600 1.600               1.600                 

64 
1.60

0 
1.600 1.600               1.600                 

65 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.600               

66 
1.60

0 
1.000 1.000                 1.600               

67 
1.00

0 
1.600 1.000                 1.600               

68 
1.60

0 
1.600 1.000                 1.600               

69 
1.00

0 
1.000 1.600                 1.600               

70 
1.60

0 
1.000 1.600                 1.600               

71 
1.00

0 
1.600 1.600                 1.600               

72 
1.60

0 
1.600 1.600                 1.600               

73 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.600             

74 
1.60

0 
1.000 1.000                   1.600             

75 
1.00

0 
1.600 1.000                   1.600             

76 
1.60

0 
1.600 1.000                   1.600             
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  NÚM. EXPEDIENT: 
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

77 
1.00

0 
1.000 1.600                   1.600             

78 
1.60

0 
1.000 1.600                   1.600             

79 
1.00

0 
1.600 1.600                   1.600             

80 
1.60

0 
1.600 1.600                   1.600             

81 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.600           

82 
1.60

0 
1.000 1.000                     1.600           

83 
1.00

0 
1.600 1.000                     1.600           

84 
1.60

0 
1.600 1.000                     1.600           

85 
1.00

0 
1.000 1.600                     1.600           

86 
1.60

0 
1.000 1.600                     1.600           

87 
1.00

0 
1.600 1.600                     1.600           

88 
1.60

0 
1.600 1.600                     1.600           

89 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.600         

90 
1.60

0 
1.000 1.000                       1.600         

91 
1.00

0 
1.600 1.000                       1.600         

92 
1.60

0 
1.600 1.000                       1.600         

93 
1.00

0 
1.000 1.600                       1.600         

94 
1.60

0 
1.000 1.600                       1.600         

95 
1.00

0 
1.600 1.600                       1.600         

96 
1.60

0 
1.600 1.600                       1.600         

97 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.600       

98 
1.60

0 
1.000 1.000                         1.600       

99 
1.00

0 
1.600 1.000                         1.600       

100 
1.60

0 
1.600 1.000                         1.600       

101 
1.00

0 
1.000 1.600                         1.600       

102 
1.60

0 
1.000 1.600                         1.600       

103 
1.00

0 
1.600 1.600                         1.600       

104 
1.60

0 
1.600 1.600                         1.600       

105 
1.00

0 
1.000 1.000                           

1.60
0 

    

106 
1.60

0 
1.000 1.000                           

1.60
0 

    

107 
1.00

0 
1.600 1.000                           

1.60
0 

    

108 
1.60

0 
1.600 1.000                           

1.60
0 

    

109 
1.00

0 
1.000 1.600                           

1.60
0 

    

110 
1.60

0 
1.000 1.600                           

1.60
0 

    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

111 
1.00

0 
1.600 1.600                           

1.60
0 

    

112 
1.60

0 
1.600 1.600                           

1.60
0 

    

113 
1.00

0 
1.000 1.000   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

114 
1.60

0 
1.000 1.000   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

115 
1.00

0 
1.600 1.000   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

116 
1.60

0 
1.600 1.000   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

117 
1.00

0 
1.000 1.600   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

118 
1.60

0 
1.000 1.600   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

119 
1.00

0 
1.600 1.600   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

120 
1.60

0 
1.600 1.600   

0.96
0 

                      
1.60

0 
    

121 
1.00

0 
1.000 1.000     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

122 
1.60

0 
1.000 1.000     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

123 
1.00

0 
1.600 1.000     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

124 
1.60

0 
1.600 1.000     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

125 
1.00

0 
1.000 1.600     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

126 
1.60

0 
1.000 1.600     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

127 
1.00

0 
1.600 1.600     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

128 
1.60

0 
1.600 1.600     

0.96
0 

                    
1.60

0 
    

129 
1.00

0 
1.000 1.000       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

130 
1.60

0 
1.000 1.000       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

131 
1.00

0 
1.600 1.000       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

132 
1.60

0 
1.600 1.000       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

133 
1.00

0 
1.000 1.600       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

134 
1.60

0 
1.000 1.600       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

135 
1.00

0 
1.600 1.600       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

136 
1.60

0 
1.600 1.600       

0.96
0 

                  
1.60

0 
    

137 
1.00

0 
1.000 1.000         

0.96
0 

                
1.60

0 
    

138 
1.60

0 
1.000 1.000         

0.96
0 

                
1.60

0 
    

139 
1.00

0 
1.600 1.000         

0.96
0 

                
1.60

0 
    

140 
1.60

0 
1.600 1.000         

0.96
0 

                
1.60

0 
    

141 
1.00

0 
1.000 1.600         

0.96
0 

                
1.60

0 
    

142 
1.60

0 
1.000 1.600         

0.96
0 

                
1.60

0 
    

143 
1.00

0 
1.600 1.600         

0.96
0 

                
1.60

0 
    

144 
1.60

0 
1.600 1.600         

0.96
0 

                
1.60

0 
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  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

145 
1.00

0 
1.000 1.000           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

146 
1.60

0 
1.000 1.000           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

147 
1.00

0 
1.600 1.000           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

148 
1.60

0 
1.600 1.000           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

149 
1.00

0 
1.000 1.600           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

150 
1.60

0 
1.000 1.600           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

151 
1.00

0 
1.600 1.600           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

152 
1.60

0 
1.600 1.600           

0.96
0 

              
1.60

0 
    

153 
1.00

0 
1.000 1.000             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

154 
1.60

0 
1.000 1.000             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

155 
1.00

0 
1.600 1.000             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

156 
1.60

0 
1.600 1.000             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

157 
1.00

0 
1.000 1.600             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

158 
1.60

0 
1.000 1.600             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

159 
1.00

0 
1.600 1.600             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

160 
1.60

0 
1.600 1.600             

0.96
0 

            
1.60

0 
    

161 
1.00

0 
1.000 1.000               0.960           

1.60
0 

    

162 
1.60

0 
1.000 1.000               0.960           

1.60
0 

    

163 
1.00

0 
1.600 1.000               0.960           

1.60
0 

    

164 
1.60

0 
1.600 1.000               0.960           

1.60
0 

    

165 
1.00

0 
1.000 1.600               0.960           

1.60
0 

    

166 
1.60

0 
1.000 1.600               0.960           

1.60
0 

    

167 
1.00

0 
1.600 1.600               0.960           

1.60
0 

    

168 
1.60

0 
1.600 1.600               0.960           

1.60
0 

    

169 
1.00

0 
1.000 1.000                 0.960         

1.60
0 

    

170 
1.60

0 
1.000 1.000                 0.960         

1.60
0 

    

171 
1.00

0 
1.600 1.000                 0.960         

1.60
0 

    

172 
1.60

0 
1.600 1.000                 0.960         

1.60
0 

    

173 
1.00

0 
1.000 1.600                 0.960         

1.60
0 

    

174 
1.60

0 
1.000 1.600                 0.960         

1.60
0 

    

175 
1.00

0 
1.600 1.600                 0.960         

1.60
0 

    

176 
1.60

0 
1.600 1.600                 0.960         

1.60
0 

    

177 
1.00

0 
1.000 1.000                   0.960       

1.60
0 

    

178 
1.60

0 
1.000 1.000                   0.960       

1.60
0 

    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

179 
1.00

0 
1.600 1.000                   0.960       

1.60
0 

    

180 
1.60

0 
1.600 1.000                   0.960       

1.60
0 

    

181 
1.00

0 
1.000 1.600                   0.960       

1.60
0 

    

182 
1.60

0 
1.000 1.600                   0.960       

1.60
0 

    

183 
1.00

0 
1.600 1.600                   0.960       

1.60
0 

    

184 
1.60

0 
1.600 1.600                   0.960       

1.60
0 

    

185 
1.00

0 
1.000 1.000                     0.960     

1.60
0 

    

186 
1.60

0 
1.000 1.000                     0.960     

1.60
0 

    

187 
1.00

0 
1.600 1.000                     0.960     

1.60
0 

    

188 
1.60

0 
1.600 1.000                     0.960     

1.60
0 

    

189 
1.00

0 
1.000 1.600                     0.960     

1.60
0 

    

190 
1.60

0 
1.000 1.600                     0.960     

1.60
0 

    

191 
1.00

0 
1.600 1.600                     0.960     

1.60
0 

    

192 
1.60

0 
1.600 1.600                     0.960     

1.60
0 

    

193 
1.00

0 
1.000 1.000                       0.960   

1.60
0 

    

194 
1.60

0 
1.000 1.000                       0.960   

1.60
0 

    

195 
1.00

0 
1.600 1.000                       0.960   

1.60
0 

    

196 
1.60

0 
1.600 1.000                       0.960   

1.60
0 

    

197 
1.00

0 
1.000 1.600                       0.960   

1.60
0 

    

198 
1.60

0 
1.000 1.600                       0.960   

1.60
0 

    

199 
1.00

0 
1.600 1.600                       0.960   

1.60
0 

    

200 
1.60

0 
1.600 1.600                       0.960   

1.60
0 

    

201 
1.00

0 
1.000 1.000                         0.960 

1.60
0 

    

202 
1.60

0 
1.000 1.000                         0.960 

1.60
0 

    

203 
1.00

0 
1.600 1.000                         0.960 

1.60
0 

    

204 
1.60

0 
1.600 1.000                         0.960 

1.60
0 

    

205 
1.00

0 
1.000 1.600                         0.960 

1.60
0 

    

206 
1.60

0 
1.000 1.600                         0.960 

1.60
0 

    

207 
1.00

0 
1.600 1.600                         0.960 

1.60
0 

    

208 
1.60

0 
1.600 1.600                         0.960 

1.60
0 

    

209 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                      
0.80

0 
    

210 
1.60

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                      
0.80

0 
    

211 
1.00

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                      
0.80

0 
    

212 
1.60

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                      
0.80

0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

213 
1.00

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                      
0.80

0 
    

214 
1.60

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                      
0.80

0 
    

215 
1.00

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                      
0.80

0 
    

216 
1.60

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                      
0.80

0 
    

217 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

218 
1.60

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

219 
1.00

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

220 
1.60

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

221 
1.00

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

222 
1.60

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

223 
1.00

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

224 
1.60

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                    
0.80

0 
    

225 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

226 
1.60

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

227 
1.00

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

228 
1.60

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

229 
1.00

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

230 
1.60

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

231 
1.00

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

232 
1.60

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                  
0.80

0 
    

233 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

234 
1.60

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

235 
1.00

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

236 
1.60

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

237 
1.00

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

238 
1.60

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

239 
1.00

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

240 
1.60

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                
0.80

0 
    

241 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

242 
1.60

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

243 
1.00

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

244 
1.60

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

245 
1.00

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

246 
1.60

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

247 
1.00

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

248 
1.60

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

              
0.80

0 
    

249 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

250 
1.60

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

251 
1.00

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

252 
1.60

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

253 
1.00

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

254 
1.60

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

255 
1.00

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

256 
1.60

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

            
0.80

0 
    

257 
1.00

0 
1.000 1.000               1.600           

0.80
0 

    

258 
1.60

0 
1.000 1.000               1.600           

0.80
0 

    

259 
1.00

0 
1.600 1.000               1.600           

0.80
0 

    

260 
1.60

0 
1.600 1.000               1.600           

0.80
0 

    

261 
1.00

0 
1.000 1.600               1.600           

0.80
0 

    

262 
1.60

0 
1.000 1.600               1.600           

0.80
0 

    

263 
1.00

0 
1.600 1.600               1.600           

0.80
0 

    

264 
1.60

0 
1.600 1.600               1.600           

0.80
0 

    

265 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.600         

0.80
0 

    

266 
1.60

0 
1.000 1.000                 1.600         

0.80
0 

    

267 
1.00

0 
1.600 1.000                 1.600         

0.80
0 

    

268 
1.60

0 
1.600 1.000                 1.600         

0.80
0 

    

269 
1.00

0 
1.000 1.600                 1.600         

0.80
0 

    

270 
1.60

0 
1.000 1.600                 1.600         

0.80
0 

    

271 
1.00

0 
1.600 1.600                 1.600         

0.80
0 

    

272 
1.60

0 
1.600 1.600                 1.600         

0.80
0 

    

273 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.600       

0.80
0 

    

274 
1.60

0 
1.000 1.000                   1.600       

0.80
0 

    

275 
1.00

0 
1.600 1.000                   1.600       

0.80
0 

    

276 
1.60

0 
1.600 1.000                   1.600       

0.80
0 

    

277 
1.00

0 
1.000 1.600                   1.600       

0.80
0 

    

278 
1.60

0 
1.000 1.600                   1.600       

0.80
0 

    

279 
1.00

0 
1.600 1.600                   1.600       

0.80
0 

    

280 
1.60

0 
1.600 1.600                   1.600       

0.80
0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

281 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.600     

0.80
0 

    

282 
1.60

0 
1.000 1.000                     1.600     

0.80
0 

    

283 
1.00

0 
1.600 1.000                     1.600     

0.80
0 

    

284 
1.60

0 
1.600 1.000                     1.600     

0.80
0 

    

285 
1.00

0 
1.000 1.600                     1.600     

0.80
0 

    

286 
1.60

0 
1.000 1.600                     1.600     

0.80
0 

    

287 
1.00

0 
1.600 1.600                     1.600     

0.80
0 

    

288 
1.60

0 
1.600 1.600                     1.600     

0.80
0 

    

289 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.600   

0.80
0 

    

290 
1.60

0 
1.000 1.000                       1.600   

0.80
0 

    

291 
1.00

0 
1.600 1.000                       1.600   

0.80
0 

    

292 
1.60

0 
1.600 1.000                       1.600   

0.80
0 

    

293 
1.00

0 
1.000 1.600                       1.600   

0.80
0 

    

294 
1.60

0 
1.000 1.600                       1.600   

0.80
0 

    

295 
1.00

0 
1.600 1.600                       1.600   

0.80
0 

    

296 
1.60

0 
1.600 1.600                       1.600   

0.80
0 

    

297 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.600 

0.80
0 

    

298 
1.60

0 
1.000 1.000                         1.600 

0.80
0 

    

299 
1.00

0 
1.600 1.000                         1.600 

0.80
0 

    

300 
1.60

0 
1.600 1.000                         1.600 

0.80
0 

    

301 
1.00

0 
1.000 1.600                         1.600 

0.80
0 

    

302 
1.60

0 
1.000 1.600                         1.600 

0.80
0 

    

303 
1.00

0 
1.600 1.600                         1.600 

0.80
0 

    

304 
1.60

0 
1.600 1.600                         1.600 

0.80
0 

    

305 
1.00

0 
1.000 1.000                             1.600   

306 
1.60

0 
1.000 1.000                             1.600   

307 
1.00

0 
1.600 1.000                             1.600   

308 
1.60

0 
1.600 1.000                             1.600   

309 
1.00

0 
1.000 1.600                             1.600   

310 
1.60

0 
1.000 1.600                             1.600   

311 
1.00

0 
1.600 1.600                             1.600   

312 
1.60

0 
1.600 1.600                             1.600   

313 
1.00

0 
1.000 1.000   

0.96
0 

                        1.600   

314 
1.60

0 
1.000 1.000   

0.96
0 

                        1.600   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

315 
1.00

0 
1.600 1.000   

0.96
0 

                        1.600   

316 
1.60

0 
1.600 1.000   

0.96
0 

                        1.600   

317 
1.00

0 
1.000 1.600   

0.96
0 

                        1.600   

318 
1.60

0 
1.000 1.600   

0.96
0 

                        1.600   

319 
1.00

0 
1.600 1.600   

0.96
0 

                        1.600   

320 
1.60

0 
1.600 1.600   

0.96
0 

                        1.600   

321 
1.00

0 
1.000 1.000     

0.96
0 

                      1.600   

322 
1.60

0 
1.000 1.000     

0.96
0 

                      1.600   

323 
1.00

0 
1.600 1.000     

0.96
0 

                      1.600   

324 
1.60

0 
1.600 1.000     

0.96
0 

                      1.600   

325 
1.00

0 
1.000 1.600     

0.96
0 

                      1.600   

326 
1.60

0 
1.000 1.600     

0.96
0 

                      1.600   

327 
1.00

0 
1.600 1.600     

0.96
0 

                      1.600   

328 
1.60

0 
1.600 1.600     

0.96
0 

                      1.600   

329 
1.00

0 
1.000 1.000       

0.96
0 

                    1.600   

330 
1.60

0 
1.000 1.000       

0.96
0 

                    1.600   

331 
1.00

0 
1.600 1.000       

0.96
0 

                    1.600   

332 
1.60

0 
1.600 1.000       

0.96
0 

                    1.600   

333 
1.00

0 
1.000 1.600       

0.96
0 

                    1.600   

334 
1.60

0 
1.000 1.600       

0.96
0 

                    1.600   

335 
1.00

0 
1.600 1.600       

0.96
0 

                    1.600   

336 
1.60

0 
1.600 1.600       

0.96
0 

                    1.600   

337 
1.00

0 
1.000 1.000         

0.96
0 

                  1.600   

338 
1.60

0 
1.000 1.000         

0.96
0 

                  1.600   

339 
1.00

0 
1.600 1.000         

0.96
0 

                  1.600   

340 
1.60

0 
1.600 1.000         

0.96
0 

                  1.600   

341 
1.00

0 
1.000 1.600         

0.96
0 

                  1.600   

342 
1.60

0 
1.000 1.600         

0.96
0 

                  1.600   

343 
1.00

0 
1.600 1.600         

0.96
0 

                  1.600   

344 
1.60

0 
1.600 1.600         

0.96
0 

                  1.600   

345 
1.00

0 
1.000 1.000           

0.96
0 

                1.600   

346 
1.60

0 
1.000 1.000           

0.96
0 

                1.600   

347 
1.00

0 
1.600 1.000           

0.96
0 

                1.600   

348 
1.60

0 
1.600 1.000           

0.96
0 

                1.600   
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  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

349 
1.00

0 
1.000 1.600           

0.96
0 

                1.600   

350 
1.60

0 
1.000 1.600           

0.96
0 

                1.600   

351 
1.00

0 
1.600 1.600           

0.96
0 

                1.600   

352 
1.60

0 
1.600 1.600           

0.96
0 

                1.600   

353 
1.00

0 
1.000 1.000             

0.96
0 

              1.600   

354 
1.60

0 
1.000 1.000             

0.96
0 

              1.600   

355 
1.00

0 
1.600 1.000             

0.96
0 

              1.600   

356 
1.60

0 
1.600 1.000             

0.96
0 

              1.600   

357 
1.00

0 
1.000 1.600             

0.96
0 

              1.600   

358 
1.60

0 
1.000 1.600             

0.96
0 

              1.600   

359 
1.00

0 
1.600 1.600             

0.96
0 

              1.600   

360 
1.60

0 
1.600 1.600             

0.96
0 

              1.600   

361 
1.00

0 
1.000 1.000               0.960             1.600   

362 
1.60

0 
1.000 1.000               0.960             1.600   

363 
1.00

0 
1.600 1.000               0.960             1.600   

364 
1.60

0 
1.600 1.000               0.960             1.600   

365 
1.00

0 
1.000 1.600               0.960             1.600   

366 
1.60

0 
1.000 1.600               0.960             1.600   

367 
1.00

0 
1.600 1.600               0.960             1.600   

368 
1.60

0 
1.600 1.600               0.960             1.600   

369 
1.00

0 
1.000 1.000                 0.960           1.600   

370 
1.60

0 
1.000 1.000                 0.960           1.600   

371 
1.00

0 
1.600 1.000                 0.960           1.600   

372 
1.60

0 
1.600 1.000                 0.960           1.600   

373 
1.00

0 
1.000 1.600                 0.960           1.600   

374 
1.60

0 
1.000 1.600                 0.960           1.600   

375 
1.00

0 
1.600 1.600                 0.960           1.600   

376 
1.60

0 
1.600 1.600                 0.960           1.600   

377 
1.00

0 
1.000 1.000                   0.960         1.600   

378 
1.60

0 
1.000 1.000                   0.960         1.600   

379 
1.00

0 
1.600 1.000                   0.960         1.600   

380 
1.60

0 
1.600 1.000                   0.960         1.600   

381 
1.00

0 
1.000 1.600                   0.960         1.600   

382 
1.60

0 
1.000 1.600                   0.960         1.600   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

383 
1.00

0 
1.600 1.600                   0.960         1.600   

384 
1.60

0 
1.600 1.600                   0.960         1.600   

385 
1.00

0 
1.000 1.000                     0.960       1.600   

386 
1.60

0 
1.000 1.000                     0.960       1.600   

387 
1.00

0 
1.600 1.000                     0.960       1.600   

388 
1.60

0 
1.600 1.000                     0.960       1.600   

389 
1.00

0 
1.000 1.600                     0.960       1.600   

390 
1.60

0 
1.000 1.600                     0.960       1.600   

391 
1.00

0 
1.600 1.600                     0.960       1.600   

392 
1.60

0 
1.600 1.600                     0.960       1.600   

393 
1.00

0 
1.000 1.000                       0.960     1.600   

394 
1.60

0 
1.000 1.000                       0.960     1.600   

395 
1.00

0 
1.600 1.000                       0.960     1.600   

396 
1.60

0 
1.600 1.000                       0.960     1.600   

397 
1.00

0 
1.000 1.600                       0.960     1.600   

398 
1.60

0 
1.000 1.600                       0.960     1.600   

399 
1.00

0 
1.600 1.600                       0.960     1.600   

400 
1.60

0 
1.600 1.600                       0.960     1.600   

401 
1.00

0 
1.000 1.000                         0.960   1.600   

402 
1.60

0 
1.000 1.000                         0.960   1.600   

403 
1.00

0 
1.600 1.000                         0.960   1.600   

404 
1.60

0 
1.600 1.000                         0.960   1.600   

405 
1.00

0 
1.000 1.600                         0.960   1.600   

406 
1.60

0 
1.000 1.600                         0.960   1.600   

407 
1.00

0 
1.600 1.600                         0.960   1.600   

408 
1.60

0 
1.600 1.600                         0.960   1.600   

409 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                        0.800   

410 
1.60

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                        0.800   

411 
1.00

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                        0.800   

412 
1.60

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                        0.800   

413 
1.00

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                        0.800   

414 
1.60

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                        0.800   

415 
1.00

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                        0.800   

416 
1.60

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                        0.800   
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  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

417 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                      0.800   

418 
1.60

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                      0.800   

419 
1.00

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                      0.800   

420 
1.60

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                      0.800   

421 
1.00

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                      0.800   

422 
1.60

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                      0.800   

423 
1.00

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                      0.800   

424 
1.60

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                      0.800   

425 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                    0.800   

426 
1.60

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                    0.800   

427 
1.00

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                    0.800   

428 
1.60

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                    0.800   

429 
1.00

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                    0.800   

430 
1.60

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                    0.800   

431 
1.00

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                    0.800   

432 
1.60

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                    0.800   

433 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                  0.800   

434 
1.60

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                  0.800   

435 
1.00

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                  0.800   

436 
1.60

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                  0.800   

437 
1.00

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                  0.800   

438 
1.60

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                  0.800   

439 
1.00

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                  0.800   

440 
1.60

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                  0.800   

441 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

                0.800   

442 
1.60

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

                0.800   

443 
1.00

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

                0.800   

444 
1.60

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

                0.800   

445 
1.00

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

                0.800   

446 
1.60

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

                0.800   

447 
1.00

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

                0.800   

448 
1.60

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

                0.800   

449 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

              0.800   

450 
1.60

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

              0.800   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

451 
1.00

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

              0.800   

452 
1.60

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

              0.800   

453 
1.00

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

              0.800   

454 
1.60

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

              0.800   

455 
1.00

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

              0.800   

456 
1.60

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

              0.800   

457 
1.00

0 
1.000 1.000               1.600             0.800   

458 
1.60

0 
1.000 1.000               1.600             0.800   

459 
1.00

0 
1.600 1.000               1.600             0.800   

460 
1.60

0 
1.600 1.000               1.600             0.800   

461 
1.00

0 
1.000 1.600               1.600             0.800   

462 
1.60

0 
1.000 1.600               1.600             0.800   

463 
1.00

0 
1.600 1.600               1.600             0.800   

464 
1.60

0 
1.600 1.600               1.600             0.800   

465 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.600           0.800   

466 
1.60

0 
1.000 1.000                 1.600           0.800   

467 
1.00

0 
1.600 1.000                 1.600           0.800   

468 
1.60

0 
1.600 1.000                 1.600           0.800   

469 
1.00

0 
1.000 1.600                 1.600           0.800   

470 
1.60

0 
1.000 1.600                 1.600           0.800   

471 
1.00

0 
1.600 1.600                 1.600           0.800   

472 
1.60

0 
1.600 1.600                 1.600           0.800   

473 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.600         0.800   

474 
1.60

0 
1.000 1.000                   1.600         0.800   

475 
1.00

0 
1.600 1.000                   1.600         0.800   

476 
1.60

0 
1.600 1.000                   1.600         0.800   

477 
1.00

0 
1.000 1.600                   1.600         0.800   

478 
1.60

0 
1.000 1.600                   1.600         0.800   

479 
1.00

0 
1.600 1.600                   1.600         0.800   

480 
1.60

0 
1.600 1.600                   1.600         0.800   

481 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.600       0.800   

482 
1.60

0 
1.000 1.000                     1.600       0.800   

483 
1.00

0 
1.600 1.000                     1.600       0.800   

484 
1.60

0 
1.600 1.000                     1.600       0.800   
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  NÚM. EXPEDIENT: 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

485 
1.00

0 
1.000 1.600                     1.600       0.800   

486 
1.60

0 
1.000 1.600                     1.600       0.800   

487 
1.00

0 
1.600 1.600                     1.600       0.800   

488 
1.60

0 
1.600 1.600                     1.600       0.800   

489 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.600     0.800   

490 
1.60

0 
1.000 1.000                       1.600     0.800   

491 
1.00

0 
1.600 1.000                       1.600     0.800   

492 
1.60

0 
1.600 1.000                       1.600     0.800   

493 
1.00

0 
1.000 1.600                       1.600     0.800   

494 
1.60

0 
1.000 1.600                       1.600     0.800   

495 
1.00

0 
1.600 1.600                       1.600     0.800   

496 
1.60

0 
1.600 1.600                       1.600     0.800   

497 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.600   0.800   

498 
1.60

0 
1.000 1.000                         1.600   0.800   

499 
1.00

0 
1.600 1.000                         1.600   0.800   

500 
1.60

0 
1.600 1.000                         1.600   0.800   

501 
1.00

0 
1.000 1.600                         1.600   0.800   

502 
1.60

0 
1.000 1.600                         1.600   0.800   

503 
1.00

0 
1.600 1.600                         1.600   0.800   

504 
1.60

0 
1.600 1.600                         1.600   0.800   

505 
1.00

0 
1.000 1.000                               1.600 

506 
1.60

0 
1.000 1.000                               1.600 

507 
1.00

0 
1.600 1.000                               1.600 

508 
1.60

0 
1.600 1.000                               1.600 

509 
1.00

0 
1.000 1.600                               1.600 

510 
1.60

0 
1.000 1.600                               1.600 

511 
1.00

0 
1.600 1.600                               1.600 

512 
1.60

0 
1.600 1.600                               1.600 

513 
1.00

0 
1.000 1.000   

0.96
0 

                          1.600 

514 
1.60

0 
1.000 1.000   

0.96
0 

                          1.600 

515 
1.00

0 
1.600 1.000   

0.96
0 

                          1.600 

516 
1.60

0 
1.600 1.000   

0.96
0 

                          1.600 

517 
1.00

0 
1.000 1.600   

0.96
0 

                          1.600 

518 
1.60

0 
1.000 1.600   

0.96
0 

                          1.600 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

519 
1.00

0 
1.600 1.600   

0.96
0 

                          1.600 

520 
1.60

0 
1.600 1.600   

0.96
0 

                          1.600 

521 
1.00

0 
1.000 1.000     

0.96
0 

                        1.600 

522 
1.60

0 
1.000 1.000     

0.96
0 

                        1.600 

523 
1.00

0 
1.600 1.000     

0.96
0 

                        1.600 

524 
1.60

0 
1.600 1.000     

0.96
0 

                        1.600 

525 
1.00

0 
1.000 1.600     

0.96
0 

                        1.600 

526 
1.60

0 
1.000 1.600     

0.96
0 

                        1.600 

527 
1.00

0 
1.600 1.600     

0.96
0 

                        1.600 

528 
1.60

0 
1.600 1.600     

0.96
0 

                        1.600 

529 
1.00

0 
1.000 1.000       

0.96
0 

                      1.600 

530 
1.60

0 
1.000 1.000       

0.96
0 

                      1.600 

531 
1.00

0 
1.600 1.000       

0.96
0 

                      1.600 

532 
1.60

0 
1.600 1.000       

0.96
0 

                      1.600 

533 
1.00

0 
1.000 1.600       

0.96
0 

                      1.600 

534 
1.60

0 
1.000 1.600       

0.96
0 

                      1.600 

535 
1.00

0 
1.600 1.600       

0.96
0 

                      1.600 

536 
1.60

0 
1.600 1.600       

0.96
0 

                      1.600 

537 
1.00

0 
1.000 1.000         

0.96
0 

                    1.600 

538 
1.60

0 
1.000 1.000         

0.96
0 

                    1.600 

539 
1.00

0 
1.600 1.000         

0.96
0 

                    1.600 

540 
1.60

0 
1.600 1.000         

0.96
0 

                    1.600 

541 
1.00

0 
1.000 1.600         

0.96
0 

                    1.600 

542 
1.60

0 
1.000 1.600         

0.96
0 

                    1.600 

543 
1.00

0 
1.600 1.600         

0.96
0 

                    1.600 

544 
1.60

0 
1.600 1.600         

0.96
0 

                    1.600 

545 
1.00

0 
1.000 1.000           

0.96
0 

                  1.600 

546 
1.60

0 
1.000 1.000           

0.96
0 

                  1.600 

547 
1.00

0 
1.600 1.000           

0.96
0 

                  1.600 

548 
1.60

0 
1.600 1.000           

0.96
0 

                  1.600 

549 
1.00

0 
1.000 1.600           

0.96
0 

                  1.600 

550 
1.60

0 
1.000 1.600           

0.96
0 

                  1.600 

551 
1.00

0 
1.600 1.600           

0.96
0 

                  1.600 

552 
1.60

0 
1.600 1.600           

0.96
0 

                  1.600 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

553 
1.00

0 
1.000 1.000             

0.96
0 

                1.600 

554 
1.60

0 
1.000 1.000             

0.96
0 

                1.600 

555 
1.00

0 
1.600 1.000             

0.96
0 

                1.600 

556 
1.60

0 
1.600 1.000             

0.96
0 

                1.600 

557 
1.00

0 
1.000 1.600             

0.96
0 

                1.600 

558 
1.60

0 
1.000 1.600             

0.96
0 

                1.600 

559 
1.00

0 
1.600 1.600             

0.96
0 

                1.600 

560 
1.60

0 
1.600 1.600             

0.96
0 

                1.600 

561 
1.00

0 
1.000 1.000               0.960               1.600 

562 
1.60

0 
1.000 1.000               0.960               1.600 

563 
1.00

0 
1.600 1.000               0.960               1.600 

564 
1.60

0 
1.600 1.000               0.960               1.600 

565 
1.00

0 
1.000 1.600               0.960               1.600 

566 
1.60

0 
1.000 1.600               0.960               1.600 

567 
1.00

0 
1.600 1.600               0.960               1.600 

568 
1.60

0 
1.600 1.600               0.960               1.600 

569 
1.00

0 
1.000 1.000                 0.960             1.600 

570 
1.60

0 
1.000 1.000                 0.960             1.600 

571 
1.00

0 
1.600 1.000                 0.960             1.600 

572 
1.60

0 
1.600 1.000                 0.960             1.600 

573 
1.00

0 
1.000 1.600                 0.960             1.600 

574 
1.60

0 
1.000 1.600                 0.960             1.600 

575 
1.00

0 
1.600 1.600                 0.960             1.600 

576 
1.60

0 
1.600 1.600                 0.960             1.600 

577 
1.00

0 
1.000 1.000                   0.960           1.600 

578 
1.60

0 
1.000 1.000                   0.960           1.600 

579 
1.00

0 
1.600 1.000                   0.960           1.600 

580 
1.60

0 
1.600 1.000                   0.960           1.600 

581 
1.00

0 
1.000 1.600                   0.960           1.600 

582 
1.60

0 
1.000 1.600                   0.960           1.600 

583 
1.00

0 
1.600 1.600                   0.960           1.600 

584 
1.60

0 
1.600 1.600                   0.960           1.600 

585 
1.00

0 
1.000 1.000                     0.960         1.600 

586 
1.60

0 
1.000 1.000                     0.960         1.600 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

587 
1.00

0 
1.600 1.000                     0.960         1.600 

588 
1.60

0 
1.600 1.000                     0.960         1.600 

589 
1.00

0 
1.000 1.600                     0.960         1.600 

590 
1.60

0 
1.000 1.600                     0.960         1.600 

591 
1.00

0 
1.600 1.600                     0.960         1.600 

592 
1.60

0 
1.600 1.600                     0.960         1.600 

593 
1.00

0 
1.000 1.000                       0.960       1.600 

594 
1.60

0 
1.000 1.000                       0.960       1.600 

595 
1.00

0 
1.600 1.000                       0.960       1.600 

596 
1.60

0 
1.600 1.000                       0.960       1.600 

597 
1.00

0 
1.000 1.600                       0.960       1.600 

598 
1.60

0 
1.000 1.600                       0.960       1.600 

599 
1.00

0 
1.600 1.600                       0.960       1.600 

600 
1.60

0 
1.600 1.600                       0.960       1.600 

601 
1.00

0 
1.000 1.000                         0.960     1.600 

602 
1.60

0 
1.000 1.000                         0.960     1.600 

603 
1.00

0 
1.600 1.000                         0.960     1.600 

604 
1.60

0 
1.600 1.000                         0.960     1.600 

605 
1.00

0 
1.000 1.600                         0.960     1.600 

606 
1.60

0 
1.000 1.600                         0.960     1.600 

607 
1.00

0 
1.600 1.600                         0.960     1.600 

608 
1.60

0 
1.600 1.600                         0.960     1.600 

609 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                          0.800 

610 
1.60

0 
1.000 1.000   

1.60
0 

                          0.800 

611 
1.00

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                          0.800 

612 
1.60

0 
1.600 1.000   

1.60
0 

                          0.800 

613 
1.00

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                          0.800 

614 
1.60

0 
1.000 1.600   

1.60
0 

                          0.800 

615 
1.00

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                          0.800 

616 
1.60

0 
1.600 1.600   

1.60
0 

                          0.800 

617 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                        0.800 

618 
1.60

0 
1.000 1.000     

1.60
0 

                        0.800 

619 
1.00

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                        0.800 

620 
1.60

0 
1.600 1.000     

1.60
0 

                        0.800 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

621 
1.00

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                        0.800 

622 
1.60

0 
1.000 1.600     

1.60
0 

                        0.800 

623 
1.00

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                        0.800 

624 
1.60

0 
1.600 1.600     

1.60
0 

                        0.800 

625 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                      0.800 

626 
1.60

0 
1.000 1.000       

1.60
0 

                      0.800 

627 
1.00

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                      0.800 

628 
1.60

0 
1.600 1.000       

1.60
0 

                      0.800 

629 
1.00

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                      0.800 

630 
1.60

0 
1.000 1.600       

1.60
0 

                      0.800 

631 
1.00

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                      0.800 

632 
1.60

0 
1.600 1.600       

1.60
0 

                      0.800 

633 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                    0.800 

634 
1.60

0 
1.000 1.000         

1.60
0 

                    0.800 

635 
1.00

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                    0.800 

636 
1.60

0 
1.600 1.000         

1.60
0 

                    0.800 

637 
1.00

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                    0.800 

638 
1.60

0 
1.000 1.600         

1.60
0 

                    0.800 

639 
1.00

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                    0.800 

640 
1.60

0 
1.600 1.600         

1.60
0 

                    0.800 

641 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

                  0.800 

642 
1.60

0 
1.000 1.000           

1.60
0 

                  0.800 

643 
1.00

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

                  0.800 

644 
1.60

0 
1.600 1.000           

1.60
0 

                  0.800 

645 
1.00

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

                  0.800 

646 
1.60

0 
1.000 1.600           

1.60
0 

                  0.800 

647 
1.00

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

                  0.800 

648 
1.60

0 
1.600 1.600           

1.60
0 

                  0.800 

649 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

                0.800 

650 
1.60

0 
1.000 1.000             

1.60
0 

                0.800 

651 
1.00

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

                0.800 

652 
1.60

0 
1.600 1.000             

1.60
0 

                0.800 

653 
1.00

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

                0.800 

654 
1.60

0 
1.000 1.600             

1.60
0 

                0.800 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

655 
1.00

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

                0.800 

656 
1.60

0 
1.600 1.600             

1.60
0 

                0.800 

657 
1.00

0 
1.000 1.000               1.600               0.800 

658 
1.60

0 
1.000 1.000               1.600               0.800 

659 
1.00

0 
1.600 1.000               1.600               0.800 

660 
1.60

0 
1.600 1.000               1.600               0.800 

661 
1.00

0 
1.000 1.600               1.600               0.800 

662 
1.60

0 
1.000 1.600               1.600               0.800 

663 
1.00

0 
1.600 1.600               1.600               0.800 

664 
1.60

0 
1.600 1.600               1.600               0.800 

665 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.600             0.800 

666 
1.60

0 
1.000 1.000                 1.600             0.800 

667 
1.00

0 
1.600 1.000                 1.600             0.800 

668 
1.60

0 
1.600 1.000                 1.600             0.800 

669 
1.00

0 
1.000 1.600                 1.600             0.800 

670 
1.60

0 
1.000 1.600                 1.600             0.800 

671 
1.00

0 
1.600 1.600                 1.600             0.800 

672 
1.60

0 
1.600 1.600                 1.600             0.800 

673 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.600           0.800 

674 
1.60

0 
1.000 1.000                   1.600           0.800 

675 
1.00

0 
1.600 1.000                   1.600           0.800 

676 
1.60

0 
1.600 1.000                   1.600           0.800 

677 
1.00

0 
1.000 1.600                   1.600           0.800 

678 
1.60

0 
1.000 1.600                   1.600           0.800 

679 
1.00

0 
1.600 1.600                   1.600           0.800 

680 
1.60

0 
1.600 1.600                   1.600           0.800 

681 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.600         0.800 

682 
1.60

0 
1.000 1.000                     1.600         0.800 

683 
1.00

0 
1.600 1.000                     1.600         0.800 

684 
1.60

0 
1.600 1.000                     1.600         0.800 

685 
1.00

0 
1.000 1.600                     1.600         0.800 

686 
1.60

0 
1.000 1.600                     1.600         0.800 

687 
1.00

0 
1.600 1.600                     1.600         0.800 

688 
1.60

0 
1.600 1.600                     1.600         0.800 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

689 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.600       0.800 

690 
1.60

0 
1.000 1.000                       1.600       0.800 

691 
1.00

0 
1.600 1.000                       1.600       0.800 

692 
1.60

0 
1.600 1.000                       1.600       0.800 

693 
1.00

0 
1.000 1.600                       1.600       0.800 

694 
1.60

0 
1.000 1.600                       1.600       0.800 

695 
1.00

0 
1.600 1.600                       1.600       0.800 

696 
1.60

0 
1.600 1.600                       1.600       0.800 

697 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.600     0.800 

698 
1.60

0 
1.000 1.000                         1.600     0.800 

699 
1.00

0 
1.600 1.000                         1.600     0.800 

700 
1.60

0 
1.600 1.000                         1.600     0.800 

701 
1.00

0 
1.000 1.600                         1.600     0.800 

702 
1.60

0 
1.000 1.600                         1.600     0.800 

703 
1.00

0 
1.600 1.600                         1.600     0.800 

704 
1.60

0 
1.600 1.600                         1.600     0.800 

705 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.60
0 

                              

706 
1.60

0 
1.000 1.000 

1.60
0 

                              

707 
1.00

0 
1.600 1.000 

1.60
0 

                              

708 
1.60

0 
1.600 1.000 

1.60
0 

                              

709 
1.00

0 
1.000 1.600 

1.60
0 

                              

710 
1.60

0 
1.000 1.600 

1.60
0 

                              

711 
1.00

0 
1.600 1.600 

1.60
0 

                              

712 
1.60

0 
1.600 1.600 

1.60
0 

                              

                          
  

 E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  
Comb

. 
PP 

Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

1 
0.80

0 
0.800 0.800                                 

2 
1.35

0 
0.800 0.800                                 

3 
0.80

0 
1.350 0.800                                 

4 
1.35

0 
1.350 0.800                                 

5 
0.80

0 
0.800 1.350                                 

6 
1.35

0 
0.800 1.350                                 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

7 
0.80

0 
1.350 1.350                                 

8 
1.35

0 
1.350 1.350                                 

9 
0.80

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                            

10 
1.35

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                            

11 
0.80

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                            

12 
1.35

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                            

13 
0.80

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                            

14 
1.35

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                            

15 
0.80

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                            

16 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                            

17 
0.80

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                          

18 
1.35

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                          

19 
0.80

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                          

20 
1.35

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                          

21 
0.80

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                          

22 
1.35

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                          

23 
0.80

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                          

24 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                          

25 
0.80

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                        

26 
1.35

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                        

27 
0.80

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                        

28 
1.35

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                        

29 
0.80

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                        

30 
1.35

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                        

31 
0.80

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                        

32 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                        

33 
0.80

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                      

34 
1.35

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                      

35 
0.80

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                      

36 
1.35

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                      

37 
0.80

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                      

38 
1.35

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                      

39 
0.80

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                      

40 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 
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  NÚM. EXPEDIENT: 
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Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

41 
0.80

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

                    

42 
1.35

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

                    

43 
0.80

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

                    

44 
1.35

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

                    

45 
0.80

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

                    

46 
1.35

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

                    

47 
0.80

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                    

48 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                    

49 
0.80

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

                  

50 
1.35

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

                  

51 
0.80

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

                  

52 
1.35

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

                  

53 
0.80

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

                  

54 
1.35

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

                  

55 
0.80

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                  

56 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                  

57 
0.80

0 
0.800 0.800               1.500                 

58 
1.35

0 
0.800 0.800               1.500                 

59 
0.80

0 
1.350 0.800               1.500                 

60 
1.35

0 
1.350 0.800               1.500                 

61 
0.80

0 
0.800 1.350               1.500                 

62 
1.35

0 
0.800 1.350               1.500                 

63 
0.80

0 
1.350 1.350               1.500                 

64 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500                 

65 
0.80

0 
0.800 0.800                 1.500               

66 
1.35

0 
0.800 0.800                 1.500               

67 
0.80

0 
1.350 0.800                 1.500               

68 
1.35

0 
1.350 0.800                 1.500               

69 
0.80

0 
0.800 1.350                 1.500               

70 
1.35

0 
0.800 1.350                 1.500               

71 
0.80

0 
1.350 1.350                 1.500               

72 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500               

73 
0.80

0 
0.800 0.800                   1.500             

74 
1.35

0 
0.800 0.800                   1.500             

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

75 
0.80

0 
1.350 0.800                   1.500             

76 
1.35

0 
1.350 0.800                   1.500             

77 
0.80

0 
0.800 1.350                   1.500             

78 
1.35

0 
0.800 1.350                   1.500             

79 
0.80

0 
1.350 1.350                   1.500             

80 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500             

81 
0.80

0 
0.800 0.800                     1.500           

82 
1.35

0 
0.800 0.800                     1.500           

83 
0.80

0 
1.350 0.800                     1.500           

84 
1.35

0 
1.350 0.800                     1.500           

85 
0.80

0 
0.800 1.350                     1.500           

86 
1.35

0 
0.800 1.350                     1.500           

87 
0.80

0 
1.350 1.350                     1.500           

88 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500           

89 
0.80

0 
0.800 0.800                       1.500         

90 
1.35

0 
0.800 0.800                       1.500         

91 
0.80

0 
1.350 0.800                       1.500         

92 
1.35

0 
1.350 0.800                       1.500         

93 
0.80

0 
0.800 1.350                       1.500         

94 
1.35

0 
0.800 1.350                       1.500         

95 
0.80

0 
1.350 1.350                       1.500         

96 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500         

97 
0.80

0 
0.800 0.800                         1.500       

98 
1.35

0 
0.800 0.800                         1.500       

99 
0.80

0 
1.350 0.800                         1.500       

100 
1.35

0 
1.350 0.800                         1.500       

101 
0.80

0 
0.800 1.350                         1.500       

102 
1.35

0 
0.800 1.350                         1.500       

103 
0.80

0 
1.350 1.350                         1.500       

104 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500       

105 
0.80

0 
0.800 0.800                           

1.50
0 

    

106 
1.35

0 
0.800 0.800                           

1.50
0 

    

107 
0.80

0 
1.350 0.800                           

1.50
0 

    

108 
1.35

0 
1.350 0.800                           

1.50
0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

109 
0.80

0 
0.800 1.350                           

1.50
0 

    

110 
1.35

0 
0.800 1.350                           

1.50
0 

    

111 
0.80

0 
1.350 1.350                           

1.50
0 

    

112 
1.35

0 
1.350 1.350                           

1.50
0 

    

113 
0.80

0 
0.800 0.800   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

114 
1.35

0 
0.800 0.800   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

115 
0.80

0 
1.350 0.800   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

116 
1.35

0 
1.350 0.800   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

117 
0.80

0 
0.800 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

118 
1.35

0 
0.800 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

119 
0.80

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

120 
1.35

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                      
1.50

0 
    

121 
0.80

0 
0.800 0.800     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

122 
1.35

0 
0.800 0.800     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

123 
0.80

0 
1.350 0.800     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

124 
1.35

0 
1.350 0.800     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

125 
0.80

0 
0.800 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

126 
1.35

0 
0.800 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

127 
0.80

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

128 
1.35

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                    
1.50

0 
    

129 
0.80

0 
0.800 0.800       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

130 
1.35

0 
0.800 0.800       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

131 
0.80

0 
1.350 0.800       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

132 
1.35

0 
1.350 0.800       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

133 
0.80

0 
0.800 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

134 
1.35

0 
0.800 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

135 
0.80

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

136 
1.35

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                  
1.50

0 
    

137 
0.80

0 
0.800 0.800         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

138 
1.35

0 
0.800 0.800         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

139 
0.80

0 
1.350 0.800         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

140 
1.35

0 
1.350 0.800         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

141 
0.80

0 
0.800 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

142 
1.35

0 
0.800 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

143 
0.80

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

144 
1.35

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                
1.50

0 
    

145 
0.80

0 
0.800 0.800           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

146 
1.35

0 
0.800 0.800           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

147 
0.80

0 
1.350 0.800           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

148 
1.35

0 
1.350 0.800           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

149 
0.80

0 
0.800 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

150 
1.35

0 
0.800 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

151 
0.80

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

152 
1.35

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

              
1.50

0 
    

153 
0.80

0 
0.800 0.800             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

154 
1.35

0 
0.800 0.800             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

155 
0.80

0 
1.350 0.800             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

156 
1.35

0 
1.350 0.800             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

157 
0.80

0 
0.800 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

158 
1.35

0 
0.800 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

159 
0.80

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

160 
1.35

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

            
1.50

0 
    

161 
0.80

0 
0.800 0.800               0.900           

1.50
0 

    

162 
1.35

0 
0.800 0.800               0.900           

1.50
0 

    

163 
0.80

0 
1.350 0.800               0.900           

1.50
0 

    

164 
1.35

0 
1.350 0.800               0.900           

1.50
0 

    

165 
0.80

0 
0.800 1.350               0.900           

1.50
0 

    

166 
1.35

0 
0.800 1.350               0.900           

1.50
0 

    

167 
0.80

0 
1.350 1.350               0.900           

1.50
0 

    

168 
1.35

0 
1.350 1.350               0.900           

1.50
0 

    

169 
0.80

0 
0.800 0.800                 0.900         

1.50
0 

    

170 
1.35

0 
0.800 0.800                 0.900         

1.50
0 

    

171 
0.80

0 
1.350 0.800                 0.900         

1.50
0 

    

172 
1.35

0 
1.350 0.800                 0.900         

1.50
0 

    

173 
0.80

0 
0.800 1.350                 0.900         

1.50
0 

    

174 
1.35

0 
0.800 1.350                 0.900         

1.50
0 

    

175 
0.80

0 
1.350 1.350                 0.900         

1.50
0 

    

176 
1.35

0 
1.350 1.350                 0.900         

1.50
0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

177 
0.80

0 
0.800 0.800                   0.900       

1.50
0 

    

178 
1.35

0 
0.800 0.800                   0.900       

1.50
0 

    

179 
0.80

0 
1.350 0.800                   0.900       

1.50
0 

    

180 
1.35

0 
1.350 0.800                   0.900       

1.50
0 

    

181 
0.80

0 
0.800 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

182 
1.35

0 
0.800 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

183 
0.80

0 
1.350 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

184 
1.35

0 
1.350 1.350                   0.900       

1.50
0 

    

185 
0.80

0 
0.800 0.800                     0.900     

1.50
0 

    

186 
1.35

0 
0.800 0.800                     0.900     

1.50
0 

    

187 
0.80

0 
1.350 0.800                     0.900     

1.50
0 

    

188 
1.35

0 
1.350 0.800                     0.900     

1.50
0 

    

189 
0.80

0 
0.800 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

190 
1.35

0 
0.800 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

191 
0.80

0 
1.350 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

192 
1.35

0 
1.350 1.350                     0.900     

1.50
0 

    

193 
0.80

0 
0.800 0.800                       0.900   

1.50
0 

    

194 
1.35

0 
0.800 0.800                       0.900   

1.50
0 

    

195 
0.80

0 
1.350 0.800                       0.900   

1.50
0 

    

196 
1.35

0 
1.350 0.800                       0.900   

1.50
0 

    

197 
0.80

0 
0.800 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

198 
1.35

0 
0.800 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

199 
0.80

0 
1.350 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

200 
1.35

0 
1.350 1.350                       0.900   

1.50
0 

    

201 
0.80

0 
0.800 0.800                         0.900 

1.50
0 

    

202 
1.35

0 
0.800 0.800                         0.900 

1.50
0 

    

203 
0.80

0 
1.350 0.800                         0.900 

1.50
0 

    

204 
1.35

0 
1.350 0.800                         0.900 

1.50
0 

    

205 
0.80

0 
0.800 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

206 
1.35

0 
0.800 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

207 
0.80

0 
1.350 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

208 
1.35

0 
1.350 1.350                         0.900 

1.50
0 

    

209 
0.80

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

210 
1.35

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

211 
0.80

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

212 
1.35

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

213 
0.80

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

214 
1.35

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

215 
0.80

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

216 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                      
0.75

0 
    

217 
0.80

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

218 
1.35

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

219 
0.80

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

220 
1.35

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

221 
0.80

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

222 
1.35

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

223 
0.80

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

224 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                    
0.75

0 
    

225 
0.80

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

226 
1.35

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

227 
0.80

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

228 
1.35

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

229 
0.80

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

230 
1.35

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

231 
0.80

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

232 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                  
0.75

0 
    

233 
0.80

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

234 
1.35

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

235 
0.80

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

236 
1.35

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

237 
0.80

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

238 
1.35

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

239 
0.80

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

240 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                
0.75

0 
    

241 
0.80

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

242 
1.35

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

243 
0.80

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

244 
1.35

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

              
0.75

0 
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  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

245 
0.80

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

246 
1.35

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

247 
0.80

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

248 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

              
0.75

0 
    

249 
0.80

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

250 
1.35

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

251 
0.80

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

252 
1.35

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

253 
0.80

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

254 
1.35

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

255 
0.80

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

256 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

            
0.75

0 
    

257 
0.80

0 
0.800 0.800               1.500           

0.75
0 

    

258 
1.35

0 
0.800 0.800               1.500           

0.75
0 

    

259 
0.80

0 
1.350 0.800               1.500           

0.75
0 

    

260 
1.35

0 
1.350 0.800               1.500           

0.75
0 

    

261 
0.80

0 
0.800 1.350               1.500           

0.75
0 

    

262 
1.35

0 
0.800 1.350               1.500           

0.75
0 

    

263 
0.80

0 
1.350 1.350               1.500           

0.75
0 

    

264 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500           

0.75
0 

    

265 
0.80

0 
0.800 0.800                 1.500         

0.75
0 

    

266 
1.35

0 
0.800 0.800                 1.500         

0.75
0 

    

267 
0.80

0 
1.350 0.800                 1.500         

0.75
0 

    

268 
1.35

0 
1.350 0.800                 1.500         

0.75
0 

    

269 
0.80

0 
0.800 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

270 
1.35

0 
0.800 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

271 
0.80

0 
1.350 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

272 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500         

0.75
0 

    

273 
0.80

0 
0.800 0.800                   1.500       

0.75
0 

    

274 
1.35

0 
0.800 0.800                   1.500       

0.75
0 

    

275 
0.80

0 
1.350 0.800                   1.500       

0.75
0 

    

276 
1.35

0 
1.350 0.800                   1.500       

0.75
0 

    

277 
0.80

0 
0.800 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

278 
1.35

0 
0.800 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

279 
0.80

0 
1.350 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

280 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500       

0.75
0 

    

281 
0.80

0 
0.800 0.800                     1.500     

0.75
0 

    

282 
1.35

0 
0.800 0.800                     1.500     

0.75
0 

    

283 
0.80

0 
1.350 0.800                     1.500     

0.75
0 

    

284 
1.35

0 
1.350 0.800                     1.500     

0.75
0 

    

285 
0.80

0 
0.800 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

286 
1.35

0 
0.800 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

287 
0.80

0 
1.350 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

288 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500     

0.75
0 

    

289 
0.80

0 
0.800 0.800                       1.500   

0.75
0 

    

290 
1.35

0 
0.800 0.800                       1.500   

0.75
0 

    

291 
0.80

0 
1.350 0.800                       1.500   

0.75
0 

    

292 
1.35

0 
1.350 0.800                       1.500   

0.75
0 

    

293 
0.80

0 
0.800 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

294 
1.35

0 
0.800 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

295 
0.80

0 
1.350 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

296 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500   

0.75
0 

    

297 
0.80

0 
0.800 0.800                         1.500 

0.75
0 

    

298 
1.35

0 
0.800 0.800                         1.500 

0.75
0 

    

299 
0.80

0 
1.350 0.800                         1.500 

0.75
0 

    

300 
1.35

0 
1.350 0.800                         1.500 

0.75
0 

    

301 
0.80

0 
0.800 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

302 
1.35

0 
0.800 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

303 
0.80

0 
1.350 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

304 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500 

0.75
0 

    

305 
0.80

0 
0.800 0.800                             1.500   

306 
1.35

0 
0.800 0.800                             1.500   

307 
0.80

0 
1.350 0.800                             1.500   

308 
1.35

0 
1.350 0.800                             1.500   

309 
0.80

0 
0.800 1.350                             1.500   

310 
1.35

0 
0.800 1.350                             1.500   

311 
0.80

0 
1.350 1.350                             1.500   

312 
1.35

0 
1.350 1.350                             1.500   
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

313 
0.80

0 
0.800 0.800   

0.90
0 

                        1.500   

314 
1.35

0 
0.800 0.800   

0.90
0 

                        1.500   

315 
0.80

0 
1.350 0.800   

0.90
0 

                        1.500   

316 
1.35

0 
1.350 0.800   

0.90
0 

                        1.500   

317 
0.80

0 
0.800 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

318 
1.35

0 
0.800 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

319 
0.80

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

320 
1.35

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                        1.500   

321 
0.80

0 
0.800 0.800     

0.90
0 

                      1.500   

322 
1.35

0 
0.800 0.800     

0.90
0 

                      1.500   

323 
0.80

0 
1.350 0.800     

0.90
0 

                      1.500   

324 
1.35

0 
1.350 0.800     

0.90
0 

                      1.500   

325 
0.80

0 
0.800 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

326 
1.35

0 
0.800 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

327 
0.80

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

328 
1.35

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                      1.500   

329 
0.80

0 
0.800 0.800       

0.90
0 

                    1.500   

330 
1.35

0 
0.800 0.800       

0.90
0 

                    1.500   

331 
0.80

0 
1.350 0.800       

0.90
0 

                    1.500   

332 
1.35

0 
1.350 0.800       

0.90
0 

                    1.500   

333 
0.80

0 
0.800 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

334 
1.35

0 
0.800 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

335 
0.80

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

336 
1.35

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                    1.500   

337 
0.80

0 
0.800 0.800         

0.90
0 

                  1.500   

338 
1.35

0 
0.800 0.800         

0.90
0 

                  1.500   

339 
0.80

0 
1.350 0.800         

0.90
0 

                  1.500   

340 
1.35

0 
1.350 0.800         

0.90
0 

                  1.500   

341 
0.80

0 
0.800 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

342 
1.35

0 
0.800 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

343 
0.80

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

344 
1.35

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                  1.500   

345 
0.80

0 
0.800 0.800           

0.90
0 

                1.500   

346 
1.35

0 
0.800 0.800           

0.90
0 

                1.500   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

347 
0.80

0 
1.350 0.800           

0.90
0 

                1.500   

348 
1.35

0 
1.350 0.800           

0.90
0 

                1.500   

349 
0.80

0 
0.800 1.350           

0.90
0 

                1.500   

350 
1.35

0 
0.800 1.350           

0.90
0 

                1.500   

351 
0.80

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                1.500   

352 
1.35

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                1.500   

353 
0.80

0 
0.800 0.800             

0.90
0 

              1.500   

354 
1.35

0 
0.800 0.800             

0.90
0 

              1.500   

355 
0.80

0 
1.350 0.800             

0.90
0 

              1.500   

356 
1.35

0 
1.350 0.800             

0.90
0 

              1.500   

357 
0.80

0 
0.800 1.350             

0.90
0 

              1.500   

358 
1.35

0 
0.800 1.350             

0.90
0 

              1.500   

359 
0.80

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

              1.500   

360 
1.35

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

              1.500   

361 
0.80

0 
0.800 0.800               0.900             1.500   

362 
1.35

0 
0.800 0.800               0.900             1.500   

363 
0.80

0 
1.350 0.800               0.900             1.500   

364 
1.35

0 
1.350 0.800               0.900             1.500   

365 
0.80

0 
0.800 1.350               0.900             1.500   

366 
1.35

0 
0.800 1.350               0.900             1.500   

367 
0.80

0 
1.350 1.350               0.900             1.500   

368 
1.35

0 
1.350 1.350               0.900             1.500   

369 
0.80

0 
0.800 0.800                 0.900           1.500   

370 
1.35

0 
0.800 0.800                 0.900           1.500   

371 
0.80

0 
1.350 0.800                 0.900           1.500   

372 
1.35

0 
1.350 0.800                 0.900           1.500   

373 
0.80

0 
0.800 1.350                 0.900           1.500   

374 
1.35

0 
0.800 1.350                 0.900           1.500   

375 
0.80

0 
1.350 1.350                 0.900           1.500   

376 
1.35

0 
1.350 1.350                 0.900           1.500   

377 
0.80

0 
0.800 0.800                   0.900         1.500   

378 
1.35

0 
0.800 0.800                   0.900         1.500   

379 
0.80

0 
1.350 0.800                   0.900         1.500   

380 
1.35

0 
1.350 0.800                   0.900         1.500   
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

381 
0.80

0 
0.800 1.350                   0.900         1.500   

382 
1.35

0 
0.800 1.350                   0.900         1.500   

383 
0.80

0 
1.350 1.350                   0.900         1.500   

384 
1.35

0 
1.350 1.350                   0.900         1.500   

385 
0.80

0 
0.800 0.800                     0.900       1.500   

386 
1.35

0 
0.800 0.800                     0.900       1.500   

387 
0.80

0 
1.350 0.800                     0.900       1.500   

388 
1.35

0 
1.350 0.800                     0.900       1.500   

389 
0.80

0 
0.800 1.350                     0.900       1.500   

390 
1.35

0 
0.800 1.350                     0.900       1.500   

391 
0.80

0 
1.350 1.350                     0.900       1.500   

392 
1.35

0 
1.350 1.350                     0.900       1.500   

393 
0.80

0 
0.800 0.800                       0.900     1.500   

394 
1.35

0 
0.800 0.800                       0.900     1.500   

395 
0.80

0 
1.350 0.800                       0.900     1.500   

396 
1.35

0 
1.350 0.800                       0.900     1.500   

397 
0.80

0 
0.800 1.350                       0.900     1.500   

398 
1.35

0 
0.800 1.350                       0.900     1.500   

399 
0.80

0 
1.350 1.350                       0.900     1.500   

400 
1.35

0 
1.350 1.350                       0.900     1.500   

401 
0.80

0 
0.800 0.800                         0.900   1.500   

402 
1.35

0 
0.800 0.800                         0.900   1.500   

403 
0.80

0 
1.350 0.800                         0.900   1.500   

404 
1.35

0 
1.350 0.800                         0.900   1.500   

405 
0.80

0 
0.800 1.350                         0.900   1.500   

406 
1.35

0 
0.800 1.350                         0.900   1.500   

407 
0.80

0 
1.350 1.350                         0.900   1.500   

408 
1.35

0 
1.350 1.350                         0.900   1.500   

409 
0.80

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                        0.750   

410 
1.35

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                        0.750   

411 
0.80

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                        0.750   

412 
1.35

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                        0.750   

413 
0.80

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

414 
1.35

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

415 
0.80

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

416 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                        0.750   

417 
0.80

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                      0.750   

418 
1.35

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                      0.750   

419 
0.80

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                      0.750   

420 
1.35

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                      0.750   

421 
0.80

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

422 
1.35

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

423 
0.80

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

424 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                      0.750   

425 
0.80

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                    0.750   

426 
1.35

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                    0.750   

427 
0.80

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                    0.750   

428 
1.35

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                    0.750   

429 
0.80

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

430 
1.35

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

431 
0.80

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

432 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                    0.750   

433 
0.80

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                  0.750   

434 
1.35

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                  0.750   

435 
0.80

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                  0.750   

436 
1.35

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                  0.750   

437 
0.80

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

438 
1.35

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

439 
0.80

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

440 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                  0.750   

441 
0.80

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

                0.750   

442 
1.35

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

                0.750   

443 
0.80

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

                0.750   

444 
1.35

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

                0.750   

445 
0.80

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

                0.750   

446 
1.35

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

                0.750   

447 
0.80

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                0.750   

448 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                0.750   
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

449 
0.80

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

              0.750   

450 
1.35

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

              0.750   

451 
0.80

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

              0.750   

452 
1.35

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

              0.750   

453 
0.80

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

              0.750   

454 
1.35

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

              0.750   

455 
0.80

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

              0.750   

456 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

              0.750   

457 
0.80

0 
0.800 0.800               1.500             0.750   

458 
1.35

0 
0.800 0.800               1.500             0.750   

459 
0.80

0 
1.350 0.800               1.500             0.750   

460 
1.35

0 
1.350 0.800               1.500             0.750   

461 
0.80

0 
0.800 1.350               1.500             0.750   

462 
1.35

0 
0.800 1.350               1.500             0.750   

463 
0.80

0 
1.350 1.350               1.500             0.750   

464 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500             0.750   

465 
0.80

0 
0.800 0.800                 1.500           0.750   

466 
1.35

0 
0.800 0.800                 1.500           0.750   

467 
0.80

0 
1.350 0.800                 1.500           0.750   

468 
1.35

0 
1.350 0.800                 1.500           0.750   

469 
0.80

0 
0.800 1.350                 1.500           0.750   

470 
1.35

0 
0.800 1.350                 1.500           0.750   

471 
0.80

0 
1.350 1.350                 1.500           0.750   

472 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500           0.750   

473 
0.80

0 
0.800 0.800                   1.500         0.750   

474 
1.35

0 
0.800 0.800                   1.500         0.750   

475 
0.80

0 
1.350 0.800                   1.500         0.750   

476 
1.35

0 
1.350 0.800                   1.500         0.750   

477 
0.80

0 
0.800 1.350                   1.500         0.750   

478 
1.35

0 
0.800 1.350                   1.500         0.750   

479 
0.80

0 
1.350 1.350                   1.500         0.750   

480 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500         0.750   

481 
0.80

0 
0.800 0.800                     1.500       0.750   

482 
1.35

0 
0.800 0.800                     1.500       0.750   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

483 
0.80

0 
1.350 0.800                     1.500       0.750   

484 
1.35

0 
1.350 0.800                     1.500       0.750   

485 
0.80

0 
0.800 1.350                     1.500       0.750   

486 
1.35

0 
0.800 1.350                     1.500       0.750   

487 
0.80

0 
1.350 1.350                     1.500       0.750   

488 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500       0.750   

489 
0.80

0 
0.800 0.800                       1.500     0.750   

490 
1.35

0 
0.800 0.800                       1.500     0.750   

491 
0.80

0 
1.350 0.800                       1.500     0.750   

492 
1.35

0 
1.350 0.800                       1.500     0.750   

493 
0.80

0 
0.800 1.350                       1.500     0.750   

494 
1.35

0 
0.800 1.350                       1.500     0.750   

495 
0.80

0 
1.350 1.350                       1.500     0.750   

496 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500     0.750   

497 
0.80

0 
0.800 0.800                         1.500   0.750   

498 
1.35

0 
0.800 0.800                         1.500   0.750   

499 
0.80

0 
1.350 0.800                         1.500   0.750   

500 
1.35

0 
1.350 0.800                         1.500   0.750   

501 
0.80

0 
0.800 1.350                         1.500   0.750   

502 
1.35

0 
0.800 1.350                         1.500   0.750   

503 
0.80

0 
1.350 1.350                         1.500   0.750   

504 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500   0.750   

505 
0.80

0 
0.800 0.800                               1.500 

506 
1.35

0 
0.800 0.800                               1.500 

507 
0.80

0 
1.350 0.800                               1.500 

508 
1.35

0 
1.350 0.800                               1.500 

509 
0.80

0 
0.800 1.350                               1.500 

510 
1.35

0 
0.800 1.350                               1.500 

511 
0.80

0 
1.350 1.350                               1.500 

512 
1.35

0 
1.350 1.350                               1.500 

513 
0.80

0 
0.800 0.800   

0.90
0 

                          1.500 

514 
1.35

0 
0.800 0.800   

0.90
0 

                          1.500 

515 
0.80

0 
1.350 0.800   

0.90
0 

                          1.500 

516 
1.35

0 
1.350 0.800   

0.90
0 

                          1.500 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

517 
0.80

0 
0.800 1.350   

0.90
0 

                          1.500 

518 
1.35

0 
0.800 1.350   

0.90
0 

                          1.500 

519 
0.80

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                          1.500 

520 
1.35

0 
1.350 1.350   

0.90
0 

                          1.500 

521 
0.80

0 
0.800 0.800     

0.90
0 

                        1.500 

522 
1.35

0 
0.800 0.800     

0.90
0 

                        1.500 

523 
0.80

0 
1.350 0.800     

0.90
0 

                        1.500 

524 
1.35

0 
1.350 0.800     

0.90
0 

                        1.500 

525 
0.80

0 
0.800 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

526 
1.35

0 
0.800 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

527 
0.80

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

528 
1.35

0 
1.350 1.350     

0.90
0 

                        1.500 

529 
0.80

0 
0.800 0.800       

0.90
0 

                      1.500 

530 
1.35

0 
0.800 0.800       

0.90
0 

                      1.500 

531 
0.80

0 
1.350 0.800       

0.90
0 

                      1.500 

532 
1.35

0 
1.350 0.800       

0.90
0 

                      1.500 

533 
0.80

0 
0.800 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

534 
1.35

0 
0.800 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

535 
0.80

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

536 
1.35

0 
1.350 1.350       

0.90
0 

                      1.500 

537 
0.80

0 
0.800 0.800         

0.90
0 

                    1.500 

538 
1.35

0 
0.800 0.800         

0.90
0 

                    1.500 

539 
0.80

0 
1.350 0.800         

0.90
0 

                    1.500 

540 
1.35

0 
1.350 0.800         

0.90
0 

                    1.500 

541 
0.80

0 
0.800 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

542 
1.35

0 
0.800 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

543 
0.80

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

544 
1.35

0 
1.350 1.350         

0.90
0 

                    1.500 

545 
0.80

0 
0.800 0.800           

0.90
0 

                  1.500 

546 
1.35

0 
0.800 0.800           

0.90
0 

                  1.500 

547 
0.80

0 
1.350 0.800           

0.90
0 

                  1.500 

548 
1.35

0 
1.350 0.800           

0.90
0 

                  1.500 

549 
0.80

0 
0.800 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

550 
1.35

0 
0.800 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

551 
0.80

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

552 
1.35

0 
1.350 1.350           

0.90
0 

                  1.500 

553 
0.80

0 
0.800 0.800             

0.90
0 

                1.500 

554 
1.35

0 
0.800 0.800             

0.90
0 

                1.500 

555 
0.80

0 
1.350 0.800             

0.90
0 

                1.500 

556 
1.35

0 
1.350 0.800             

0.90
0 

                1.500 

557 
0.80

0 
0.800 1.350             

0.90
0 

                1.500 

558 
1.35

0 
0.800 1.350             

0.90
0 

                1.500 

559 
0.80

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

                1.500 

560 
1.35

0 
1.350 1.350             

0.90
0 

                1.500 

561 
0.80

0 
0.800 0.800               0.900               1.500 

562 
1.35

0 
0.800 0.800               0.900               1.500 

563 
0.80

0 
1.350 0.800               0.900               1.500 

564 
1.35

0 
1.350 0.800               0.900               1.500 

565 
0.80

0 
0.800 1.350               0.900               1.500 

566 
1.35

0 
0.800 1.350               0.900               1.500 

567 
0.80

0 
1.350 1.350               0.900               1.500 

568 
1.35

0 
1.350 1.350               0.900               1.500 

569 
0.80

0 
0.800 0.800                 0.900             1.500 

570 
1.35

0 
0.800 0.800                 0.900             1.500 

571 
0.80

0 
1.350 0.800                 0.900             1.500 

572 
1.35

0 
1.350 0.800                 0.900             1.500 

573 
0.80

0 
0.800 1.350                 0.900             1.500 

574 
1.35

0 
0.800 1.350                 0.900             1.500 

575 
0.80

0 
1.350 1.350                 0.900             1.500 

576 
1.35

0 
1.350 1.350                 0.900             1.500 

577 
0.80

0 
0.800 0.800                   0.900           1.500 

578 
1.35

0 
0.800 0.800                   0.900           1.500 

579 
0.80

0 
1.350 0.800                   0.900           1.500 

580 
1.35

0 
1.350 0.800                   0.900           1.500 

581 
0.80

0 
0.800 1.350                   0.900           1.500 

582 
1.35

0 
0.800 1.350                   0.900           1.500 

583 
0.80

0 
1.350 1.350                   0.900           1.500 

584 
1.35

0 
1.350 1.350                   0.900           1.500 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

585 
0.80

0 
0.800 0.800                     0.900         1.500 

586 
1.35

0 
0.800 0.800                     0.900         1.500 

587 
0.80

0 
1.350 0.800                     0.900         1.500 

588 
1.35

0 
1.350 0.800                     0.900         1.500 

589 
0.80

0 
0.800 1.350                     0.900         1.500 

590 
1.35

0 
0.800 1.350                     0.900         1.500 

591 
0.80

0 
1.350 1.350                     0.900         1.500 

592 
1.35

0 
1.350 1.350                     0.900         1.500 

593 
0.80

0 
0.800 0.800                       0.900       1.500 

594 
1.35

0 
0.800 0.800                       0.900       1.500 

595 
0.80

0 
1.350 0.800                       0.900       1.500 

596 
1.35

0 
1.350 0.800                       0.900       1.500 

597 
0.80

0 
0.800 1.350                       0.900       1.500 

598 
1.35

0 
0.800 1.350                       0.900       1.500 

599 
0.80

0 
1.350 1.350                       0.900       1.500 

600 
1.35

0 
1.350 1.350                       0.900       1.500 

601 
0.80

0 
0.800 0.800                         0.900     1.500 

602 
1.35

0 
0.800 0.800                         0.900     1.500 

603 
0.80

0 
1.350 0.800                         0.900     1.500 

604 
1.35

0 
1.350 0.800                         0.900     1.500 

605 
0.80

0 
0.800 1.350                         0.900     1.500 

606 
1.35

0 
0.800 1.350                         0.900     1.500 

607 
0.80

0 
1.350 1.350                         0.900     1.500 

608 
1.35

0 
1.350 1.350                         0.900     1.500 

609 
0.80

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                          0.750 

610 
1.35

0 
0.800 0.800   

1.50
0 

                          0.750 

611 
0.80

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                          0.750 

612 
1.35

0 
1.350 0.800   

1.50
0 

                          0.750 

613 
0.80

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

614 
1.35

0 
0.800 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

615 
0.80

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

616 
1.35

0 
1.350 1.350   

1.50
0 

                          0.750 

617 
0.80

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                        0.750 

618 
1.35

0 
0.800 0.800     

1.50
0 

                        0.750 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

619 
0.80

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                        0.750 

620 
1.35

0 
1.350 0.800     

1.50
0 

                        0.750 

621 
0.80

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

622 
1.35

0 
0.800 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

623 
0.80

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

624 
1.35

0 
1.350 1.350     

1.50
0 

                        0.750 

625 
0.80

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                      0.750 

626 
1.35

0 
0.800 0.800       

1.50
0 

                      0.750 

627 
0.80

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                      0.750 

628 
1.35

0 
1.350 0.800       

1.50
0 

                      0.750 

629 
0.80

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

630 
1.35

0 
0.800 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

631 
0.80

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

632 
1.35

0 
1.350 1.350       

1.50
0 

                      0.750 

633 
0.80

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                    0.750 

634 
1.35

0 
0.800 0.800         

1.50
0 

                    0.750 

635 
0.80

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                    0.750 

636 
1.35

0 
1.350 0.800         

1.50
0 

                    0.750 

637 
0.80

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

638 
1.35

0 
0.800 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

639 
0.80

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

640 
1.35

0 
1.350 1.350         

1.50
0 

                    0.750 

641 
0.80

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

                  0.750 

642 
1.35

0 
0.800 0.800           

1.50
0 

                  0.750 

643 
0.80

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

                  0.750 

644 
1.35

0 
1.350 0.800           

1.50
0 

                  0.750 

645 
0.80

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

646 
1.35

0 
0.800 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

647 
0.80

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

648 
1.35

0 
1.350 1.350           

1.50
0 

                  0.750 

649 
0.80

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

                0.750 

650 
1.35

0 
0.800 0.800             

1.50
0 

                0.750 

651 
0.80

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

                0.750 

652 
1.35

0 
1.350 0.800             

1.50
0 

                0.750 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

653 
0.80

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

                0.750 

654 
1.35

0 
0.800 1.350             

1.50
0 

                0.750 

655 
0.80

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                0.750 

656 
1.35

0 
1.350 1.350             

1.50
0 

                0.750 

657 
0.80

0 
0.800 0.800               1.500               0.750 

658 
1.35

0 
0.800 0.800               1.500               0.750 

659 
0.80

0 
1.350 0.800               1.500               0.750 

660 
1.35

0 
1.350 0.800               1.500               0.750 

661 
0.80

0 
0.800 1.350               1.500               0.750 

662 
1.35

0 
0.800 1.350               1.500               0.750 

663 
0.80

0 
1.350 1.350               1.500               0.750 

664 
1.35

0 
1.350 1.350               1.500               0.750 

665 
0.80

0 
0.800 0.800                 1.500             0.750 

666 
1.35

0 
0.800 0.800                 1.500             0.750 

667 
0.80

0 
1.350 0.800                 1.500             0.750 

668 
1.35

0 
1.350 0.800                 1.500             0.750 

669 
0.80

0 
0.800 1.350                 1.500             0.750 

670 
1.35

0 
0.800 1.350                 1.500             0.750 

671 
0.80

0 
1.350 1.350                 1.500             0.750 

672 
1.35

0 
1.350 1.350                 1.500             0.750 

673 
0.80

0 
0.800 0.800                   1.500           0.750 

674 
1.35

0 
0.800 0.800                   1.500           0.750 

675 
0.80

0 
1.350 0.800                   1.500           0.750 

676 
1.35

0 
1.350 0.800                   1.500           0.750 

677 
0.80

0 
0.800 1.350                   1.500           0.750 

678 
1.35

0 
0.800 1.350                   1.500           0.750 

679 
0.80

0 
1.350 1.350                   1.500           0.750 

680 
1.35

0 
1.350 1.350                   1.500           0.750 

681 
0.80

0 
0.800 0.800                     1.500         0.750 

682 
1.35

0 
0.800 0.800                     1.500         0.750 

683 
0.80

0 
1.350 0.800                     1.500         0.750 

684 
1.35

0 
1.350 0.800                     1.500         0.750 

685 
0.80

0 
0.800 1.350                     1.500         0.750 

686 
1.35

0 
0.800 1.350                     1.500         0.750 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

687 
0.80

0 
1.350 1.350                     1.500         0.750 

688 
1.35

0 
1.350 1.350                     1.500         0.750 

689 
0.80

0 
0.800 0.800                       1.500       0.750 

690 
1.35

0 
0.800 0.800                       1.500       0.750 

691 
0.80

0 
1.350 0.800                       1.500       0.750 

692 
1.35

0 
1.350 0.800                       1.500       0.750 

693 
0.80

0 
0.800 1.350                       1.500       0.750 

694 
1.35

0 
0.800 1.350                       1.500       0.750 

695 
0.80

0 
1.350 1.350                       1.500       0.750 

696 
1.35

0 
1.350 1.350                       1.500       0.750 

697 
0.80

0 
0.800 0.800                         1.500     0.750 

698 
1.35

0 
0.800 0.800                         1.500     0.750 

699 
0.80

0 
1.350 0.800                         1.500     0.750 

700 
1.35

0 
1.350 0.800                         1.500     0.750 

701 
0.80

0 
0.800 1.350                         1.500     0.750 

702 
1.35

0 
0.800 1.350                         1.500     0.750 

703 
0.80

0 
1.350 1.350                         1.500     0.750 

704 
1.35

0 
1.350 1.350                         1.500     0.750 

705 
0.80

0 
0.800 0.800 

1.50
0 

                              

706 
1.35

0 
0.800 0.800 

1.50
0 

                              

707 
0.80

0 
1.350 0.800 

1.50
0 

                              

708 
1.35

0 
1.350 0.800 

1.50
0 

                              

709 
0.80

0 
0.800 1.350 

1.50
0 

                              

710 
1.35

0 
0.800 1.350 

1.50
0 

                              

711 
0.80

0 
1.350 1.350 

1.50
0 

                              

712 
1.35

0 
1.350 1.350 

1.50
0 

                              

                           
 

 Tensiones sobre el terreno 
 Desplazamientos 

  
Comb

. 
PP 

Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

1 
1.00

0 
1.000 1.000                                 

2 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.00
0 

                            

3 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.00
0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

4 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.00
0 

                        

5 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.00
0 

                      

6 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.00
0 

                    

7 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.00
0 

                  

8 
1.00

0 
1.000 1.000               1.000                 

9 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.000               

10 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.000             

11 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.000           

12 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.000         

13 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.000       

14 
1.00

0 
1.000 1.000                           

1.00
0 

    

15 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.00
0 

                      
1.00

0 
    

16 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.00
0 

                    
1.00

0 
    

17 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.00
0 

                  
1.00

0 
    

18 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.00
0 

                
1.00

0 
    

19 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.00
0 

              
1.00

0 
    

20 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.00
0 

            
1.00

0 
    

21 
1.00

0 
1.000 1.000               1.000           

1.00
0 

    

22 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.000         

1.00
0 

    

23 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.000       

1.00
0 

    

24 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.000     

1.00
0 

    

25 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.000   

1.00
0 

    

26 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.000 

1.00
0 

    

27 
1.00

0 
1.000 1.000                             1.000   

28 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.00
0 

                        1.000   

29 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.00
0 

                      1.000   

30 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.00
0 

                    1.000   

31 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.00
0 

                  1.000   

32 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.00
0 

                1.000   

33 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.00
0 

              1.000   

34 
1.00

0 
1.000 1.000               1.000             1.000   

35 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.000           1.000   

36 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.000         1.000   

37 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.000       1.000   

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

38 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.000     1.000   

39 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.000   1.000   

40 
1.00

0 
1.000 1.000                               1.000 

41 
1.00

0 
1.000 1.000   

1.00
0 

                          1.000 

42 
1.00

0 
1.000 1.000     

1.00
0 

                        1.000 

43 
1.00

0 
1.000 1.000       

1.00
0 

                      1.000 

44 
1.00

0 
1.000 1.000         

1.00
0 

                    1.000 

45 
1.00

0 
1.000 1.000           

1.00
0 

                  1.000 

46 
1.00

0 
1.000 1.000             

1.00
0 

                1.000 

47 
1.00

0 
1.000 1.000               1.000               1.000 

48 
1.00

0 
1.000 1.000                 1.000             1.000 

49 
1.00

0 
1.000 1.000                   1.000           1.000 

50 
1.00

0 
1.000 1.000                     1.000         1.000 

51 
1.00

0 
1.000 1.000                       1.000       1.000 

52 
1.00

0 
1.000 1.000                         1.000     1.000 

53 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                              

54 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

1.00
0 

                            

55 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

  
1.00

0 
                          

56 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

    
1.00

0 
                        

57 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

      
1.00

0 
                      

58 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

        
1.00

0 
                    

59 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

          
1.00

0 
                  

60 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

            1.000                 

61 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

              1.000               

62 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                1.000             

63 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                  1.000           

64 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                    1.000         

65 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                      1.000       

66 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                        
1.00

0 
    

67 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

1.00
0 

                      
1.00

0 
    

68 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

  
1.00

0 
                    

1.00
0 

    

69 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

    
1.00

0 
                  

1.00
0 

    

70 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

      
1.00

0 
                

1.00
0 

    

71 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

        
1.00

0 
              

1.00
0 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Comb
. 

PP 
Camp 
solar 

Instal
. 

Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI) 
N(R) 

1 
N(R) 

2 

72 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

          
1.00

0 
            

1.00
0 

    

73 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

            1.000           
1.00

0 
    

74 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

              1.000         
1.00

0 
    

75 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                1.000       
1.00

0 
    

76 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                  1.000     
1.00

0 
    

77 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                    1.000   
1.00

0 
    

78 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                      1.000 
1.00

0 
    

79 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                          1.000   

80 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

1.00
0 

                        1.000   

81 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

  
1.00

0 
                      1.000   

82 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

    
1.00

0 
                    1.000   

83 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

      
1.00

0 
                  1.000   

84 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

        
1.00

0 
                1.000   

85 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

          
1.00

0 
              1.000   

86 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

            1.000             1.000   

87 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

              1.000           1.000   

88 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                1.000         1.000   

89 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                  1.000       1.000   

90 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                    1.000     1.000   

91 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                      1.000   1.000   

92 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                            1.000 

93 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

1.00
0 

                          1.000 

94 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

  
1.00

0 
                        1.000 

95 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

    
1.00

0 
                      1.000 

96 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

      
1.00

0 
                    1.000 

97 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

        
1.00

0 
                  1.000 

98 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

          
1.00

0 
                1.000 

99 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

            1.000               1.000 

100 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

              1.000             1.000 

101 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                1.000           1.000 

102 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                  1.000         1.000 

103 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                    1.000       1.000 

104 
1.00

0 
1.000 1.000 

1.00
0 

                      1.000     1.000 
 
  

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 
Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N5 0.000 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N6 6.260 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 6.260 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N8 6.260 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 6.260 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N10 6.260 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 
N11 12.520 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N12 12.520 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N13 12.520 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N14 12.520 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N15 12.520 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N16 18.780 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N17 18.780 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N18 18.780 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 18.780 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N20 18.780 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N21 25.040 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N22 25.040 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N23 25.040 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N24 25.040 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N25 25.040 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N26 31.300 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 31.300 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N28 31.300 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N29 31.300 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N30 31.300 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N31 37.560 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N32 37.560 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 
N33 37.560 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N34 37.560 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N35 37.560 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N36 43.820 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 43.820 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N38 43.820 29.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N39 43.820 29.000 7.500 - - - - - - Empotrado 

N40 43.820 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 
N41 6.260 14.500 7.000 - - - - - - Articulado 

N42 6.260 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N43 6.260 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N44 6.260 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 
N45 6.260 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 

N46 6.260 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 

N47 6.260 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 

N48 6.260 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 
N49 6.260 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 

N50 6.260 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N51 6.260 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 
N52 6.260 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N53 6.260 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 

N54 6.260 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N55 6.260 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 
N56 6.260 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N57 6.260 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 

N58 6.260 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N59 6.260 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 
N60 6.260 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N61 6.260 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N62 0.000 14.500 7.000 - - - - - - Empotrado 

N63 0.000 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N64 0.000 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N65 0.000 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 

N66 0.000 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 

N67 0.000 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 
N68 0.000 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 

N69 0.000 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 

N70 0.000 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N71 0.000 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N72 0.000 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 
N73 0.000 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N74 0.000 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 

N75 0.000 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N76 0.000 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 
N77 0.000 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N78 0.000 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 

N79 0.000 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N80 0.000 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 
N81 0.000 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N82 0.000 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N83 12.520 14.500 7.000 - - - - - - Articulado 

N84 12.520 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N85 12.520 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N86 12.520 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 

N87 12.520 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 

N88 12.520 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 
N89 12.520 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 

N90 12.520 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 

N91 12.520 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 
N92 12.520 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N93 12.520 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 

N94 12.520 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N95 12.520 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 
N96 12.520 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N97 12.520 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 

N98 12.520 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N99 12.520 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 
N100 12.520 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N101 12.520 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 

N102 12.520 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N103 12.520 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 
N104 18.780 14.500 7.000 - - - - - - Articulado 

N105 18.780 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N106 18.780 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N107 18.780 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 
N108 18.780 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 

N109 18.780 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 

N110 18.780 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N111 18.780 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 

N112 18.780 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 
N113 18.780 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N114 18.780 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 

N115 18.780 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N116 18.780 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 
N117 18.780 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N118 18.780 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 

N119 18.780 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N120 18.780 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 
N121 18.780 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N122 18.780 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 

N123 18.780 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N124 18.780 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 
N125 25.040 14.500 7.000 - - - - - - Articulado 

N126 25.040 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N127 25.040 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N128 25.040 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 
N129 25.040 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 

N130 25.040 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 

N131 25.040 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 
N132 25.040 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 

N133 25.040 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 

N134 25.040 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N135 25.040 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 
N136 25.040 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N137 25.040 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 

N138 25.040 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N139 25.040 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 
N140 25.040 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N141 25.040 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 

N142 25.040 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N143 25.040 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 
N144 25.040 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N145 25.040 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N146 31.300 14.500 7.000 - - - - - - Articulado 

N147 31.300 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N148 31.300 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N149 31.300 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 

N150 31.300 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N151 31.300 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 

N152 31.300 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 
N153 31.300 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 

N154 31.300 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 

N155 31.300 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N156 31.300 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 
N157 31.300 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N158 31.300 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 

N159 31.300 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N160 31.300 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 
N161 31.300 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N162 31.300 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 

N163 31.300 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N164 31.300 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 
N165 31.300 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N166 31.300 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N167 37.560 14.500 7.000 - - - - - - Articulado 

N168 37.560 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N169 37.560 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N170 37.560 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 

N171 37.560 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 
N172 37.560 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 

N173 37.560 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 

N174 37.560 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 

N175 37.560 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 
N176 37.560 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N177 37.560 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 

N178 37.560 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N179 37.560 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 
N180 37.560 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N181 37.560 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 

N182 37.560 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N183 37.560 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 
N184 37.560 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N185 37.560 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 

N186 37.560 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N187 37.560 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 
N188 43.820 14.500 7.000 - - - - - - Empotrado 

N189 43.820 0.000 7.000 - - - - - - Empotrado 

N190 43.820 29.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N191 43.820 1.611 7.000 - - - - - - Articulado 

N192 43.820 4.833 7.000 - - - - - - Articulado 
N193 43.820 8.056 7.000 - - - - - - Articulado 

N194 43.820 11.278 7.000 - - - - - - Articulado 

N195 43.820 17.722 7.000 - - - - - - Articulado 

N196 43.820 20.944 7.000 - - - - - - Articulado 
N197 43.820 24.167 7.000 - - - - - - Articulado 

N198 43.820 27.389 7.000 - - - - - - Articulado 

N199 43.820 3.222 7.822 - - - - - - Articulado 

N200 43.820 6.444 8.144 - - - - - - Articulado 
N201 43.820 9.667 8.467 - - - - - - Articulado 

N202 43.820 12.889 8.789 - - - - - - Articulado 

N203 43.820 16.111 8.789 - - - - - - Articulado 

N204 43.820 19.333 8.467 - - - - - - Articulado 
N205 43.820 22.556 8.144 - - - - - - Articulado 

N206 43.820 25.778 7.822 - - - - - - Articulado 

N207 43.820 0.000 8.950 - - - - - - Empotrado 

N208 43.820 29.000 8.950 - - - - - - Empotrado 
N209 0.000 4.833 8.950 - - - - - - Empotrado 

N210 43.820 4.833 8.950 - - - - - - Empotrado 

N211 43.820 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 
N212 0.000 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 

N213 0.000 9.667 7.000 - - - - - - Articulado 

N214 0.000 9.667 8.950 - - - - - - Empotrado 

N215 43.820 9.667 7.000 - - - - - - Articulado 
N216 43.820 9.667 8.950 - - - - - - Empotrado 

N217 0.000 19.333 7.000 - - - - - - Articulado 

N218 0.000 19.333 8.950 - - - - - - Empotrado 

N219 43.820 19.333 7.000 - - - - - - Articulado 
N220 43.820 19.333 8.950 - - - - - - Empotrado 

N221 0.000 24.167 8.950 - - - - - - Empotrado 

N222 43.820 24.167 8.950 - - - - - - Empotrado 

N223 43.820 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 
N224 0.000 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 

N225 6.260 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 

N226 12.520 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 

N227 18.780 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 
N228 25.040 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 

N229 31.300 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 

N230 37.560 4.833 7.983 - - - - - - Articulado 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz 

N231 6.260 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 

N232 12.520 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 
N233 18.780 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 

N234 25.040 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 

N235 31.300 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 

N236 37.560 24.167 7.983 - - - - - - Articulado 
N237 40.690 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N238 34.430 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N239 21.910 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N240 15.650 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 
N241 9.390 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N242 3.130 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 

N243 28.170 14.500 8.950 - - - - - - Articulado 
  
 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 
 

2.1.2.2.-  Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 N6/N42 N6/N7 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N42/N7 N6/N7 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N7/N52 N7/N10 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N52/N225 N7/N10 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N225/N53 N7/N10 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N53/N54 N7/N10 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N54/N55 N7/N10 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N55/N10 N7/N10 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N9/N59 N9/N10 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N59/N231 N9/N10 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N231/N58 N9/N10 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N58/N57 N9/N10 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N57/N56 N9/N10 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N56/N10 N9/N10 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N44/N7 N44/N7 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 
    N44/N45 N44/N41 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N45/N46 N44/N41 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N46/N47 N44/N41 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N47/N41 N44/N41 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N41/N48 N41/N51 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N48/N49 N41/N51 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N49/N50 N41/N51 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N50/N51 N41/N51 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N51/N9 N51/N9 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N44/N52 N44/N52 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N45/N52 N45/N52 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N45/N53 N45/N53 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N46/N53 N46/N53 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N46/N54 N46/N54 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N47/N54 N47/N54 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N47/N55 N47/N55 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N41/N55 N41/N55 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N41/N56 N41/N56 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N48/N56 N48/N56 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N48/N57 N48/N57 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N49/N57 N49/N57 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N49/N58 N49/N58 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N50/N58 N50/N58 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N50/N59 N50/N59 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N51/N59 N51/N59 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N41/N10 N41/N10 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.950 1.00 1.00 - - 

    N7/N60 N7/N60 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 
    N11/N84 N11/N12 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N84/N12 N11/N12 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N12/N94 N12/N15 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N94/N226 N12/N15 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N226/N95 N12/N15 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N95/N96 N12/N15 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N96/N97 N12/N15 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N97/N15 N12/N15 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N14/N101 N14/N15 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N101/N232 N14/N15 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N232/N100 N14/N15 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N100/N99 N14/N15 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N99/N98 N14/N15 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N98/N15 N14/N15 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N86/N12 N86/N12 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 
    N93/N14 N93/N14 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N86/N94 N86/N94 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N87/N94 N87/N94 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N87/N95 N87/N95 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N88/N95 N88/N95 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N88/N96 N88/N96 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N89/N96 N89/N96 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 
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  NÚM. EXPEDIENT: 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N89/N97 N89/N97 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N83/N97 N83/N97 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N83/N98 N83/N98 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N90/N98 N90/N98 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N90/N99 N90/N99 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N91/N99 N91/N99 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N91/N100 N91/N100 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N92/N100 N92/N100 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N92/N101 N92/N101 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N93/N101 N93/N101 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N83/N15 N83/N15 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.950 1.00 1.00 - - 

    N83/N90 N83/N93 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N90/N91 N83/N93 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N91/N92 N83/N93 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N92/N93 N83/N93 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N86/N87 N86/N83 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N87/N88 N86/N83 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N88/N89 N86/N83 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N89/N83 N86/N83 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N12/N102 N12/N102 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N16/N105 N16/N17 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N105/N17 N16/N17 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 
    N17/N115 N17/N20 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N115/N227 N17/N20 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N227/N116 N17/N20 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N116/N117 N17/N20 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N117/N118 N17/N20 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N118/N20 N17/N20 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N19/N122 N19/N20 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N122/N233 N19/N20 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N233/N121 N19/N20 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N121/N120 N19/N20 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N120/N119 N19/N20 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N119/N20 N19/N20 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N107/N17 N107/N17 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N114/N19 N114/N19 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N107/N115 N107/N115 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N108/N115 N108/N115 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N108/N116 N108/N116 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N109/N116 N109/N116 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N109/N117 N109/N117 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N110/N117 N110/N117 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N110/N118 N110/N118 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N104/N118 N104/N118 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N104/N119 N104/N119 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N111/N119 N111/N119 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N111/N120 N111/N120 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N112/N120 N112/N120 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N112/N121 N112/N121 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N113/N121 N113/N121 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N113/N122 N113/N122 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N114/N122 N114/N122 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N104/N20 N104/N20 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.950 1.00 1.00 - - 

    N104/N111 N104/N114 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N111/N112 N104/N114 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N112/N113 N104/N114 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N113/N114 N104/N114 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
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  NÚM. EXPEDIENT: 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N107/N108 N107/N104 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N108/N109 N107/N104 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N109/N110 N107/N104 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N110/N104 N107/N104 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N17/N123 N17/N123 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 
    N21/N126 N21/N22 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N126/N22 N21/N22 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N22/N136 N22/N25 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N136/N228 N22/N25 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N228/N137 N22/N25 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N137/N138 N22/N25 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N138/N139 N22/N25 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N139/N25 N22/N25 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N24/N143 N24/N25 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N143/N234 N24/N25 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N234/N142 N24/N25 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N142/N141 N24/N25 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N141/N140 N24/N25 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N140/N25 N24/N25 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N128/N22 N128/N22 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 
    N135/N24 N135/N24 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N128/N136 N128/N136 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N129/N136 N129/N136 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N129/N137 N129/N137 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N130/N137 N130/N137 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N130/N138 N130/N138 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N131/N138 N131/N138 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N131/N139 N131/N139 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N125/N139 N125/N139 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N125/N140 N125/N140 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N132/N140 N132/N140 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N132/N141 N132/N141 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N133/N141 N133/N141 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N133/N142 N133/N142 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N134/N142 N134/N142 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N134/N143 N134/N143 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N135/N143 N135/N143 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N125/N25 N125/N25 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.950 1.00 1.00 - - 

    N125/N132 N125/N135 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N132/N133 N125/N135 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N133/N134 N125/N135 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N134/N135 N125/N135 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N128/N129 N128/N125 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N129/N130 N128/N125 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N130/N131 N128/N125 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N131/N125 N128/N125 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N22/N144 N22/N144 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N26/N147 N26/N27 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N147/N27 N26/N27 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N27/N157 N27/N30 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N157/N229 N27/N30 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N229/N158 N27/N30 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N158/N159 N27/N30 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N159/N160 N27/N30 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N160/N30 N27/N30 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N29/N164 N29/N30 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N164/N235 N29/N30 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N235/N163 N29/N30 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N163/N162 N29/N30 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N162/N161 N29/N30 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N161/N30 N29/N30 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N149/N27 N149/N27 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 
    N156/N29 N156/N29 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N149/N157 N149/N157 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N150/N157 N150/N157 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N150/N158 N150/N158 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N151/N158 N151/N158 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N151/N159 N151/N159 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N152/N159 N152/N159 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N152/N160 N152/N160 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N146/N160 N146/N160 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N146/N161 N146/N161 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N153/N161 N153/N161 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N153/N162 N153/N162 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N154/N162 N154/N162 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N154/N163 N154/N163 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N155/N163 N155/N163 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N155/N164 N155/N164 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N156/N164 N156/N164 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N146/N30 N146/N30 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.950 1.00 1.00 - - 

    N146/N153 N146/N156 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N153/N154 N146/N156 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N154/N155 N146/N156 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N155/N156 N146/N156 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N149/N150 N149/N146 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N150/N151 N149/N146 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N151/N152 N149/N146 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N152/N146 N149/N146 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N27/N165 N27/N165 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N31/N168 N31/N32 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N168/N32 N31/N32 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N32/N178 N32/N35 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N178/N230 N32/N35 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N230/N179 N32/N35 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N179/N180 N32/N35 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N180/N181 N32/N35 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N181/N35 N32/N35 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N34/N185 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N185/N236 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N236/N184 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N184/N183 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N183/N182 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N182/N35 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N170/N32 N170/N32 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N177/N34 N177/N34 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N170/N178 N170/N178 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N171/N178 N171/N178 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N171/N179 N171/N179 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N172/N179 N172/N179 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N172/N180 N172/N180 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N173/N180 N173/N180 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N173/N181 N173/N181 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N167/N181 N167/N181 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N167/N182 N167/N182 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N174/N182 N174/N182 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N174/N183 N174/N183 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N175/N183 N175/N183 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N175/N184 N175/N184 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N176/N184 N176/N184 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N176/N185 N176/N185 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N177/N185 N177/N185 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N167/N35 N167/N35 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.950 1.00 1.00 - - 

    N167/N174 N167/N177 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N174/N175 N167/N177 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N175/N176 N167/N177 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N176/N177 N167/N177 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N170/N171 N170/N167 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N171/N172 N170/N167 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N172/N173 N170/N167 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N173/N167 N170/N167 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N32/N186 N32/N186 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N36/N189 N36/N37 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N189/N37 N36/N37 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N37/N199 N37/N40 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N199/N211 N37/N40 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N211/N200 N37/N40 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N200/N201 N37/N40 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N201/N202 N37/N40 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N202/N40 N37/N40 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N39/N206 N39/N40 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N206/N223 N39/N40 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N223/N205 N39/N40 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N205/N204 N39/N40 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N204/N203 N39/N40 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N203/N40 N39/N40 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N191/N37 N191/N37 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N198/N39 N198/N39 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N191/N199 N191/N199 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N192/N199 N192/N199 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N192/N200 N192/N200 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N193/N200 N193/N200 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N193/N201 N193/N201 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N194/N201 N194/N201 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N194/N202 N194/N202 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N188/N202 N188/N202 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N188/N203 N188/N203 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N195/N203 N195/N203 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N195/N204 N195/N204 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N196/N204 N196/N204 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N196/N205 N196/N205 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N197/N205 N197/N205 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N197/N206 N197/N206 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N198/N206 N198/N206 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N188/N40 N188/N40 HE 140 A (HEA) 1.950 1.00 1.00 - - 

    N37/N207 N37/N207 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N32/N37 N32/N37 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N27/N32 N27/N32 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N22/N27 N22/N27 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N17/N22 N17/N22 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N12/N17 N12/N17 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N7/N12 N7/N12 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N2/N7 N2/N7 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N8/N43 N8/N9 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N43/N9 N8/N9 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N9/N61 N9/N61 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N13/N85 N13/N14 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N85/N14 N13/N14 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 
    N14/N103 N14/N103 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N18/N106 N18/N19 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N106/N19 N18/N19 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N19/N124 N19/N124 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N23/N127 N23/N24 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N127/N24 N23/N24 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 
    N24/N145 N24/N145 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N28/N148 N28/N29 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N148/N29 N28/N29 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 
    N29/N166 N29/N166 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N33/N169 N33/N34 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N169/N34 N33/N34 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N34/N187 N34/N187 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 
    N38/N190 N38/N39 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 

    N190/N39 N38/N39 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N39/N208 N39/N208 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N34/N39 N34/N39 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N29/N34 N29/N34 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N24/N29 N24/N29 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N19/N24 N19/N24 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N14/N19 N14/N19 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N9/N14 N9/N14 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N4/N9 N4/N9 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N35/N237 N35/N40 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N237/N40 N35/N40 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N5/N242 N5/N10 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N242/N10 N5/N10 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N180/N201 N180/N201 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N183/N204 N183/N204 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N75/N54 N75/N54 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N78/N57 N78/N57 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N1/N63 N1/N2 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N63/N2 N1/N2 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N2/N73 N2/N5 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N73/N212 N2/N5 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N212/N74 N2/N5 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 
    N74/N75 N2/N5 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N75/N76 N2/N5 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N76/N5 N2/N5 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N4/N80 N4/N5 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N80/N224 N4/N5 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N224/N79 N4/N5 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N79/N78 N4/N5 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 

    N78/N77 N4/N5 HE 180 B  (HEB) 3.238 1.00 1.00 - - 
    N77/N5 N4/N5 HE 180 B  (HEB) 1.619 1.00 1.00 - - 

    N65/N2 N65/N2 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N72/N4 N72/N4 HE 180 B  (HEB) 1.687 1.00 1.00 - - 

    N65/N73 N65/N73 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N66/N73 N66/N73 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N66/N74 N66/N74 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N67/N74 N67/N74 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N67/N75 N67/N75 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N68/N75 N68/N75 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N68/N76 N68/N76 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N62/N76 N62/N76 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N62/N77 N62/N77 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N69/N77 N69/N77 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.407 1.00 1.00 - - 

    N69/N78 N69/N78 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 

    N70/N78 N70/N78 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

2.179 1.00 1.00 - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N70/N79 N70/N79 
SHS 60x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N71/N79 N71/N79 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.976 1.00 1.00 - - 

    N71/N80 N71/N80 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N72/N80 N72/N80 
SHS 140x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

1.809 1.00 1.00 - - 

    N62/N5 N62/N5 HE 140 A (HEA) 1.950 1.00 1.00 - - 

    N2/N81 N2/N81 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N3/N64 N3/N4 HE 280 A (HEA) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N64/N4 N3/N4 HE 280 A (HEA) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N4/N82 N4/N82 HE 140 A (HEA) 1.450 1.00 1.00 - - 

    N192/N211 N192/N210 HE 140 A (HEA) 0.983 1.00 1.00 - - 

    N211/N210 N192/N210 HE 140 A (HEA) 0.967 1.00 1.00 - - 
    N66/N212 N66/N209 HE 140 A (HEA) 0.983 1.00 1.00 - - 

    N212/N209 N66/N209 HE 140 A (HEA) 0.967 1.00 1.00 - - 

    N215/N201 N215/N216 HE 140 A (HEA) 1.467 1.00 1.00 - - 

    N201/N216 N215/N216 HE 140 A (HEA) 0.483 1.00 1.00 - - 
    N213/N75 N213/N214 HE 140 A (HEA) 1.467 1.00 1.00 - - 

    N75/N214 N213/N214 HE 140 A (HEA) 0.483 1.00 1.00 - - 

    N219/N204 N219/N220 HE 140 A (HEA) 1.467 1.00 1.00 - - 
    N204/N220 N219/N220 HE 140 A (HEA) 0.483 1.00 1.00 - - 

    N217/N78 N217/N218 HE 140 A (HEA) 1.467 1.00 1.00 - - 

    N78/N218 N217/N218 HE 140 A (HEA) 0.483 1.00 1.00 - - 

    N197/N223 N197/N222 HE 140 A (HEA) 0.983 1.00 1.00 - - 
    N223/N222 N197/N222 HE 140 A (HEA) 0.967 1.00 1.00 - - 

    N71/N224 N71/N221 HE 140 A (HEA) 0.983 1.00 1.00 - - 

    N224/N221 N71/N221 HE 140 A (HEA) 0.967 1.00 1.00 - - 

    N230/N211 N230/N211 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N236/N223 N236/N223 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N212/N225 N212/N225 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N224/N231 N224/N231 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N32/N211 N32/N211 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N211/N180 N211/N180 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N180/N40 N180/N40 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 
    N183/N40 N183/N40 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N223/N183 N223/N183 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N34/N223 N34/N223 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 
    N39/N236 N39/N236 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N236/N204 N236/N204 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N204/N35 N204/N35 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N201/N35 N201/N35 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 
    N230/N201 N230/N201 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N37/N230 N37/N230 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N2/N225 N2/N225 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 
    N225/N75 N225/N75 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N75/N10 N75/N10 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N78/N10 N78/N10 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N231/N78 N231/N78 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 
    N4/N231 N4/N231 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N9/N224 N9/N224 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N224/N57 N224/N57 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N57/N5 N57/N5 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 
    N54/N5 N54/N5 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N212/N54 N212/N54 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N7/N212 N7/N212 Ø16 (Redondos) 7.924 0.00 0.00 - - 

    N30/N238 N30/N35 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N238/N35 N30/N35 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N25/N243 N25/N30 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N243/N30 N25/N30 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N20/N239 N20/N25 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N239/N25 N20/N25 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N15/N240 N15/N20 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N240/N20 N15/N20 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N10/N241 N10/N15 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N241/N15 N10/N15 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.130 1.00 1.00 - - 

    N177/N198 N177/N198 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N156/N177 N156/N177 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N135/N156 N135/N156 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N114/N135 N114/N135 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N93/N114 N93/N114 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N51/N93 N51/N93 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N72/N51 N72/N51 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N170/N191 N170/N191 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N149/N170 N149/N170 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N128/N149 N128/N149 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N107/N128 N107/N128 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N86/N107 N86/N107 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N44/N86 N44/N86 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N65/N44 N65/N44 
SHS 100x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

6.260 1.00 1.00 - - 

    N188/N237 N188/N237 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N167/N237 N167/N237 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N167/N238 N167/N238 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N146/N238 N146/N238 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N125/N239 N125/N239 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N104/N239 N104/N239 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N104/N240 N104/N240 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N83/N240 N83/N240 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N83/N241 N83/N241 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N41/N241 N41/N241 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N41/N242 N41/N242 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N62/N242 N62/N242 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N146/N243 N146/N243 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N125/N243 N125/N243 
SHS 80x3.0 (Cold 
Formed SHS) 

3.688 1.00 1.00 - - 

    N191/N192 N191/N188 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N192/N193 N191/N188 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N193/N215 N191/N188 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 
    N215/N194 N191/N188 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 

    N194/N188 N191/N188 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N65/N66 N65/N62 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N66/N67 N65/N62 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N67/N213 N65/N62 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 

    N213/N68 N65/N62 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 

    N68/N62 N65/N62 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N188/N195 N188/N198 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N195/N219 N188/N198 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 

    N219/N196 N188/N198 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 

    N196/N197 N188/N198 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 
    N197/N198 N188/N198 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N62/N69 N62/N72 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N69/N217 N62/N72 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 

    N217/N70 N62/N72 HE 180 B  (HEB) 1.611 1.00 1.00 - - 
    N70/N71 N62/N72 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

    N71/N72 N62/N72 HE 180 B  (HEB) 3.222 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

2.1.2.3.-  Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N6/N7, N11/N12, N16/N17, N21/N22, N26/N27, N31/N32, N36/N37, N8/N9, N13/N14, 
N18/N19, N23/N24, N28/N29, N33/N34, N38/N39, N1/N2 y N3/N4 
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Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

2 N7/N10, N9/N10, N44/N7, N44/N41, N41/N51, N51/N9, N12/N15, N14/N15, N86/N12, 
N93/N14, N83/N93, N86/N83, N17/N20, N19/N20, N107/N17, N114/N19, N104/N114, 
N107/N104, N22/N25, N24/N25, N128/N22, N135/N24, N125/N135, N128/N125, N27/N30, 
N29/N30, N149/N27, N156/N29, N146/N156, N149/N146, N32/N35, N34/N35, N170/N32, 
N177/N34, N167/N177, N170/N167, N37/N40, N39/N40, N191/N37, N198/N39, N2/N5, N4/N5, 
N65/N2, N72/N4, N191/N188, N65/N62, N188/N198 y N62/N72 

3 N44/N52, N51/N59, N86/N94, N93/N101, N107/N115, N114/N122, N128/N136, N135/N143, 
N149/N157, N156/N164, N170/N178, N177/N185, N191/N199, N198/N206, N65/N73 y 
N72/N80 

4 N45/N52, N45/N53, N47/N54, N47/N55, N41/N55, N41/N56, N48/N56, N48/N57, N50/N58, 
N50/N59, N41/N10, N87/N94, N87/N95, N89/N96, N89/N97, N83/N97, N83/N98, N90/N98, 
N90/N99, N92/N100, N92/N101, N83/N15, N108/N115, N108/N116, N110/N117, N110/N118, 
N104/N118, N104/N119, N111/N119, N111/N120, N113/N121, N113/N122, N104/N20, 
N129/N136, N129/N137, N131/N138, N131/N139, N125/N139, N125/N140, N132/N140, 
N132/N141, N134/N142, N134/N143, N125/N25, N150/N157, N150/N158, N152/N159, 
N152/N160, N146/N160, N146/N161, N153/N161, N153/N162, N155/N163, N155/N164, 
N146/N30, N171/N178, N171/N179, N173/N180, N173/N181, N167/N181, N167/N182, 
N174/N182, N174/N183, N176/N184, N176/N185, N167/N35, N192/N199, N192/N200, 
N194/N201, N194/N202, N188/N202, N188/N203, N195/N203, N195/N204, N197/N205, 
N197/N206, N66/N73, N66/N74, N68/N75, N68/N76, N62/N76, N62/N77, N69/N77, N69/N78, 
N71/N79, N71/N80, N188/N237, N167/N237, N167/N238, N146/N238, N125/N239, 
N104/N239, N104/N240, N83/N240, N83/N241, N41/N241, N41/N242, N62/N242, N146/N243 y 
N125/N243 

5 N46/N53, N46/N54, N49/N57, N49/N58, N88/N95, N88/N96, N91/N99, N91/N100, N109/N116, 
N109/N117, N112/N120, N112/N121, N130/N137, N130/N138, N133/N141, N133/N142, 
N151/N158, N151/N159, N154/N162, N154/N163, N172/N179, N172/N180, N175/N183, 
N175/N184, N193/N200, N193/N201, N196/N204, N196/N205, N67/N74, N67/N75, N70/N78 y 
N70/N79 

6 N7/N60, N12/N102, N17/N123, N22/N144, N27/N165, N32/N186, N188/N40, N37/N207, 
N9/N61, N14/N103, N19/N124, N24/N145, N29/N166, N34/N187, N39/N208, N62/N5, N2/N81, 
N4/N82, N192/N210, N66/N209, N215/N216, N213/N214, N219/N220, N217/N218, N197/N222 
y N71/N221 

7 N32/N37, N27/N32, N22/N27, N17/N22, N12/N17, N7/N12, N2/N7, N34/N39, N29/N34, 
N24/N29, N19/N24, N14/N19, N9/N14, N4/N9, N35/N40, N5/N10, N180/N201, N183/N204, 
N75/N54, N78/N57, N230/N211, N236/N223, N212/N225, N224/N231, N30/N35, N25/N30, 
N20/N25, N15/N20, N10/N15, N177/N198, N156/N177, N135/N156, N114/N135, N93/N114, 
N51/N93, N72/N51, N170/N191, N149/N170, N128/N149, N107/N128, N86/N107, N44/N86 y 
N65/N44 

8 N32/N211, N211/N180, N180/N40, N183/N40, N223/N183, N34/N223, N39/N236, N236/N204, 
N204/N35, N201/N35, N230/N201, N37/N230, N2/N225, N225/N75, N75/N10, N78/N10, 
N231/N78, N4/N231, N9/N224, N224/N57, N57/N5, N54/N5, N212/N54 y N7/N212 

 

Características mecánicas 

Material 
Ref

. 
Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo 

Designació
n 

Acero 
laminad

o 
S275 

1 
HE 280 A, (HEA) 

97.3
0 

54.6
0 

17.5
7 

13670.0
0 

4763.0
0 

62.10 

    
2 

HE 180 B , (HEB) 
65.3

0 
37.8

0 
11.6

3 
3831.00 

1363.0
0 

42.16 

    
3 SHS 140x3.0, (Cold Formed 

SHS) 
16.2

0 
6.85 6.85 502.88 502.88 

781.4
8 

    
4 SHS 80x3.0, (Cold Formed 

SHS) 
9.00 3.85 3.85 87.64 87.64 

139.8
7 

    
5 SHS 60x3.0, (Cold Formed 

SHS) 
6.60 2.85 2.85 35.00 35.00 57.03 

    
6 

HE 140 A, (HEA) 
31.4

0 
17.8

5 
5.74 1033.00 389.30 8.13 

    
7 SHS 100x3.0, (Cold Formed 

SHS) 
11.4

0 
4.85 4.85 176.77 176.77 

278.6
3 

    8 Ø16, (Redondos) 2.01 1.81 1.81 0.32 0.32 0.64 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 
mismas. 

 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 N6/N7 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N7/N10 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N9/N10 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N44/N7 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N44/N41 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 
    N41/N51 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N51/N9 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N44/N52 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N45/N52 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N45/N53 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N46/N53 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N46/N54 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N47/N54 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N47/N55 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N41/N55 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N41/N56 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N48/N56 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N48/N57 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N49/N57 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N49/N58 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N50/N58 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N50/N59 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N51/N59 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N41/N10 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.950 0.002 13.78 

    N7/N60 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N11/N12 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N12/N15 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 
    N14/N15 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N86/N12 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N93/N14 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N86/N94 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N87/N94 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 
    N87/N95 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N88/N95 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N88/N96 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N89/N96 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
    N89/N97 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N83/N97 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N83/N98 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N90/N98 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N90/N99 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N91/N99 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N91/N100 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N92/N100 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N92/N101 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N93/N101 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N83/N15 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.950 0.002 13.78 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N83/N93 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 
    N86/N83 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N12/N102 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N16/N17 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N17/N20 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 
    N19/N20 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N107/N17 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N114/N19 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N107/N115 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N108/N115 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 
    N108/N116 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N109/N116 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N109/N117 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N110/N117 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
    N110/N118 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N104/N118 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N104/N119 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N111/N119 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N111/N120 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N112/N120 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N112/N121 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 
    N113/N121 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N113/N122 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N114/N122 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N104/N20 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.950 0.002 13.78 

    N104/N114 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N107/N104 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 
    N17/N123 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N21/N22 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N22/N25 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N24/N25 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 
    N128/N22 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N135/N24 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N128/N136 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N129/N136 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N129/N137 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N130/N137 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N130/N138 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N131/N138 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
    N131/N139 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N125/N139 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N125/N140 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N132/N140 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N132/N141 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N133/N141 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N133/N142 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 
    N134/N142 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N134/N143 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N135/N143 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N125/N25 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.950 0.002 13.78 

    N125/N135 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N128/N125 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 
    N22/N144 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N26/N27 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N27/N30 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N29/N30 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 
    N149/N27 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N156/N29 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N149/N157 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N150/N157 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N150/N158 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N151/N158 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N151/N159 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N152/N159 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N152/N160 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N146/N160 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N146/N161 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N153/N161 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N153/N162 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
    N154/N162 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N154/N163 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N155/N163 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N155/N164 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N156/N164 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N146/N30 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.950 0.002 13.78 

    N146/N156 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N149/N146 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 
    N27/N165 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N31/N32 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N32/N35 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N34/N35 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 
    N170/N32 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N177/N34 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N170/N178 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N171/N178 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N171/N179 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N172/N179 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N172/N180 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N173/N180 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N173/N181 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N167/N181 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N167/N182 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N174/N182 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N174/N183 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
    N175/N183 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N175/N184 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N176/N184 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N176/N185 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N177/N185 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N167/N35 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.950 0.002 13.78 

    N167/N177 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N170/N167 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N32/N186 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 
    N36/N37 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N37/N40 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N39/N40 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N191/N37 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 
    N198/N39 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N191/N199 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N192/N199 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N192/N200 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N193/N200 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 
    N193/N201 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N194/N201 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N194/N202 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N188/N202 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N188/N203 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N195/N203 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N195/N204 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
    N196/N204 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 

    N196/N205 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N197/N205 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 
    N197/N206 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N198/N206 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N188/N40 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 

    N37/N207 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N32/N37 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N27/N32 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N22/N27 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N17/N22 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N12/N17 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N7/N12 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N2/N7 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N8/N9 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N9/N61 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 
    N13/N14 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N14/N103 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N18/N19 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N19/N124 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 
    N23/N24 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N24/N145 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N28/N29 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N29/N166 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 
    N33/N34 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N34/N187 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N38/N39 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 
    N39/N208 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N34/N39 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N29/N34 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N24/N29 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N19/N24 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N14/N19 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N9/N14 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N4/N9 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N35/N40 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N5/N10 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N180/N201 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N183/N204 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N75/N54 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N78/N57 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N1/N2 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N2/N5 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N4/N5 HE 180 B  (HEB) 14.572 0.095 746.98 

    N65/N2 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 
    N72/N4 HE 180 B  (HEB) 1.687 0.011 86.47 

    N65/N73 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N66/N73 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N66/N74 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N67/N74 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N67/N75 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 
    N68/N75 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 

    N68/N76 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N62/N76 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 
    N62/N77 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N69/N77 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.407 0.002 17.01 

    N69/N78 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.002 15.40 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N70/N78 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 2.179 0.001 11.29 
    N70/N79 SHS 60x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.001 10.24 

    N71/N79 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.976 0.002 13.97 

    N71/N80 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 1.809 0.002 12.78 

    N72/N80 
SHS 140x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

1.809 0.003 23.01 

    N62/N5 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 
    N2/N81 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N3/N4 HE 280 A (HEA) 7.500 0.073 572.85 

    N4/N82 HE 140 A (HEA) 1.450 0.005 35.74 

    N192/N210 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 
    N66/N209 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 

    N215/N216 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 

    N213/N214 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 

    N219/N220 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 
    N217/N218 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 

    N197/N222 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 

    N71/N221 HE 140 A (HEA) 1.950 0.006 48.07 

    N230/N211 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N236/N223 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N212/N225 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N224/N231 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N32/N211 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N211/N180 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N180/N40 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 
    N183/N40 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N223/N183 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N34/N223 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N39/N236 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 
    N236/N204 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N204/N35 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N201/N35 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N230/N201 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 
    N37/N230 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N2/N225 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N225/N75 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 
    N75/N10 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N78/N10 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 
    N231/N78 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N4/N231 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N9/N224 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N224/N57 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 
    N57/N5 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N54/N5 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N212/N54 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 
    N7/N212 Ø16 (Redondos) 7.924 0.002 12.51 

    N30/N35 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N25/N30 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N20/N25 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N15/N20 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N10/N15 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N177/N198 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N156/N177 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N135/N156 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N114/N135 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N93/N114 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N51/N93 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N72/N51 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N170/N191 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N149/N170 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N128/N149 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N107/N128 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N86/N107 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N44/N86 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N65/N44 
SHS 100x3.0 (Cold Formed 
SHS) 

6.260 0.007 56.03 

    N188/N237 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N167/N237 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 
    N167/N238 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N146/N238 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N125/N239 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N104/N239 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 
    N104/N240 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N83/N240 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N83/N241 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N41/N241 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 
    N41/N242 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N62/N242 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N146/N243 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 
    N125/N243 SHS 80x3.0 (Cold Formed SHS) 3.688 0.003 26.06 

    N191/N188 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N65/N62 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

    N188/N198 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 
    N62/N72 HE 180 B  (HEB) 12.889 0.084 660.69 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

HEA 

HE 280 A 120.000     1.168     9165.66     

  HE 140 A 42.700     0.134     1052.51     

      162.700     1.302     10218.17   

  

HEB 

HE 180 B  466.370     3.045     23906.36     

      466.370     3.045     23906.36   

  

Cold Formed SHS 

SHS 140x3.0 28.941     0.047     368.10     

  SHS 80x3.0 235.786     0.212     1666.35     

  SHS 60x3.0 66.479     0.044     344.57     

  SHS 100x3.0 269.180     0.307     2409.48     

      600.386     0.610     4788.50   

  

Redondos 

Ø16 190.165     0.038     300.14     

      190.165     0.038     300.14   

Acero 
laminado 

        1419.620     4.995     39213.18 

 

 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

HEA 
HE 280 A 1.644 120.000 197.280 

HE 140 A 0.815 42.700 34.801 

HEB HE 180 B  1.063 466.370 495.751 

Cold Formed SHS 

SHS 140x3.0 0.549 28.941 15.901 

SHS 80x3.0 0.309 235.786 72.963 

SHS 60x3.0 0.229 66.479 15.253 

SHS 100x3.0 0.389 269.180 104.831 

Redondos Ø16 0.050 190.165 9.559 

Total 946.340 
 

2.2.- Cargas 
 
2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 
'P2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es 
el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N6/N42 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N7 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N7 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N7 V(0°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N42/N7 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N42/N7 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N42/N7 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N42/N7 V(90°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N42/N7 V(90°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N42/N7 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N42/N7 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N42/N7 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N42/N7 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N42/N7 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N42/N7 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N42/N7 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N52 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N52 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N52 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N52 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N52 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N52 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V H2 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V H2 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V H3 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N7/N52 V H3 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V H5 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V H5 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N7/N52 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V H6 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V H6 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N7/N52 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V(0°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V(0°) H1 Faja 0.500 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N7/N52 V(0°) H1 Faja 0.241 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V(0°) H2 Faja 0.006 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N7/N52 V(0°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N7/N52 V(0°) H2 Faja 0.002 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N7/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N7/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N7/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N7/N52 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N52 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N52 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N225 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N225 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N225 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N225 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N225 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N225 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N52/N225 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N52/N225 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N52/N225 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 V(90°) H1 Faja 0.037 - 0.000 1.259 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N52/N225 V(90°) H1 Faja 0.030 - 1.259 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N52/N225 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N52/N225 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N52/N225 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N52/N225 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N225 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N225 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N53 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N53 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N53 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N225/N53 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N53 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N53 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N225/N53 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N225/N53 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N225/N53 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N225/N53 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N225/N53 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N225/N53 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N225/N53 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N225/N53 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N225/N53 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N225/N53 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N225/N53 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N225/N53 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N225/N53 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N53 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N225/N53 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N54 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N54 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N53/N54 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N54 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N53/N54 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N53/N54 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N53/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N53/N54 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N53/N54 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N53/N54 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N53/N54 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N53/N54 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N54 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N55 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N55 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N55 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N55 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N55 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N55 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N54/N55 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N54/N55 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N54/N55 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N54/N55 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N54/N55 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N54/N55 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N54/N55 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N54/N55 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N54/N55 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(180°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N54/N55 V(180°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(180°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N54/N55 V(180°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N54/N55 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N54/N55 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N54/N55 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N55 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N54/N55 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N10 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N10 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N55/N10 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N10 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N10 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N10 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N55/N10 V H2 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V H2 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V H3 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V H3 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N55/N10 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V H5 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V H5 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N55/N10 V H6 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V H6 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N55/N10 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N55/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N55/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V(180°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N55/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N55/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N55/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N55/N10 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N10 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N10 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N59 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N59 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N59 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N59 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N59 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N59 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V H1 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V H1 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N9/N59 V H3 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V H3 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V H4 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 
N9/N59 V H4 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V H6 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 
N9/N59 V H6 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N9/N59 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N9/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V(180°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N9/N59 V(180°) H1 Faja 0.500 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N9/N59 V(180°) H1 Faja 0.241 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 
N9/N59 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V(180°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V(180°) H2 Faja 0.006 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V(180°) H2 Faja 0.002 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N9/N59 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N9/N59 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N9/N59 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N59 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N59 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N231 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N231 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N231 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N231 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N231 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N231 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N59/N231 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N59/N231 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N59/N231 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N59/N231 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V(90°) H1 Faja 0.037 - 0.000 1.259 Globales -0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V(90°) H1 Faja 0.030 - 1.259 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 
N59/N231 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N59/N231 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N59/N231 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N59/N231 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N59/N231 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N59/N231 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N231 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N58 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N231/N58 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N231/N58 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N231/N58 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N58 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N231/N58 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N231/N58 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N231/N58 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N231/N58 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N231/N58 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N231/N58 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N231/N58 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N231/N58 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N231/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N231/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N231/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N231/N58 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N231/N58 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N231/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N231/N58 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N231/N58 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N231/N58 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N57 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N57 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N57 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N57 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N57 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N57 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N58/N57 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N58/N57 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N58/N57 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N58/N57 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N58/N57 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N58/N57 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N58/N57 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N58/N57 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N58/N57 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N58/N57 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N58/N57 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N58/N57 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N58/N57 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N58/N57 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N57 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N57 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N56 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N56 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N56 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N56 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N56 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N56 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N57/N56 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N57/N56 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V(0°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 
N57/N56 V(0°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V(0°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N57/N56 V(0°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N57/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N57/N56 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N57/N56 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N57/N56 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N57/N56 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N57/N56 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N56 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N56 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N10 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N10 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N10 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N10 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N10 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N10 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V H1 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N56/N10 V H1 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V H3 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V H3 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N56/N10 V H4 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V H4 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V H6 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 
N56/N10 V H6 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V(0°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N56/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N56/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N56/N10 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N56/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N56/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N56/N10 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N56/N10 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N10 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N7 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N46 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N47 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N41 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N48 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N49 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N50 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N9 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N52 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N52 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N53 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N53 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N54 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N54 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N55 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N55 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N56 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N56 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N57 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N57 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N58 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N58 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N59 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N59 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N10 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N60 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N60 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N60 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N60 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N60 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N7/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N60 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N60 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N60 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N60 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N7/N60 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N11/N84 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N12 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N12 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N84/N12 V(0°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N84/N12 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N12 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N84/N12 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N84/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N84/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N84/N12 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N84/N12 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N84/N12 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N84/N12 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N84/N12 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N84/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N84/N12 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N12/N94 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N94 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N94 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N94 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N94 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N94 V H2 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V H2 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N12/N94 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V H5 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 V H5 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N12/N94 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V(0°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N12/N94 V(0°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N12/N94 V(0°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N12/N94 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N12/N94 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N12/N94 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N12/N94 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N94 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N94 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N94/N226 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N94/N226 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N226 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N94/N226 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N94/N226 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N226 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N94/N226 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N94/N226 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N94/N226 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N94/N226 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N94/N226 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N94/N226 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N94/N226 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N94/N226 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N94/N226 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N94/N226 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N94/N226 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N94/N226 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N94/N226 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N94/N226 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N94/N226 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N94/N226 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N94/N226 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N94/N226 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N94/N226 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N226/N95 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N95 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N226/N95 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N226/N95 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N226/N95 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N95 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N226/N95 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N226/N95 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N226/N95 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N226/N95 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N226/N95 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N226/N95 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N226/N95 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N226/N95 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N226/N95 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N226/N95 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N226/N95 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N226/N95 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N226/N95 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N226/N95 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N226/N95 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N226/N95 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N226/N95 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N226/N95 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N95 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N95/N96 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N95/N96 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N95/N96 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N95/N96 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N95/N96 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N95/N96 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N95/N96 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N95/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N95/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N95/N96 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N95/N96 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N95/N96 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N95/N96 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N95/N96 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N95/N96 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N95/N96 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N95/N96 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N95/N96 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N95/N96 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N97 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N97 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N97 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N97 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N97 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N97 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N96/N97 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N96/N97 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N96/N97 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N96/N97 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N96/N97 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N96/N97 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(180°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N96/N97 V(180°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(180°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N96/N97 V(180°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N96/N97 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N96/N97 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N96/N97 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N96/N97 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N97 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N15 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N15 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N97/N15 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N15 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N15 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N15 V H2 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V H2 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N97/N15 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V H5 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N97/N15 V H5 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N97/N15 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N97/N15 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N97/N15 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N97/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N97/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N97/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N97/N15 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V(180°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N97/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N97/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N97/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N97/N15 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N15 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N97/N15 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N101 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N101 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N101 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N101 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N101 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N101 V H1 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N14/N101 V H1 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V H4 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 
N14/N101 V H4 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N14/N101 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N14/N101 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N14/N101 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N14/N101 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N14/N101 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N14/N101 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N14/N101 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V(180°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N14/N101 V(180°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 
N14/N101 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V(180°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N14/N101 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N14/N101 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N14/N101 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N101 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N101 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N232 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N101/N232 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N101/N232 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N232 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N101/N232 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N101/N232 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N101/N232 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N101/N232 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N101/N232 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N101/N232 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N101/N232 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N101/N232 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N101/N232 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N101/N232 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N101/N232 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N101/N232 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N101/N232 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N101/N232 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N101/N232 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N101/N232 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N101/N232 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N101/N232 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N101/N232 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N101/N232 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N232 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N100 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N100 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N100 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N100 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N100 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N100 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N232/N100 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N232/N100 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N232/N100 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N232/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N232/N100 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N232/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N232/N100 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N232/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N232/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N232/N100 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N232/N100 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N232/N100 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N232/N100 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N232/N100 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N232/N100 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N232/N100 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N232/N100 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N100 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N232/N100 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N99 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N99 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N99 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N99 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N99 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N99 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N100/N99 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N100/N99 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N100/N99 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N100/N99 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N100/N99 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N100/N99 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N100/N99 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N100/N99 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N100/N99 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N100/N99 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N99 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N100/N99 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N98 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N98 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N98 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N98 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N98 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N99/N98 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N99/N98 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N99/N98 V(0°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V(0°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N99/N98 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N99/N98 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V(0°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N99/N98 V(0°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N99/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N99/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N99/N98 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N99/N98 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N99/N98 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N99/N98 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N98 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N99/N98 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N98/N15 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N15 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N15 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N15 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N15 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N15 V H1 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N98/N15 V H1 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N98/N15 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N98/N15 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N98/N15 V H4 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 
N98/N15 V H4 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N98/N15 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N98/N15 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N98/N15 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N98/N15 V(0°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N98/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N98/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N98/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N98/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N98/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N98/N15 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N98/N15 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N98/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N98/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N98/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N98/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N98/N15 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N15 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N98/N15 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N86/N12 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N93/N14 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N86/N94 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N87/N94 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N87/N95 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N95 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N88/N96 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N89/N96 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N89/N97 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N97 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N98 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N90/N98 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N99 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N99 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N91/N100 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N100 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N101 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N101 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N15 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N90 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N90/N91 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N91/N92 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N92/N93 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N86/N87 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N87/N88 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N88/N89 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N89/N83 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N102 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N102 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N102 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N12/N102 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N12/N102 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N12/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N12/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N12/N102 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N12/N102 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N12/N102 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N12/N102 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N12/N102 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N12/N102 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N12/N102 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N16/N105 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N105/N17 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N105/N17 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N17 V(0°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N105/N17 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N105/N17 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N105/N17 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N105/N17 V(90°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N105/N17 V(90°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N105/N17 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N105/N17 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N105/N17 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N105/N17 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N105/N17 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N105/N17 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N105/N17 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N115 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N115 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N115 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N115 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N115 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N115 V H2 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V H2 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N17/N115 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V H5 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N17/N115 V H5 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N17/N115 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N17/N115 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N17/N115 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V(0°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 
N17/N115 V(0°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N17/N115 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V(0°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N17/N115 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N17/N115 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N17/N115 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N17/N115 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N17/N115 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N17/N115 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N17/N115 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N115 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N115 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N227 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N227 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N227 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N227 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N115/N227 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N227 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N115/N227 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N115/N227 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N115/N227 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N115/N227 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N115/N227 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N115/N227 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N115/N227 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N115/N227 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N115/N227 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N115/N227 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N115/N227 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N115/N227 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N115/N227 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N115/N227 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N115/N227 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N115/N227 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N227 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N115/N227 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N227/N116 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N227/N116 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N227/N116 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N227/N116 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N227/N116 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N227/N116 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N227/N116 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N227/N116 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N227/N116 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N227/N116 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N227/N116 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N227/N116 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N227/N116 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N227/N116 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N227/N116 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N227/N116 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N227/N116 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N227/N116 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N227/N116 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N227/N116 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N227/N116 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N227/N116 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N227/N116 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N227/N116 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N117 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N117 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N117 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N117 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N117 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N117 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N116/N117 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N116/N117 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N116/N117 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N116/N117 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N116/N117 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N116/N117 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N116/N117 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N116/N117 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N116/N117 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N117 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N116/N117 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N118 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N118 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N118 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N118 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N118 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N118 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N117/N118 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N117/N118 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N117/N118 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N117/N118 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N117/N118 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N117/N118 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N117/N118 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N117/N118 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N117/N118 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N117/N118 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N117/N118 V(180°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N117/N118 V(180°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N117/N118 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N117/N118 V(180°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N117/N118 V(180°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N117/N118 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N117/N118 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N117/N118 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N118 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N117/N118 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N20 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N20 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N20 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N20 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N20 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N20 V H2 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V H2 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N118/N20 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V H5 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N118/N20 V H5 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N118/N20 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N118/N20 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N118/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N118/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N118/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N118/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N118/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N118/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N118/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N118/N20 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N118/N20 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N118/N20 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N122 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N122 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N122 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N122 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N122 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N122 V H1 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V H1 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N19/N122 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V H4 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N19/N122 V H4 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N19/N122 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 
N19/N122 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N19/N122 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N19/N122 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N19/N122 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N19/N122 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N19/N122 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V(180°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N19/N122 V(180°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N19/N122 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N19/N122 V(180°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N19/N122 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N19/N122 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N122 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N122 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N233 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N233 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N233 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N233 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N233 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N233 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N122/N233 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N122/N233 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N122/N233 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N122/N233 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N122/N233 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N122/N233 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N122/N233 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N122/N233 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N122/N233 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N122/N233 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N122/N233 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N233/N121 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N233/N121 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N121 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N233/N121 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N233/N121 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N121 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N233/N121 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N233/N121 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N233/N121 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N233/N121 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N233/N121 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N233/N121 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N233/N121 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N233/N121 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N233/N121 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N233/N121 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N233/N121 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N121/N120 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N120 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N120 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N120 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N120 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N120 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N121/N120 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N121/N120 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N121/N120 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N121/N120 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N121/N120 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N121/N120 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N121/N120 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N121/N120 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N121/N120 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N121/N120 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N121/N120 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N121/N120 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N121/N120 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N121/N120 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N121/N120 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N121/N120 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N120 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N121/N120 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N119 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N119 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N119 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N119 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N119 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N120/N119 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N120/N119 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N120/N119 V(0°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V(0°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N120/N119 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V(0°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 
N120/N119 V(0°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N120/N119 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N120/N119 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N120/N119 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N120/N119 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N120/N119 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N120/N119 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N120/N119 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N119 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N120/N119 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N20 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N119/N20 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N119/N20 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N119/N20 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N20 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N119/N20 V H1 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V H1 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N119/N20 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V H4 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N119/N20 V H4 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 
N119/N20 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N119/N20 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N119/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N119/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N119/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N119/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N119/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N119/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N119/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N119/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N119/N20 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N119/N20 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N20 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N107/N17 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N19 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N107/N115 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N108/N115 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N116 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N109/N116 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N109/N117 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N110/N117 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N118 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N118 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N119 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N111/N119 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N120 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N112/N120 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N112/N121 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N113/N121 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N122 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N122 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N20 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N111 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N111/N112 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N112/N113 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N113/N114 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N108 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N108/N109 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N109/N110 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N110/N104 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N123 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N123 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N123 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N17/N123 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N123 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N17/N123 V(90°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N123 V(90°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N123 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N123 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N123 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N17/N123 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N123 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N17/N123 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N17/N123 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N21/N126 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 
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N126/N22 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N126/N22 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N22 V(0°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N126/N22 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N126/N22 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N126/N22 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N126/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N126/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N126/N22 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N126/N22 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N126/N22 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N126/N22 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N126/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N126/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N126/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N22/N136 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N136 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N136 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N136 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N136 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N136 V H2 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N22/N136 V H2 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V H5 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N22/N136 V H5 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N22/N136 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N22/N136 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N22/N136 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N22/N136 V(0°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 

N22/N136 V(0°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N22/N136 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V(0°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N22/N136 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N22/N136 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N22/N136 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N22/N136 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N22/N136 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N22/N136 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N136 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N136 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N228 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N228 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N228 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N228 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N228 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N228 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N136/N228 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N136/N228 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N136/N228 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N136/N228 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N136/N228 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N136/N228 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N136/N228 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N136/N228 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N136/N228 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N136/N228 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N136/N228 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N136/N228 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N136/N228 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N136/N228 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N136/N228 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N136/N228 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N228 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N136/N228 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N137 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N228/N137 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N228/N137 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N228/N137 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N137 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N228/N137 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N228/N137 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N228/N137 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N228/N137 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N228/N137 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N228/N137 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
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N228/N137 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N228/N137 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N228/N137 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N228/N137 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N228/N137 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N228/N137 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N228/N137 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N228/N137 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N228/N137 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N228/N137 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N228/N137 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N228/N137 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N228/N137 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N138 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N138 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N138 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N138 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N138 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N138 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N137/N138 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N137/N138 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N137/N138 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N137/N138 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N137/N138 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N137/N138 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N137/N138 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N137/N138 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N137/N138 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N137/N138 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N137/N138 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N137/N138 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N137/N138 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N137/N138 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N137/N138 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N137/N138 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N138 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N137/N138 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N139 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N138/N139 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N138/N139 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N138/N139 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N138/N139 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N139 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N138/N139 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N138/N139 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N138/N139 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N138/N139 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N138/N139 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V(180°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N138/N139 V(180°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V(180°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N138/N139 V(180°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N138/N139 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N138/N139 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N138/N139 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N139 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N138/N139 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N139/N25 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N139/N25 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N25 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N139/N25 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N139/N25 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N139/N25 V H2 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N139/N25 V H2 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V H5 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N139/N25 V H5 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N139/N25 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N139/N25 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N139/N25 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N139/N25 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 
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OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N139/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N139/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N139/N25 V(180°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N139/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N139/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N139/N25 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N139/N25 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N25 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N143 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N143 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N143 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N143 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N143 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N143 V H1 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V H1 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N24/N143 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V H4 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 
N24/N143 V H4 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N24/N143 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N24/N143 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N24/N143 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N24/N143 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N24/N143 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N24/N143 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V(180°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N24/N143 V(180°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 
N24/N143 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V(180°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N24/N143 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N24/N143 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N24/N143 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N143 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N24/N143 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N143/N234 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N143/N234 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N143/N234 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N143/N234 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N143/N234 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N143/N234 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N143/N234 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N143/N234 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N143/N234 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N143/N234 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N143/N234 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N143/N234 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N143/N234 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N143/N234 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N143/N234 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N143/N234 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N143/N234 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N143/N234 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N143/N234 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N143/N234 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N143/N234 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N143/N234 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N143/N234 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N143/N234 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N142 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N234/N142 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N234/N142 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N234/N142 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N142 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N234/N142 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N234/N142 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N234/N142 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N234/N142 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N234/N142 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N234/N142 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N234/N142 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N234/N142 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N234/N142 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N234/N142 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N234/N142 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N234/N142 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N142/N141 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N141 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N142/N141 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N142/N141 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N142/N141 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N141 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N142/N141 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N142/N141 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N142/N141 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N142/N141 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N142/N141 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N142/N141 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N142/N141 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N142/N141 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N142/N141 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N142/N141 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N142/N141 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N142/N141 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N142/N141 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N142/N141 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N142/N141 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N142/N141 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N142/N141 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N142/N141 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N140 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N141/N140 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N141/N140 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N141/N140 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N140 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N141/N140 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N141/N140 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N141/N140 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N141/N140 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N141/N140 V(0°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N141/N140 V(0°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N141/N140 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N141/N140 V(0°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 
N141/N140 V(0°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N141/N140 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N141/N140 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N141/N140 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N141/N140 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N141/N140 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N141/N140 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N141/N140 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N141/N140 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N141/N140 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N141/N140 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N141/N140 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N140 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N140/N25 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N140/N25 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N25 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N140/N25 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N140/N25 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N140/N25 V H1 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N140/N25 V H1 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V H4 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 
N140/N25 V H4 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N140/N25 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N140/N25 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N140/N25 V(0°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N140/N25 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N140/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N140/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N140/N25 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N140/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N140/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N140/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N140/N25 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N140/N25 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N25 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N128/N22 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N135/N24 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N128/N136 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N136 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N129/N137 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N130/N137 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N130/N138 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N138 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N131/N139 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N125/N139 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N125/N140 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N140 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N132/N141 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N133/N141 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N142 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N134/N142 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N134/N143 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N135/N143 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N25 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N125/N132 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N132/N133 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N133/N134 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N135 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N128/N129 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N129/N130 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N130/N131 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N131/N125 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N144 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N144 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N144 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N22/N144 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N22/N144 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N22/N144 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N22/N144 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N22/N144 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N22/N144 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N22/N144 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N22/N144 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N22/N144 V(270°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N22/N144 V(270°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N22/N144 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N26/N147 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N147/N27 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N147/N27 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N147/N27 V(0°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N147/N27 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N147/N27 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N147/N27 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N147/N27 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N147/N27 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N147/N27 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N147/N27 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N147/N27 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N147/N27 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N147/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N147/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N147/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N157 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N157 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N157 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N157 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N157 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N157 V H2 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V H2 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N27/N157 V H5 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N27/N157 V H5 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N27/N157 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N27/N157 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N27/N157 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V(0°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 

N27/N157 V(0°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N27/N157 V(0°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V(0°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N27/N157 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N27/N157 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N27/N157 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N27/N157 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N27/N157 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N27/N157 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N27/N157 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N157 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N157 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N229 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N229 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N229 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N229 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N229 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N229 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N157/N229 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N157/N229 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N157/N229 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N157/N229 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N157/N229 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N157/N229 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N157/N229 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N157/N229 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N157/N229 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N157/N229 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N157/N229 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N157/N229 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N157/N229 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N157/N229 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N157/N229 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N157/N229 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N157/N229 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N229 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N157/N229 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N229/N158 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N229/N158 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N158 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N229/N158 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N229/N158 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N229/N158 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N229/N158 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N229/N158 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N229/N158 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N229/N158 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N229/N158 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N229/N158 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N229/N158 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N229/N158 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N229/N158 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N229/N158 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N229/N158 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N229/N158 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N229/N158 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N229/N158 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N229/N158 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N229/N158 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N229/N158 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N229/N158 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N229/N158 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N159 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N158/N159 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N158/N159 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N158/N159 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N158/N159 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N158/N159 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N158/N159 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N158/N159 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N158/N159 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N158/N159 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N158/N159 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N158/N159 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N158/N159 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N158/N159 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N158/N159 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N158/N159 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N158/N159 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N158/N159 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N158/N159 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N158/N159 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N158/N159 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N158/N159 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N158/N159 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N158/N159 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N158/N159 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N160 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N159/N160 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N159/N160 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N159/N160 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N160 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N159/N160 V H2 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V H5 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N159/N160 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N159/N160 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N159/N160 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N159/N160 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N159/N160 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V(180°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N159/N160 V(180°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N159/N160 V(180°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N159/N160 V(180°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N159/N160 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N159/N160 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N159/N160 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N159/N160 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N159/N160 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N159/N160 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N30 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N160/N30 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N160/N30 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N160/N30 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N160/N30 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N30 V H2 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V H2 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N160/N30 V H5 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N160/N30 V H5 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N160/N30 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N160/N30 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N160/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N160/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N160/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N160/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N160/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N160/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N160/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N160/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N160/N30 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N160/N30 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N160/N30 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N164 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N164 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N164 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N164 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N164 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N164 V H1 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V H1 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N29/N164 V H3 Faja 0.753 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V H3 Faja 0.352 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V H4 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V H4 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 
N29/N164 V H6 Faja 0.818 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V H6 Faja 0.378 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
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L2 
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Ejes X Y Z 

N29/N164 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N29/N164 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N29/N164 V(180°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V(180°) H1 Faja 0.671 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V(180°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N29/N164 V(180°) H2 Faja 0.008 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N29/N164 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N29/N164 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N29/N164 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N164 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N164 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N235 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N235 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N235 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N235 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N164/N235 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N235 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N164/N235 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N164/N235 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N164/N235 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N164/N235 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N164/N235 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N164/N235 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N164/N235 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N164/N235 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N164/N235 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N164/N235 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N164/N235 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N164/N235 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N163 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N235/N163 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N235/N163 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N235/N163 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N163 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N235/N163 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N235/N163 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N235/N163 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N235/N163 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N235/N163 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N235/N163 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N235/N163 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N235/N163 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N235/N163 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N235/N163 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N235/N163 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N235/N163 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N235/N163 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N235/N163 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N235/N163 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N235/N163 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N235/N163 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N235/N163 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N163 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N235/N163 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N163/N162 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N163/N162 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N163/N162 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N163/N162 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N163/N162 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N163/N162 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N163/N162 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N163/N162 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N163/N162 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N163/N162 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N163/N162 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N163/N162 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N163/N162 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N163/N162 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N163/N162 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N163/N162 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N163/N162 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N163/N162 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N163/N162 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N163/N162 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N163/N162 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N163/N162 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N163/N162 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N163/N162 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N163/N162 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N161 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N161 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N161 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N161 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N161 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N161 V H1 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N162/N161 V H3 Uniforme 0.352 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N162/N161 V H4 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N162/N161 V H6 Uniforme 0.378 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N162/N161 V(0°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N162/N161 V(0°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N162/N161 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N162/N161 V(0°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 
N162/N161 V(0°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N162/N161 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N162/N161 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N162/N161 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N162/N161 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N162/N161 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N162/N161 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N162/N161 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N162/N161 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N162/N161 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N162/N161 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N162/N161 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N161 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N162/N161 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N161/N30 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N161/N30 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N161/N30 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N30 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N161/N30 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N161/N30 V H1 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N161/N30 V H1 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N161/N30 V H3 Faja 0.229 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N161/N30 V H3 Faja 0.352 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N161/N30 V H4 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V H4 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 
N161/N30 V H6 Faja 0.670 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V H6 Faja 0.378 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N161/N30 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N161/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N161/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N161/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N161/N30 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N161/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N161/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.308 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N161/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N161/N30 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N161/N30 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N161/N30 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N149/N27 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N156/N29 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N149/N157 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N150/N157 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N150/N158 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N158 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N151/N159 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N152/N159 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N152/N160 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N160 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N146/N161 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N153/N161 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N153/N162 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N154/N162 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N163 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N155/N163 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N155/N164 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N156/N164 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N30 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N146/N153 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N153/N154 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N154/N155 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N156 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N149/N150 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N150/N151 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N151/N152 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N146 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N165 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N165 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N165 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N27/N165 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N165 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N165 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N27/N165 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N165 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N165 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N165 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N27/N165 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N27/N165 V(270°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N165 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N27/N165 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N168 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N168/N32 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N168/N32 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N168/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N168/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N168/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N168/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N168/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N168/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N168/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N168/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N168/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N168/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N168/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N168/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N168/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N32/N178 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N178 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N178 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N178 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N178 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N178 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V H2 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V H2 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V H3 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N32/N178 V H3 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V H5 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V H5 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N32/N178 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V H6 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N32/N178 V H6 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V(0°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V(0°) H1 Faja 0.500 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N32/N178 V(0°) H1 Faja 0.241 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V(0°) H2 Faja 0.006 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V(0°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N32/N178 V(0°) H2 Faja 0.002 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N32/N178 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N32/N178 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N32/N178 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N32/N178 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N32/N178 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N178 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N178 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N178/N230 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N178/N230 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N178/N230 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N230 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N178/N230 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N178/N230 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N178/N230 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N178/N230 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N178/N230 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N178/N230 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N178/N230 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N178/N230 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N178/N230 V(270°) H1 Faja 0.037 - 0.000 1.259 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 V(270°) H1 Faja 0.030 - 1.259 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N178/N230 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N178/N230 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N230 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N179 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N179 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N179 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N179 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N179 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N179 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N230/N179 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N230/N179 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N230/N179 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N230/N179 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N230/N179 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N230/N179 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N230/N179 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N230/N179 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N230/N179 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N230/N179 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N230/N179 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N230/N179 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N230/N179 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N230/N179 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N230/N179 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N179 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N230/N179 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N179/N180 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N179/N180 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N179/N180 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N179/N180 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N179/N180 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N179/N180 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N179/N180 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N179/N180 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N179/N180 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N179/N180 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N179/N180 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N179/N180 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N179/N180 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N179/N180 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V(180°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N179/N180 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N179/N180 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N179/N180 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N179/N180 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N179/N180 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N179/N180 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N179/N180 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N179/N180 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N181 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N180/N181 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N180/N181 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N180/N181 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N180/N181 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N180/N181 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N180/N181 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V H5 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N180/N181 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N180/N181 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N180/N181 V(180°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V(180°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N180/N181 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N180/N181 V(180°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 V(180°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N180/N181 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N180/N181 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N180/N181 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N180/N181 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N180/N181 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N181/N35 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N181/N35 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N181/N35 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N181/N35 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N181/N35 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N181/N35 V H2 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V H2 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V H2 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N181/N35 V H3 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V H3 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V H5 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N181/N35 V H5 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N181/N35 V H5 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N181/N35 V H6 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N181/N35 V H6 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N181/N35 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N181/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N181/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N181/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N181/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N181/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N181/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N181/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N181/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N181/N35 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N181/N35 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N181/N35 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N34/N185 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N185 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N185 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N185 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N185 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N185 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N34/N185 V H1 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V H1 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V H3 Faja 0.266 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V H3 Faja 0.569 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N34/N185 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V H4 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V H4 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N34/N185 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V H6 Faja 0.617 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V H6 Faja 0.286 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N34/N185 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N34/N185 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V(180°) H1 Faja 0.500 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V(180°) H1 Faja 0.332 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 
N34/N185 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V(180°) H1 Faja 0.241 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V(180°) H2 Faja 0.008 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N34/N185 V(180°) H2 Faja 0.006 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V(180°) H2 Faja 0.002 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N34/N185 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N34/N185 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 V(270°) H1 Uniforme 0.037 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N34/N185 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N185 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N185 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N185/N236 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N185/N236 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N185/N236 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N185/N236 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N185/N236 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N185/N236 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N185/N236 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N185/N236 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N185/N236 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N185/N236 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N185/N236 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N185/N236 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N185/N236 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N185/N236 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N185/N236 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N185/N236 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N185/N236 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N185/N236 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N185/N236 V(270°) H1 Faja 0.037 - 0.000 1.259 Globales -0.000 0.100 0.995 
N185/N236 V(270°) H1 Faja 0.030 - 1.259 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N185/N236 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N185/N236 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N185/N236 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N184 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N236/N184 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N236/N184 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N236/N184 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N184 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N236/N184 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N236/N184 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N236/N184 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N236/N184 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N236/N184 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N236/N184 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N236/N184 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N236/N184 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N236/N184 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N236/N184 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N236/N184 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N236/N184 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N236/N184 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N236/N184 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N236/N184 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N236/N184 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N236/N184 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N184 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N183 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N183 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N183 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N183 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N183 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N183 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N184/N183 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N184/N183 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N184/N183 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N184/N183 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N184/N183 V(0°) H1 Uniforme 0.336 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N184/N183 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N184/N183 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N184/N183 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N184/N183 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N184/N183 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N184/N183 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N184/N183 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N184/N183 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N184/N183 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N184/N183 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N183 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N184/N183 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N183/N182 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N182 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N183/N182 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N183/N182 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N183/N182 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N182 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V H3 Uniforme 0.266 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N183/N182 V H4 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N183/N182 V H6 Uniforme 0.286 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V(0°) H1 Faja 0.336 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V(0°) H1 Faja 0.066 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N183/N182 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V(0°) H2 Faja 0.319 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V(0°) H2 Faja 0.319 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N183/N182 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N183/N182 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N183/N182 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N183/N182 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N183/N182 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N183/N182 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N183/N182 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N183/N182 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N182/N35 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N35 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N182/N35 Camp solar Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N182/N35 Instal. Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N182/N35 Q Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N35 V H1 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V H1 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V H1 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V H3 Faja 0.266 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N182/N35 V H3 Faja 0.173 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V H3 Uniforme 0.253 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V H4 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V H4 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 
N182/N35 V H4 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V H6 Faja 0.286 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V H6 Faja 0.506 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V H6 Uniforme 0.204 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N182/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N182/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.319 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.340 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N182/N35 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.008 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N182/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N182/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N182/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N182/N35 N(EI) Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N182/N35 N(R) 1 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N182/N35 N(R) 2 Uniforme 0.293 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N170/N32 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N177/N34 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N178 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N171/N178 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N171/N179 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N172/N179 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N172/N180 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N180 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N173/N181 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N167/N181 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N167/N182 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N182 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N174/N183 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N175/N183 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N175/N184 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N176/N184 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N176/N185 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N177/N185 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N167/N35 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N167/N174 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N174/N175 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N175/N176 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N176/N177 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N170/N171 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N171/N172 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N172/N173 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N167 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N186 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N186 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N186 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N32/N186 V(0°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N32/N186 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N32/N186 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N32/N186 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N32/N186 V(180°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N32/N186 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N32/N186 V(180°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N32/N186 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N32/N186 V(270°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N32/N186 V(270°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N32/N186 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N36/N189 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N37 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N189/N37 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N189/N37 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
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N189/N37 V(0°) H1 Uniforme 0.248 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N189/N37 V(0°) H1 Uniforme 0.012 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N189/N37 V(0°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N189/N37 V(0°) H1 Uniforme 0.203 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N189/N37 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N189/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N189/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N189/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.248 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N189/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.012 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N189/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N189/N37 V(90°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N189/N37 V(90°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N189/N37 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N189/N37 V(90°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N189/N37 V(180°) H1 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N189/N37 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N189/N37 V(180°) H1 Uniforme 0.111 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N189/N37 V(180°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N189/N37 V(180°) H2 Uniforme 0.111 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N189/N37 V(180°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N189/N37 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N189/N37 V(180°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N189/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.155 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N189/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N189/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N189/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N189/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N37/N199 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N199 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N199 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N199 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N199 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N199 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N199 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V H2 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V H2 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N37/N199 V H3 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V H3 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N37/N199 V H5 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V H5 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N37/N199 V H6 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V H6 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V(0°) H1 Faja 0.433 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N37/N199 V(0°) H1 Faja 0.027 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V(0°) H1 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N199 V(0°) H1 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N199 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N199 V(0°) H1 Faja 0.166 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V(0°) H2 Faja 0.004 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N199 V(0°) H2 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N199 V(0°) H2 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N199 V(0°) H2 Faja 0.000 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V(0°) H2 Faja 0.004 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N37/N199 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N37/N199 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N199 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N199 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N199 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N37/N199 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N199 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N37/N199 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N199 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N199 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N37/N199 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N199 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N37/N199 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 V(270°) H1 Uniforme 0.222 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N37/N199 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N199 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N199 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N199/N211 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N199/N211 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N199/N211 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N199/N211 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N199/N211 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N199/N211 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N199/N211 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N199/N211 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N199/N211 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N199/N211 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N199/N211 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N199/N211 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N199/N211 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N199/N211 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N199/N211 V(0°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N199/N211 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N199/N211 V(0°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N199/N211 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N199/N211 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N199/N211 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N199/N211 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N199/N211 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N199/N211 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N199/N211 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N199/N211 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N199/N211 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N199/N211 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N199/N211 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N199/N211 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N199/N211 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N199/N211 V(270°) H1 Faja 0.183 - 1.259 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N199/N211 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N199/N211 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N199/N211 V(270°) H1 Faja 0.222 - 0.000 1.259 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N199/N211 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N199/N211 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N199/N211 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N200 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N200 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N211/N200 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N200 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N200 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N200 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N211/N200 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N211/N200 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N211/N200 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N211/N200 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N211/N200 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N211/N200 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N200 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N211/N200 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N211/N200 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N200 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N211/N200 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N200 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N211/N200 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N200 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N200 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N200 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N200 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N211/N200 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N211/N200 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N200 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N200 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N211/N200 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N211/N200 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N211/N200 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N200 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N211/N200 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N200 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N200 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N201 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N201 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N201 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N201 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N201 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N201 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N201 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N200/N201 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N200/N201 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N200/N201 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N200/N201 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N200/N201 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N200/N201 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N200/N201 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N200/N201 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N200/N201 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N200/N201 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N200/N201 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N200/N201 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N200/N201 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N200/N201 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N200/N201 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N200/N201 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N200/N201 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N200/N201 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N200/N201 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N200/N201 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N200/N201 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N200/N201 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N200/N201 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N200/N201 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N200/N201 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N201 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N200/N201 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N201/N202 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N201/N202 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N201/N202 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N201/N202 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N202 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N201/N202 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N201/N202 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N202 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N202 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N202 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N201/N202 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V(180°) H1 Faja 0.033 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N202 V(180°) H1 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 
N201/N202 V(180°) H1 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N202 V(180°) H1 Faja 0.168 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N201/N202 V(180°) H2 Faja 0.160 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V(180°) H2 Faja 0.160 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N201/N202 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N202 V(180°) H2 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N202 V(180°) H2 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 
N201/N202 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N201/N202 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N201/N202 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N201/N202 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N201/N202 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N202 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N40 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N40 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N40 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N40 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N40 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N40 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N40 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N202/N40 V H2 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V H2 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V H3 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V H3 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N202/N40 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V H5 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V H5 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N202/N40 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V H6 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V H6 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N202/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N202/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N202/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N202/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N202/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N202/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N202/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N202/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N202/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N202/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N202/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N202/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N202/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.016 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N202/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N202/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N202/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N202/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N202/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N202/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N202/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N202/N40 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N202/N40 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N40 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N206 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N206 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N206 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N206 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N206 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N206 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N206 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N39/N206 V H1 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V H1 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V H3 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N39/N206 V H3 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V H4 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V H4 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 
N39/N206 V H6 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V H6 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N39/N206 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N39/N206 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N206 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N206 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N206 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N206 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N206 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N39/N206 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V(180°) H1 Faja 0.433 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V(180°) H1 Faja 0.027 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 
N39/N206 V(180°) H1 Faja 0.166 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V(180°) H1 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N39/N206 V(180°) H1 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 
N39/N206 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N206 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V(180°) H2 Faja 0.004 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N39/N206 V(180°) H2 Faja 0.000 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V(180°) H2 Faja 0.004 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N39/N206 V(180°) H2 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N39/N206 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N206 V(180°) H2 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N206 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N39/N206 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N206 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N39/N206 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 V(270°) H1 Uniforme 0.222 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N39/N206 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N206 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N206 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N206/N223 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N206/N223 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N206/N223 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N223 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N206/N223 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N206/N223 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N206/N223 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N206/N223 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N206/N223 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N206/N223 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N206/N223 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N206/N223 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N206/N223 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N206/N223 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N206/N223 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N206/N223 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N206/N223 V(180°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N206/N223 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N206/N223 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N206/N223 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V(180°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N206/N223 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N206/N223 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N206/N223 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N206/N223 V(270°) H1 Faja 0.183 - 1.259 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N206/N223 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N206/N223 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N206/N223 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N206/N223 V(270°) H1 Faja 0.222 - 0.000 1.259 Globales -0.000 0.100 0.995 

N206/N223 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N223 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N206/N223 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N205 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N223/N205 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N205 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N223/N205 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N205 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N205 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N205 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N223/N205 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N223/N205 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N223/N205 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N223/N205 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N223/N205 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N223/N205 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N223/N205 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N205 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N223/N205 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N205 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N223/N205 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N205 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N205 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N223/N205 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N205 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N205 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N223/N205 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N223/N205 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N223/N205 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N205 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N223/N205 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N223/N205 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N223/N205 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N223/N205 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N223/N205 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N205 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N223/N205 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N205/N204 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N205/N204 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N205/N204 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N205/N204 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N205/N204 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N205/N204 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N205/N204 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N205/N204 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N205/N204 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N205/N204 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N205/N204 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N205/N204 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N205/N204 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N205/N204 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N205/N204 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N205/N204 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N205/N204 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N205/N204 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N205/N204 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N205/N204 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N205/N204 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N205/N204 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N205/N204 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N205/N204 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N205/N204 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N205/N204 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N205/N204 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N205/N204 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N205/N204 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N205/N204 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N205/N204 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N205/N204 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N205/N204 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N205/N204 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N205/N204 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N203 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N204/N203 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N204/N203 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N204/N203 V(0°) H1 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N203 V(0°) H1 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N203 V(0°) H1 Faja 0.033 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N204/N203 V(0°) H1 Faja 0.168 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V(0°) H2 Faja 0.160 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 
N204/N203 V(0°) H2 Faja 0.160 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N203 V(0°) H2 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N203 V(0°) H2 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales 1.000 0.000 0.000 
N204/N203 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N203 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N203 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N204/N203 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N203 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N203 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N204/N203 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N204/N203 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N203 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N204/N203 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N204/N203 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N204/N203 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N203 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N204/N203 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N203 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N40 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N203/N40 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N40 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N40 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N40 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N203/N40 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N40 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V H1 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V H1 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N203/N40 V H3 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V H3 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N203/N40 V H4 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V H4 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N203/N40 V H6 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V H6 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N203/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N203/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N203/N40 V(0°) H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N203/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N203/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N203/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.016 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N203/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N203/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N203/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N203/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N203/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N203/N40 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N203/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N203/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N203/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N203/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N203/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N203/N40 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N203/N40 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N40 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N203/N40 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N191/N37 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N39 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N191/N199 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N192/N199 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N200 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N193/N200 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N193/N201 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N194/N201 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N202 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N202 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N203 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N195/N203 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N195/N204 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N196/N204 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N196/N205 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N197/N205 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N206 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N198/N206 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N40 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N40 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 1.467 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N40 Peso propio Trapezoidal 0.073 0.024 1.467 1.789 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N40 Peso propio Faja 0.012 - 1.789 1.950 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N40 V(0°) H1 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N188/N40 V(0°) H1 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H1 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 0.000 
N188/N40 V(0°) H1 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H1 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N188/N40 V(0°) H1 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H2 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H2 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H2 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 0.000 
N188/N40 V(0°) H2 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H2 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N188/N40 V(0°) H2 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(90°) H1 Faja 0.133 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(90°) H1 Trapezoidal 0.133 0.044 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(90°) H1 Faja 0.022 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 0.000 
N188/N40 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(90°) H1 Trapezoidal 0.064 0.021 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(90°) H1 Faja 0.011 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N188/N40 V(180°) H1 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H1 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H1 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H1 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 
N188/N40 V(180°) H1 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H1 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N188/N40 V(180°) H2 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H2 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H2 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H2 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 
N188/N40 V(180°) H2 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales 1.000 0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(180°) H2 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N188/N40 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N188/N40 V(270°) H1 Trapezoidal 0.310 0.103 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N188/N40 V(270°) H1 Faja 0.052 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N188/N40 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N188/N40 V(270°) H1 Trapezoidal 0.064 0.021 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N188/N40 V(270°) H1 Faja 0.011 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N207 Peso propio Triangular Der. 0.024 - 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N207 Peso propio Faja 0.030 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N207 Peso propio Faja 0.036 - 0.483 1.450 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N207 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N207 V(0°) H1 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H1 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N207 V(0°) H1 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H1 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H1 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N207 V(0°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N37/N207 V(0°) H2 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N207 V(0°) H2 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H2 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H2 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N207 V(0°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(0°) H2 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N207 V(0°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N37/N207 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N37/N207 V(90°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(90°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N207 V(90°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(90°) H1 Triangular Der. 0.044 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(90°) H1 Faja 0.055 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N37/N207 V(90°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N37/N207 V(90°) H1 Faja 0.066 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H1 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H1 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N207 V(180°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N37/N207 V(180°) H1 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H1 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N207 V(180°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H2 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H2 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H2 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N207 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N37/N207 V(180°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(180°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N207 V(180°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(270°) H1 Triangular Der. 0.103 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N37/N207 V(270°) H1 Faja 0.129 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N37/N207 V(270°) H1 Faja 0.155 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N37/N207 V(270°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(270°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(270°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N37/N207 V(270°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N37/N207 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N37/N207 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N32/N37 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N32 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N27 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N22 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N17 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N12 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N7 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N43 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N9 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N43/N9 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N9 V(0°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N9 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N9 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N9 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N9 V(90°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N9 V(90°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N43/N9 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N43/N9 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N9 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N9 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N43/N9 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N43/N9 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N43/N9 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N61 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N61 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N61 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N61 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N9/N61 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N61 V(90°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N9/N61 V(90°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N9/N61 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N61 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N61 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N61 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N61 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N61 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N9/N61 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N13/N85 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N85/N14 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N85/N14 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N85/N14 V(0°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N14 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N85/N14 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N85/N14 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N85/N14 V(90°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N85/N14 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N85/N14 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N85/N14 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N85/N14 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N85/N14 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N85/N14 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N85/N14 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N85/N14 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N14/N103 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N103 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N103 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N103 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N14/N103 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N103 V(90°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N14/N103 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N14/N103 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N103 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N14/N103 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N103 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N103 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N103 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N14/N103 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N18/N106 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N106/N19 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N106/N19 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N19 V(0°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N106/N19 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N106/N19 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N106/N19 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N106/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N106/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N106/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N106/N19 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N106/N19 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N106/N19 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N106/N19 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N106/N19 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N106/N19 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N124 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N124 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N124 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N124 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N19/N124 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N124 V(90°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N19/N124 V(90°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N19/N124 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N124 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N124 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N19/N124 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N124 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N19/N124 V(270°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N19/N124 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N23/N127 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N127/N24 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N127/N24 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N127/N24 V(0°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N127/N24 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N127/N24 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N127/N24 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N127/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N127/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N127/N24 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N127/N24 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N127/N24 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N127/N24 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N127/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N127/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N127/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N24/N145 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N145 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N145 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N24/N145 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N24/N145 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N24/N145 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N24/N145 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N24/N145 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N24/N145 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N24/N145 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N24/N145 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N24/N145 V(270°) H1 Uniforme 0.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N24/N145 V(270°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N24/N145 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N28/N148 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N148/N29 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N29 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N148/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N148/N29 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N148/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N148/N29 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N148/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N148/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N148/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N148/N29 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N148/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N148/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N148/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N148/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N148/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N29/N166 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N166 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N166 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N29/N166 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N29/N166 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N29/N166 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N29/N166 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N29/N166 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N29/N166 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N29/N166 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N29/N166 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N29/N166 V(270°) H1 Uniforme 0.454 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N29/N166 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N29/N166 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N33/N169 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N34 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N169/N34 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N169/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N169/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N169/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N169/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N169/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N169/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N169/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N169/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N169/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N169/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N169/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N169/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N169/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N34/N187 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N187 Peso propio Uniforme 0.094 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N187 V(0°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N34/N187 V(0°) H2 Uniforme 0.181 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N34/N187 V(0°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N34/N187 V(90°) H1 Uniforme 0.287 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N34/N187 V(90°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N34/N187 V(180°) H1 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N34/N187 V(180°) H1 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N34/N187 V(180°) H2 Uniforme 0.406 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N34/N187 V(180°) H2 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N34/N187 V(270°) H1 Uniforme 0.112 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N34/N187 V(270°) H1 Uniforme 0.383 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N34/N187 V(270°) H1 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N38/N190 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N190/N39 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N190/N39 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N39 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N190/N39 V(0°) H1 Uniforme 0.111 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N190/N39 V(0°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N190/N39 V(0°) H1 Uniforme 0.090 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N190/N39 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N190/N39 V(0°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N190/N39 V(0°) H2 Uniforme 0.111 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N190/N39 V(0°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N190/N39 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N190/N39 V(90°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N190/N39 V(90°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N190/N39 V(90°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N190/N39 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N190/N39 V(180°) H1 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N190/N39 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N190/N39 V(180°) H1 Uniforme 0.248 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N190/N39 V(180°) H1 Uniforme 0.012 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N190/N39 V(180°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N190/N39 V(180°) H2 Uniforme 0.248 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N190/N39 V(180°) H2 Uniforme 0.012 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N190/N39 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N190/N39 V(180°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N190/N39 V(180°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N190/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.155 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N190/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N190/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N190/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N190/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N208 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N208 Peso propio Triangular Der. 0.024 - 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N39/N208 Peso propio Faja 0.030 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N208 Peso propio Faja 0.036 - 0.483 1.450 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N208 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N208 V(0°) H1 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H1 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H1 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 
N39/N208 V(0°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N39/N208 V(0°) H2 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H2 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N208 V(0°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H2 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(0°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N208 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N39/N208 V(90°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(90°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(90°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N208 V(90°) H1 Triangular Der. 0.044 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(90°) H1 Faja 0.055 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(90°) H1 Trapezoidal 0.042 0.042 0.000 1.450 Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N208 V(90°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N39/N208 V(90°) H1 Faja 0.066 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N208 V(180°) H1 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N39/N208 V(180°) H1 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N39/N208 V(180°) H1 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N208 V(180°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H2 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N39/N208 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N39/N208 V(180°) H2 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N39/N208 V(180°) H2 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N39/N208 V(180°) H2 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N39/N208 V(180°) H2 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N39/N208 V(270°) H1 Faja 0.155 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N39/N208 V(270°) H1 Faja 0.129 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N39/N208 V(270°) H1 Triangular Der. 0.103 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N39/N208 V(270°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N39/N208 V(270°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(270°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N39/N208 V(270°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N39/N208 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N39/N208 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N34/N39 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N34 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N29 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N19 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N14 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N237 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N237/N40 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N242 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N10 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N180/N201 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N183/N204 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N54 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N57 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N63 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N2 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N2 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N2 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.248 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N63/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.012 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N63/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N63/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.203 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N63/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.248 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N63/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.012 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N63/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.155 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N63/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N63/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N63/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.111 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N63/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N63/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.111 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N63/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N63/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N63/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N63/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N63/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N63/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N2/N73 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N73 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N73 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N73 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N73 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N73 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N73 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V H2 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N2/N73 V H2 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V H3 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V H3 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N2/N73 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V H5 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V H5 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V H6 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N2/N73 V H6 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V(0°) H1 Faja 0.433 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
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P1 P2 
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N2/N73 V(0°) H1 Faja 0.027 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V(0°) H1 Faja 0.166 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 0.995 
N2/N73 V(0°) H1 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N73 V(0°) H1 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N73 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N73 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N2/N73 V(0°) H2 Faja 0.004 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N73 V(0°) H2 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N73 V(0°) H2 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N73 V(0°) H2 Faja 0.000 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V(0°) H2 Faja 0.004 - 1.799 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.222 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N2/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N2/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N73 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N73 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N73 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N2/N73 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N73 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N73 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N73 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N73 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N2/N73 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N2/N73 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N73 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N73 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N212 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N212 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N212 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N212 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N212 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N212 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N212 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N73/N212 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N73/N212 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N73/N212 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N73/N212 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N73/N212 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N73/N212 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N73/N212 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N73/N212 V(0°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N73/N212 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N73/N212 V(0°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N73/N212 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N73/N212 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N73/N212 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N73/N212 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N73/N212 V(90°) H1 Faja 0.222 - 0.000 1.259 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(90°) H1 Faja 0.183 - 1.259 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N73/N212 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N73/N212 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N73/N212 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N73/N212 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N73/N212 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N73/N212 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N73/N212 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N73/N212 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N73/N212 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N73/N212 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N73/N212 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N73/N212 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N212 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N212 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N74 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N74 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N212/N74 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N74 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N74 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N74 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N74 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N212/N74 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N212/N74 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N212/N74 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N212/N74 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N212/N74 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N212/N74 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N212/N74 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N212/N74 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N212/N74 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N212/N74 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N74 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N212/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N212/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N74 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N212/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N212/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N212/N74 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N212/N74 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N212/N74 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N74 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N74 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N212/N74 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N212/N74 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N74 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N74 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N212/N74 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N212/N74 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N212/N74 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N74 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N212/N74 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N74 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N74 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N74/N75 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N75 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N75 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N75 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N75 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N74/N75 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N74/N75 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N74/N75 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N74/N75 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N74/N75 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N74/N75 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N74/N75 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N74/N75 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N74/N75 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N74/N75 V(180°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N74/N75 V(180°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N74/N75 V(180°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N74/N75 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N74/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N74/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N74/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N74/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N74/N75 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N74/N75 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N75 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N76 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N76 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N75/N76 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V H5 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N75/N76 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N75/N76 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N75/N76 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N75/N76 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 
N75/N76 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N76 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N75/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N75/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N75/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N76 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N75/N76 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N76 V(180°) H1 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N76 V(180°) H1 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N76 V(180°) H1 Faja 0.033 - 3.068 3.238 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N75/N76 V(180°) H1 Faja 0.168 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N75/N76 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V(180°) H2 Faja 0.160 - 3.068 3.238 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N75/N76 V(180°) H2 Faja 0.160 - 0.000 3.068 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N75/N76 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N76 V(180°) H2 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N76 V(180°) H2 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N75/N76 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 
N75/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N75/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N76 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N76 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N75/N76 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N76 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N5 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N5 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N5 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N5 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N5 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N5 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N5 V H2 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V H2 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V H2 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V H3 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 -0.995 
N76/N5 V H3 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V H5 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N76/N5 V H5 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V H5 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V H6 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 -0.100 0.995 
N76/N5 V H6 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales -0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N76/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N76/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N76/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N76/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N76/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 
N76/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N76/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N76/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N76/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.016 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N76/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N76/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N76/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N76/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N76/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N76/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N76/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 -0.100 0.995 

N76/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N76/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995 

N76/N5 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N76/N5 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N5 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N80 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N80 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N80 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N80 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N80 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N80 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N80 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V H1 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V H1 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N4/N80 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V H3 Faja 0.034 - 0.000 1.465 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V H3 Faja 0.016 - 1.465 3.238 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N4/N80 V H4 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V H4 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V H6 Faja 0.017 - 1.465 3.238 Globales -0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V H6 Faja 0.037 - 0.000 1.465 Globales 0.000 0.100 0.995 
N4/N80 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N80 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N80 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N4/N80 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N80 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N4/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N4/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.222 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N4/N80 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V(180°) H1 Faja 0.433 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V(180°) H1 Faja 0.027 - 0.000 1.799 Globales -0.000 0.100 0.995 

N4/N80 V(180°) H1 Faja 0.166 - 1.799 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 
N4/N80 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V(180°) H1 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N80 V(180°) H1 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N80 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N80 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V(180°) H2 Faja 0.004 - 1.799 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V(180°) H2 Faja 0.000 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V(180°) H2 Faja 0.004 - 0.000 1.799 Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N4/N80 V(180°) H2 Trapezoidal 0.025 0.022 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N80 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N80 V(180°) H2 Trapezoidal 0.001 0.003 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N80 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N80 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N80 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N4/N80 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N4/N80 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N80 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N80 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N224 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N224 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N224 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N224 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N224 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N80/N224 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N224 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N80/N224 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N80/N224 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N80/N224 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N80/N224 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N80/N224 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N80/N224 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N80/N224 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N80/N224 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N80/N224 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N80/N224 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N80/N224 V(90°) H1 Faja 0.222 - 0.000 1.259 Globales -0.000 0.100 0.995 

N80/N224 V(90°) H1 Faja 0.183 - 1.259 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N80/N224 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N80/N224 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N80/N224 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N80/N224 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N80/N224 V(180°) H1 Uniforme 0.006 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N80/N224 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N80/N224 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N80/N224 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N80/N224 V(180°) H2 Uniforme 0.006 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N80/N224 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N80/N224 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N80/N224 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N80/N224 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N80/N224 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N80/N224 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N224 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N224 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N79 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N79 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N79 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N79 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N79 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N79 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N79 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N224/N79 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N224/N79 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N224/N79 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N224/N79 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N224/N79 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N224/N79 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N224/N79 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N79 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N224/N79 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N224/N79 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N79 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N79 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N224/N79 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N224/N79 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N224/N79 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N79 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N79 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N224/N79 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N224/N79 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N79 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N79 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N224/N79 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N224/N79 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N224/N79 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N79 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N79 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N79 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N79 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N78 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N78 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N78 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N78 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N78 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N79/N78 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N78 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N79/N78 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N79/N78 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N79/N78 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N79/N78 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N79/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.168 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N79/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N79/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N79/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N79/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N79/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N79/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N79/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N79/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N79/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N79/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N79/N78 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N79/N78 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N79/N78 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N79/N78 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N79/N78 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N79/N78 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N79/N78 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N79/N78 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N79/N78 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N79/N78 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N78 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N78 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N77 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N77 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N77 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N78/N77 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N77 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N77 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N77 V H1 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N78/N77 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N78/N77 V H3 Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995 
N78/N77 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N78/N77 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V H4 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V H6 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 0.100 0.995 
N78/N77 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V(0°) H1 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N77 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N77 V(0°) H1 Faja 0.033 - 3.068 3.238 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N78/N77 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N78/N77 V(0°) H1 Faja 0.168 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V(0°) H1 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N77 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N78/N77 V(0°) H2 Faja 0.160 - 0.000 3.068 Globales -0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N77 V(0°) H2 Trapezoidal 0.005 0.001 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N78/N77 V(0°) H2 Trapezoidal 0.009 0.016 0.000 3.238 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N77 V(0°) H2 Faja 0.160 - 3.068 3.238 Globales 0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N78/N77 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N78/N77 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N78/N77 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N78/N77 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N77 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N77 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N78/N77 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N78/N77 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N77 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N77 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N78/N77 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N78/N77 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N78/N77 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N77 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N78/N77 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N77 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N77 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N5 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N5 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N5 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N5 Camp solar Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N5 Instal. Uniforme 0.063 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N5 Q Uniforme 0.125 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N5 V H1 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N77/N5 V H1 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V H1 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V H3 Faja 0.016 - 0.000 0.155 Globales 0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V H3 Faja 0.010 - 0.155 1.619 Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N77/N5 V H3 Uniforme 0.469 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V H4 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 

N77/N5 V H4 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N77/N5 V H4 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N77/N5 V H6 Uniforme 0.379 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N77/N5 V H6 Faja 0.030 - 0.155 1.619 Globales 0.000 0.100 0.995 

N77/N5 V H6 Faja 0.017 - 0.000 0.155 Globales -0.000 0.100 0.995 
N77/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.033 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N77/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N77/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.016 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N77/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N77/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N77/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.016 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N77/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N77/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N77/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.183 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 

N77/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.015 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N77/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N77/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.166 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N77/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N77/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N77/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.004 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 
N77/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.018 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N77/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.001 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N77/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N77/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.170 - - - Globales 0.000 0.100 0.995 
N77/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995 

N77/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.003 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N77/N5 N(EI) Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N5 N(R) 1 Uniforme 0.073 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N77/N5 N(R) 2 Uniforme 0.147 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N2 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N4 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N73 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N73 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N74 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N74 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N75 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N75 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N76 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N76 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N77 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N77 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N78 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N78 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N79 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N79 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N80 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N80 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N5 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N5 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 1.467 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N5 Peso propio Trapezoidal 0.073 0.024 1.467 1.789 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N5 Peso propio Faja 0.012 - 1.789 1.950 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N5 V(0°) H1 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H1 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H1 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H1 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N62/N5 V(0°) H1 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N62/N5 V(0°) H1 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H2 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N62/N5 V(0°) H2 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H2 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H2 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H2 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N62/N5 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(0°) H2 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 
N62/N5 V(90°) H1 Trapezoidal 0.310 0.103 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 0.000 

N62/N5 V(90°) H1 Faja 0.052 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 0.000 

N62/N5 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(90°) H1 Trapezoidal 0.064 0.021 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N62/N5 V(90°) H1 Faja 0.011 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H1 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H1 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H1 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N62/N5 V(180°) H1 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H1 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N62/N5 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H1 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H2 Faja 0.338 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H2 Trapezoidal 0.353 0.118 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N62/N5 V(180°) H2 Faja 0.059 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H2 Faja 0.010 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H2 Faja 0.000 - 1.467 1.706 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N62/N5 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.009 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(180°) H2 Faja 0.004 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(270°) H1 Faja 0.133 - 0.000 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(270°) H1 Trapezoidal 0.133 0.044 1.467 1.789 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N62/N5 V(270°) H1 Faja 0.022 - 1.789 1.950 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N62/N5 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(270°) H1 Trapezoidal 0.064 0.021 1.467 1.789 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N62/N5 V(270°) H1 Faja 0.011 - 1.789 1.950 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N81 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N81 Peso propio Triangular Der. 0.024 - 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N81 Peso propio Faja 0.030 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N2/N81 Peso propio Faja 0.036 - 0.483 1.450 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N81 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N81 V(0°) H1 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H1 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H1 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H1 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N81 V(0°) H1 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N81 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N81 V(0°) H2 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N81 V(0°) H2 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N2/N81 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N2/N81 V(90°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(90°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(90°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(90°) H1 Triangular Der. 0.103 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N81 V(90°) H1 Faja 0.129 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N2/N81 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N2/N81 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N2/N81 V(90°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N2/N81 V(90°) H1 Faja 0.155 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N2/N81 V(180°) H1 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H1 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N81 V(180°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H1 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N2/N81 V(180°) H1 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N81 V(180°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H2 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N2/N81 V(180°) H2 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H2 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N81 V(180°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N2/N81 V(180°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N2/N81 V(270°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(270°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(270°) H1 Triangular Der. 0.044 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(270°) H1 Faja 0.055 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N81 V(270°) H1 Faja 0.066 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N2/N81 V(270°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N2/N81 V(270°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N2/N81 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N64 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N4 Peso propio Uniforme 0.076 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N4 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N4 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.111 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N64/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N64/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.090 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N64/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N64/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.111 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N64/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N64/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.155 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N64/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N64/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N64/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N64/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N64/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N64/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N64/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.248 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N64/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.012 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N64/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N64/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.248 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N64/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.012 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N64/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N64/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N64/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N64/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.066 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N64/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.032 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N64/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N64/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N4/N82 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N82 Peso propio Triangular Der. 0.024 - 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N82 Peso propio Faja 0.030 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N82 Peso propio Faja 0.036 - 0.483 1.450 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N82 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N82 V(0°) H1 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H1 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H1 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N82 V(0°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N4/N82 V(0°) H2 Faja 0.092 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N82 V(0°) H2 Faja 0.111 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N82 V(0°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N4/N82 V(0°) H2 Triangular Der. 0.074 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(0°) H2 Uniforme 0.090 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N4/N82 V(90°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(90°) H1 Faja 0.155 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 0.000 

N4/N82 V(90°) H1 Faja 0.129 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N4/N82 V(90°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N82 V(90°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(90°) H1 Trapezoidal 0.042 0.042 0.000 1.450 Globales 0.000 -1.000 0.000 

N4/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N4/N82 V(90°) H1 Uniforme 0.281 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N4/N82 V(90°) H1 Triangular Der. 0.103 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H1 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H1 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H1 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N82 V(180°) H1 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(180°) H1 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(180°) H1 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N4/N82 V(180°) H1 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N4/N82 V(180°) H1 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(180°) H1 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Faja 0.013 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Faja 0.011 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N82 V(180°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Uniforme 0.203 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Triangular Der. 0.009 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Faja 0.012 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N82 V(180°) H2 Faja 0.002 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Faja 0.248 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Faja 0.218 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N4/N82 V(180°) H2 Triangular Der. 0.177 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N82 V(270°) H1 Faja 0.055 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(270°) H1 Triangular Der. 0.044 - 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(270°) H1 Faja 0.032 - 0.483 1.450 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(270°) H1 Faja 0.027 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N82 V(270°) H1 Triangular Der. 0.021 - 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N4/N82 V(270°) H1 Faja 0.066 - 0.483 1.450 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N4/N82 V(270°) H1 Uniforme 0.143 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N4/N82 V(270°) H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N192/N211 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N192/N211 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N192/N211 Peso propio Trapezoidal 0.073 0.048 0.500 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N211 Peso propio Faja 0.042 - 0.822 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N192/N211 V(0°) H1 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H1 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H1 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N192/N211 V(0°) H1 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H1 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H1 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N192/N211 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H2 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H2 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales 1.000 0.000 0.000 
N192/N211 V(0°) H2 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H2 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H2 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N192/N211 V(0°) H2 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N192/N211 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(90°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(90°) H1 Trapezoidal 0.133 0.088 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N192/N211 V(90°) H1 Faja 0.077 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(90°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N192/N211 V(180°) H1 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H1 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H1 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N192/N211 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H2 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H2 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N192/N211 V(180°) H2 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N192/N211 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N192/N211 V(270°) H1 Trapezoidal 0.310 0.206 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N192/N211 V(270°) H1 Faja 0.181 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N192/N211 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(270°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N192/N211 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N211/N210 Peso propio Faja 0.042 - 0.000 0.161 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N210 Peso propio Trapezoidal 0.048 0.073 0.161 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N210 Peso propio Faja 0.073 - 0.483 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N211/N210 V(0°) H1 Uniforme 0.146 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N211/N210 V(0°) H1 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H1 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H1 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N210 V(0°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H2 Uniforme 0.146 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N211/N210 V(0°) H2 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H2 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N211/N210 V(0°) H2 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N210 V(90°) H1 Faja 0.077 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(90°) H1 Trapezoidal 0.088 0.133 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(90°) H1 Faja 0.133 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N210 V(90°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H1 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H1 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N211/N210 V(180°) H1 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N210 V(180°) H2 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H2 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H2 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 
N211/N210 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(270°) H1 Faja 0.181 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N211/N210 V(270°) H1 Trapezoidal 0.206 0.310 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N211/N210 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N211/N210 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N211/N210 V(270°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N211/N210 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N66/N212 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N212 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N212 Peso propio Trapezoidal 0.073 0.048 0.500 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N212 Peso propio Faja 0.042 - 0.822 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N212 V(0°) H1 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H1 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H1 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N66/N212 V(0°) H1 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H1 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H1 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N66/N212 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N66/N212 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H2 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H2 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H2 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N66/N212 V(0°) H2 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H2 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H2 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N66/N212 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N66/N212 V(90°) H1 Trapezoidal 0.310 0.206 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N66/N212 V(90°) H1 Faja 0.181 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N66/N212 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(90°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N66/N212 V(180°) H1 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H1 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H1 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N66/N212 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H2 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N66/N212 V(180°) H2 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H2 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N66/N212 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(270°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(270°) H1 Trapezoidal 0.133 0.088 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N66/N212 V(270°) H1 Faja 0.077 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N66/N212 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(270°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N66/N212 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N209 Peso propio Faja 0.042 - 0.000 0.161 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N209 Peso propio Trapezoidal 0.048 0.073 0.161 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N209 Peso propio Faja 0.073 - 0.483 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N212/N209 V(0°) H1 Uniforme 0.146 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H1 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N212/N209 V(0°) H1 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H1 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N212/N209 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H2 Uniforme 0.146 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H2 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H2 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N212/N209 V(0°) H2 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N212/N209 V(90°) H1 Faja 0.181 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N212/N209 V(90°) H1 Trapezoidal 0.206 0.310 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N212/N209 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N212/N209 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N212/N209 V(90°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H1 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N212/N209 V(180°) H1 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H1 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N212/N209 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H2 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H2 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H2 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N212/N209 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(270°) H1 Faja 0.077 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N212/N209 V(270°) H1 Trapezoidal 0.088 0.133 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(270°) H1 Faja 0.133 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N212/N209 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N212/N209 V(270°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N212/N209 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N215/N201 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N215/N201 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N215/N201 Peso propio Faja 0.066 - 0.983 1.144 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N215/N201 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.036 1.144 1.467 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N215/N201 V(0°) H1 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H1 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H1 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N215/N201 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H2 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H2 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 
N215/N201 V(0°) H2 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(0°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N215/N201 V(90°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(90°) H1 Faja 0.122 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(90°) H1 Trapezoidal 0.111 0.066 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N215/N201 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(90°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H1 Uniforme 0.088 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N215/N201 V(180°) H1 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H1 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H1 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N215/N201 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H2 Uniforme 0.088 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H2 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 
N215/N201 V(180°) H2 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H2 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N215/N201 V(180°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N215/N201 V(270°) H1 Faja 0.284 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N215/N201 V(270°) H1 Trapezoidal 0.258 0.155 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N215/N201 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N215/N201 V(270°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N201/N216 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N216 Peso propio Trapezoidal 0.036 0.060 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N201/N216 Peso propio Faja 0.066 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N201/N216 V(0°) H1 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(0°) H1 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(0°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N201/N216 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N216 V(0°) H2 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(0°) H2 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(0°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N201/N216 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N216 V(90°) H1 Trapezoidal 0.066 0.111 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(90°) H1 Faja 0.122 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(90°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N201/N216 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H1 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H1 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H1 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N201/N216 V(180°) H1 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N201/N216 V(180°) H2 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H2 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H2 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H2 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N201/N216 V(180°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N216 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N216 V(270°) H1 Trapezoidal 0.155 0.258 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N201/N216 V(270°) H1 Faja 0.284 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N201/N216 V(270°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N201/N216 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N213/N75 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N213/N75 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N213/N75 Peso propio Faja 0.066 - 0.983 1.144 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N213/N75 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.036 1.144 1.467 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N213/N75 V(0°) H1 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(0°) H1 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N213/N75 V(0°) H1 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N213/N75 V(0°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(0°) H2 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N213/N75 V(0°) H2 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(0°) H2 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N213/N75 V(0°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N213/N75 V(90°) H1 Faja 0.284 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N213/N75 V(90°) H1 Trapezoidal 0.258 0.155 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 
N213/N75 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(90°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H1 Uniforme 0.088 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N213/N75 V(180°) H1 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H1 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H1 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N213/N75 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H2 Uniforme 0.088 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N213/N75 V(180°) H2 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H2 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H2 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N213/N75 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(180°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(270°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(270°) H1 Faja 0.122 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N213/N75 V(270°) H1 Trapezoidal 0.111 0.066 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N213/N75 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N213/N75 V(270°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N75/N214 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N214 Peso propio Trapezoidal 0.036 0.060 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N214 Peso propio Faja 0.066 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N214 V(0°) H1 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N75/N214 V(0°) H1 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(0°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N75/N214 V(0°) H2 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(0°) H2 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N75/N214 V(0°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(90°) H1 Trapezoidal 0.155 0.258 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N75/N214 V(90°) H1 Faja 0.284 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N75/N214 V(90°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H1 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H1 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N75/N214 V(180°) H1 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H1 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N75/N214 V(180°) H2 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H2 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H2 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H2 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N75/N214 V(180°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(270°) H1 Trapezoidal 0.066 0.111 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N75/N214 V(270°) H1 Faja 0.122 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N75/N214 V(270°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N75/N214 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N219/N204 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N219/N204 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N219/N204 Peso propio Faja 0.066 - 0.983 1.144 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N219/N204 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.036 1.144 1.467 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N219/N204 V(0°) H1 Uniforme 0.088 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N219/N204 V(0°) H1 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H1 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H1 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N219/N204 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H2 Uniforme 0.088 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H2 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 
N219/N204 V(0°) H2 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H2 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N219/N204 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(0°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N219/N204 V(90°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(90°) H1 Faja 0.122 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(90°) H1 Trapezoidal 0.111 0.066 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N219/N204 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(90°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H1 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H1 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 
N219/N204 V(180°) H1 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N219/N204 V(180°) H2 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H2 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H2 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N219/N204 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(180°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N219/N204 V(270°) H1 Faja 0.284 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N219/N204 V(270°) H1 Trapezoidal 0.258 0.155 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N219/N204 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N219/N204 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N219/N204 V(270°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N220 Peso propio Trapezoidal 0.036 0.060 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N204/N220 Peso propio Faja 0.066 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N220 V(0°) H1 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H1 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H1 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H1 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N204/N220 V(0°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H2 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H2 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N204/N220 V(0°) H2 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H2 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(0°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N204/N220 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(90°) H1 Trapezoidal 0.066 0.111 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N204/N220 V(90°) H1 Faja 0.122 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(90°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(180°) H1 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N204/N220 V(180°) H1 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(180°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(180°) H2 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 
N204/N220 V(180°) H2 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N204/N220 V(180°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(270°) H1 Trapezoidal 0.155 0.258 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N204/N220 V(270°) H1 Faja 0.284 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N204/N220 V(270°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N204/N220 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N217/N78 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N217/N78 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N217/N78 Peso propio Faja 0.066 - 0.983 1.144 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N217/N78 Peso propio Trapezoidal 0.060 0.036 1.144 1.467 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N217/N78 V(0°) H1 Uniforme 0.088 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H1 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H1 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H1 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N217/N78 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H2 Uniforme 0.088 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N217/N78 V(0°) H2 Faja 0.166 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H2 Faja 0.148 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H2 Trapezoidal 0.130 0.056 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N217/N78 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(0°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N217/N78 V(90°) H1 Faja 0.284 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 0.000 
N217/N78 V(90°) H1 Trapezoidal 0.258 0.155 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 0.000 

N217/N78 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N217/N78 V(90°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H1 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N217/N78 V(180°) H1 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H1 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N217/N78 V(180°) H1 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H2 Faja 0.354 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H2 Faja 0.324 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H2 Trapezoidal 0.295 0.177 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N217/N78 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(180°) H2 Trapezoidal 0.022 0.013 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(270°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N217/N78 V(270°) H1 Faja 0.122 - 0.983 1.144 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(270°) H1 Trapezoidal 0.111 0.066 1.144 1.467 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N217/N78 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N217/N78 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.983 1.144 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N217/N78 V(270°) H1 Trapezoidal 0.054 0.032 1.144 1.467 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N218 Peso propio Trapezoidal 0.036 0.060 0.000 0.322 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N218 Peso propio Faja 0.066 - 0.322 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N218 V(0°) H1 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H1 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H1 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N78/N218 V(0°) H1 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H2 Faja 0.025 - 0.240 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N78/N218 V(0°) H2 Faja 0.061 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H2 Trapezoidal 0.122 0.165 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H2 Faja 0.165 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(0°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N78/N218 V(0°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 V(90°) H1 Trapezoidal 0.155 0.258 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 0.000 

N78/N218 V(90°) H1 Faja 0.284 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N78/N218 V(90°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N78/N218 V(90°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 V(180°) H1 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(180°) H1 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N78/N218 V(180°) H1 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 V(180°) H1 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N78/N218 V(180°) H2 Trapezoidal 0.177 0.295 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(180°) H2 Faja 0.324 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(180°) H2 Trapezoidal 0.013 0.022 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 V(180°) H2 Faja 0.024 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N78/N218 V(270°) H1 Trapezoidal 0.066 0.111 0.000 0.322 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(270°) H1 Faja 0.122 - 0.322 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N78/N218 V(270°) H1 Trapezoidal 0.032 0.054 0.000 0.322 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N218 V(270°) H1 Faja 0.059 - 0.322 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N197/N223 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N197/N223 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N197/N223 Peso propio Trapezoidal 0.073 0.048 0.500 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N197/N223 Peso propio Faja 0.042 - 0.822 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N223 V(0°) H1 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H1 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H1 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N197/N223 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H2 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N197/N223 V(0°) H2 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H2 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N197/N223 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(90°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(90°) H1 Trapezoidal 0.133 0.088 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(90°) H1 Faja 0.077 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 
N197/N223 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(90°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H1 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N197/N223 V(180°) H1 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N197/N223 V(180°) H1 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N197/N223 V(180°) H1 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H1 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N197/N223 V(180°) H1 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N197/N223 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H2 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N197/N223 V(180°) H2 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N197/N223 V(180°) H2 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N197/N223 V(180°) H2 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H2 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 
N197/N223 V(180°) H2 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N197/N223 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N197/N223 V(270°) H1 Trapezoidal 0.310 0.206 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N197/N223 V(270°) H1 Faja 0.181 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N197/N223 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N197/N223 V(270°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N197/N223 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N222 Peso propio Faja 0.042 - 0.000 0.161 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N223/N222 Peso propio Trapezoidal 0.048 0.073 0.161 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N222 Peso propio Faja 0.073 - 0.483 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N223/N222 V(0°) H1 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 
N223/N222 V(0°) H1 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H1 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N223/N222 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H2 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H2 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H2 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 
N223/N222 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(90°) H1 Faja 0.077 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 
N223/N222 V(90°) H1 Trapezoidal 0.088 0.133 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(90°) H1 Faja 0.133 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(90°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N223/N222 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H1 Uniforme 0.146 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N223/N222 V(180°) H1 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N223/N222 V(180°) H1 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H1 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 
N223/N222 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H2 Uniforme 0.146 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N223/N222 V(180°) H2 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H2 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H2 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N223/N222 V(180°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(270°) H1 Faja 0.181 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N223/N222 V(270°) H1 Trapezoidal 0.206 0.310 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N223/N222 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N223/N222 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(270°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N223/N222 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N71/N224 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N224 Peso propio Faja 0.073 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N224 Peso propio Trapezoidal 0.073 0.048 0.500 0.822 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N224 Peso propio Faja 0.042 - 0.822 0.983 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N224 V(0°) H1 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H1 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H1 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N71/N224 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H2 Faja 0.221 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N71/N224 V(0°) H2 Trapezoidal 0.221 0.147 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H2 Faja 0.129 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(0°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N71/N224 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 

N71/N224 V(90°) H1 Trapezoidal 0.310 0.206 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 0.000 

N71/N224 V(90°) H1 Faja 0.181 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 0.000 
N71/N224 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(90°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N71/N224 V(180°) H1 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N71/N224 V(180°) H1 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N71/N224 V(180°) H1 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N71/N224 V(180°) H1 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H1 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H1 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N71/N224 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H1 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H2 Faja 0.146 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N71/N224 V(180°) H2 Faja 0.088 - 0.500 0.731 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N71/N224 V(180°) H2 Faja 0.018 - 0.731 0.822 Globales -1.000 -0.000 0.000 

N71/N224 V(180°) H2 Faja 0.257 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H2 Trapezoidal 0.262 0.237 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N71/N224 V(180°) H2 Faja 0.206 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H2 Trapezoidal 0.026 0.018 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N71/N224 V(270°) H1 Faja 0.133 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(270°) H1 Trapezoidal 0.133 0.088 0.500 0.822 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N71/N224 V(270°) H1 Faja 0.077 - 0.822 0.983 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N71/N224 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(270°) H1 Trapezoidal 0.064 0.043 0.500 0.822 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N71/N224 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.822 0.983 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N221 Peso propio Faja 0.042 - 0.000 0.161 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N221 Peso propio Trapezoidal 0.048 0.073 0.161 0.483 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N221 Peso propio Faja 0.073 - 0.483 0.967 Globales 0.000 0.000 -1.000 

N224/N221 V(0°) H1 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N224/N221 V(0°) H1 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H1 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N224/N221 V(0°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H2 Faja 0.129 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H2 Trapezoidal 0.147 0.221 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H2 Faja 0.221 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N224/N221 V(0°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(0°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N224/N221 V(90°) H1 Faja 0.181 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 0.000 

N224/N221 V(90°) H1 Trapezoidal 0.206 0.310 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 0.000 
N224/N221 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 0.000 

N224/N221 V(90°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(90°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(90°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N224/N221 V(180°) H1 Uniforme 0.146 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 

N224/N221 V(180°) H1 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H1 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H1 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N224/N221 V(180°) H1 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H1 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H1 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H2 Uniforme 0.146 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N224/N221 V(180°) H2 Faja 0.109 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H2 Trapezoidal 0.139 0.257 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H2 Faja 0.257 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H2 Faja 0.015 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N224/N221 V(180°) H2 Trapezoidal 0.018 0.026 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(180°) H2 Faja 0.026 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(270°) H1 Faja 0.077 - 0.000 0.161 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N224/N221 V(270°) H1 Trapezoidal 0.088 0.133 0.161 0.483 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(270°) H1 Faja 0.133 - 0.483 0.967 Globales -1.000 -0.000 -0.000 

N224/N221 V(270°) H1 Faja 0.038 - 0.000 0.161 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N224/N221 V(270°) H1 Trapezoidal 0.043 0.064 0.161 0.483 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N224/N221 V(270°) H1 Faja 0.064 - 0.483 0.967 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N230/N211 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N236/N223 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N212/N225 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N231 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N30/N238 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N238/N35 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N243 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N243/N30 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N239 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N239/N25 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N240 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N20 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N241 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N241/N15 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N177/N198 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N156/N177 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N156 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N114/N135 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N93/N114 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N93 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N51 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N170/N191 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N149/N170 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N128/N149 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N107/N128 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N86/N107 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N86 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N44 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N237 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N167/N237 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N167/N238 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N146/N238 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N239 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N239 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N104/N240 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N83/N240 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N83/N241 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N241 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N242 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N242 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N146/N243 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N125/N243 Peso propio Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N191/N192 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N192/N193 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N193/N215 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N215/N194 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N194/N188 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N66 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N67 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N213 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N213/N68 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N68/N62 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N188/N195 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N195/N219 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N219/N196 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N196/N197 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N198 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N69 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N217 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N217/N70 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N70/N71 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N72 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
 

2.3.1.1.1.- Envolventes 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N1 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.603 
-

32.03
6 

-0.580 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.143 
31.14

5 
0.029 - - - 

N3 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N4 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.603 
-

31.14
5 

-0.580 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.144 
32.03

6 
0.029 - - - 

N5 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.481 
-

31.31
6 

-73.395 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

42.077 
31.31

6 
5.826 - - - 

N6 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N7 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.510 
-

32.76
5 

-0.811 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.952 
31.45

6 
0.034 - - - 

N8 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N9 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.510 
-

31.45
6 

-0.811 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.953 
32.76

5 
0.034 - - - 

N10 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.523 
-

31.54
4 

-
100.45

7 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.866 
31.54

4 
5.847 - - - 

N11 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N12 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.400 
-

42.34
4 

-0.733 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.665 
41.09

9 
-0.010 - - - 

N13 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N14 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.400 
-

41.09
9 

-0.733 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.665 
42.34

4 
-0.010 - - - 

N15 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.734 
-

41.16
1 

-90.060 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.522 
41.16

1 
-0.054 - - - 

N16 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N17 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.376 
-

43.03
3 

-0.729 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.464 
41.73

7 
-0.011 - - - 

N18 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N19 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.376 
-

41.73
7 

-0.729 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.465 
43.03

3 
-0.011 - - - 

N20 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.943 
-

41.82
7 

-89.347 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.217 
41.82

7 
-0.394 - - - 

N21 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N22 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.464 
-

43.03
3 

-0.729 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.376 
41.73

7 
-0.011 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N23 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N24 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.464 
-

41.73
7 

-0.729 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.376 
43.03

3 
-0.011 - - - 

N25 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.217 
-

41.82
7 

-89.347 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.943 
41.82

7 
-0.394 - - - 

N26 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N27 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.665 
-

42.34
4 

-0.733 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.399 
41.09

9 
-0.010 - - - 

N28 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N29 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.665 
-

41.09
9 

-0.733 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.400 
42.34

4 
-0.010 - - - 

N30 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.522 
-

41.16
1 

-90.060 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.734 
41.16

1 
-0.054 - - - 

N31 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N32 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.953 
-

32.76
5 

-0.811 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.509 
31.45

6 
0.034 - - - 

N33 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N34 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-34.953 
-

31.45
6 

-0.811 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.510 
32.76

5 
0.034 - - - 

N35 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.866 
-

31.54
4 

-
100.45

7 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.523 
31.54

4 
5.847 - - - 

N36 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N37 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.143 
-

32.03
6 

-0.580 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.602 
31.14

5 
0.029 - - - 

N38 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N39 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.143 
-

31.14
5 

-0.580 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

34.603 
32.03

6 
0.029 - - - 

N40 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-42.077 
-

31.31
6 

-73.395 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.481 
31.31

6 
5.826 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N41 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.408 
-

31.90
3 

-
101.82

6 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

30.581 
31.90

3 
5.904 - - - 

N42 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.422 
-

29.46
6 

-0.757 -6.403 -6.249 -0.983 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.827 
28.21

3 
0.031 6.525 6.326 0.961 

N43 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.422 
-

28.21
3 

-0.757 -6.525 -6.249 -0.961 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.828 
29.46

6 
0.031 6.403 6.326 0.983 

N44 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.20

5 

-
36.35

9 
-23.268 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.17
4 

29.84
1 

1.305 - - - 

N45 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
649.92

3 

-
35.43

8 
-63.946 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

646.44
2 

30.30
7 

3.606 - - - 

N46 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
447.08

5 

-
34.26

6 
-89.081 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

441.15
5 

30.87
3 

5.055 - - - 

N47 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
244.24

6 

-
33.04

9 

-
100.50

8 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

235.86
8 

31.42
6 

5.777 - - - 

N48 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
132.27

0 

-
31.42

6 

-
100.50

8 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

124.42
0 

33.04
9 

5.777 - - - 

N49 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
293.34

0 

-
30.87

3 
-89.081 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

288.46
8 

34.26
6 

5.055 - - - 

N50 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
454.40

9 

-
30.30

7 
-63.946 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

452.51
5 

35.43
8 

3.606 - - - 

N51 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.47

9 

-
29.84

1 
-23.268 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.56
3 

36.35
9 

1.305 - - - 

N52 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.328 
-

31.47
3 

-45.898 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.910 
32.92

7 
2.637 - - - 

N53 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.867 
-

31.13
3 

-78.769 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.060 
33.65

6 
4.472 - - - 

N54 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.020 
-

31.11
1 

-96.566 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.154 
33.29

7 
5.538 - - - 

N55 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.954 
-

31.33
7 

-
102.28

1 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.608 
32.26

6 
5.937 - - - 

N56 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.954 
-

32.26
6 

-
102.28

1 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.608 
31.33

7 
5.937 - - - 

N57 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.020 
-

33.29
7 

-96.566 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.154 
31.11

1 
5.538 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N58 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.867 
-

33.65
6 

-78.769 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.060 
31.13

3 
4.472 - - - 

N59 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.328 
-

32.92
7 

-45.898 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.910 
31.47

3 
2.637 - - - 

N60 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.315 
-

42.70
3 

-0.812 -7.512 -6.073 -1.053 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.864 
42.08

0 
0.033 6.915 6.146 1.030 

N61 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.315 
-

42.08
0 

-0.812 -6.915 -6.073 -1.030 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.864 
42.70

3 
0.033 7.512 6.146 1.053 

N62 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-50.646 
-

31.47
8 

-73.684 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

53.044 
31.47

8 
5.850 - - - 

N63 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.333 
-

28.82
9 

-0.542 -6.237 -6.565 -0.446 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.672 
27.99

0 
0.027 6.345 6.925 0.366 

N64 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.333 
-

27.99
0 

-0.542 -6.345 -6.565 -0.366 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.673 
28.82

9 
0.027 6.237 6.925 0.446 

N65 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.19

9 

-
34.14

4 
-16.763 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.17
9 

30.06
2 

1.324 - - - 

N66 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
646.00

2 

-
33.59

0 
-46.344 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

653.74
4 

30.38
1 

3.674 - - - 

N67 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
441.41

5 

-
32.88

5 
-64.476 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

453.30
5 

30.77
0 

5.123 - - - 

N68 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
241.35

2 

-
32.15

7 
-72.761 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

249.01
5 

31.15
1 

5.786 - - - 

N69 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
125.98

2 

-
31.15

1 
-72.761 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

134.17
4 

32.15
7 

5.786 - - - 

N70 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
286.46

4 

-
30.77

0 
-64.476 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

299.41
1 

32.88
5 

5.123 - - - 

N71 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
449.95

5 

-
30.38

1 
-46.344 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

459.28
3 

33.59
0 

3.674 - - - 

N72 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.47

4 

-
30.06

2 
-16.763 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.56
9 

34.14
4 

1.324 - - - 

N73 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.440 
-

31.20
1 

-33.074 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.205 
32.01

9 
2.674 - - - 

N74 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.959 
-

30.98
0 

-56.945 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.118 
32.45

1 
4.560 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N75 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.110 
-

30.99
5 

-69.883 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.199 
32.26

5 
5.567 - - - 

N76 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.986 
-

31.18
1 

-74.051 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.954 
31.68

9 
5.912 - - - 

N77 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.986 
-

31.68
9 

-74.051 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.954 
31.18

1 
5.912 - - - 

N78 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.110 
-

32.26
5 

-69.883 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.199 
30.99

5 
5.567 - - - 

N79 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.959 
-

32.45
1 

-56.945 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.118 
30.98

0 
4.560 - - - 

N80 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.440 
-

32.01
9 

-33.074 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.205 
31.20

1 
2.674 - - - 

N81 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-44.238 
-

41.49
3 

-0.581 -6.805 -6.696 -0.478 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

46.442 
40.87

7 
0.028 6.553 8.068 0.392 

N82 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-44.238 
-

40.87
7 

-0.581 -6.553 -6.696 -0.392 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

46.443 
41.49

3 
0.028 6.805 8.068 0.478 

N83 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.330 
-

41.50
9 

-91.295 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

48.996 
41.50

9 
-0.080 - - - 

N84 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.318 
-

38.09
5 

-0.685 -8.297 -6.236 -0.944 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.559 
36.90

0 
-0.010 8.406 6.284 0.953 

N85 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.318 
-

36.90
0 

-0.685 -8.406 -6.236 -0.953 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.560 
38.09

5 
-0.010 8.297 6.284 0.944 

N86 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.21

1 

-
45.80

6 
-20.845 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.16
9 

39.66
1 

-0.088 - - - 

N87 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
649.99

0 

-
44.91

3 
-57.266 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

651.37
6 

40.09
0 

-0.231 - - - 

N88 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
446.77

0 

-
43.78

0 
-79.786 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

450.58
2 

40.60
4 

-0.263 - - - 

N89 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
243.55

0 

-
42.60

7 
-90.059 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

249.78
9 

41.09
6 

-0.174 - - - 

N90 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
118.32

9 

-
41.09

6 
-90.059 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

125.09
6 

42.60
7 

-0.174 - - - 

N91 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
283.89

8 

-
40.60

4 
-79.786 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

288.76
7 

43.78
0 

-0.263 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N92 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
449.46

7 

-
40.09

0 
-57.266 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

452.43
8 

44.91
3 

-0.231 - - - 

N93 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.48

4 

-
39.66

1 
-20.845 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.55
7 

45.80
6 

-0.088 - - - 

N94 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.772 
-

41.12
1 

-41.104 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.153 
42.48

0 
-0.119 - - - 

N95 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.172 
-

40.82
7 

-70.531 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.669 
43.18

1 
-0.255 - - - 

N96 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.597 
-

40.80
5 

-86.506 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.210 
42.83

5 
-0.206 - - - 

N97 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.022 
-

40.99
0 

-91.671 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.751 
41.84

7 
-0.095 - - - 

N98 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.022 
-

41.84
7 

-91.671 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.751 
40.99

0 
-0.095 - - - 

N99 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.597 
-

42.83
5 

-86.506 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.210 
40.80

5 
-0.206 - - - 

N100 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.172 
-

43.18
1 

-70.531 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.670 
40.82

7 
-0.255 - - - 

N101 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.772 
-

42.48
0 

-41.104 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.153 
41.12

1 
-0.119 - - - 

N102 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.190 
-

55.01
7 

-0.735 -9.411 -6.062 -1.011 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.523 
54.47

7 
-0.011 8.802 6.109 1.021 

N103 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.190 
-

54.47
7 

-0.735 -8.802 -6.062 -1.021 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.524 
55.01

7 
-0.011 9.411 6.109 1.011 

N104 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-44.266 
-

42.17
6 

-90.566 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.390 
42.17

6 
-0.427 - - - 

N105 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.296 
-

38.71
4 

-0.681 -8.425 -6.232 -0.217 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.377 
37.47

3 
-0.011 8.545 6.248 0.206 

N106 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.296 
-

37.47
3 

-0.681 -8.545 -6.232 -0.206 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.377 
38.71

4 
-0.011 8.425 6.248 0.217 

N107 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.21

6 

-
46.55

1 
-20.710 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.16
4 

40.23
0 

-0.153 - - - 

N108 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
650.64

6 

-
45.64

5 
-56.878 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

648.13
8 

40.67
5 

-0.416 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N109 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
448.51

8 

-
44.49

3 
-79.214 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

444.55
4 

41.21
2 

-0.536 - - - 

N110 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
246.39

2 

-
43.29

8 
-89.375 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

240.97
2 

41.73
3 

-0.500 - - - 

N111 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
126.84

7 

-
41.73

3 
-89.375 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

121.95
5 

43.29
8 

-0.500 - - - 

N112 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
289.72

7 

-
41.21

2 
-79.214 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

286.82
0 

44.49
3 

-0.536 - - - 

N113 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
452.60

8 

-
40.67

5 
-56.878 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

451.68
6 

45.64
5 

-0.416 - - - 

N114 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.48

9 

-
40.23

0 
-20.710 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.55
1 

46.55
1 

-0.153 - - - 

N115 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.823 
-

41.77
7 

-40.836 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.952 
43.15

5 
-0.247 - - - 

N116 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.280 
-

41.46
3 

-70.043 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.451 
43.87

2 
-0.488 - - - 

N117 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.745 
-

41.44
0 

-85.867 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.958 
43.52

7 
-0.511 - - - 

N118 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.211 
-

41.64
1 

-90.958 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.464 
42.52

7 
-0.435 - - - 

N119 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.211 
-

42.52
7 

-90.958 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.464 
41.64

1 
-0.435 - - - 

N120 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.745 
-

43.52
7 

-85.867 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.958 
41.44

0 
-0.511 - - - 

N121 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.280 
-

43.87
2 

-70.043 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.452 
41.46

3 
-0.488 - - - 

N122 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.823 
-

43.15
5 

-40.836 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.953 
41.77

7 
-0.247 - - - 

N123 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.160 
-

55.91
0 

-0.731 -9.542 -6.058 -0.232 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.270 
55.30

4 
-0.013 8.943 6.073 0.221 

N124 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.160 
-

55.30
4 

-0.731 -8.943 -6.058 -0.221 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.271 
55.91

0 
-0.013 9.542 6.073 0.232 

N125 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.390 
-

42.17
6 

-90.566 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

44.266 
42.17

6 
-0.427 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N126 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.377 
-

38.71
4 

-0.681 -8.425 -6.248 -0.206 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.296 
37.47

3 
-0.011 8.545 6.232 0.217 

N127 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.377 
-

37.47
3 

-0.681 -8.545 -6.248 -0.217 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.297 
38.71

4 
-0.011 8.425 6.232 0.206 

N128 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.22

2 

-
46.55

1 
-20.710 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.15
9 

40.23
0 

-0.153 - - - 

N129 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
649.26

4 

-
45.64

5 
-56.878 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

650.18
6 

40.67
5 

-0.416 - - - 

N130 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
445.30

6 

-
44.49

3 
-79.214 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

448.21
3 

41.21
2 

-0.536 - - - 

N131 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
241.34

8 

-
43.29

8 
-89.375 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

246.24
0 

41.73
3 

-0.500 - - - 

N132 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
121.57

9 

-
41.73

3 
-89.375 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

126.99
9 

43.29
8 

-0.500 - - - 

N133 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
286.06

9 

-
41.21

2 
-79.214 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

290.03
3 

44.49
3 

-0.536 - - - 

N134 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
450.56

0 

-
40.67

5 
-56.878 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

453.06
8 

45.64
5 

-0.416 - - - 

N135 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.49

3 

-
40.23

0 
-20.710 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.54
6 

46.55
1 

-0.153 - - - 

N136 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.953 
-

41.77
7 

-40.836 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.823 
43.15

5 
-0.247 - - - 

N137 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.451 
-

41.46
3 

-70.043 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.280 
43.87

2 
-0.488 - - - 

N138 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.958 
-

41.44
0 

-85.867 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.745 
43.52

7 
-0.511 - - - 

N139 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.464 
-

41.64
1 

-90.958 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.210 
42.52

7 
-0.435 - - - 

N140 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.464 
-

42.52
7 

-90.958 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.211 
41.64

1 
-0.435 - - - 

N141 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.958 
-

43.52
7 

-85.867 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.746 
41.44

0 
-0.511 - - - 

N142 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.451 
-

43.87
2 

-70.043 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.280 
41.46

3 
-0.488 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N143 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-35.953 
-

43.15
5 

-40.836 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.823 
41.77

7 
-0.247 - - - 

N144 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.271 
-

55.91
0 

-0.731 -9.542 -6.073 -0.221 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.159 
55.30

4 
-0.013 8.943 6.058 0.232 

N145 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.271 
-

55.30
4 

-0.731 -8.943 -6.073 -0.232 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.160 
55.91

0 
-0.013 9.542 6.058 0.221 

N146 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-48.996 
-

41.50
9 

-91.295 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.330 
41.50

9 
-0.080 - - - 

N147 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.559 
-

38.09
5 

-0.685 -8.297 -6.284 -0.953 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.318 
36.90

0 
-0.010 8.406 6.236 0.944 

N148 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.559 
-

36.90
0 

-0.685 -8.406 -6.284 -0.944 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.318 
38.09

5 
-0.010 8.297 6.236 0.953 

N149 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.22

8 

-
45.80

6 
-20.845 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.15
5 

39.66
1 

-0.088 - - - 

N150 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
651.83

4 

-
44.91

3 
-57.266 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

648.86
2 

40.09
0 

-0.231 - - - 

N151 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
450.88

8 

-
43.78

0 
-79.786 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

446.01
8 

40.60
4 

-0.263 - - - 

N152 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
249.94

2 

-
42.60

7 
-90.059 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

243.17
4 

41.09
6 

-0.174 - - - 

N153 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
124.94

4 

-
41.09

6 
-90.059 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

118.70
5 

42.60
7 

-0.174 - - - 

N154 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
288.46

2 

-
40.60

4 
-79.786 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

284.65
0 

43.78
0 

-0.263 - - - 

N155 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
451.98

0 

-
40.09

0 
-57.266 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

450.59
5 

44.91
3 

-0.231 - - - 

N156 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.49

8 

-
39.66

1 
-20.845 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.54
0 

45.80
6 

-0.088 - - - 

N157 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.153 
-

41.12
1 

-41.104 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.772 
42.48

0 
-0.119 - - - 

N158 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.669 
-

40.82
7 

-70.531 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.172 
43.18

1 
-0.255 - - - 

N159 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.210 
-

40.80
5 

-86.506 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.597 
42.83

5 
-0.206 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N160 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.751 
-

40.99
0 

-91.671 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.022 
41.84

7 
-0.095 - - - 

N161 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.751 
-

41.84
7 

-91.671 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.022 
40.99

0 
-0.095 - - - 

N162 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.210 
-

42.83
5 

-86.506 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

38.597 
40.80

5 
-0.206 - - - 

N163 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.669 
-

43.18
1 

-70.531 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.172 
40.82

7 
-0.255 - - - 

N164 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.153 
-

42.48
0 

-41.104 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

35.772 
41.12

1 
-0.119 - - - 

N165 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.524 
-

55.01
7 

-0.735 -9.411 -6.109 -1.021 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.189 
54.47

7 
-0.011 8.802 6.062 1.011 

N166 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.524 
-

54.47
7 

-0.735 -8.802 -6.109 -1.011 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.190 
55.01

7 
-0.011 9.411 6.062 1.021 

N167 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-30.581 
-

31.90
3 

-
101.82

6 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.408 
31.90

3 
5.904 - - - 

N168 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.828 
-

29.46
6 

-0.757 -6.403 -6.326 -0.961 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.422 
28.21

3 
0.031 6.525 6.249 0.983 

N169 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.828 
-

28.21
3 

-0.757 -6.525 -6.326 -0.983 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.422 
29.46

6 
0.031 6.403 6.249 0.961 

N170 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.23

4 

-
36.35

9 
-23.268 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.15
0 

29.84
1 

1.305 - - - 

N171 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
647.57

0 

-
35.43

8 
-63.946 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

649.46
4 

30.30
7 

3.606 - - - 

N172 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
441.90

7 

-
34.26

6 
-89.081 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

446.77
9 

30.87
3 

5.055 - - - 

N173 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
236.24

4 

-
33.04

9 

-
100.50

8 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

244.09
4 

31.42
6 

5.777 - - - 

N174 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
124.04

4 

-
31.42

6 

-
100.50

8 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

132.42
3 

33.04
9 

5.777 - - - 

N175 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
287.71

6 

-
30.87

3 
-89.081 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

293.64
5 

34.26
6 

5.055 - - - 

N176 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
451.38

7 

-
30.30

7 
-63.946 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

454.86
8 

35.43
8 

3.606 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N177 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.50

3 

-
29.84

1 
-23.268 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.53
4 

36.35
9 

1.305 - - - 

N178 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.910 
-

31.47
3 

-45.898 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.328 
32.92

7 
2.637 - - - 

N179 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.060 
-

31.13
3 

-78.769 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.867 
33.65

6 
4.472 - - - 

N180 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.154 
-

31.11
1 

-96.566 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.020 
33.29

7 
5.538 - - - 

N181 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.608 
-

31.33
7 

-
102.28

1 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.954 
32.26

6 
5.937 - - - 

N182 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.608 
-

32.26
6 

-
102.28

1 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.954 
31.33

7 
5.937 - - - 

N183 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.154 
-

33.29
7 

-96.566 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.020 
31.11

1 
5.538 - - - 

N184 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.060 
-

33.65
6 

-78.769 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.867 
31.13

3 
4.472 - - - 

N185 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.910 
-

32.92
7 

-45.898 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.328 
31.47

3 
2.637 - - - 

N186 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.864 
-

42.70
3 

-0.812 -7.512 -6.146 -1.030 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.315 
42.08

0 
0.033 6.915 6.073 1.053 

N187 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-43.864 
-

42.08
0 

-0.812 -6.915 -6.146 -1.053 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

43.315 
42.70

3 
0.033 7.512 6.073 1.030 

N188 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-53.044 
-

31.47
8 

-73.684 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

50.646 
31.47

8 
5.850 - - - 

N189 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.673 
-

28.82
9 

-0.542 -6.237 -6.925 -0.366 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.333 
27.99

0 
0.027 6.345 6.565 0.446 

N190 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-31.673 
-

27.99
0 

-0.542 -6.345 -6.925 -0.446 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

31.333 
28.82

9 
0.027 6.237 6.565 0.366 

N191 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
853.23

9 

-
34.14

4 
-16.763 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

852.14
5 

30.06
2 

1.324 - - - 

N192 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
654.87

2 

-
33.59

0 
-46.344 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

645.54
4 

30.38
1 

3.674 - - - 

N193 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
454.05

7 

-
32.88

5 
-64.476 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

441.11
0 

30.77
0 

5.123 - - - 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N194 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
249.39

1 

-
32.15

7 
-72.761 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

241.19
9 

31.15
1 

5.786 - - - 

N195 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
133.79

8 

-
31.15

1 
-72.761 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

126.13
5 

32.15
7 

5.786 - - - 

N196 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
298.65

9 

-
30.77

0 
-64.476 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

286.76
9 

32.88
5 

5.123 - - - 

N197 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
458.15

5 

-
30.38

1 
-46.344 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

450.41
4 

33.59
0 

3.674 - - - 

N198 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
615.50

8 

-
30.06

2 
-16.763 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

616.52
8 

34.14
4 

1.324 - - - 

N199 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.205 
-

31.20
1 

-33.074 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.440 
32.01

9 
2.674 - - - 

N200 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.118 
-

30.98
0 

-56.945 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.959 
32.45

1 
4.560 - - - 

N201 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.199 
-

30.99
5 

-69.883 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.110 
32.26

5 
5.567 - - - 

N202 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.954 
-

31.18
1 

-74.051 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.986 
31.68

9 
5.912 - - - 

N203 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.954 
-

31.68
9 

-74.051 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.986 
31.18

1 
5.912 - - - 

N204 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.199 
-

32.26
5 

-69.883 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.111 
30.99

5 
5.567 - - - 

N205 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.118 
-

32.45
1 

-56.945 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.959 
30.98

0 
4.560 - - - 

N206 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-38.205 
-

32.01
9 

-33.074 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.441 
31.20

1 
2.674 - - - 

N207 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-46.443 
-

41.49
3 

-0.581 -6.805 -8.068 -0.392 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

44.238 
40.87

7 
0.028 6.553 6.695 0.478 

N208 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-46.443 
-

40.87
7 

-0.581 -6.553 -8.068 -0.478 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

44.239 
41.49

3 
0.028 6.805 6.696 0.392 

N209 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
564.48

5 

-
29.74

4 
-46.357 -6.495 

-
624.48

0 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

561.14
9 

35.35
7 

3.674 0.520 
619.00

6 
0.000 

N210 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
560.69

9 

-
29.74

4 
-46.357 -6.495 

-
618.54

0 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

565.59
3 

35.35
7 

3.674 0.520 
625.62

6 
0.000 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N211 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.205 
-

31.06
3 

-46.356 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.228 
32.30

3 
3.675 - - - 

N212 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.228 
-

31.06
3 

-46.356 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.205 
32.30

3 
3.675 - - - 

N213 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
340.63

7 

-
32.52

1 
-69.880 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

351.54
3 

30.96
0 

5.564 - - - 

N214 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-61.116 
-

30.68
3 

-69.883 -2.782 
-

211.69
5 

0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

60.264 
32.88

6 
5.567 0.224 

205.60
4 

0.000 

N215 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
352.10

7 

-
32.52

1 
-69.880 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

340.40
8 

30.96
0 

5.564 - - - 

N216 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-60.189 
-

30.68
3 

-69.883 -2.782 
-

205.44
8 

0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

61.302 
32.88

6 
5.567 0.224 

212.08
0 

0.000 

N217 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
205.97

2 

-
30.96

0 
-69.880 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

217.67
1 

32.52
1 

5.564 - - - 

N218 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
123.33

1 

-
32.88

6 
-69.883 -0.224 

-
174.85

9 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

122.21
7 

30.68
3 

5.567 2.782 
168.22

7 
0.000 

N219 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
217.10

7 

-
30.96

0 
-69.880 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

206.20
1 

32.52
1 

5.564 - - - 

N220 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
122.29

3 

-
32.88

6 
-69.883 -0.224 

-
168.38

3 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

123.14
5 

30.68
3 

5.567 2.782 
174.47

4 
0.000 

N221 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
524.58

3 

-
35.35

7 
-46.357 -0.520 

-
504.59

3 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

519.68
9 

29.74
4 

3.674 6.495 
497.50

7 
0.000 

N222 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
520.14

0 

-
35.35

7 
-46.357 -0.520 

-
497.97

2 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

523.47
5 

29.74
4 

3.674 6.495 
503.44

6 
0.000 

N223 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.205 
-

32.30
3 

-46.356 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.228 
31.06

3 
3.675 - - - 

N224 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.228 
-

32.30
3 

-46.356 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.205 
31.06

3 
3.675 - - - 

N225 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.148 
-

31.26
7 

-64.731 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.129 
33.45

2 
3.642 - - - 

N226 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.459 
-

40.94
4 

-57.922 -9.160 -0.044 -0.474 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.899 
42.98

4 
-0.260 -0.028 0.047 0.438 

N227 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.548 
-

41.58
9 

-57.536 -9.092 -0.045 -0.463 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.698 
43.66

8 
-0.444 -0.060 0.046 0.450 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

N228 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.698 
-

41.58
9 

-57.536 -9.092 -0.046 -0.450 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.547 
43.66

8 
-0.444 -0.060 0.045 0.463 

N229 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.899 
-

40.94
4 

-57.922 -9.160 -0.047 -0.438 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.459 
42.98

4 
-0.260 -0.028 0.044 0.473 

N230 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.129 
-

31.26
7 

-64.731 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.147 
33.45

2 
3.642 - - - 

N231 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-37.148 
-

33.45
2 

-64.731 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

39.129 
31.26

7 
3.642 - - - 

N232 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.459 
-

42.98
4 

-57.922 0.028 -0.044 -0.438 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.899 
40.94

4 
-0.260 9.160 0.047 0.473 

N233 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.548 
-

43.66
8 

-57.536 0.060 -0.045 -0.450 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.698 
41.58

9 
-0.444 9.092 0.046 0.463 

N234 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.698 
-

43.66
8 

-57.536 0.060 -0.046 -0.463 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.548 
41.58

9 
-0.444 9.092 0.045 0.450 

N235 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-36.899 
-

42.98
4 

-57.922 0.028 -0.047 -0.473 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

36.460 
40.94

4 
-0.260 9.160 0.044 0.438 

N236 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-39.129 
-

33.45
2 

-64.731 - - - 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenc
ia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 

Gx 
(mRa

d) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRa

d) 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

37.148 
31.26

7 
3.642 - - - 

N237 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-42.061 
-

31.43
0 

-
104.21

2 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.533 
31.43

0 
12.016 - - - 

N238 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.626 
-

36.35
2 

-99.217 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.600 
36.35

2 
3.781 - - - 

N239 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.017 
-

41.82
7 

-97.541 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.017 
41.82

7 
2.980 - - - 

N240 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.869 
-

41.49
4 

-83.323 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.418 
41.49

4 
-3.919 - - - 

N241 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.600 
-

36.35
2 

-99.217 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

41.626 
36.35

2 
3.781 - - - 

N242 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-40.533 
-

31.43
0 

-
104.21

2 
- - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

42.061 
31.43

0 
12.016 - - - 

N243 
Desplazamient
os 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-41.418 
-

41.49
4 

-83.323 - - - 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

40.869 
41.49

4 
-3.919 - - - 

 

2.3.1.2.-  Reacciones 

Referencias: 
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

 

2.3.1.2.1.- Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.426 

-
0.966 

-4.025 -7.801 
-

3.102 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.472 1.025 
21.52

1 
7.570 3.178 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.264 

-
0.601 

-0.530 -4.913 
-

1.932 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.296 0.646 
16.38

7 
4.710 1.994 0.000 

N3 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.426 

-
1.025 

-4.025 -7.570 
-

3.102 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.472 0.966 
21.52

1 
7.801 3.178 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.264 

-
0.646 

-0.530 -4.710 
-

1.932 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.296 0.601 
16.38

7 
4.913 1.994 0.000 

N6 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.550 

-
0.911 

-5.375 -7.876 
-

3.401 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.540 1.020 
27.31

6 
7.497 3.344 0.001 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.344 

-
0.566 

-0.668 -4.990 
-

2.124 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.339 0.646 
22.79

8 
4.657 2.096 0.001 

N8 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.550 

-
1.020 

-5.375 -7.497 
-

3.401 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.540 0.911 
27.31

6 
7.876 3.344 0.001 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.344 

-
0.646 

-0.668 -4.657 
-

2.124 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.339 0.566 
22.79

8 
4.990 2.096 0.001 

N11 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.543 

-
1.233 

-3.397 
-

10.248 
-

3.366 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.538 1.339 
23.74

1 
9.889 3.333 0.001 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.339 

-
0.767 

0.555 -6.475 
-

2.103 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.337 0.846 
20.64

2 
6.152 2.087 0.001 

N13 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.543 

-
1.339 

-3.397 -9.889 
-

3.366 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.538 1.233 
23.74

1 
10.248 3.333 0.001 
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.339 

-
0.846 

0.555 -6.152 
-

2.103 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.337 0.767 
20.64

2 
6.475 2.087 0.001 

N16 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.540 

-
1.252 

-3.319 
-

10.415 
-

3.346 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.538 1.360 
23.62

3 
10.042 3.335 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.337 

-
0.779 

0.603 -6.579 
-

2.091 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.336 0.859 
20.54

2 
6.248 2.085 0.000 

N18 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.540 

-
1.360 

-3.319 
-

10.042 
-

3.346 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.538 1.252 
23.62

3 
10.415 3.335 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.337 

-
0.859 

0.603 -6.248 
-

2.091 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.336 0.779 
20.54

2 
6.579 2.085 0.000 

N21 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.538 

-
1.252 

-3.319 
-

10.415 
-

3.335 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.540 1.360 
23.62

3 
10.042 3.346 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.336 

-
0.779 

0.603 -6.579 
-

2.085 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.337 0.859 
20.54

2 
6.248 2.091 0.000 

N23 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.538 

-
1.360 

-3.319 
-

10.042 
-

3.335 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.540 1.252 
23.62

3 
10.415 3.346 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.337 

-
0.859 

0.603 -6.248 
-

2.085 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.337 0.779 
20.54

2 
6.579 2.091 0.000 

N26 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.538 

-
1.233 

-3.397 
-

10.248 
-

3.333 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.543 1.339 
23.74

1 
9.889 3.366 0.001 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.337 

-
0.767 

0.555 -6.475 
-

2.087 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.339 0.846 
20.64

2 
6.152 2.103 0.001 

N28 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.538 

-
1.339 

-3.397 -9.889 
-

3.333 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.543 1.233 
23.74

1 
10.248 3.366 0.001 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.337 

-
0.846 

0.555 -6.152 
-

2.087 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.339 0.767 
20.64

2 
6.475 2.103 0.001 

N31 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.540 

-
0.911 

-5.375 -7.876 
-

3.344 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.550 1.020 
27.31

6 
7.497 3.401 0.001 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.339 

-
0.566 

-0.668 -4.990 
-

2.096 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.344 0.646 
22.79

8 
4.657 2.124 0.001 

N33 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.540 

-
1.020 

-5.375 -7.497 
-

3.344 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.550 0.911 
27.31

6 
7.876 3.401 0.001 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.339 

-
0.646 

-0.668 -4.657 
-

2.096 
-

0.001 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.344 0.566 
22.79

8 
4.990 2.124 0.001 

N36 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.472 

-
0.966 

-4.025 -7.801 
-

3.178 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.426 1.025 
21.52

1 
7.570 3.102 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.296 

-
0.601 

-0.530 -4.913 
-

1.994 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.264 0.646 
16.38

7 
4.710 1.932 0.000 

N38 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.472 

-
1.025 

-4.025 -7.570 
-

3.178 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.426 0.966 
21.52

1 
7.801 3.102 0.000 

  
Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.296 

-
0.646 

-0.530 -4.710 
-

1.994 
0.000 

    
Valor máximo de la 
envolvente 

0.264 0.601 
16.38

7 
4.913 1.932 0.000 

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 
N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
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Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 
 

2.3.2.1.1.- Envolventes 

2.3.1.2.1.- Envolventes 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N6/N4
2 

Acero laminado Nmín 
-

24.532 
-

24.442 
-

24.352 
-

24.262 
-

24.171 
-

24.081 
-

23.991 
-

23.901 
-

23.811 
    Nmáx 6.026 6.080 6.133 6.187 6.240 6.294 6.347 6.401 6.454 

    Vymín -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 

    Vymáx 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 

    Vzmín -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 
    Vzmáx 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -7.373 -6.537 -5.702 -4.867 -4.032 -3.196 -2.361 -1.526 -0.691 
    Mymáx 7.038 6.290 5.541 4.792 4.043 3.294 2.546 1.797 1.048 

    Mzmín -3.134 -2.691 -2.248 -1.805 -1.362 -0.918 -0.475 -0.032 -0.422 

    Mzmáx 3.189 2.737 2.286 1.835 1.383 0.932 0.480 0.029 0.412 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N42/N7 Acero laminado Nmín -23.811 -23.753 -23.696 

    Nmáx 6.454 6.488 6.522 

    Vymín -0.507 -0.507 -0.507 

    Vymáx 0.516 0.516 0.516 
    Vzmín -0.955 -0.900 -0.845 

    Vzmáx 0.856 0.691 0.541 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -0.691 -0.566 -0.650 

    Mymáx 1.048 0.855 0.703 

    Mzmín -0.422 -0.551 -0.680 

    Mzmáx 0.412 0.538 0.665 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N7/N5
2 

Acero laminado Nmín 
-

50.766 
-

50.737 
-

50.708 
-

50.680 
-

50.651 
-

50.622 
-

50.594 
-

50.565 
-

50.536 

    Nmáx 13.651 13.663 13.675 13.686 13.698 13.710 13.722 13.733 13.745 

    Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 

    Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
    Vzmín -2.748 -1.963 -1.178 -0.393 -0.286 -0.462 -0.642 -0.822 -1.002 

    Vzmáx 1.201 0.820 0.438 0.057 0.355 0.956 1.558 2.159 2.760 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 -0.409 -0.663 -0.764 -0.715 -0.579 -0.369 -0.087 -0.662 

    Mymáx 0.000 0.954 1.589 1.907 1.913 1.660 1.165 0.426 0.379 

    Mzmín 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020 -0.025 -0.030 -0.035 -0.040 

    Mzmáx 0.000 0.005 0.009 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 
 
 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N52/N22
5 

Acero laminado Nmín 
-

90.875 
-

90.860 
-

90.846 
-

90.832 
-

90.817 
-

90.803 
-

90.789 
-

90.774 
-

90.760 

    Nmáx 24.802 24.807 24.813 24.819 24.825 24.831 24.837 24.843 24.848 

    Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 

    Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

    Vzmín -2.651 -2.350 -2.050 -1.749 -1.448 -1.148 -0.847 -0.546 -0.245 

    Vzmáx 0.801 0.711 0.621 0.531 0.441 0.351 0.261 0.171 0.081 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.662 -0.184 -0.037 -0.136 -0.235 -0.315 -0.377 -0.421 -0.446 

    Mymáx 0.379 0.256 0.402 0.779 1.103 1.365 1.567 1.708 1.788 

    Mzmín -0.040 -0.042 -0.045 -0.047 -0.050 -0.052 -0.055 -0.057 -0.060 

    Mzmáx 0.036 0.038 0.040 0.042 0.045 0.047 0.049 0.051 0.054  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N225/N5
3 

Acero laminado Nmín 
-

90.939 
-

90.924 
-

90.910 
-

90.896 
-

90.881 
-

90.867 
-

90.853 
-

90.838 
-

90.824 

    Nmáx 24.871 24.877 24.883 24.888 24.894 24.900 24.906 24.912 24.918 

    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.208 -0.016 -0.095 -0.185 -0.275 -0.365 -0.455 -0.545 -0.635 

    Vzmáx 0.104 0.111 0.412 0.712 1.013 1.314 1.614 1.915 2.216 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.446 -0.458 -0.452 -0.427 -0.385 -0.324 -0.244 -0.147 -0.109 

    Mymáx 1.788 1.800 1.751 1.640 1.469 1.238 0.945 0.592 0.284 

    Mzmín -0.060 -0.058 -0.057 -0.056 -0.055 -0.054 -0.053 -0.052 -0.051 

    Mzmáx 0.054 0.053 0.052 0.051 0.050 0.049 0.048 0.048 0.047  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N53/N5
4 

Acero laminado Nmín 
-

100.26
0 

-
100.23

1 

-
100.20

3 

-
100.17

4 

-
100.14

5 

-
100.11

7 

-
100.08

8 

-
100.05

9 

-
100.03

1 

    Nmáx 27.668 27.680 27.692 27.704 27.715 27.727 27.739 27.751 27.762 

    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -2.191 -1.590 -0.989 -0.387 -0.065 -0.245 -0.425 -0.605 -0.785 

    Vzmáx 0.660 0.480 0.300 0.120 0.220 0.821 1.423 2.024 2.625 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.109 -0.260 -0.416 -0.498 -0.508 -0.446 -0.310 -0.101 -0.679 

    Mymáx 0.284 0.940 1.460 1.736 1.769 1.558 1.104 0.406 0.336 

    Mzmín -0.051 -0.048 -0.046 -0.044 -0.042 -0.039 -0.037 -0.035 -0.033 

    Mzmáx 0.047 0.045 0.043 0.042 0.040 0.038 0.036 0.035 0.033  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N54/N5
5 

Acero laminado Nmín 
-

95.683 
-

95.654 
-

95.626 
-

95.597 
-

95.568 
-

95.540 
-

95.511 
-

95.483 
-

95.454 

    Nmáx 26.922 26.934 26.946 26.957 26.969 26.981 26.993 27.004 27.016 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -2.651 -2.050 -1.448 -0.847 -0.245 -0.145 -0.325 -0.505 -0.685 

    Vzmáx 0.782 0.603 0.423 0.243 0.063 0.386 0.987 1.588 2.190 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.679 -0.100 -0.308 -0.442 -0.504 -0.493 -0.409 -0.252 -0.166 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mymáx 0.336 0.417 1.125 1.589 1.810 1.788 1.522 1.013 0.404 

    Mzmín -0.033 -0.030 -0.027 -0.024 -0.022 -0.019 -0.016 -0.014 -0.011 

    Mzmáx 0.033 0.030 0.028 0.025 0.022 0.019 0.017 0.014 0.011  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N55/N1
0 

Acero laminado Nmín 
-

85.327 
-

85.313 
-

85.299 
-

85.284 
-

85.270 
-

85.256 
-

85.241 
-

85.227 
-

85.213 

    Nmáx 24.561 24.567 24.573 24.579 24.585 24.591 24.597 24.603 24.608 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -1.099 -0.805 -0.532 -0.268 -0.102 -0.169 -0.325 -0.482 -0.639 

    Vzmáx 0.717 0.611 0.454 0.306 0.250 0.434 0.707 0.979 1.252 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.166 -0.128 -0.205 -0.250 -0.263 -0.245 -0.195 -0.113 0.000 

    Mymáx 0.404 0.455 0.527 0.577 0.572 0.512 0.396 0.226 0.000 

    Mzmín -0.011 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 

    Mzmáx 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N9/N5
9 

Acero laminado Nmín 
-

50.766 
-

50.737 
-

50.708 
-

50.680 
-

50.651 
-

50.622 
-

50.594 
-

50.565 
-

50.536 

    Nmáx 13.651 13.663 13.675 13.686 13.698 13.710 13.722 13.733 13.745 

    Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 

    Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

    Vzmín -2.748 -1.963 -1.178 -0.393 -0.287 -0.462 -0.642 -0.822 -1.002 

    Vzmáx 1.201 0.820 0.438 0.057 0.355 0.956 1.558 2.159 2.760 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.409 -0.663 -0.764 -0.715 -0.579 -0.369 -0.087 -0.662 

    Mymáx 0.000 0.954 1.589 1.907 1.913 1.660 1.165 0.426 0.379 

    Mzmín 0.000 -0.005 -0.009 -0.013 -0.018 -0.022 -0.027 -0.031 -0.036 

    Mzmáx 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N59/N23
1 

Acero laminado Nmín 
-

90.875 
-

90.860 
-

90.846 
-

90.832 
-

90.817 
-

90.803 
-

90.789 
-

90.774 
-

90.760 

    Nmáx 24.802 24.807 24.813 24.819 24.825 24.831 24.837 24.843 24.848 

    Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 

    Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

    Vzmín -2.651 -2.350 -2.050 -1.749 -1.448 -1.148 -0.847 -0.546 -0.245 

    Vzmáx 0.801 0.711 0.621 0.531 0.441 0.351 0.261 0.171 0.081 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.662 -0.184 -0.037 -0.136 -0.235 -0.315 -0.377 -0.421 -0.446 

    Mymáx 0.379 0.258 0.402 0.779 1.103 1.365 1.567 1.708 1.788 

    Mzmín -0.036 -0.038 -0.040 -0.042 -0.045 -0.047 -0.049 -0.051 -0.054 

    Mzmáx 0.040 0.042 0.045 0.047 0.050 0.052 0.055 0.057 0.060  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N231/N5
8 

Acero laminado Nmín 
-

90.939 
-

90.924 
-

90.910 
-

90.896 
-

90.881 
-

90.867 
-

90.853 
-

90.838 
-

90.824 

    Nmáx 24.871 24.877 24.883 24.888 24.894 24.900 24.906 24.912 24.918 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

    Vzmín -0.208 -0.016 -0.095 -0.185 -0.275 -0.365 -0.455 -0.545 -0.635 

    Vzmáx 0.104 0.111 0.412 0.712 1.013 1.314 1.614 1.915 2.216 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.446 -0.458 -0.452 -0.427 -0.385 -0.324 -0.244 -0.147 -0.109 

    Mymáx 1.788 1.800 1.751 1.640 1.469 1.238 0.945 0.592 0.284 

    Mzmín -0.054 -0.053 -0.052 -0.051 -0.050 -0.049 -0.048 -0.048 -0.047 

    Mzmáx 0.060 0.058 0.057 0.056 0.055 0.054 0.053 0.052 0.051  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N58/N5
7 

Acero laminado Nmín 
-

100.26
0 

-
100.23

1 

-
100.20

3 

-
100.17

4 

-
100.14

5 

-
100.11

7 

-
100.08

8 

-
100.05

9 

-
100.03

1 

    Nmáx 27.668 27.680 27.692 27.704 27.715 27.727 27.739 27.751 27.762 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

    Vzmín -2.191 -1.590 -0.989 -0.387 -0.065 -0.245 -0.425 -0.605 -0.785 

    Vzmáx 0.660 0.480 0.300 0.120 0.220 0.821 1.423 2.024 2.625 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.109 -0.260 -0.416 -0.498 -0.508 -0.446 -0.310 -0.101 -0.679 

    Mymáx 0.284 0.940 1.460 1.736 1.769 1.558 1.104 0.406 0.336 

    Mzmín -0.047 -0.045 -0.043 -0.042 -0.040 -0.038 -0.036 -0.035 -0.033 

    Mzmáx 0.051 0.048 0.046 0.044 0.042 0.039 0.037 0.035 0.033  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N57/N5
6 

Acero laminado Nmín 
-

95.683 
-

95.654 
-

95.626 
-

95.597 
-

95.568 
-

95.540 
-

95.511 
-

95.483 
-

95.454 

    Nmáx 26.922 26.934 26.946 26.957 26.969 26.981 26.993 27.004 27.016 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -2.651 -2.050 -1.448 -0.847 -0.245 -0.145 -0.325 -0.505 -0.685 

    Vzmáx 0.782 0.603 0.423 0.243 0.063 0.386 0.987 1.588 2.190 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.679 -0.100 -0.308 -0.442 -0.504 -0.493 -0.409 -0.252 -0.166 

    Mymáx 0.336 0.417 1.125 1.589 1.810 1.788 1.522 1.013 0.404 

    Mzmín -0.033 -0.030 -0.028 -0.025 -0.022 -0.019 -0.017 -0.014 -0.011 

    Mzmáx 0.033 0.030 0.027 0.024 0.022 0.019 0.016 0.014 0.011  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N56/N1
0 

Acero laminado Nmín 
-

85.327 
-

85.313 
-

85.299 
-

85.284 
-

85.270 
-

85.256 
-

85.241 
-

85.227 
-

85.213 

    Nmáx 24.561 24.567 24.573 24.579 24.585 24.591 24.597 24.603 24.608 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -1.099 -0.805 -0.532 -0.268 -0.102 -0.169 -0.325 -0.482 -0.639 

    Vzmáx 0.717 0.611 0.454 0.306 0.250 0.434 0.707 0.979 1.252 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.166 -0.128 -0.205 -0.250 -0.263 -0.245 -0.195 -0.113 0.000 

    Mymáx 0.404 0.455 0.527 0.577 0.572 0.512 0.396 0.226 0.000 

    Mzmín -0.011 -0.010 -0.008 -0.007 -0.006 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 

    Mzmáx 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N44/N
7 

Acero laminado Nmín 
-

14.126 
-

14.123 
-

14.121 
-

14.118 
-

14.115 
-

14.113 
-

14.110 
-

14.108 
-

14.105 

    Nmáx 52.455 52.459 52.463 52.468 52.472 52.476 52.481 52.485 52.489 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N44/N4
5 

Acero laminado Nmín 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 

    Nmáx 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.602 -0.575 -0.547 -0.519 -0.491 -0.463 -0.435 -0.412 -0.396 

    Vzmáx 0.087 0.104 0.120 0.137 0.153 0.170 0.186 0.208 0.235 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.038 -0.084 -0.135 -0.194 -0.259 -0.330 -0.409 -0.494 

    Mymáx 0.000 0.237 0.463 0.677 0.881 1.073 1.254 1.424 1.582 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N45/N4
6 

Acero laminado Nmín 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 

    Nmáx 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.156 -0.129 -0.101 -0.073 -0.056 -0.039 -0.023 -0.006 0.010 

    Vzmáx 0.101 0.118 0.134 0.151 0.178 0.206 0.234 0.261 0.289 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.494 -0.448 -0.409 -0.377 -0.351 -0.332 -0.319 -0.313 -0.314 

    Mymáx 1.582 1.550 1.506 1.451 1.385 1.308 1.220 1.120 1.009 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N46/N4
7 

Acero laminado Nmín 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 

    Nmáx 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.113 -0.085 -0.057 -0.029 -0.005 0.011 0.028 0.044 0.061 

    Vzmáx -0.033 -0.017 0.000 0.016 0.037 0.065 0.093 0.121 0.148 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.314 -0.292 -0.277 -0.268 -0.266 -0.270 -0.282 -0.299 -0.324 

    Mymáx 1.009 1.036 1.052 1.057 1.050 1.033 1.004 0.964 0.912 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N47/N4
1 

Acero laminado Nmín 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 

    Nmáx 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.198 -0.170 -0.142 -0.117 -0.100 -0.084 -0.067 -0.051 -0.034 

    Vzmáx 0.203 0.219 0.236 0.255 0.283 0.311 0.339 0.367 0.395 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.324 -0.260 -0.203 -0.152 -0.109 -0.072 -0.041 -0.017 0.000 

    Mymáx 0.912 0.838 0.752 0.654 0.546 0.426 0.295 0.153 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N41/N4
8 

Acero laminado Nmín 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 

    Nmáx 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.395 -0.367 -0.339 -0.311 -0.283 -0.255 -0.236 -0.219 -0.203 

    Vzmáx 0.034 0.051 0.067 0.084 0.100 0.117 0.142 0.170 0.198 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.017 -0.041 -0.072 -0.109 -0.152 -0.203 -0.260 -0.324 

    Mymáx 0.000 0.153 0.295 0.426 0.546 0.654 0.752 0.838 0.912 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N48/N4
9 

Acero laminado Nmín 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 

    Nmáx 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.148 -0.121 -0.093 -0.065 -0.037 -0.016 0.000 0.017 0.033 

    Vzmáx -0.061 -0.044 -0.028 -0.011 0.005 0.029 0.057 0.085 0.113 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.324 -0.299 -0.282 -0.270 -0.266 -0.268 -0.277 -0.292 -0.314 

    Mymáx 0.912 0.964 1.004 1.033 1.050 1.057 1.052 1.036 1.009 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N49/N5
0 

Acero laminado Nmín 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 

    Nmáx 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.289 -0.261 -0.234 -0.206 -0.178 -0.151 -0.134 -0.118 -0.101 

    Vzmáx -0.010 0.006 0.023 0.039 0.056 0.073 0.101 0.129 0.156 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.314 -0.313 -0.319 -0.332 -0.351 -0.377 -0.409 -0.448 -0.494 

    Mymáx 1.009 1.120 1.220 1.308 1.385 1.451 1.506 1.550 1.582 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N50/N5
1 

Acero laminado Nmín 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 

    Nmáx 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.235 -0.208 -0.186 -0.170 -0.153 -0.137 -0.120 -0.104 -0.087 

    Vzmáx 0.396 0.412 0.435 0.463 0.491 0.519 0.547 0.575 0.602 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.494 -0.409 -0.330 -0.259 -0.194 -0.135 -0.084 -0.038 0.000 

    Mymáx 1.582 1.424 1.254 1.073 0.881 0.677 0.463 0.237 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N51/N
9 

Acero laminado Nmín 
-

14.126 
-

14.123 
-

14.121 
-

14.118 
-

14.115 
-

14.113 
-

14.110 
-

14.108 
-

14.105 

    Nmáx 52.455 52.459 52.463 52.468 52.472 52.476 52.481 52.485 52.489 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N44/N5
2 

Acero laminado Nmín 
-

32.567 
-

32.565 
-

32.563 
-

32.561 
-

32.560 
-

32.558 
-

32.555 
-

32.554 
-

32.553 

    Nmáx 9.203 9.204 9.205 9.206 9.207 9.208 9.209 9.210 9.211 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N45/N5
2 

Acero laminado Nmín -2.949 -2.949 -2.948 -2.947 -2.947 -2.946 -2.945 -2.945 -2.944 

    Nmáx 11.898 11.899 11.900 11.902 11.902 11.903 11.905 11.906 11.906 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N45/N5
3 

Acero laminado Nmín 
-

10.087 
-

10.086 
-

10.084 
-

10.083 
-

10.081 
-

10.080 
-

10.078 
-

10.077 
-

10.076 

    Nmáx 2.917 2.918 2.919 2.920 2.921 2.921 2.923 2.923 2.924 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N46/N5
3 

Acero laminado Nmín -1.604 -1.604 -1.603 -1.602 -1.602 -1.601 -1.600 -1.600 -1.599 

    Nmáx 2.528 2.529 2.531 2.532 2.532 2.533 2.535 2.536 2.536 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N46/N5
4 

Acero laminado Nmín -1.713 -1.712 -1.711 -1.711 -1.710 -1.709 -1.708 -1.708 -1.707 

    Nmáx 1.603 1.605 1.607 1.608 1.609 1.610 1.612 1.613 1.614 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N47/N5
4 

Acero laminado Nmín -8.217 -8.215 -8.212 -8.211 -8.210 -8.208 -8.205 -8.204 -8.203 

    Nmáx 3.044 3.044 3.046 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N47/N5
5 

Acero laminado Nmín -2.518 -2.518 -2.516 -2.515 -2.513 -2.512 -2.511 -2.509 -2.508 

    Nmáx 7.499 7.501 7.504 7.505 7.508 7.511 7.512 7.515 7.516 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N41/N5
5 

Acero laminado Nmín 
-

10.384 
-

10.383 
-

10.380 
-

10.378 
-

10.376 
-

10.373 
-

10.371 
-

10.369 
-

10.367 

    Nmáx 3.816 3.817 3.818 3.819 3.821 3.822 3.823 3.825 3.826 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N41/N5
6 

Acero laminado Nmín 
-

10.384 
-

10.383 
-

10.380 
-

10.378 
-

10.376 
-

10.373 
-

10.371 
-

10.369 
-

10.367 

    Nmáx 3.816 3.817 3.818 3.819 3.821 3.822 3.823 3.825 3.826 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N48/N5
6 

Acero laminado Nmín -2.518 -2.518 -2.516 -2.515 -2.513 -2.512 -2.511 -2.509 -2.508 

    Nmáx 7.499 7.501 7.504 7.505 7.508 7.511 7.512 7.515 7.516 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N48/N5
7 

Acero laminado Nmín -8.217 -8.215 -8.214 -8.211 -8.210 -8.208 -8.205 -8.204 -8.203 

    Nmáx 3.044 3.044 3.045 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N49/N5
7 

Acero laminado Nmín -1.713 -1.712 -1.712 -1.711 -1.710 -1.709 -1.708 -1.708 -1.707 

    Nmáx 1.603 1.605 1.606 1.608 1.609 1.610 1.612 1.613 1.614 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N49/N5
8 

Acero laminado Nmín -1.604 -1.604 -1.603 -1.602 -1.602 -1.601 -1.600 -1.600 -1.599 

    Nmáx 2.528 2.529 2.530 2.532 2.532 2.533 2.535 2.536 2.536 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N50/N5
8 

Acero laminado Nmín 
-

10.087 
-

10.086 
-

10.084 
-

10.083 
-

10.081 
-

10.080 
-

10.078 
-

10.077 
-

10.076 

    Nmáx 2.917 2.918 2.919 2.920 2.921 2.921 2.923 2.923 2.924 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N50/N5
9 

Acero laminado Nmín -2.949 -2.949 -2.948 -2.947 -2.947 -2.946 -2.945 -2.945 -2.944 

    Nmáx 11.898 11.899 11.900 11.902 11.902 11.903 11.905 11.906 11.906 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N51/N5
9 

Acero laminado Nmín 
-

32.567 
-

32.565 
-

32.564 
-

32.561 
-

32.560 
-

32.558 
-

32.555 
-

32.554 
-

32.553 

    Nmáx 9.203 9.204 9.204 9.206 9.207 9.208 9.209 9.210 9.211 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N41/N1
0 

Acero laminado Nmín -3.645 -3.644 -3.641 -3.640 -3.639 -3.638 -3.636 -3.635 -3.634 

    Nmáx 14.361 14.363 14.367 14.368 14.370 14.372 14.376 14.378 14.380 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N7/N6
0 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.897 -0.785 -0.673 -0.561 -0.449 -0.336 -0.224 -0.112 0.000 

    Vzmáx 0.956 0.837 0.717 0.598 0.478 0.359 0.239 0.120 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.650 -0.498 -0.366 -0.254 -0.163 -0.091 -0.041 -0.010 0.000 

    Mymáx 0.693 0.531 0.390 0.271 0.173 0.098 0.043 0.011 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N11/N8
4 

Acero laminado Nmín 
-

21.186 
-

21.096 
-

21.006 
-

20.915 
-

20.825 
-

20.735 
-

20.645 
-

20.555 
-

20.464 

    Nmáx 4.167 4.221 4.274 4.328 4.381 4.435 4.488 4.542 4.595 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 

    Vzmín -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 

    Vzmáx 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -9.596 -8.500 -7.403 -6.306 -5.209 -4.112 -3.015 -1.918 -0.821 

    Mymáx 9.281 8.268 7.256 6.243 5.230 4.218 3.205 2.193 1.180 

    Mzmín -3.125 -2.684 -2.242 -1.801 -1.360 -0.919 -0.478 -0.037 -0.408 

    Mzmáx 3.156 2.710 2.265 1.819 1.374 0.928 0.483 0.037 0.405  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N84/N12 Acero laminado Nmín -20.464 -20.407 -20.349 

    Nmáx 4.595 4.629 4.663 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.509 0.509 0.509 

    Vzmín -1.254 -1.199 -1.144 

    Vzmáx 1.157 0.992 0.827 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.821 -0.515 -0.588 

    Mymáx 1.180 0.911 0.684 

    Mzmín -0.408 -0.536 -0.663 

    Mzmáx 0.405 0.531 0.657  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N12/N9
4 

Acero laminado Nmín 
-

43.276 
-

43.238 
-

43.201 
-

43.163 
-

43.126 
-

43.088 
-

43.051 
-

43.013 
-

42.976 

    Nmáx 9.302 9.314 9.325 9.337 9.349 9.361 9.372 9.384 9.396 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.533 -1.789 -1.045 -0.338 -0.319 -0.431 -0.544 -0.656 -0.768 

    Vzmáx 1.124 0.745 0.366 0.032 0.372 0.872 1.373 1.873 2.373 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.675 -0.601 -0.461 -0.275 -0.044 -0.559 

    Mymáx 0.000 0.875 1.448 1.720 1.699 1.456 1.011 0.376 0.327 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N94/N22
6 

Acero laminado Nmín 
-

77.504 
-

77.485 
-

77.466 
-

77.447 
-

77.429 
-

77.410 
-

77.391 
-

77.372 
-

77.354 

    Nmáx 16.932 16.938 16.944 16.950 16.956 16.962 16.968 16.973 16.979 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.208 -1.958 -1.708 -1.457 -1.207 -0.957 -0.707 -0.457 -0.207 

    Vzmáx 0.535 0.478 0.422 0.366 0.310 0.254 0.198 0.141 0.085 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.559 -0.165 0.001 -0.041 -0.109 -0.166 -0.212 -0.246 -0.269 

    Mymáx 0.327 0.252 0.371 0.668 0.936 1.153 1.319 1.434 1.498 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N226/N9
5 

Acero laminado Nmín 
-

77.354 
-

77.335 
-

77.316 
-

77.297 
-

77.279 
-

77.260 
-

77.241 
-

77.222 
-

77.204 

    Nmáx 16.979 16.985 16.991 16.997 17.003 17.009 17.015 17.020 17.026 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.207 -0.023 -0.051 -0.099 -0.155 -0.211 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.075 0.320 0.572 0.824 1.075 1.327 1.579 1.830 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.269 -0.280 -0.281 -0.270 -0.247 -0.213 -0.168 -0.111 -0.078 

    Mymáx 1.498 1.511 1.473 1.384 1.244 1.054 0.812 0.519 0.240 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N95/N9
6 

Acero laminado Nmín 
-

85.455 
-

85.418 
-

85.380 
-

85.343 
-

85.305 
-

85.268 
-

85.230 
-

85.193 
-

85.155 

    Nmáx 19.057 19.068 19.080 19.092 19.104 19.115 19.127 19.139 19.151 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.268 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.202 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.078 -0.185 -0.281 -0.332 -0.337 -0.297 -0.212 -0.081 -0.538 

    Mymáx 0.240 0.813 1.246 1.475 1.501 1.323 0.941 0.356 0.227 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N96/N9
7 

Acero laminado Nmín 
-

81.541 
-

81.503 
-

81.466 
-

81.428 
-

81.391 
-

81.353 
-

81.316 
-

81.278 
-

81.241 

    Nmáx 18.889 18.900 18.912 18.924 18.936 18.947 18.959 18.971 18.983 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.222 -1.719 -1.215 -0.712 -0.211 -0.100 -0.212 -0.324 -0.437 

    Vzmáx 0.485 0.372 0.260 0.148 0.035 0.311 0.811 1.314 1.817 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.538 -0.078 -0.206 -0.288 -0.325 -0.317 -0.263 -0.163 -0.124 

    Mymáx 0.227 0.364 0.958 1.348 1.534 1.517 1.296 0.871 0.332 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N97/N1
5 

Acero laminado Nmín 
-

72.845 
-

72.826 
-

72.807 
-

72.788 
-

72.770 
-

72.751 
-

72.732 
-

72.713 
-

72.695 

    Nmáx 17.650 17.656 17.661 17.667 17.673 17.679 17.685 17.691 17.697 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.846 -0.599 -0.377 -0.175 -0.077 -0.153 -0.298 -0.442 -0.587 

    Vzmáx 0.629 0.552 0.408 0.270 0.205 0.380 0.609 0.838 1.067 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.124 -0.114 -0.186 -0.228 -0.241 -0.225 -0.179 -0.104 0.000 

    Mymáx 0.332 0.392 0.461 0.500 0.493 0.439 0.339 0.193 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N14/N10
1 

Acero laminado Nmín 
-

43.276 
-

43.238 
-

43.201 
-

43.163 
-

43.126 
-

43.088 
-

43.051 
-

43.013 
-

42.976 

    Nmáx 9.302 9.314 9.325 9.337 9.349 9.361 9.372 9.384 9.396 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.533 -1.789 -1.045 -0.338 -0.319 -0.431 -0.544 -0.656 -0.768 

    Vzmáx 1.124 0.745 0.366 0.033 0.372 0.872 1.373 1.873 2.373 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.675 -0.601 -0.461 -0.275 -0.044 -0.559 

    Mymáx 0.000 0.875 1.448 1.720 1.699 1.456 1.011 0.376 0.327 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N101/N23
2 

Acero laminado Nmín 
-

77.504 
-

77.485 
-

77.466 
-

77.447 
-

77.429 
-

77.410 
-

77.391 
-

77.372 
-

77.354 

    Nmáx 16.932 16.938 16.944 16.950 16.956 16.962 16.968 16.973 16.979 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.208 -1.958 -1.708 -1.457 -1.207 -0.957 -0.707 -0.457 -0.207 

    Vzmáx 0.535 0.478 0.422 0.366 0.310 0.254 0.198 0.141 0.085 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.559 -0.165 0.001 -0.041 -0.109 -0.166 -0.212 -0.246 -0.269 

    Mymáx 0.327 0.252 0.371 0.668 0.936 1.153 1.319 1.434 1.498 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N232/N10
0 

Acero laminado Nmín 
-

77.354 
-

77.335 
-

77.316 
-

77.297 
-

77.279 
-

77.260 
-

77.241 
-

77.222 
-

77.204 

    Nmáx 16.979 16.985 16.991 16.997 17.003 17.009 17.015 17.020 17.026 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.207 -0.023 -0.051 -0.099 -0.155 -0.211 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.075 0.320 0.572 0.824 1.075 1.327 1.579 1.830 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.269 -0.280 -0.281 -0.270 -0.247 -0.213 -0.168 -0.111 -0.078 

    Mymáx 1.498 1.511 1.473 1.384 1.244 1.054 0.812 0.519 0.240 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N100/N9
9 

Acero laminado Nmín 
-

85.455 
-

85.418 
-

85.380 
-

85.343 
-

85.305 
-

85.268 
-

85.230 
-

85.193 
-

85.155 

    Nmáx 19.057 19.068 19.080 19.092 19.104 19.115 19.127 19.139 19.151 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.268 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.202 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.078 -0.185 -0.281 -0.332 -0.337 -0.297 -0.212 -0.081 -0.538 

    Mymáx 0.240 0.813 1.246 1.475 1.501 1.323 0.941 0.356 0.227 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N99/N9
8 

Acero laminado Nmín 
-

81.541 
-

81.503 
-

81.466 
-

81.428 
-

81.391 
-

81.353 
-

81.316 
-

81.278 
-

81.241 

    Nmáx 18.889 18.900 18.912 18.924 18.936 18.947 18.959 18.971 18.983 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.222 -1.719 -1.215 -0.712 -0.211 -0.100 -0.212 -0.324 -0.437 

    Vzmáx 0.485 0.372 0.260 0.148 0.035 0.311 0.811 1.314 1.817 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.538 -0.078 -0.206 -0.288 -0.325 -0.317 -0.263 -0.163 -0.124 

    Mymáx 0.227 0.364 0.958 1.348 1.534 1.517 1.296 0.871 0.332 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N98/N1
5 

Acero laminado Nmín 
-

72.845 
-

72.826 
-

72.807 
-

72.788 
-

72.770 
-

72.751 
-

72.732 
-

72.713 
-

72.695 

    Nmáx 17.650 17.656 17.661 17.667 17.673 17.679 17.685 17.691 17.697 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.846 -0.599 -0.377 -0.175 -0.077 -0.153 -0.298 -0.442 -0.587 

    Vzmáx 0.629 0.552 0.408 0.270 0.205 0.380 0.609 0.838 1.067 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.124 -0.114 -0.186 -0.228 -0.241 -0.225 -0.179 -0.104 0.000 

    Mymáx 0.332 0.392 0.461 0.500 0.493 0.439 0.339 0.193 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N86/N1
2 

Acero laminado Nmín -9.577 -9.575 -9.572 -9.570 -9.567 -9.565 -9.562 -9.559 -9.557 

    Nmáx 44.800 44.804 44.809 44.813 44.817 44.821 44.826 44.830 44.834 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N93/N1
4 

Acero laminado Nmín -9.577 -9.575 -9.572 -9.570 -9.567 -9.565 -9.562 -9.559 -9.557 

    Nmáx 44.800 44.804 44.809 44.813 44.817 44.821 44.826 44.830 44.834 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N86/N9
4 

Acero laminado Nmín 
-

27.744 
-

27.743 
-

27.740 
-

27.738 
-

27.737 
-

27.736 
-

27.733 
-

27.731 
-

27.730 

    Nmáx 6.338 6.339 6.340 6.341 6.342 6.343 6.344 6.345 6.346 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N87/N9
4 

Acero laminado Nmín -1.937 -1.937 -1.936 -1.936 -1.935 -1.935 -1.934 -1.933 -1.933 

    Nmáx 10.332 10.332 10.333 10.335 10.336 10.336 10.338 10.339 10.339 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N87/N9
5 

Acero laminado Nmín -8.676 -8.675 -8.672 -8.671 -8.670 -8.669 -8.667 -8.666 -8.665 

    Nmáx 2.017 2.018 2.019 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.023 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N88/N9
5 

Acero laminado Nmín -1.283 -1.282 -1.281 -1.281 -1.280 -1.280 -1.279 -1.279 -1.278 

    Nmáx 1.992 1.993 1.995 1.995 1.996 1.997 1.999 1.999 2.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N88/N9
6 

Acero laminado Nmín -1.265 -1.265 -1.264 -1.263 -1.262 -1.262 -1.261 -1.260 -1.259 

    Nmáx 1.337 1.338 1.340 1.341 1.342 1.343 1.345 1.346 1.347 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N89/N9
6 

Acero laminado Nmín -6.619 -6.618 -6.615 -6.613 -6.612 -6.611 -6.608 -6.606 -6.605 

    Nmáx 2.007 2.008 2.010 2.011 2.011 2.012 2.014 2.015 2.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N89/N9
7 

Acero laminado Nmín -1.595 -1.594 -1.593 -1.592 -1.590 -1.588 -1.588 -1.586 -1.585 

    Nmáx 6.085 6.086 6.089 6.091 6.093 6.096 6.098 6.101 6.102 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N83/N9
7 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.394 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 2.628 2.629 2.631 2.631 2.633 2.635 2.636 2.637 2.638 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N83/N9
8 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.394 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 2.628 2.629 2.631 2.631 2.633 2.635 2.636 2.637 2.638 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N90/N9
8 

Acero laminado Nmín -1.595 -1.594 -1.593 -1.592 -1.590 -1.588 -1.588 -1.586 -1.585 

    Nmáx 6.085 6.086 6.089 6.091 6.093 6.096 6.098 6.101 6.102 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N90/N9
9 

Acero laminado Nmín -6.619 -6.618 -6.616 -6.613 -6.612 -6.611 -6.608 -6.606 -6.605 

    Nmáx 2.007 2.008 2.009 2.011 2.011 2.012 2.014 2.015 2.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N91/N9
9 

Acero laminado Nmín -1.265 -1.265 -1.264 -1.263 -1.262 -1.262 -1.261 -1.260 -1.259 

    Nmáx 1.337 1.338 1.339 1.341 1.342 1.343 1.345 1.346 1.347 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N91/N10
0 

Acero laminado Nmín -1.283 -1.282 -1.282 -1.281 -1.280 -1.280 -1.279 -1.279 -1.278 

    Nmáx 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.999 1.999 2.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N92/N10
0 

Acero laminado Nmín -8.676 -8.675 -8.672 -8.671 -8.670 -8.669 -8.667 -8.666 -8.665 

    Nmáx 2.017 2.018 2.019 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.023 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N92/N10
1 

Acero laminado Nmín -1.937 -1.937 -1.936 -1.936 -1.935 -1.935 -1.934 -1.933 -1.933 

    Nmáx 10.332 10.332 10.333 10.335 10.336 10.336 10.338 10.339 10.339 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N93/N10
1 

Acero laminado Nmín 
-

27.744 
-

27.743 
-

27.741 
-

27.738 
-

27.737 
-

27.736 
-

27.733 
-

27.731 
-

27.730 

    Nmáx 6.338 6.339 6.339 6.341 6.342 6.343 6.344 6.345 6.346 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N83/N1
5 

Acero laminado Nmín -2.395 -2.394 -2.392 -2.391 -2.389 -2.388 -2.386 -2.385 -2.384 

    Nmáx 12.303 12.305 12.308 12.310 12.312 12.314 12.318 12.319 12.321 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N83/N9
0 

Acero laminado Nmín 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 

    Nmáx 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.350 -0.322 -0.295 -0.267 -0.239 -0.211 -0.192 -0.176 -0.159 

    Vzmáx 0.009 0.025 0.042 0.058 0.075 0.091 0.117 0.145 0.173 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.007 -0.020 -0.040 -0.067 -0.100 -0.140 -0.187 -0.240 

    Mymáx 0.000 0.135 0.260 0.373 0.475 0.565 0.645 0.713 0.770 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N90/N9
1 

Acero laminado Nmín 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 

    Nmáx 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.142 -0.114 -0.086 -0.059 -0.031 -0.010 0.007 0.023 0.040 

    Vzmáx -0.062 -0.045 -0.029 -0.012 0.004 0.028 0.056 0.084 0.112 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.240 -0.214 -0.195 -0.182 -0.176 -0.177 -0.184 -0.198 -0.218 

    Mymáx 0.770 0.819 0.858 0.885 0.901 0.906 0.900 0.882 0.853 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N91/N9
2 

Acero laminado Nmín 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 

    Nmáx 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.262 -0.234 -0.207 -0.179 -0.151 -0.124 -0.107 -0.091 -0.074 

    Vzmáx -0.026 -0.010 0.007 0.023 0.040 0.057 0.085 0.113 0.141 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.218 -0.211 -0.210 -0.216 -0.229 -0.248 -0.275 -0.307 -0.347 

    Mymáx 0.853 0.953 1.041 1.118 1.184 1.239 1.282 1.314 1.335 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N92/N9
3 

Acero laminado Nmín 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 

    Nmáx 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.191 -0.163 -0.141 -0.124 -0.108 -0.091 -0.075 -0.058 -0.041 

    Vzmáx 0.320 0.336 0.359 0.386 0.414 0.442 0.470 0.498 0.526 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.347 -0.280 -0.220 -0.167 -0.120 -0.080 -0.047 -0.020 0.000 

    Mymáx 1.335 1.208 1.069 0.919 0.757 0.585 0.401 0.206 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N86/N8
7 

Acero laminado Nmín 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 

    Nmáx 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.526 -0.498 -0.470 -0.442 -0.414 -0.386 -0.359 -0.336 -0.320 

    Vzmáx 0.041 0.058 0.075 0.091 0.108 0.124 0.141 0.163 0.191 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.020 -0.047 -0.080 -0.120 -0.167 -0.220 -0.280 -0.347 

    Mymáx 0.000 0.206 0.401 0.585 0.757 0.919 1.069 1.208 1.335 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N87/N8
8 

Acero laminado Nmín 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 

    Nmáx 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.141 -0.113 -0.085 -0.057 -0.040 -0.023 -0.007 0.010 0.026 

    Vzmáx 0.074 0.091 0.107 0.124 0.151 0.179 0.207 0.234 0.262 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.347 -0.307 -0.275 -0.248 -0.229 -0.216 -0.210 -0.211 -0.218 

    Mymáx 1.335 1.314 1.282 1.239 1.184 1.118 1.041 0.953 0.853 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N88/N8
9 

Acero laminado Nmín 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 

    Nmáx 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 -0.004 0.012 0.029 0.045 0.062 

    Vzmáx -0.040 -0.023 -0.007 0.010 0.031 0.059 0.086 0.114 0.142 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.218 -0.198 -0.184 -0.177 -0.176 -0.182 -0.195 -0.214 -0.240 

    Mymáx 0.853 0.882 0.900 0.906 0.901 0.885 0.858 0.819 0.770 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N89/N8
3 

Acero laminado Nmín 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 

    Nmáx 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.173 -0.145 -0.117 -0.091 -0.075 -0.058 -0.042 -0.025 -0.009 

    Vzmáx 0.159 0.176 0.192 0.211 0.239 0.267 0.295 0.322 0.350 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.240 -0.187 -0.140 -0.100 -0.067 -0.040 -0.020 -0.007 0.000 

    Mymáx 0.770 0.713 0.645 0.565 0.475 0.373 0.260 0.135 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N12/N10
2 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.812 -0.710 -0.609 -0.507 -0.406 -0.304 -0.203 -0.101 0.000 

    Vzmáx 0.956 0.837 0.717 0.598 0.478 0.359 0.239 0.120 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.589 -0.451 -0.331 -0.230 -0.147 -0.083 -0.037 -0.009 0.000 

    Mymáx 0.693 0.531 0.390 0.271 0.173 0.098 0.043 0.011 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N16/N10
5 

Acero laminado Nmín 
-

21.076 
-

20.986 
-

20.895 
-

20.805 
-

20.715 
-

20.625 
-

20.534 
-

20.444 
-

20.354 

    Nmáx 4.094 4.147 4.201 4.254 4.307 4.361 4.414 4.468 4.521 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 

    Vzmín -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 

    Vzmáx 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -9.753 -8.639 -7.525 -6.410 -5.296 -4.182 -3.068 -1.954 -0.840 

    Mymáx 9.424 8.396 7.368 6.339 5.311 4.283 3.255 2.226 1.198 

    Mzmín -3.126 -2.685 -2.243 -1.802 -1.361 -0.919 -0.478 -0.037 -0.406 

    Mzmáx 3.137 2.694 2.251 1.808 1.365 0.922 0.480 0.037 0.405  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N105/N17 Acero laminado Nmín -20.354 -20.296 -20.239 

    Nmáx 4.521 4.555 4.589 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.506 0.506 0.506 

    Vzmín -1.273 -1.218 -1.163 

    Vzmáx 1.175 1.010 0.845 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.840 -0.528 -0.421 

    Mymáx 1.198 0.925 0.693 

    Mzmín -0.406 -0.533 -0.659 

    Mzmáx 0.405 0.531 0.657  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N17/N11
5 

Acero laminado Nmín 
-

43.063 
-

43.025 
-

42.988 
-

42.950 
-

42.913 
-

42.875 
-

42.838 
-

42.800 
-

42.763 

    Nmáx 9.124 9.136 9.147 9.159 9.171 9.182 9.194 9.206 9.218 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.531 -1.787 -1.044 -0.337 -0.319 -0.432 -0.544 -0.656 -0.769 

    Vzmáx 1.123 0.744 0.365 0.029 0.373 0.873 1.373 1.874 2.374 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.674 -0.599 -0.459 -0.273 -0.041 -0.562 

    Mymáx 0.000 0.874 1.447 1.719 1.697 1.453 1.008 0.373 0.328 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N115/N22
7 

Acero laminado Nmín 
-

77.079 
-

77.061 
-

77.042 
-

77.023 
-

77.004 
-

76.986 
-

76.967 
-

76.948 
-

76.929 

    Nmáx 16.577 16.583 16.589 16.595 16.601 16.607 16.613 16.619 16.624 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.207 -1.957 -1.707 -1.457 -1.206 -0.956 -0.706 -0.456 -0.206 

    Vzmáx 0.534 0.478 0.422 0.365 0.309 0.253 0.197 0.141 0.085 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.562 -0.167 -0.003 -0.038 -0.106 -0.163 -0.208 -0.243 -0.265 

    Mymáx 0.328 0.253 0.368 0.665 0.932 1.149 1.315 1.430 1.493 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N227/N11
6 

Acero laminado Nmín 
-

76.929 
-

76.911 
-

76.892 
-

76.873 
-

76.854 
-

76.836 
-

76.817 
-

76.798 
-

76.779 

    Nmáx 16.624 16.630 16.636 16.642 16.648 16.654 16.660 16.666 16.671 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.206 -0.025 -0.053 -0.099 -0.156 -0.212 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.074 0.321 0.572 0.824 1.076 1.327 1.579 1.831 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.265 -0.277 -0.277 -0.266 -0.243 -0.209 -0.164 -0.107 -0.076 

    Mymáx 1.493 1.506 1.468 1.379 1.240 1.049 0.807 0.514 0.236 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N116/N11
7 

Acero laminado Nmín 
-

84.918 
-

84.880 
-

84.843 
-

84.805 
-

84.768 
-

84.730 
-

84.693 
-

84.655 
-

84.617 

    Nmáx 18.607 18.619 18.630 18.642 18.654 18.665 18.677 18.689 18.701 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.267 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.201 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.076 -0.181 -0.277 -0.328 -0.333 -0.293 -0.208 -0.077 -0.541 

    Mymáx 0.236 0.808 1.241 1.470 1.496 1.318 0.936 0.351 0.229 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N117/N11
8 

Acero laminado Nmín 
-

80.936 
-

80.898 
-

80.861 
-

80.823 
-

80.786 
-

80.748 
-

80.711 
-

80.673 
-

80.636 

    Nmáx 18.383 18.394 18.406 18.418 18.430 18.441 18.453 18.465 18.476 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.221 -1.717 -1.214 -0.711 -0.209 -0.100 -0.212 -0.325 -0.437 

    Vzmáx 0.483 0.371 0.259 0.147 0.034 0.312 0.812 1.315 1.818 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.541 -0.073 -0.201 -0.283 -0.320 -0.311 -0.256 -0.156 -0.121 

    Mymáx 0.229 0.359 0.952 1.342 1.528 1.510 1.288 0.863 0.325 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N118/N2
0 

Acero laminado Nmín 
-

72.188 
-

72.169 
-

72.150 
-

72.132 
-

72.113 
-

72.094 
-

72.075 
-

72.056 
-

72.038 

    Nmáx 17.100 17.106 17.112 17.118 17.124 17.130 17.136 17.141 17.147 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.849 -0.603 -0.381 -0.176 -0.075 -0.148 -0.293 -0.438 -0.583 

    Vzmáx 0.631 0.554 0.410 0.273 0.201 0.374 0.604 0.833 1.062 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.121 -0.108 -0.180 -0.223 -0.237 -0.222 -0.177 -0.103 0.000 

    Mymáx 0.325 0.386 0.455 0.495 0.489 0.436 0.337 0.192 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N19/N12
2 

Acero laminado Nmín 
-

43.063 
-

43.025 
-

42.988 
-

42.950 
-

42.913 
-

42.875 
-

42.838 
-

42.800 
-

42.763 

    Nmáx 9.124 9.136 9.147 9.159 9.171 9.182 9.194 9.206 9.218 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.531 -1.787 -1.044 -0.337 -0.319 -0.432 -0.544 -0.656 -0.769 

    Vzmáx 1.123 0.744 0.365 0.029 0.373 0.873 1.373 1.874 2.374 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.674 -0.599 -0.459 -0.273 -0.041 -0.562 

    Mymáx 0.000 0.874 1.447 1.719 1.697 1.453 1.008 0.373 0.328 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N122/N23
3 

Acero laminado Nmín 
-

77.079 
-

77.061 
-

77.042 
-

77.023 
-

77.004 
-

76.986 
-

76.967 
-

76.948 
-

76.929 

    Nmáx 16.577 16.583 16.589 16.595 16.601 16.607 16.613 16.619 16.624 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.207 -1.957 -1.707 -1.457 -1.206 -0.956 -0.706 -0.456 -0.206 

    Vzmáx 0.534 0.478 0.422 0.365 0.309 0.253 0.197 0.141 0.085 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.562 -0.167 -0.003 -0.038 -0.106 -0.163 -0.208 -0.243 -0.265 

    Mymáx 0.328 0.253 0.368 0.665 0.932 1.149 1.315 1.430 1.493 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N233/N12
1 

Acero laminado Nmín 
-

76.929 
-

76.911 
-

76.892 
-

76.873 
-

76.854 
-

76.836 
-

76.817 
-

76.798 
-

76.779 

    Nmáx 16.624 16.630 16.636 16.642 16.648 16.654 16.660 16.666 16.671 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.206 -0.025 -0.053 -0.099 -0.156 -0.212 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.074 0.321 0.572 0.824 1.076 1.327 1.579 1.831 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.265 -0.277 -0.277 -0.266 -0.243 -0.209 -0.164 -0.107 -0.076 

    Mymáx 1.493 1.506 1.468 1.379 1.240 1.049 0.807 0.514 0.236 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N121/N12
0 

Acero laminado Nmín 
-

84.918 
-

84.880 
-

84.843 
-

84.805 
-

84.768 
-

84.730 
-

84.693 
-

84.655 
-

84.617 

    Nmáx 18.607 18.619 18.630 18.642 18.654 18.665 18.677 18.689 18.701 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.267 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.201 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.076 -0.181 -0.277 -0.328 -0.333 -0.293 -0.208 -0.077 -0.541 

    Mymáx 0.236 0.808 1.241 1.470 1.496 1.318 0.936 0.351 0.229 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N120/N11
9 

Acero laminado Nmín 
-

80.936 
-

80.898 
-

80.861 
-

80.823 
-

80.786 
-

80.748 
-

80.711 
-

80.673 
-

80.636 

    Nmáx 18.383 18.394 18.406 18.418 18.430 18.441 18.453 18.465 18.476 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.221 -1.717 -1.214 -0.711 -0.209 -0.100 -0.212 -0.325 -0.437 

    Vzmáx 0.483 0.371 0.259 0.147 0.034 0.312 0.812 1.315 1.818 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.541 -0.073 -0.201 -0.283 -0.320 -0.311 -0.256 -0.156 -0.121 

    Mymáx 0.229 0.359 0.952 1.342 1.528 1.510 1.288 0.863 0.325 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N119/N2
0 

Acero laminado Nmín 
-

72.188 
-

72.169 
-

72.150 
-

72.132 
-

72.113 
-

72.094 
-

72.075 
-

72.056 
-

72.038 

    Nmáx 17.100 17.106 17.112 17.118 17.124 17.130 17.136 17.141 17.147 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.849 -0.603 -0.381 -0.176 -0.075 -0.148 -0.293 -0.438 -0.583 

    Vzmáx 0.631 0.554 0.410 0.273 0.201 0.374 0.604 0.833 1.062 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.121 -0.108 -0.180 -0.223 -0.237 -0.222 -0.177 -0.103 0.000 

    Mymáx 0.325 0.386 0.455 0.495 0.489 0.436 0.337 0.192 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N107/N1
7 

Acero laminado Nmín -9.392 -9.389 -9.387 -9.384 -9.382 -9.379 -9.376 -9.374 -9.371 

    Nmáx 44.578 44.582 44.587 44.591 44.595 44.600 44.604 44.608 44.613 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N114/N1
9 

Acero laminado Nmín -9.392 -9.389 -9.387 -9.384 -9.382 -9.379 -9.376 -9.374 -9.371 

    Nmáx 44.578 44.582 44.587 44.591 44.595 44.600 44.604 44.608 44.613 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N107/N11
5 

Acero laminado Nmín 
-

27.603 
-

27.602 
-

27.599 
-

27.598 
-

27.596 
-

27.595 
-

27.592 
-

27.591 
-

27.589 

    Nmáx 6.220 6.221 6.223 6.223 6.224 6.225 6.227 6.228 6.228 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N108/N11
5 

Acero laminado Nmín -1.858 -1.857 -1.857 -1.856 -1.855 -1.855 -1.854 -1.853 -1.853 

    Nmáx 10.236 10.237 10.238 10.239 10.240 10.241 10.243 10.243 10.244 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N108/N11
6 

Acero laminado Nmín -8.597 -8.596 -8.594 -8.593 -8.592 -8.591 -8.589 -8.588 -8.586 

    Nmáx 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.955 1.956 1.957 1.958 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N109/N11
6 

Acero laminado Nmín -1.258 -1.258 -1.257 -1.257 -1.256 -1.256 -1.255 -1.254 -1.254 

    Nmáx 1.948 1.949 1.950 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.956 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N109/N11
7 

Acero laminado Nmín -1.224 -1.224 -1.223 -1.222 -1.221 -1.221 -1.220 -1.219 -1.218 

    Nmáx 1.312 1.313 1.316 1.317 1.318 1.319 1.321 1.322 1.323 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N110/N11
7 

Acero laminado Nmín -6.648 -6.646 -6.644 -6.642 -6.641 -6.639 -6.637 -6.635 -6.634 

    Nmáx 2.023 2.024 2.026 2.026 2.027 2.028 2.030 2.031 2.031 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N110/N11
8 

Acero laminado Nmín -1.610 -1.610 -1.608 -1.607 -1.605 -1.604 -1.603 -1.601 -1.600 

    Nmáx 6.113 6.114 6.117 6.118 6.121 6.124 6.126 6.128 6.130 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N104/N11
8 

Acero laminado Nmín -8.432 -8.431 -8.428 -8.427 -8.424 -8.421 -8.419 -8.417 -8.415 

    Nmáx 2.644 2.645 2.647 2.647 2.649 2.651 2.652 2.653 2.654 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N104/N11
9 

Acero laminado Nmín -8.432 -8.431 -8.428 -8.427 -8.424 -8.421 -8.419 -8.417 -8.415 

    Nmáx 2.644 2.645 2.647 2.647 2.649 2.651 2.652 2.653 2.654 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N111/N11
9 

Acero laminado Nmín -1.610 -1.610 -1.608 -1.607 -1.605 -1.604 -1.603 -1.601 -1.600 

    Nmáx 6.113 6.114 6.117 6.118 6.121 6.124 6.126 6.128 6.130 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N111/N12
0 

Acero laminado Nmín -6.648 -6.646 -6.645 -6.642 -6.641 -6.639 -6.637 -6.635 -6.634 

    Nmáx 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.030 2.031 2.031 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N112/N12
0 

Acero laminado Nmín -1.224 -1.224 -1.223 -1.222 -1.221 -1.221 -1.220 -1.219 -1.218 

    Nmáx 1.312 1.313 1.314 1.317 1.318 1.319 1.321 1.322 1.323 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N112/N12
1 

Acero laminado Nmín -1.258 -1.258 -1.257 -1.257 -1.256 -1.256 -1.255 -1.254 -1.254 

    Nmáx 1.948 1.949 1.950 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.956 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N113/N12
1 

Acero laminado Nmín -8.597 -8.596 -8.594 -8.593 -8.592 -8.591 -8.589 -8.588 -8.586 

    Nmáx 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.955 1.956 1.957 1.958 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N113/N12
2 

Acero laminado Nmín -1.858 -1.857 -1.857 -1.856 -1.855 -1.855 -1.854 -1.853 -1.853 

    Nmáx 10.236 10.237 10.238 10.239 10.240 10.241 10.243 10.243 10.244 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N114/N12
2 

Acero laminado Nmín 
-

27.603 
-

27.602 
-

27.600 
-

27.598 
-

27.596 
-

27.595 
-

27.592 
-

27.591 
-

27.589 

    Nmáx 6.220 6.221 6.222 6.223 6.224 6.225 6.227 6.228 6.228 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N104/N2
0 

Acero laminado Nmín -2.280 -2.279 -2.277 -2.276 -2.275 -2.274 -2.272 -2.271 -2.269 

    Nmáx 12.168 12.170 12.174 12.175 12.177 12.179 12.183 12.185 12.187 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N104/N11
1 

Acero laminado Nmín 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 

    Nmáx 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.349 -0.321 -0.293 -0.265 -0.237 -0.209 -0.190 -0.174 -0.157 

    Vzmáx 0.007 0.024 0.040 0.057 0.073 0.090 0.115 0.143 0.171 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.006 -0.019 -0.039 -0.065 -0.097 -0.137 -0.183 -0.236 

    Mymáx 0.000 0.135 0.258 0.371 0.472 0.562 0.640 0.708 0.764 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N111/N11
2 

Acero laminado Nmín 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 

    Nmáx 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.142 -0.114 -0.087 -0.059 -0.031 -0.010 0.006 0.023 0.039 

    Vzmáx -0.061 -0.044 -0.028 -0.011 0.005 0.029 0.057 0.084 0.112 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.236 -0.210 -0.190 -0.178 -0.172 -0.172 -0.180 -0.193 -0.214 

    Mymáx 0.764 0.814 0.853 0.880 0.896 0.901 0.895 0.877 0.848 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N112/N11
3 

Acero laminado Nmín 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 

    Nmáx 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.262 -0.234 -0.206 -0.178 -0.150 -0.123 -0.107 -0.090 -0.074 

    Vzmáx -0.026 -0.010 0.007 0.023 0.040 0.057 0.085 0.113 0.141 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.207 -0.206 -0.212 -0.225 -0.244 -0.270 -0.302 -0.342 

    Mymáx 0.848 0.948 1.036 1.113 1.179 1.233 1.276 1.309 1.329 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N113/N11
4 

Acero laminado Nmín 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 

    Nmáx 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.189 -0.161 -0.139 -0.123 -0.106 -0.090 -0.073 -0.057 -0.040 

    Vzmáx 0.318 0.335 0.357 0.385 0.413 0.440 0.468 0.496 0.524 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.342 -0.276 -0.216 -0.164 -0.118 -0.078 -0.046 -0.019 0.000 

    Mymáx 1.329 1.202 1.064 0.915 0.754 0.583 0.400 0.205 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N107/N10
8 

Acero laminado Nmín 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 

    Nmáx 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.524 -0.496 -0.468 -0.440 -0.413 -0.385 -0.357 -0.335 -0.318 

    Vzmáx 0.040 0.057 0.073 0.090 0.106 0.123 0.139 0.161 0.189 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.019 -0.046 -0.078 -0.118 -0.164 -0.216 -0.276 -0.342 

    Mymáx 0.000 0.205 0.400 0.583 0.754 0.915 1.064 1.202 1.329 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N108/N10
9 

Acero laminado Nmín 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 

    Nmáx 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.141 -0.113 -0.085 -0.057 -0.040 -0.023 -0.007 0.010 0.026 

    Vzmáx 0.074 0.090 0.107 0.123 0.150 0.178 0.206 0.234 0.262 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.342 -0.302 -0.270 -0.244 -0.225 -0.212 -0.206 -0.207 -0.214 

    Mymáx 1.329 1.309 1.276 1.233 1.179 1.113 1.036 0.948 0.848 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N109/N11
0 

Acero laminado Nmín 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 

    Nmáx 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.112 -0.084 -0.056 -0.029 -0.005 0.011 0.028 0.045 0.061 

    Vzmáx -0.039 -0.023 -0.006 0.010 0.031 0.059 0.087 0.114 0.142 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.193 -0.180 -0.172 -0.172 -0.178 -0.190 -0.210 -0.236 

    Mymáx 0.848 0.877 0.895 0.901 0.896 0.880 0.853 0.814 0.764 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N110/N10
4 

Acero laminado Nmín 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 

    Nmáx 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.171 -0.143 -0.115 -0.090 -0.073 -0.057 -0.040 -0.024 -0.007 

    Vzmáx 0.157 0.174 0.190 0.209 0.237 0.265 0.293 0.321 0.349 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.236 -0.183 -0.137 -0.097 -0.065 -0.039 -0.019 -0.006 0.000 

    Mymáx 0.764 0.708 0.640 0.562 0.472 0.371 0.258 0.135 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N17/N12
3 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.580 -0.507 -0.435 -0.362 -0.290 -0.217 -0.145 -0.072 0.000 

    Vzmáx 0.956 0.837 0.717 0.598 0.478 0.359 0.239 0.120 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.420 -0.322 -0.236 -0.164 -0.105 -0.059 -0.026 -0.007 0.000 

    Mymáx 0.693 0.531 0.390 0.271 0.173 0.098 0.043 0.011 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N21/N12
6 

Acero laminado Nmín 
-

21.076 
-

20.986 
-

20.895 
-

20.805 
-

20.715 
-

20.625 
-

20.534 
-

20.444 
-

20.354 

    Nmáx 4.094 4.147 4.201 4.254 4.307 4.361 4.414 4.468 4.521 

    Vymín -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 

    Vzmáx 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -9.753 -8.639 -7.525 -6.410 -5.296 -4.182 -3.068 -1.954 -0.840 

    Mymáx 9.424 8.396 7.368 6.339 5.311 4.283 3.255 2.226 1.198 

    Mzmín -3.137 -2.694 -2.251 -1.808 -1.365 -0.922 -0.480 -0.037 -0.405 

    Mzmáx 3.126 2.685 2.243 1.802 1.361 0.919 0.478 0.037 0.406  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N126/N22 Acero laminado Nmín -20.354 -20.296 -20.239 

    Nmáx 4.521 4.555 4.589 

    Vymín -0.506 -0.506 -0.506 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.273 -1.218 -1.163 

    Vzmáx 1.175 1.010 0.845 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.840 -0.528 -0.421 

    Mymáx 1.198 0.925 0.693 

    Mzmín -0.405 -0.531 -0.657 

    Mzmáx 0.406 0.533 0.659  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N22/N13
6 

Acero laminado Nmín 
-

43.063 
-

43.025 
-

42.988 
-

42.950 
-

42.913 
-

42.875 
-

42.838 
-

42.800 
-

42.763 

    Nmáx 9.124 9.136 9.147 9.159 9.171 9.182 9.194 9.206 9.218 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.531 -1.787 -1.044 -0.337 -0.319 -0.432 -0.544 -0.656 -0.769 

    Vzmáx 1.123 0.744 0.365 0.029 0.373 0.873 1.373 1.874 2.374 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.674 -0.599 -0.459 -0.273 -0.041 -0.562 

    Mymáx 0.000 0.874 1.447 1.719 1.697 1.453 1.008 0.373 0.328 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N136/N22
8 

Acero laminado Nmín 
-

77.079 
-

77.061 
-

77.042 
-

77.023 
-

77.004 
-

76.986 
-

76.967 
-

76.948 
-

76.929 

    Nmáx 16.577 16.583 16.589 16.595 16.601 16.607 16.613 16.619 16.624 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.207 -1.957 -1.707 -1.457 -1.206 -0.956 -0.706 -0.456 -0.206 

    Vzmáx 0.534 0.478 0.422 0.365 0.309 0.253 0.197 0.141 0.085 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.562 -0.167 -0.003 -0.038 -0.106 -0.163 -0.208 -0.243 -0.265 

    Mymáx 0.328 0.253 0.368 0.665 0.932 1.149 1.315 1.430 1.493 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N228/N13
7 

Acero laminado Nmín 
-

76.929 
-

76.911 
-

76.892 
-

76.873 
-

76.854 
-

76.836 
-

76.817 
-

76.798 
-

76.779 

    Nmáx 16.624 16.630 16.636 16.642 16.648 16.654 16.660 16.666 16.671 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.206 -0.025 -0.053 -0.099 -0.156 -0.212 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.074 0.321 0.572 0.824 1.076 1.327 1.579 1.831 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.265 -0.277 -0.277 -0.266 -0.243 -0.209 -0.164 -0.107 -0.076 

    Mymáx 1.493 1.506 1.468 1.379 1.240 1.049 0.807 0.514 0.236 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N137/N13
8 

Acero laminado Nmín 
-

84.918 
-

84.880 
-

84.843 
-

84.805 
-

84.768 
-

84.730 
-

84.693 
-

84.655 
-

84.617 

    Nmáx 18.607 18.619 18.630 18.642 18.654 18.665 18.677 18.689 18.701 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.267 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.201 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.076 -0.181 -0.277 -0.328 -0.333 -0.293 -0.208 -0.077 -0.541 

    Mymáx 0.236 0.808 1.241 1.470 1.496 1.318 0.936 0.351 0.229 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N138/N13
9 

Acero laminado Nmín 
-

80.936 
-

80.898 
-

80.861 
-

80.823 
-

80.786 
-

80.748 
-

80.711 
-

80.673 
-

80.636 

    Nmáx 18.383 18.394 18.406 18.418 18.430 18.441 18.453 18.465 18.476 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.221 -1.717 -1.214 -0.711 -0.209 -0.100 -0.212 -0.325 -0.437 

    Vzmáx 0.483 0.371 0.259 0.147 0.034 0.312 0.812 1.315 1.818 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.541 -0.073 -0.201 -0.283 -0.320 -0.311 -0.256 -0.156 -0.121 

    Mymáx 0.229 0.359 0.952 1.342 1.528 1.510 1.288 0.863 0.325 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N139/N2
5 

Acero laminado Nmín 
-

72.188 
-

72.169 
-

72.150 
-

72.132 
-

72.113 
-

72.094 
-

72.075 
-

72.056 
-

72.038 

    Nmáx 17.100 17.106 17.112 17.118 17.124 17.130 17.136 17.141 17.147 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.849 -0.603 -0.381 -0.176 -0.075 -0.148 -0.293 -0.438 -0.583 

    Vzmáx 0.631 0.554 0.410 0.273 0.201 0.374 0.604 0.833 1.062 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.121 -0.108 -0.180 -0.223 -0.237 -0.222 -0.177 -0.103 0.000 

    Mymáx 0.325 0.386 0.455 0.495 0.489 0.436 0.337 0.192 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N24/N14
3 

Acero laminado Nmín 
-

43.063 
-

43.025 
-

42.988 
-

42.950 
-

42.913 
-

42.875 
-

42.838 
-

42.800 
-

42.763 

    Nmáx 9.124 9.136 9.147 9.159 9.171 9.182 9.194 9.206 9.218 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.531 -1.787 -1.044 -0.337 -0.319 -0.432 -0.544 -0.656 -0.769 

    Vzmáx 1.123 0.744 0.365 0.029 0.373 0.873 1.373 1.874 2.374 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.674 -0.599 -0.459 -0.273 -0.041 -0.562 

    Mymáx 0.000 0.874 1.447 1.719 1.697 1.453 1.008 0.373 0.328 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N143/N23
4 

Acero laminado Nmín 
-

77.079 
-

77.061 
-

77.042 
-

77.023 
-

77.004 
-

76.986 
-

76.967 
-

76.948 
-

76.929 

    Nmáx 16.577 16.583 16.589 16.595 16.601 16.607 16.613 16.619 16.624 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.207 -1.957 -1.707 -1.457 -1.206 -0.956 -0.706 -0.456 -0.206 

    Vzmáx 0.534 0.478 0.422 0.365 0.309 0.253 0.197 0.141 0.085 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.562 -0.167 -0.003 -0.038 -0.106 -0.163 -0.208 -0.243 -0.265 

    Mymáx 0.328 0.253 0.368 0.665 0.932 1.149 1.315 1.430 1.493 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N234/N14
2 

Acero laminado Nmín 
-

76.929 
-

76.911 
-

76.892 
-

76.873 
-

76.854 
-

76.836 
-

76.817 
-

76.798 
-

76.779 

    Nmáx 16.624 16.630 16.636 16.642 16.648 16.654 16.660 16.666 16.671 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.206 -0.025 -0.053 -0.099 -0.156 -0.212 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.074 0.321 0.572 0.824 1.076 1.327 1.579 1.831 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.265 -0.277 -0.277 -0.266 -0.243 -0.209 -0.164 -0.107 -0.076 

    Mymáx 1.493 1.506 1.468 1.379 1.240 1.049 0.807 0.514 0.236 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N142/N14
1 

Acero laminado Nmín 
-

84.918 
-

84.880 
-

84.843 
-

84.805 
-

84.768 
-

84.730 
-

84.693 
-

84.655 
-

84.617 

    Nmáx 18.607 18.619 18.630 18.642 18.654 18.665 18.677 18.689 18.701 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.267 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.201 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.076 -0.181 -0.277 -0.328 -0.333 -0.293 -0.208 -0.077 -0.541 

    Mymáx 0.236 0.808 1.241 1.470 1.496 1.318 0.936 0.351 0.229 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N141/N14
0 

Acero laminado Nmín 
-

80.936 
-

80.898 
-

80.861 
-

80.823 
-

80.786 
-

80.748 
-

80.711 
-

80.673 
-

80.636 

    Nmáx 18.383 18.394 18.406 18.418 18.430 18.441 18.453 18.465 18.476 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.221 -1.717 -1.214 -0.711 -0.209 -0.100 -0.212 -0.325 -0.437 

    Vzmáx 0.483 0.371 0.259 0.147 0.034 0.312 0.812 1.315 1.818 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.541 -0.073 -0.201 -0.283 -0.320 -0.311 -0.256 -0.156 -0.121 

    Mymáx 0.229 0.359 0.952 1.342 1.528 1.510 1.288 0.863 0.325 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N140/N2
5 

Acero laminado Nmín 
-

72.188 
-

72.169 
-

72.150 
-

72.132 
-

72.113 
-

72.094 
-

72.075 
-

72.056 
-

72.038 

    Nmáx 17.100 17.106 17.112 17.118 17.124 17.130 17.136 17.141 17.147 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.849 -0.603 -0.381 -0.176 -0.075 -0.148 -0.293 -0.438 -0.583 

    Vzmáx 0.631 0.554 0.410 0.273 0.201 0.374 0.604 0.833 1.062 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.121 -0.108 -0.180 -0.223 -0.237 -0.222 -0.177 -0.103 0.000 

    Mymáx 0.325 0.386 0.455 0.495 0.489 0.436 0.337 0.192 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N128/N2
2 

Acero laminado Nmín -9.392 -9.389 -9.387 -9.384 -9.382 -9.379 -9.376 -9.374 -9.371 

    Nmáx 44.578 44.582 44.587 44.591 44.595 44.600 44.604 44.608 44.613 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N135/N2
4 

Acero laminado Nmín -9.392 -9.389 -9.387 -9.384 -9.382 -9.379 -9.376 -9.374 -9.371 

    Nmáx 44.578 44.582 44.587 44.591 44.595 44.600 44.604 44.608 44.613 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N128/N13
6 

Acero laminado Nmín 
-

27.603 
-

27.602 
-

27.599 
-

27.598 
-

27.596 
-

27.595 
-

27.592 
-

27.591 
-

27.589 

    Nmáx 6.220 6.221 6.223 6.223 6.224 6.225 6.227 6.228 6.228 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N129/N13
6 

Acero laminado Nmín -1.858 -1.857 -1.857 -1.856 -1.855 -1.855 -1.854 -1.853 -1.853 

    Nmáx 10.236 10.237 10.238 10.239 10.240 10.241 10.243 10.243 10.244 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N129/N13
7 

Acero laminado Nmín -8.597 -8.596 -8.594 -8.593 -8.592 -8.591 -8.589 -8.588 -8.586 

    Nmáx 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.955 1.956 1.957 1.958 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N130/N13
7 

Acero laminado Nmín -1.258 -1.258 -1.257 -1.257 -1.256 -1.256 -1.255 -1.254 -1.254 

    Nmáx 1.948 1.949 1.950 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.956 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N130/N13
8 

Acero laminado Nmín -1.224 -1.224 -1.223 -1.222 -1.221 -1.221 -1.220 -1.219 -1.218 

    Nmáx 1.312 1.313 1.316 1.317 1.318 1.319 1.321 1.322 1.323 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N131/N13
8 

Acero laminado Nmín -6.648 -6.646 -6.644 -6.642 -6.641 -6.639 -6.637 -6.635 -6.634 

    Nmáx 2.023 2.024 2.026 2.026 2.027 2.028 2.030 2.031 2.031 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N131/N13
9 

Acero laminado Nmín -1.610 -1.610 -1.608 -1.607 -1.605 -1.604 -1.603 -1.601 -1.600 

    Nmáx 6.113 6.114 6.117 6.118 6.121 6.124 6.126 6.128 6.130 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N125/N13
9 

Acero laminado Nmín -8.432 -8.431 -8.428 -8.427 -8.424 -8.421 -8.419 -8.417 -8.415 

    Nmáx 2.644 2.645 2.647 2.647 2.649 2.651 2.652 2.653 2.654 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N125/N14
0 

Acero laminado Nmín -8.432 -8.431 -8.428 -8.427 -8.424 -8.421 -8.419 -8.417 -8.415 

    Nmáx 2.644 2.645 2.647 2.647 2.649 2.651 2.652 2.653 2.654 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N132/N14
0 

Acero laminado Nmín -1.610 -1.610 -1.608 -1.607 -1.605 -1.604 -1.603 -1.601 -1.600 

    Nmáx 6.113 6.114 6.117 6.118 6.121 6.124 6.126 6.128 6.130 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N132/N14
1 

Acero laminado Nmín -6.648 -6.646 -6.645 -6.642 -6.641 -6.639 -6.637 -6.635 -6.634 

    Nmáx 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.030 2.031 2.031 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N133/N14
1 

Acero laminado Nmín -1.224 -1.224 -1.223 -1.222 -1.221 -1.221 -1.220 -1.219 -1.218 

    Nmáx 1.312 1.313 1.314 1.317 1.318 1.319 1.321 1.322 1.323 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N133/N14
2 

Acero laminado Nmín -1.258 -1.258 -1.257 -1.257 -1.256 -1.256 -1.255 -1.254 -1.254 

    Nmáx 1.948 1.949 1.950 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.956 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N134/N14
2 

Acero laminado Nmín -8.597 -8.596 -8.594 -8.593 -8.592 -8.591 -8.589 -8.588 -8.586 

    Nmáx 1.951 1.952 1.953 1.954 1.955 1.955 1.956 1.957 1.958 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N134/N14
3 

Acero laminado Nmín -1.858 -1.857 -1.857 -1.856 -1.855 -1.855 -1.854 -1.853 -1.853 

    Nmáx 10.236 10.237 10.238 10.239 10.240 10.241 10.243 10.243 10.244 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N135/N14
3 

Acero laminado Nmín 
-

27.603 
-

27.602 
-

27.600 
-

27.598 
-

27.596 
-

27.595 
-

27.592 
-

27.591 
-

27.589 

    Nmáx 6.220 6.221 6.222 6.223 6.224 6.225 6.227 6.228 6.228 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N125/N2
5 

Acero laminado Nmín -2.280 -2.279 -2.277 -2.276 -2.275 -2.274 -2.272 -2.271 -2.269 

    Nmáx 12.168 12.170 12.174 12.175 12.177 12.179 12.183 12.185 12.187 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N125/N13
2 

Acero laminado Nmín 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 

    Nmáx 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.349 -0.321 -0.293 -0.265 -0.237 -0.209 -0.190 -0.174 -0.157 

    Vzmáx 0.007 0.024 0.040 0.057 0.073 0.090 0.115 0.143 0.171 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.006 -0.019 -0.039 -0.065 -0.097 -0.137 -0.183 -0.236 

    Mymáx 0.000 0.135 0.258 0.371 0.472 0.562 0.640 0.708 0.764 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N132/N13
3 

Acero laminado Nmín 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 

    Nmáx 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.142 -0.114 -0.087 -0.059 -0.031 -0.010 0.006 0.023 0.039 

    Vzmáx -0.061 -0.044 -0.028 -0.011 0.005 0.029 0.057 0.084 0.112 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.236 -0.210 -0.190 -0.178 -0.172 -0.172 -0.180 -0.193 -0.214 

    Mymáx 0.764 0.814 0.853 0.880 0.896 0.901 0.895 0.877 0.848 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N133/N13
4 

Acero laminado Nmín 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 

    Nmáx 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.262 -0.234 -0.206 -0.178 -0.150 -0.123 -0.107 -0.090 -0.074 

    Vzmáx -0.026 -0.010 0.007 0.023 0.040 0.057 0.085 0.113 0.141 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.207 -0.206 -0.212 -0.225 -0.244 -0.270 -0.302 -0.342 

    Mymáx 0.848 0.948 1.036 1.113 1.179 1.233 1.276 1.309 1.329 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N134/N13
5 

Acero laminado Nmín 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 

    Nmáx 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.189 -0.161 -0.139 -0.123 -0.106 -0.090 -0.073 -0.057 -0.040 

    Vzmáx 0.318 0.335 0.357 0.385 0.413 0.440 0.468 0.496 0.524 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.342 -0.276 -0.216 -0.164 -0.118 -0.078 -0.046 -0.019 0.000 

    Mymáx 1.329 1.202 1.064 0.915 0.754 0.583 0.400 0.205 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N128/N12
9 

Acero laminado Nmín 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 
-

14.504 

    Nmáx 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 67.172 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.524 -0.496 -0.468 -0.440 -0.413 -0.385 -0.357 -0.335 -0.318 

    Vzmáx 0.040 0.057 0.073 0.090 0.106 0.123 0.139 0.161 0.189 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.019 -0.046 -0.078 -0.118 -0.164 -0.216 -0.276 -0.342 

    Mymáx 0.000 0.205 0.400 0.583 0.754 0.915 1.064 1.202 1.329 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N129/N13
0 

Acero laminado Nmín 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 
-

17.750 

    Nmáx 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 83.297 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.141 -0.113 -0.085 -0.057 -0.040 -0.023 -0.007 0.010 0.026 

    Vzmáx 0.074 0.090 0.107 0.123 0.150 0.178 0.206 0.234 0.262 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.342 -0.302 -0.270 -0.244 -0.225 -0.212 -0.206 -0.207 -0.214 

    Mymáx 1.329 1.309 1.276 1.233 1.179 1.113 1.036 0.948 0.848 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N130/N13
1 

Acero laminado Nmín 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 
-

18.309 

    Nmáx 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 84.201 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.112 -0.084 -0.056 -0.029 -0.005 0.011 0.028 0.045 0.061 

    Vzmáx -0.039 -0.023 -0.006 0.010 0.031 0.059 0.087 0.114 0.142 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.193 -0.180 -0.172 -0.172 -0.178 -0.190 -0.210 -0.236 

    Mymáx 0.848 0.877 0.895 0.901 0.896 0.880 0.853 0.814 0.764 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N131/N12
5 

Acero laminado Nmín 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 
-

17.207 

    Nmáx 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 76.386 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.171 -0.143 -0.115 -0.090 -0.073 -0.057 -0.040 -0.024 -0.007 

    Vzmáx 0.157 0.174 0.190 0.209 0.237 0.265 0.293 0.321 0.349 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.236 -0.183 -0.137 -0.097 -0.065 -0.039 -0.019 -0.006 0.000 

    Mymáx 0.764 0.708 0.640 0.562 0.472 0.371 0.258 0.135 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N22/N14
4 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.580 -0.507 -0.435 -0.362 -0.290 -0.217 -0.145 -0.072 0.000 

    Vzmáx 0.956 0.837 0.717 0.598 0.478 0.359 0.239 0.120 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.420 -0.322 -0.236 -0.164 -0.105 -0.059 -0.026 -0.007 0.000 

    Mymáx 0.693 0.531 0.390 0.271 0.173 0.098 0.043 0.011 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N26/N14
7 

Acero laminado Nmín 
-

21.186 
-

21.096 
-

21.006 
-

20.915 
-

20.825 
-

20.735 
-

20.645 
-

20.555 
-

20.464 

    Nmáx 4.167 4.221 4.274 4.328 4.381 4.435 4.488 4.542 4.595 

    Vymín -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 -1.254 

    Vzmáx 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -9.596 -8.500 -7.403 -6.306 -5.209 -4.112 -3.015 -1.918 -0.821 

    Mymáx 9.281 8.268 7.256 6.243 5.230 4.218 3.205 2.193 1.180 

    Mzmín -3.156 -2.710 -2.265 -1.819 -1.374 -0.928 -0.483 -0.037 -0.405 

    Mzmáx 3.125 2.684 2.242 1.801 1.360 0.919 0.478 0.037 0.408  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N147/N27 Acero laminado Nmín -20.464 -20.407 -20.349 

    Nmáx 4.595 4.629 4.663 

    Vymín -0.509 -0.509 -0.509 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.254 -1.199 -1.144 

    Vzmáx 1.157 0.992 0.827 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.821 -0.515 -0.588 

    Mymáx 1.180 0.911 0.684 

    Mzmín -0.405 -0.531 -0.657 

    Mzmáx 0.408 0.536 0.663  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N27/N15
7 

Acero laminado Nmín 
-

43.276 
-

43.238 
-

43.201 
-

43.163 
-

43.126 
-

43.088 
-

43.051 
-

43.013 
-

42.976 

    Nmáx 9.302 9.314 9.325 9.337 9.349 9.361 9.372 9.384 9.396 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.533 -1.789 -1.045 -0.338 -0.319 -0.431 -0.544 -0.656 -0.768 

    Vzmáx 1.124 0.745 0.366 0.032 0.372 0.872 1.373 1.873 2.373 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.675 -0.601 -0.461 -0.275 -0.044 -0.559 

    Mymáx 0.000 0.875 1.448 1.720 1.699 1.456 1.011 0.376 0.327 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N157/N22
9 

Acero laminado Nmín 
-

77.504 
-

77.485 
-

77.466 
-

77.447 
-

77.429 
-

77.410 
-

77.391 
-

77.372 
-

77.354 

    Nmáx 16.932 16.938 16.944 16.950 16.956 16.962 16.968 16.973 16.979 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.208 -1.958 -1.708 -1.457 -1.207 -0.957 -0.707 -0.457 -0.207 

    Vzmáx 0.535 0.478 0.422 0.366 0.310 0.254 0.198 0.141 0.085 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mymín -0.559 -0.165 0.001 -0.041 -0.109 -0.166 -0.212 -0.246 -0.269 

    Mymáx 0.327 0.252 0.371 0.668 0.936 1.153 1.319 1.434 1.498 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N229/N15
8 

Acero laminado Nmín 
-

77.354 
-

77.335 
-

77.316 
-

77.297 
-

77.279 
-

77.260 
-

77.241 
-

77.222 
-

77.204 

    Nmáx 16.979 16.985 16.991 16.997 17.003 17.009 17.015 17.020 17.026 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.207 -0.023 -0.051 -0.099 -0.155 -0.211 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.075 0.320 0.572 0.824 1.075 1.327 1.579 1.830 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.269 -0.280 -0.281 -0.270 -0.247 -0.213 -0.168 -0.111 -0.078 

    Mymáx 1.498 1.511 1.473 1.384 1.244 1.054 0.812 0.519 0.240 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N158/N15
9 

Acero laminado Nmín 
-

85.455 
-

85.418 
-

85.380 
-

85.343 
-

85.305 
-

85.268 
-

85.230 
-

85.193 
-

85.155 

    Nmáx 19.057 19.068 19.080 19.092 19.104 19.115 19.127 19.139 19.151 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.268 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.202 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.078 -0.185 -0.281 -0.332 -0.337 -0.297 -0.212 -0.081 -0.538 

    Mymáx 0.240 0.813 1.246 1.475 1.501 1.323 0.941 0.356 0.227 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N159/N16
0 

Acero laminado Nmín 
-

81.541 
-

81.503 
-

81.466 
-

81.428 
-

81.391 
-

81.353 
-

81.316 
-

81.278 
-

81.241 

    Nmáx 18.889 18.900 18.912 18.924 18.936 18.947 18.959 18.971 18.983 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.222 -1.719 -1.215 -0.712 -0.211 -0.100 -0.212 -0.324 -0.437 

    Vzmáx 0.485 0.372 0.260 0.148 0.035 0.311 0.811 1.314 1.817 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.538 -0.078 -0.206 -0.288 -0.325 -0.317 -0.263 -0.163 -0.124 

    Mymáx 0.227 0.364 0.958 1.348 1.534 1.517 1.296 0.871 0.332 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N160/N3
0 

Acero laminado Nmín 
-

72.845 
-

72.826 
-

72.807 
-

72.788 
-

72.770 
-

72.751 
-

72.732 
-

72.713 
-

72.695 

    Nmáx 17.650 17.656 17.661 17.667 17.673 17.679 17.685 17.691 17.697 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.846 -0.599 -0.377 -0.175 -0.077 -0.153 -0.298 -0.442 -0.587 

    Vzmáx 0.629 0.552 0.408 0.270 0.205 0.380 0.609 0.838 1.067 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.124 -0.114 -0.186 -0.228 -0.241 -0.225 -0.179 -0.104 0.000 

    Mymáx 0.332 0.392 0.461 0.500 0.493 0.439 0.339 0.193 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N29/N16
4 

Acero laminado Nmín 
-

43.276 
-

43.238 
-

43.201 
-

43.163 
-

43.126 
-

43.088 
-

43.051 
-

43.013 
-

42.976 

    Nmáx 9.302 9.314 9.325 9.337 9.349 9.361 9.372 9.384 9.396 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.533 -1.789 -1.045 -0.338 -0.319 -0.431 -0.544 -0.656 -0.768 

    Vzmáx 1.124 0.745 0.366 0.033 0.372 0.872 1.373 1.873 2.373 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.378 -0.603 -0.675 -0.601 -0.461 -0.275 -0.044 -0.559 

    Mymáx 0.000 0.875 1.448 1.720 1.699 1.456 1.011 0.376 0.327 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N164/N23
5 

Acero laminado Nmín 
-

77.504 
-

77.485 
-

77.466 
-

77.447 
-

77.429 
-

77.410 
-

77.391 
-

77.372 
-

77.354 

    Nmáx 16.932 16.938 16.944 16.950 16.956 16.962 16.968 16.973 16.979 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.208 -1.958 -1.708 -1.457 -1.207 -0.957 -0.707 -0.457 -0.207 

    Vzmáx 0.535 0.478 0.422 0.366 0.310 0.254 0.198 0.141 0.085 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.559 -0.165 0.001 -0.041 -0.109 -0.166 -0.212 -0.246 -0.269 

    Mymáx 0.327 0.252 0.371 0.668 0.936 1.153 1.319 1.434 1.498 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N235/N16
3 

Acero laminado Nmín 
-

77.354 
-

77.335 
-

77.316 
-

77.297 
-

77.279 
-

77.260 
-

77.241 
-

77.222 
-

77.204 

    Nmáx 16.979 16.985 16.991 16.997 17.003 17.009 17.015 17.020 17.026 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.207 -0.023 -0.051 -0.099 -0.155 -0.211 -0.268 -0.324 -0.380 

    Vzmáx 0.085 0.075 0.320 0.572 0.824 1.075 1.327 1.579 1.830 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.269 -0.280 -0.281 -0.270 -0.247 -0.213 -0.168 -0.111 -0.078 

    Mymáx 1.498 1.511 1.473 1.384 1.244 1.054 0.812 0.519 0.240 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N163/N16
2 

Acero laminado Nmín 
-

85.455 
-

85.418 
-

85.380 
-

85.343 
-

85.305 
-

85.268 
-

85.230 
-

85.193 
-

85.155 

    Nmáx 19.057 19.068 19.080 19.092 19.104 19.115 19.127 19.139 19.151 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -1.828 -1.324 -0.821 -0.318 -0.043 -0.155 -0.268 -0.380 -0.492 

    Vzmáx 0.411 0.298 0.186 0.074 0.192 0.692 1.195 1.698 2.202 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.078 -0.185 -0.281 -0.332 -0.337 -0.297 -0.212 -0.081 -0.538 

    Mymáx 0.240 0.813 1.246 1.475 1.501 1.323 0.941 0.356 0.227 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N162/N16
1 

Acero laminado Nmín 
-

81.541 
-

81.503 
-

81.466 
-

81.428 
-

81.391 
-

81.353 
-

81.316 
-

81.278 
-

81.241 

    Nmáx 18.889 18.900 18.912 18.924 18.936 18.947 18.959 18.971 18.983 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -2.222 -1.719 -1.215 -0.712 -0.211 -0.100 -0.212 -0.324 -0.437 

    Vzmáx 0.485 0.372 0.260 0.148 0.035 0.311 0.811 1.314 1.817 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.538 -0.078 -0.206 -0.288 -0.325 -0.317 -0.263 -0.163 -0.124 

    Mymáx 0.227 0.364 0.958 1.348 1.534 1.517 1.296 0.871 0.332 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N161/N3
0 

Acero laminado Nmín 
-

72.845 
-

72.826 
-

72.807 
-

72.788 
-

72.770 
-

72.751 
-

72.732 
-

72.713 
-

72.695 

    Nmáx 17.650 17.656 17.661 17.667 17.673 17.679 17.685 17.691 17.697 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.846 -0.599 -0.377 -0.175 -0.077 -0.153 -0.298 -0.442 -0.587 

    Vzmáx 0.629 0.552 0.408 0.270 0.205 0.380 0.609 0.838 1.067 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.124 -0.114 -0.186 -0.228 -0.241 -0.225 -0.179 -0.104 0.000 

    Mymáx 0.332 0.392 0.461 0.500 0.493 0.439 0.339 0.193 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N149/N2
7 

Acero laminado Nmín -9.577 -9.575 -9.572 -9.570 -9.567 -9.565 -9.562 -9.559 -9.557 

    Nmáx 44.800 44.804 44.809 44.813 44.817 44.821 44.826 44.830 44.834 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N156/N2
9 

Acero laminado Nmín -9.577 -9.575 -9.572 -9.570 -9.567 -9.565 -9.562 -9.559 -9.557 

    Nmáx 44.800 44.804 44.809 44.813 44.817 44.821 44.826 44.830 44.834 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N149/N15
7 

Acero laminado Nmín 
-

27.744 
-

27.743 
-

27.740 
-

27.738 
-

27.737 
-

27.736 
-

27.733 
-

27.731 
-

27.730 

    Nmáx 6.338 6.339 6.340 6.341 6.342 6.343 6.344 6.345 6.346 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N150/N15
7 

Acero laminado Nmín -1.937 -1.937 -1.936 -1.936 -1.935 -1.935 -1.934 -1.933 -1.933 

    Nmáx 10.332 10.332 10.333 10.335 10.336 10.336 10.338 10.339 10.339 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N150/N15
8 

Acero laminado Nmín -8.676 -8.675 -8.672 -8.671 -8.670 -8.669 -8.667 -8.666 -8.665 

    Nmáx 2.017 2.018 2.019 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.023 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N151/N15
8 

Acero laminado Nmín -1.283 -1.282 -1.281 -1.281 -1.280 -1.280 -1.279 -1.279 -1.278 

    Nmáx 1.992 1.993 1.995 1.995 1.996 1.997 1.999 1.999 2.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N151/N15
9 

Acero laminado Nmín -1.265 -1.265 -1.264 -1.263 -1.262 -1.262 -1.261 -1.260 -1.259 

    Nmáx 1.337 1.338 1.340 1.341 1.342 1.343 1.345 1.346 1.347 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N152/N15
9 

Acero laminado Nmín -6.619 -6.618 -6.615 -6.613 -6.612 -6.611 -6.608 -6.606 -6.605 

    Nmáx 2.007 2.008 2.010 2.011 2.011 2.012 2.014 2.015 2.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N152/N16
0 

Acero laminado Nmín -1.595 -1.594 -1.593 -1.592 -1.590 -1.588 -1.588 -1.586 -1.585 

    Nmáx 6.085 6.086 6.089 6.091 6.093 6.096 6.098 6.101 6.102 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N146/N16
0 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.394 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 2.628 2.629 2.631 2.631 2.633 2.635 2.636 2.637 2.638 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N146/N16
1 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.394 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 2.628 2.629 2.631 2.631 2.633 2.635 2.636 2.637 2.638 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N153/N16
1 

Acero laminado Nmín -1.595 -1.594 -1.593 -1.592 -1.590 -1.588 -1.588 -1.586 -1.585 

    Nmáx 6.085 6.086 6.089 6.091 6.093 6.096 6.098 6.101 6.102 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N153/N16
2 

Acero laminado Nmín -6.619 -6.618 -6.616 -6.613 -6.612 -6.611 -6.608 -6.606 -6.605 

    Nmáx 2.007 2.008 2.009 2.011 2.011 2.012 2.014 2.015 2.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N154/N16
2 

Acero laminado Nmín -1.265 -1.265 -1.264 -1.263 -1.262 -1.262 -1.261 -1.260 -1.259 

    Nmáx 1.337 1.338 1.339 1.341 1.342 1.343 1.345 1.346 1.347 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N154/N16
3 

Acero laminado Nmín -1.283 -1.282 -1.282 -1.281 -1.280 -1.280 -1.279 -1.279 -1.278 

    Nmáx 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.999 1.999 2.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N155/N16
3 

Acero laminado Nmín -8.676 -8.675 -8.672 -8.671 -8.670 -8.669 -8.667 -8.666 -8.665 

    Nmáx 2.017 2.018 2.019 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.023 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N155/N16
4 

Acero laminado Nmín -1.937 -1.937 -1.936 -1.936 -1.935 -1.935 -1.934 -1.933 -1.933 

    Nmáx 10.332 10.332 10.333 10.335 10.336 10.336 10.338 10.339 10.339 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N156/N16
4 

Acero laminado Nmín 
-

27.744 
-

27.743 
-

27.741 
-

27.738 
-

27.737 
-

27.736 
-

27.733 
-

27.731 
-

27.730 

    Nmáx 6.338 6.339 6.339 6.341 6.342 6.343 6.344 6.345 6.346 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N146/N3
0 

Acero laminado Nmín -2.395 -2.394 -2.392 -2.391 -2.389 -2.388 -2.386 -2.385 -2.384 

    Nmáx 12.303 12.305 12.308 12.310 12.312 12.314 12.318 12.319 12.321 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N146/N15
3 

Acero laminado Nmín 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 

    Nmáx 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.350 -0.322 -0.295 -0.267 -0.239 -0.211 -0.192 -0.176 -0.159 

    Vzmáx 0.009 0.025 0.042 0.058 0.075 0.091 0.117 0.145 0.173 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.007 -0.020 -0.040 -0.067 -0.100 -0.140 -0.187 -0.240 

    Mymáx 0.000 0.135 0.260 0.373 0.475 0.565 0.645 0.713 0.770 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N153/N15
4 

Acero laminado Nmín 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 

    Nmáx 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.142 -0.114 -0.086 -0.059 -0.031 -0.010 0.007 0.023 0.040 

    Vzmáx -0.062 -0.045 -0.029 -0.012 0.004 0.028 0.056 0.084 0.112 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.240 -0.214 -0.195 -0.182 -0.176 -0.177 -0.184 -0.198 -0.218 

    Mymáx 0.770 0.819 0.858 0.885 0.901 0.906 0.900 0.882 0.853 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N154/N15
5 

Acero laminado Nmín 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 

    Nmáx 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.262 -0.234 -0.207 -0.179 -0.151 -0.124 -0.107 -0.091 -0.074 

    Vzmáx -0.026 -0.010 0.007 0.023 0.040 0.057 0.085 0.113 0.141 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.218 -0.211 -0.210 -0.216 -0.229 -0.248 -0.275 -0.307 -0.347 

    Mymáx 0.853 0.953 1.041 1.118 1.184 1.239 1.282 1.314 1.335 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N155/N15
6 

Acero laminado Nmín 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 

    Nmáx 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.191 -0.163 -0.141 -0.124 -0.108 -0.091 -0.075 -0.058 -0.041 

    Vzmáx 0.320 0.336 0.359 0.386 0.414 0.442 0.470 0.498 0.526 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.347 -0.280 -0.220 -0.167 -0.120 -0.080 -0.047 -0.020 0.000 

    Mymáx 1.335 1.208 1.069 0.919 0.757 0.585 0.401 0.206 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N149/N15
0 

Acero laminado Nmín 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 
-

14.786 

    Nmáx 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 67.509 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.526 -0.498 -0.470 -0.442 -0.414 -0.386 -0.359 -0.336 -0.320 

    Vzmáx 0.041 0.058 0.075 0.091 0.108 0.124 0.141 0.163 0.191 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.020 -0.047 -0.080 -0.120 -0.167 -0.220 -0.280 -0.347 

    Mymáx 0.000 0.206 0.401 0.585 0.757 0.919 1.069 1.208 1.335 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N150/N15
1 

Acero laminado Nmín 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 
-

18.156 

    Nmáx 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 83.783 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.141 -0.113 -0.085 -0.057 -0.040 -0.023 -0.007 0.010 0.026 

    Vzmáx 0.074 0.091 0.107 0.124 0.151 0.179 0.207 0.234 0.262 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.347 -0.307 -0.275 -0.248 -0.229 -0.216 -0.210 -0.211 -0.218 

    Mymáx 1.335 1.314 1.282 1.239 1.184 1.118 1.041 0.953 0.853 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N151/N15
2 

Acero laminado Nmín 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 
-

18.788 

    Nmáx 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 84.774 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.111 -0.084 -0.056 -0.028 -0.004 0.012 0.029 0.045 0.062 

    Vzmáx -0.040 -0.023 -0.007 0.010 0.031 0.059 0.086 0.114 0.142 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.218 -0.198 -0.184 -0.177 -0.176 -0.182 -0.195 -0.214 -0.240 

    Mymáx 0.853 0.882 0.900 0.906 0.901 0.885 0.858 0.819 0.770 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N152/N14
6 

Acero laminado Nmín 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 
-

17.732 

    Nmáx 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 77.014 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.173 -0.145 -0.117 -0.091 -0.075 -0.058 -0.042 -0.025 -0.009 

    Vzmáx 0.159 0.176 0.192 0.211 0.239 0.267 0.295 0.322 0.350 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.240 -0.187 -0.140 -0.100 -0.067 -0.040 -0.020 -0.007 0.000 

    Mymáx 0.770 0.713 0.645 0.565 0.475 0.373 0.260 0.135 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N27/N16
5 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.812 -0.710 -0.609 -0.507 -0.406 -0.304 -0.203 -0.101 0.000 

    Vzmáx 0.956 0.837 0.717 0.598 0.478 0.359 0.239 0.120 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.589 -0.451 -0.331 -0.230 -0.147 -0.083 -0.037 -0.009 0.000 

    Mymáx 0.693 0.531 0.390 0.271 0.173 0.098 0.043 0.011 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N31/N16
8 

Acero laminado Nmín 
-

24.532 
-

24.442 
-

24.352 
-

24.262 
-

24.171 
-

24.081 
-

23.991 
-

23.901 
-

23.811 

    Nmáx 6.026 6.080 6.133 6.187 6.240 6.294 6.347 6.401 6.454 

    Vymín -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 

    Vymáx 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 

    Vzmín -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 -0.955 

    Vzmáx 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 0.856 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -7.373 -6.537 -5.702 -4.867 -4.032 -3.196 -2.361 -1.526 -0.691 

    Mymáx 7.038 6.290 5.541 4.792 4.043 3.294 2.546 1.797 1.048 

    Mzmín -3.189 -2.737 -2.286 -1.835 -1.383 -0.932 -0.480 -0.029 -0.412 

    Mzmáx 3.134 2.691 2.248 1.805 1.362 0.918 0.475 0.032 0.422  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N168/N32 Acero laminado Nmín -23.811 -23.753 -23.696 

    Nmáx 6.454 6.488 6.522 

    Vymín -0.516 -0.516 -0.516 

    Vymáx 0.507 0.507 0.507 

    Vzmín -0.955 -0.900 -0.845 

    Vzmáx 0.856 0.691 0.541 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

    Mymín -0.691 -0.566 -0.650 

    Mymáx 1.048 0.855 0.703 

    Mzmín -0.412 -0.538 -0.665 

    Mzmáx 0.422 0.551 0.680  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N32/N17
8 

Acero laminado Nmín 
-

50.766 
-

50.737 
-

50.708 
-

50.680 
-

50.651 
-

50.622 
-

50.594 
-

50.565 
-

50.536 

    Nmáx 13.651 13.663 13.675 13.686 13.698 13.710 13.722 13.733 13.745 

    Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 

    Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

    Vzmín -2.748 -1.963 -1.178 -0.393 -0.286 -0.462 -0.642 -0.822 -1.002 

    Vzmáx 1.201 0.820 0.438 0.057 0.355 0.956 1.558 2.159 2.760 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.409 -0.663 -0.764 -0.715 -0.579 -0.369 -0.087 -0.662 

    Mymáx 0.000 0.954 1.589 1.907 1.913 1.660 1.165 0.426 0.379 

    Mzmín 0.000 -0.005 -0.009 -0.013 -0.018 -0.022 -0.027 -0.031 -0.036 

    Mzmáx 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N178/N23
0 

Acero laminado Nmín 
-

90.875 
-

90.860 
-

90.846 
-

90.832 
-

90.817 
-

90.803 
-

90.789 
-

90.774 
-

90.760 

    Nmáx 24.802 24.807 24.813 24.819 24.825 24.831 24.837 24.843 24.848 

    Vymín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 

    Vymáx 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

    Vzmín -2.651 -2.350 -2.050 -1.749 -1.448 -1.148 -0.847 -0.546 -0.245 

    Vzmáx 0.801 0.711 0.621 0.531 0.441 0.351 0.261 0.171 0.081 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.662 -0.184 -0.037 -0.136 -0.235 -0.315 -0.377 -0.421 -0.446 

    Mymáx 0.379 0.256 0.402 0.779 1.103 1.365 1.567 1.708 1.788 

    Mzmín -0.036 -0.038 -0.040 -0.042 -0.045 -0.047 -0.049 -0.051 -0.054 

    Mzmáx 0.040 0.042 0.045 0.047 0.050 0.052 0.055 0.057 0.060  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N230/N17
9 

Acero laminado Nmín 
-

90.939 
-

90.924 
-

90.910 
-

90.896 
-

90.881 
-

90.867 
-

90.853 
-

90.838 
-

90.824 

    Nmáx 24.871 24.877 24.883 24.888 24.894 24.900 24.906 24.912 24.918 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

    Vzmín -0.208 -0.016 -0.095 -0.185 -0.275 -0.365 -0.455 -0.545 -0.635 

    Vzmáx 0.104 0.111 0.412 0.712 1.013 1.314 1.614 1.915 2.216 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.446 -0.458 -0.452 -0.427 -0.385 -0.324 -0.244 -0.147 -0.109 

    Mymáx 1.788 1.800 1.751 1.640 1.469 1.238 0.945 0.592 0.284 

    Mzmín -0.054 -0.053 -0.052 -0.051 -0.050 -0.049 -0.048 -0.048 -0.047 

    Mzmáx 0.060 0.058 0.057 0.056 0.055 0.054 0.053 0.052 0.051  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N179/N1
80 

Acero laminado Nmín 
-

100.26
0 

-
100.23

1 

-
100.20

3 

-
100.17

4 

-
100.14

5 

-
100.11

7 

-
100.08

8 

-
100.05

9 

-
100.03

1 

    Nmáx 27.668 27.680 27.692 27.704 27.715 27.727 27.739 27.751 27.762 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

    Vzmín -2.191 -1.590 -0.989 -0.387 -0.065 -0.245 -0.425 -0.605 -0.785 

    Vzmáx 0.660 0.480 0.300 0.120 0.220 0.821 1.423 2.024 2.625 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.109 -0.260 -0.416 -0.498 -0.508 -0.446 -0.310 -0.101 -0.679 

    Mymáx 0.284 0.940 1.460 1.736 1.769 1.558 1.104 0.406 0.336 

    Mzmín -0.047 -0.045 -0.043 -0.042 -0.040 -0.038 -0.036 -0.035 -0.033 

    Mzmáx 0.051 0.048 0.046 0.044 0.042 0.039 0.037 0.035 0.033  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N180/N18
1 

Acero laminado Nmín 
-

95.683 
-

95.654 
-

95.626 
-

95.597 
-

95.568 
-

95.540 
-

95.511 
-

95.483 
-

95.454 

    Nmáx 26.922 26.934 26.946 26.957 26.969 26.981 26.993 27.004 27.016 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -2.651 -2.050 -1.448 -0.847 -0.245 -0.145 -0.325 -0.505 -0.685 

    Vzmáx 0.782 0.603 0.423 0.243 0.063 0.386 0.987 1.588 2.190 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.679 -0.100 -0.308 -0.442 -0.504 -0.493 -0.409 -0.252 -0.166 

    Mymáx 0.336 0.417 1.125 1.589 1.810 1.788 1.522 1.013 0.404 

    Mzmín -0.033 -0.030 -0.028 -0.025 -0.022 -0.019 -0.017 -0.014 -0.011 

    Mzmáx 0.033 0.030 0.027 0.024 0.022 0.019 0.016 0.014 0.011  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N181/N3
5 

Acero laminado Nmín 
-

85.327 
-

85.313 
-

85.299 
-

85.284 
-

85.270 
-

85.256 
-

85.241 
-

85.227 
-

85.213 

    Nmáx 24.561 24.567 24.573 24.579 24.585 24.591 24.597 24.603 24.608 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -1.099 -0.805 -0.532 -0.268 -0.102 -0.169 -0.325 -0.482 -0.639 

    Vzmáx 0.717 0.611 0.454 0.306 0.250 0.434 0.707 0.979 1.252 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.166 -0.128 -0.205 -0.250 -0.263 -0.245 -0.195 -0.113 0.000 

    Mymáx 0.404 0.455 0.527 0.577 0.572 0.512 0.396 0.226 0.000 

    Mzmín -0.011 -0.010 -0.008 -0.007 -0.006 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 

    Mzmáx 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N34/N18
5 

Acero laminado Nmín 
-

50.766 
-

50.737 
-

50.708 
-

50.680 
-

50.651 
-

50.622 
-

50.594 
-

50.565 
-

50.536 

    Nmáx 13.651 13.663 13.675 13.686 13.698 13.710 13.722 13.733 13.745 

    Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 

    Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

    Vzmín -2.748 -1.963 -1.178 -0.393 -0.287 -0.462 -0.642 -0.822 -1.002 

    Vzmáx 1.201 0.820 0.438 0.057 0.355 0.956 1.558 2.159 2.760 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.409 -0.663 -0.764 -0.715 -0.579 -0.369 -0.087 -0.662 

    Mymáx 0.000 0.954 1.589 1.907 1.913 1.660 1.165 0.426 0.379 

    Mzmín 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020 -0.025 -0.030 -0.035 -0.040 

    Mzmáx 0.000 0.005 0.009 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N185/N23
6 

Acero laminado Nmín 
-

90.875 
-

90.860 
-

90.846 
-

90.832 
-

90.817 
-

90.803 
-

90.789 
-

90.774 
-

90.760 

    Nmáx 24.802 24.807 24.813 24.819 24.825 24.831 24.837 24.843 24.848 

    Vymín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 

    Vymáx 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

    Vzmín -2.651 -2.350 -2.050 -1.749 -1.448 -1.148 -0.847 -0.546 -0.245 

    Vzmáx 0.801 0.711 0.621 0.531 0.441 0.351 0.261 0.171 0.081 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.662 -0.184 -0.037 -0.136 -0.235 -0.315 -0.377 -0.421 -0.446 

    Mymáx 0.379 0.258 0.402 0.779 1.103 1.365 1.567 1.708 1.788 

    Mzmín -0.040 -0.042 -0.045 -0.047 -0.050 -0.052 -0.055 -0.057 -0.060 

    Mzmáx 0.036 0.038 0.040 0.042 0.045 0.047 0.049 0.051 0.054  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N236/N18
4 

Acero laminado Nmín 
-

90.939 
-

90.924 
-

90.910 
-

90.896 
-

90.881 
-

90.867 
-

90.853 
-

90.838 
-

90.824 

    Nmáx 24.871 24.877 24.883 24.888 24.894 24.900 24.906 24.912 24.918 

    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.208 -0.016 -0.095 -0.185 -0.275 -0.365 -0.455 -0.545 -0.635 

    Vzmáx 0.104 0.111 0.412 0.712 1.013 1.314 1.614 1.915 2.216 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.446 -0.458 -0.452 -0.427 -0.385 -0.324 -0.244 -0.147 -0.109 

    Mymáx 1.788 1.800 1.751 1.640 1.469 1.238 0.945 0.592 0.284 

    Mzmín -0.060 -0.058 -0.057 -0.056 -0.055 -0.054 -0.053 -0.052 -0.051 

    Mzmáx 0.054 0.053 0.052 0.051 0.050 0.049 0.048 0.048 0.047  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N184/N1
83 

Acero laminado Nmín 
-

100.26
0 

-
100.23

1 

-
100.20

3 

-
100.17

4 

-
100.14

5 

-
100.11

7 

-
100.08

8 

-
100.05

9 

-
100.03

1 

    Nmáx 27.668 27.680 27.692 27.704 27.715 27.727 27.739 27.751 27.762 

    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -2.191 -1.590 -0.989 -0.387 -0.065 -0.245 -0.425 -0.605 -0.785 

    Vzmáx 0.660 0.480 0.300 0.120 0.220 0.821 1.423 2.024 2.625 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.109 -0.260 -0.416 -0.498 -0.508 -0.446 -0.310 -0.101 -0.679 

    Mymáx 0.284 0.940 1.460 1.736 1.769 1.558 1.104 0.406 0.336 

    Mzmín -0.051 -0.048 -0.046 -0.044 -0.042 -0.039 -0.037 -0.035 -0.033 

    Mzmáx 0.047 0.045 0.043 0.042 0.040 0.038 0.036 0.035 0.033  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N183/N18
2 

Acero laminado Nmín 
-

95.683 
-

95.654 
-

95.626 
-

95.597 
-

95.568 
-

95.540 
-

95.511 
-

95.483 
-

95.454 

    Nmáx 26.922 26.934 26.946 26.957 26.969 26.981 26.993 27.004 27.016 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -2.651 -2.050 -1.448 -0.847 -0.245 -0.145 -0.325 -0.505 -0.685 

    Vzmáx 0.782 0.603 0.423 0.243 0.063 0.386 0.987 1.588 2.190 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.679 -0.100 -0.308 -0.442 -0.504 -0.493 -0.409 -0.252 -0.166 

    Mymáx 0.336 0.417 1.125 1.589 1.810 1.788 1.522 1.013 0.404 

    Mzmín -0.033 -0.030 -0.027 -0.024 -0.022 -0.019 -0.016 -0.014 -0.011 

    Mzmáx 0.033 0.030 0.028 0.025 0.022 0.019 0.017 0.014 0.011  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N182/N3
5 

Acero laminado Nmín 
-

85.327 
-

85.313 
-

85.299 
-

85.284 
-

85.270 
-

85.256 
-

85.241 
-

85.227 
-

85.213 

    Nmáx 24.561 24.567 24.573 24.579 24.585 24.591 24.597 24.603 24.608 

    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

    Vzmín -1.099 -0.805 -0.532 -0.268 -0.102 -0.169 -0.325 -0.482 -0.639 

    Vzmáx 0.717 0.611 0.454 0.306 0.250 0.434 0.707 0.979 1.252 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.166 -0.128 -0.205 -0.250 -0.263 -0.245 -0.195 -0.113 0.000 

    Mymáx 0.404 0.455 0.527 0.577 0.572 0.512 0.396 0.226 0.000 

    Mzmín -0.011 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 

    Mzmáx 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N170/N3
2 

Acero laminado Nmín 
-

14.126 
-

14.123 
-

14.121 
-

14.118 
-

14.115 
-

14.113 
-

14.110 
-

14.108 
-

14.105 

    Nmáx 52.455 52.459 52.463 52.468 52.472 52.476 52.481 52.485 52.489 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N177/N3
4 

Acero laminado Nmín 
-

14.126 
-

14.123 
-

14.121 
-

14.118 
-

14.115 
-

14.113 
-

14.110 
-

14.108 
-

14.105 

    Nmáx 52.455 52.459 52.463 52.468 52.472 52.476 52.481 52.485 52.489 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N170/N17
8 

Acero laminado Nmín 
-

32.567 
-

32.565 
-

32.563 
-

32.561 
-

32.560 
-

32.558 
-

32.555 
-

32.554 
-

32.553 

    Nmáx 9.203 9.204 9.205 9.206 9.207 9.208 9.209 9.210 9.211 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N171/N17
8 

Acero laminado Nmín -2.949 -2.949 -2.948 -2.947 -2.947 -2.946 -2.945 -2.945 -2.944 

    Nmáx 11.898 11.899 11.900 11.902 11.902 11.903 11.905 11.906 11.906 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N171/N17
9 

Acero laminado Nmín 
-

10.087 
-

10.086 
-

10.084 
-

10.083 
-

10.081 
-

10.080 
-

10.078 
-

10.077 
-

10.076 

    Nmáx 2.917 2.918 2.919 2.920 2.921 2.921 2.923 2.923 2.924 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N172/N17
9 

Acero laminado Nmín -1.604 -1.604 -1.603 -1.602 -1.602 -1.601 -1.600 -1.600 -1.599 

    Nmáx 2.528 2.529 2.531 2.532 2.532 2.533 2.535 2.536 2.536 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N172/N18
0 

Acero laminado Nmín -1.713 -1.712 -1.711 -1.711 -1.710 -1.709 -1.708 -1.708 -1.707 

    Nmáx 1.603 1.605 1.607 1.608 1.609 1.610 1.612 1.613 1.614 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N173/N18
0 

Acero laminado Nmín -8.217 -8.215 -8.212 -8.211 -8.210 -8.208 -8.205 -8.204 -8.203 

    Nmáx 3.044 3.044 3.046 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N173/N18
1 

Acero laminado Nmín -2.518 -2.518 -2.516 -2.515 -2.513 -2.512 -2.511 -2.509 -2.508 

    Nmáx 7.499 7.501 7.504 7.505 7.508 7.511 7.512 7.515 7.516 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N167/N18
1 

Acero laminado Nmín 
-

10.384 
-

10.383 
-

10.380 
-

10.378 
-

10.376 
-

10.373 
-

10.371 
-

10.369 
-

10.367 

    Nmáx 3.816 3.817 3.818 3.819 3.821 3.822 3.823 3.825 3.826 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N167/N18
2 

Acero laminado Nmín 
-

10.384 
-

10.383 
-

10.380 
-

10.378 
-

10.376 
-

10.373 
-

10.371 
-

10.369 
-

10.367 

    Nmáx 3.816 3.817 3.818 3.819 3.821 3.822 3.823 3.825 3.826 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N174/N18
2 

Acero laminado Nmín -2.518 -2.518 -2.516 -2.515 -2.513 -2.512 -2.511 -2.509 -2.508 

    Nmáx 7.499 7.501 7.504 7.505 7.508 7.511 7.512 7.515 7.516 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N174/N18
3 

Acero laminado Nmín -8.217 -8.215 -8.214 -8.211 -8.210 -8.208 -8.205 -8.204 -8.203 

    Nmáx 3.044 3.044 3.045 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N175/N18
3 

Acero laminado Nmín -1.713 -1.712 -1.712 -1.711 -1.710 -1.709 -1.708 -1.708 -1.707 

    Nmáx 1.603 1.605 1.606 1.608 1.609 1.610 1.612 1.613 1.614 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N175/N18
4 

Acero laminado Nmín -1.604 -1.604 -1.603 -1.602 -1.602 -1.601 -1.600 -1.600 -1.599 

    Nmáx 2.528 2.529 2.530 2.532 2.532 2.533 2.535 2.536 2.536 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N176/N18
4 

Acero laminado Nmín 
-

10.087 
-

10.086 
-

10.084 
-

10.083 
-

10.081 
-

10.080 
-

10.078 
-

10.077 
-

10.076 

    Nmáx 2.917 2.918 2.919 2.920 2.921 2.921 2.923 2.923 2.924 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N176/N18
5 

Acero laminado Nmín -2.949 -2.949 -2.948 -2.947 -2.947 -2.946 -2.945 -2.945 -2.944 

    Nmáx 11.898 11.899 11.900 11.902 11.902 11.903 11.905 11.906 11.906 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N177/N18
5 

Acero laminado Nmín 
-

32.567 
-

32.565 
-

32.564 
-

32.561 
-

32.560 
-

32.558 
-

32.555 
-

32.554 
-

32.553 

    Nmáx 9.203 9.204 9.204 9.206 9.207 9.208 9.209 9.210 9.211 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N167/N3
5 

Acero laminado Nmín -3.645 -3.644 -3.641 -3.640 -3.639 -3.638 -3.636 -3.635 -3.634 

    Nmáx 14.361 14.363 14.367 14.368 14.370 14.372 14.376 14.378 14.380 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N167/N17
4 

Acero laminado Nmín 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 

    Nmáx 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.395 -0.367 -0.339 -0.311 -0.283 -0.255 -0.236 -0.219 -0.203 

    Vzmáx 0.034 0.051 0.067 0.084 0.100 0.117 0.142 0.170 0.198 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.017 -0.041 -0.072 -0.109 -0.152 -0.203 -0.260 -0.324 

    Mymáx 0.000 0.153 0.295 0.426 0.546 0.654 0.752 0.838 0.912 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N174/N17
5 

Acero laminado Nmín 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 

    Nmáx 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.148 -0.121 -0.093 -0.065 -0.037 -0.016 0.000 0.017 0.033 

    Vzmáx -0.061 -0.044 -0.028 -0.011 0.005 0.029 0.057 0.085 0.113 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.324 -0.299 -0.282 -0.270 -0.266 -0.268 -0.277 -0.292 -0.314 

    Mymáx 0.912 0.964 1.004 1.033 1.050 1.057 1.052 1.036 1.009 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N175/N17
6 

Acero laminado Nmín 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 

    Nmáx 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.289 -0.261 -0.234 -0.206 -0.178 -0.151 -0.134 -0.118 -0.101 

    Vzmáx -0.010 0.006 0.023 0.039 0.056 0.073 0.101 0.129 0.156 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.314 -0.313 -0.319 -0.332 -0.351 -0.377 -0.409 -0.448 -0.494 

    Mymáx 1.009 1.120 1.220 1.308 1.385 1.451 1.506 1.550 1.582 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N176/N17
7 

Acero laminado Nmín 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 

    Nmáx 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.235 -0.208 -0.186 -0.170 -0.153 -0.137 -0.120 -0.104 -0.087 

    Vzmáx 0.396 0.412 0.435 0.463 0.491 0.519 0.547 0.575 0.602 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.494 -0.409 -0.330 -0.259 -0.194 -0.135 -0.084 -0.038 0.000 

    Mymáx 1.582 1.424 1.254 1.073 0.881 0.677 0.463 0.237 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N170/N17
1 

Acero laminado Nmín 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 
-

21.682 

    Nmáx 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 79.115 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.602 -0.575 -0.547 -0.519 -0.491 -0.463 -0.435 -0.412 -0.396 

    Vzmáx 0.087 0.104 0.120 0.137 0.153 0.170 0.186 0.208 0.235 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.038 -0.084 -0.135 -0.194 -0.259 -0.330 -0.409 -0.494 

    Mymáx 0.000 0.237 0.463 0.677 0.881 1.073 1.254 1.424 1.582 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N171/N17
2 

Acero laminado Nmín 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 
-

26.688 

    Nmáx 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 97.936 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.156 -0.129 -0.101 -0.073 -0.056 -0.039 -0.023 -0.006 0.010 

    Vzmáx 0.101 0.118 0.134 0.151 0.178 0.206 0.234 0.261 0.289 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.494 -0.448 -0.409 -0.377 -0.351 -0.332 -0.319 -0.313 -0.314 

    Mymáx 1.582 1.550 1.506 1.451 1.385 1.308 1.220 1.120 1.009 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N172/N17
3 

Acero laminado Nmín 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 
-

27.186 

    Nmáx 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 98.819 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.113 -0.085 -0.057 -0.029 -0.005 0.011 0.028 0.044 0.061 

    Vzmáx -0.033 -0.017 0.000 0.016 0.037 0.065 0.093 0.121 0.148 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.314 -0.292 -0.277 -0.268 -0.266 -0.270 -0.282 -0.299 -0.324 

    Mymáx 1.009 1.036 1.052 1.057 1.050 1.033 1.004 0.964 0.912 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N173/N16
7 

Acero laminado Nmín 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 
-

25.025 

    Nmáx 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 89.392 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.198 -0.170 -0.142 -0.117 -0.100 -0.084 -0.067 -0.051 -0.034 

    Vzmáx 0.203 0.219 0.236 0.255 0.283 0.311 0.339 0.367 0.395 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.324 -0.260 -0.203 -0.152 -0.109 -0.072 -0.041 -0.017 0.000 

    Mymáx 0.912 0.838 0.752 0.654 0.546 0.426 0.295 0.153 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N32/N18
6 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.897 -0.785 -0.673 -0.561 -0.449 -0.336 -0.224 -0.112 0.000 

    Vzmáx 0.956 0.837 0.717 0.598 0.478 0.359 0.239 0.120 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.650 -0.498 -0.366 -0.254 -0.163 -0.091 -0.041 -0.010 0.000 

    Mymáx 0.693 0.531 0.390 0.271 0.173 0.098 0.043 0.011 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N36/N18
9 

Acero laminado Nmín 
-

19.381 
-

19.291 
-

19.201 
-

19.111 
-

19.020 
-

18.930 
-

18.840 
-

18.750 
-

18.659 

    Nmáx 4.502 4.555 4.609 4.662 4.716 4.769 4.823 4.876 4.929 

    Vymín -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 

    Vymáx 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 

    Vzmín -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 

    Vzmáx 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -7.305 -6.465 -5.624 -4.784 -3.944 -3.104 -2.263 -1.423 -0.583 

    Mymáx 7.105 6.312 5.519 4.725 3.932 3.139 2.346 1.553 0.760 

    Mzmín -2.911 -2.561 -2.211 -1.861 -1.514 -1.166 -0.819 -0.472 -0.125 

    Mzmáx 2.976 2.590 2.203 1.816 1.433 1.049 0.665 0.281 0.260  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N189/N37 Acero laminado Nmín -18.659 -18.606 -18.552 

    Nmáx 4.929 4.961 4.993 

    Vymín -0.400 -0.330 -0.260 

    Vymáx 0.442 0.429 0.416 

    Vzmín -0.960 -0.933 -0.905 

    Vzmáx 0.906 0.824 0.741 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.583 -0.386 -0.444 

    Mymáx 0.760 0.544 0.348 

    Mzmín -0.125 -0.226 -0.331 

    Mzmáx 0.260 0.283 0.329  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N37/N19
9 

Acero laminado Nmín 
-

40.380 
-

40.364 
-

40.348 
-

40.332 
-

40.316 
-

40.300 
-

40.284 
-

40.268 
-

40.253 

    Nmáx 10.966 10.973 10.980 10.987 10.993 11.000 11.007 11.014 11.021 

    Vymín -0.084 -0.069 -0.054 -0.040 -0.025 -0.010 -0.003 -0.015 -0.026 

    Vymáx 0.065 0.054 0.043 0.031 0.020 0.009 0.006 0.020 0.034 

    Vzmín -1.805 -1.340 -0.876 -0.411 -0.205 -0.301 -0.414 -0.586 -0.758 

    Vzmáx 0.687 0.502 0.318 0.134 0.082 0.531 0.985 1.438 1.892 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.241 -0.407 -0.498 -0.515 -0.462 -0.338 -0.145 -0.237 

    Mymáx 0.000 0.637 1.085 1.346 1.418 1.306 1.011 0.531 0.208 

    Mzmín 0.000 -0.024 -0.044 -0.059 -0.069 -0.075 -0.076 -0.072 -0.064 

    Mzmáx 0.000 0.031 0.056 0.075 0.088 0.096 0.097 0.092 0.082  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N199/N21
1 

Acero laminado Nmín 
-

73.702 
-

73.694 
-

73.686 
-

73.678 
-

73.670 
-

73.662 
-

73.655 
-

73.647 
-

73.639 

    Nmáx 20.197 20.200 20.204 20.207 20.210 20.214 20.217 20.221 20.224 

    Vymín -0.026 -0.032 -0.037 -0.043 -0.049 -0.054 -0.060 -0.065 -0.071 

    Vymáx 0.034 0.041 0.048 0.054 0.061 0.068 0.075 0.081 0.088 

    Vzmín -1.599 -1.372 -1.145 -0.918 -0.691 -0.465 -0.238 -0.115 -0.190 

    Vzmáx 0.549 0.463 0.377 0.291 0.205 0.119 0.070 0.068 0.275 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.237 -0.020 -0.070 -0.138 -0.188 -0.221 -0.236 -0.234 -0.214 

    Mymáx 0.208 0.215 0.424 0.633 0.796 0.913 0.984 1.009 0.988 

    Mzmín -0.064 -0.059 -0.052 -0.044 -0.035 -0.024 -0.013 -0.005 -0.022 

    Mzmáx 0.082 0.074 0.066 0.056 0.044 0.031 0.017 0.007 0.016  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N211/N20
0 

Acero laminado Nmín 
-

73.531 
-

73.523 
-

73.515 
-

73.507 
-

73.499 
-

73.491 
-

73.483 
-

73.475 
-

73.467 

    Nmáx 20.186 20.190 20.193 20.196 20.200 20.203 20.207 20.210 20.213 

    Vymín -0.057 -0.052 -0.047 -0.042 -0.037 -0.032 -0.027 -0.022 -0.017 

    Vymáx 0.063 0.057 0.052 0.046 0.040 0.035 0.029 0.023 0.018 

    Vzmín -0.544 -0.319 -0.104 -0.010 -0.096 -0.183 -0.269 -0.355 -0.441 

    Vzmáx 0.259 0.176 0.101 0.151 0.377 0.604 0.831 1.058 1.285 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.256 -0.280 -0.287 -0.276 -0.248 -0.202 -0.139 -0.058 

    Mymáx 0.988 1.073 1.111 1.103 1.050 0.951 0.805 0.614 0.377 

    Mzmín -0.022 -0.011 -0.010 -0.020 -0.028 -0.036 -0.042 -0.048 -0.052 

    Mzmáx 0.016 0.008 0.010 0.015 0.023 0.030 0.036 0.041 0.045  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N200/N20
1 

Acero laminado Nmín 
-

80.894 
-

80.878 
-

80.862 
-

80.846 
-

80.831 
-

80.815 
-

80.799 
-

80.783 
-

80.767 

    Nmáx 22.292 22.299 22.306 22.313 22.319 22.326 22.333 22.340 22.347 

    Vymín -0.017 -0.007 -0.005 -0.016 -0.028 -0.039 -0.050 -0.062 -0.073 

    Vymáx 0.018 0.006 0.006 0.013 0.023 0.033 0.043 0.052 0.062 

    Vzmín -1.594 -1.140 -0.686 -0.233 -0.091 -0.263 -0.435 -0.608 -0.780 

    Vzmáx 0.603 0.430 0.258 0.085 0.226 0.680 1.133 1.587 2.041 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.058 -0.267 -0.406 -0.476 -0.476 -0.406 -0.266 -0.056 -0.516 

    Mymáx 0.377 0.930 1.300 1.486 1.489 1.307 0.942 0.393 0.372 

    Mzmín -0.052 -0.057 -0.057 -0.053 -0.044 -0.030 -0.012 -0.017 -0.036 

    Mzmáx 0.045 0.050 0.051 0.048 0.041 0.030 0.015 0.015 0.042  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N201/N20
2 

Acero laminado Nmín 
-

77.310 
-

77.294 
-

77.278 
-

77.262 
-

77.246 
-

77.231 
-

77.215 
-

77.199 
-

77.183 

    Nmáx 21.415 21.422 21.429 21.435 21.442 21.449 21.456 21.463 21.470 

    Vymín -0.067 -0.057 -0.047 -0.037 -0.027 -0.017 -0.008 -0.004 -0.015 

    Vymáx 0.076 0.065 0.054 0.042 0.031 0.020 0.009 0.004 0.014 

    Vzmín -1.924 -1.470 -1.016 -0.562 -0.109 -0.121 -0.294 -0.466 -0.638 

    Vzmáx 0.741 0.569 0.396 0.224 0.052 0.346 0.800 1.254 1.707 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.516 -0.042 -0.237 -0.363 -0.419 -0.405 -0.321 -0.168 -0.171 

    Mymáx 0.372 0.348 0.851 1.171 1.307 1.259 1.027 0.612 0.214 

    Mzmín -0.036 -0.011 -0.015 -0.034 -0.048 -0.058 -0.064 -0.064 -0.061 

    Mzmáx 0.042 0.014 0.017 0.033 0.046 0.054 0.058 0.059 0.055  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N202/N4
0 

Acero laminado Nmín 
-

69.310 
-

69.302 
-

69.294 
-

69.286 
-

69.278 
-

69.270 
-

69.262 
-

69.255 
-

69.247 

    Nmáx 19.267 19.271 19.274 19.277 19.281 19.284 19.288 19.291 19.294 

    Vymín -0.015 -0.021 -0.026 -0.032 -0.038 -0.043 -0.049 -0.055 -0.060 

    Vymáx 0.014 0.019 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049 0.054 

    Vzmín -0.994 -0.767 -0.542 -0.320 -0.106 -0.056 -0.146 -0.236 -0.326 

    Vzmáx 0.474 0.387 0.297 0.210 0.132 0.233 0.459 0.684 0.909 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.171 -0.067 -0.068 -0.102 -0.118 -0.116 -0.096 -0.057 0.000 

    Mymáx 0.214 0.238 0.283 0.350 0.371 0.347 0.277 0.161 0.000 

    Mzmín -0.061 -0.057 -0.052 -0.047 -0.040 -0.031 -0.022 -0.012 0.000 

    Mzmáx 0.055 0.052 0.047 0.042 0.035 0.028 0.020 0.010 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N39/N20
6 

Acero laminado Nmín 
-

40.380 
-

40.364 
-

40.348 
-

40.332 
-

40.316 
-

40.300 
-

40.284 
-

40.268 
-

40.253 

    Nmáx 10.966 10.973 10.980 10.987 10.993 11.000 11.007 11.014 11.021 

    Vymín -0.065 -0.054 -0.043 -0.031 -0.020 -0.009 -0.006 -0.020 -0.034 

    Vymáx 0.084 0.069 0.054 0.040 0.025 0.010 0.003 0.015 0.026 

    Vzmín -1.805 -1.340 -0.876 -0.411 -0.205 -0.301 -0.414 -0.586 -0.758 

    Vzmáx 0.687 0.502 0.318 0.134 0.082 0.531 0.985 1.438 1.892 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.241 -0.407 -0.498 -0.515 -0.462 -0.338 -0.145 -0.237 

    Mymáx 0.000 0.637 1.085 1.346 1.418 1.306 1.011 0.531 0.208 

    Mzmín 0.000 -0.031 -0.056 -0.075 -0.088 -0.096 -0.097 -0.092 -0.082 

    Mzmáx 0.000 0.024 0.044 0.059 0.069 0.075 0.076 0.072 0.064  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N206/N22
3 

Acero laminado Nmín 
-

73.702 
-

73.694 
-

73.686 
-

73.678 
-

73.670 
-

73.662 
-

73.655 
-

73.647 
-

73.639 

    Nmáx 20.197 20.200 20.204 20.207 20.210 20.214 20.217 20.221 20.224 

    Vymín -0.034 -0.041 -0.048 -0.054 -0.061 -0.068 -0.075 -0.081 -0.088 

    Vymáx 0.026 0.032 0.037 0.043 0.049 0.054 0.060 0.065 0.071 

    Vzmín -1.599 -1.372 -1.145 -0.918 -0.691 -0.465 -0.238 -0.115 -0.190 

    Vzmáx 0.549 0.463 0.377 0.291 0.205 0.119 0.070 0.068 0.275 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.237 -0.020 -0.070 -0.138 -0.188 -0.221 -0.236 -0.234 -0.214 

    Mymáx 0.208 0.215 0.424 0.633 0.796 0.913 0.984 1.009 0.988 

    Mzmín -0.082 -0.074 -0.066 -0.056 -0.044 -0.031 -0.017 -0.007 -0.016 

    Mzmáx 0.064 0.059 0.052 0.044 0.035 0.024 0.013 0.004 0.021  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N223/N20
5 

Acero laminado Nmín 
-

73.531 
-

73.523 
-

73.515 
-

73.507 
-

73.499 
-

73.491 
-

73.483 
-

73.475 
-

73.467 

    Nmáx 20.186 20.190 20.193 20.196 20.200 20.203 20.207 20.210 20.213 

    Vymín -0.063 -0.057 -0.052 -0.046 -0.040 -0.035 -0.029 -0.023 -0.018 

    Vymáx 0.057 0.052 0.047 0.042 0.037 0.032 0.027 0.022 0.017 

    Vzmín -0.544 -0.319 -0.104 -0.010 -0.096 -0.183 -0.269 -0.355 -0.441 

    Vzmáx 0.259 0.176 0.101 0.151 0.377 0.604 0.831 1.058 1.285 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.256 -0.280 -0.287 -0.276 -0.248 -0.202 -0.139 -0.058 

    Mymáx 0.988 1.073 1.111 1.103 1.050 0.951 0.805 0.614 0.377 

    Mzmín -0.016 -0.008 -0.010 -0.015 -0.023 -0.030 -0.036 -0.041 -0.045 

    Mzmáx 0.021 0.011 0.010 0.020 0.028 0.036 0.042 0.048 0.052  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N205/N20
4 

Acero laminado Nmín 
-

80.894 
-

80.878 
-

80.862 
-

80.846 
-

80.831 
-

80.815 
-

80.799 
-

80.783 
-

80.767 

    Nmáx 22.292 22.299 22.306 22.313 22.319 22.326 22.333 22.340 22.347 

    Vymín -0.018 -0.006 -0.006 -0.013 -0.023 -0.033 -0.043 -0.053 -0.062 

    Vymáx 0.017 0.007 0.005 0.016 0.028 0.039 0.050 0.062 0.073 

    Vzmín -1.594 -1.140 -0.686 -0.233 -0.091 -0.263 -0.435 -0.608 -0.780 

    Vzmáx 0.603 0.430 0.258 0.085 0.226 0.680 1.133 1.587 2.041 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.058 -0.267 -0.406 -0.476 -0.476 -0.406 -0.266 -0.056 -0.516 

    Mymáx 0.377 0.930 1.300 1.486 1.489 1.307 0.942 0.393 0.372 

    Mzmín -0.045 -0.050 -0.051 -0.048 -0.041 -0.030 -0.015 -0.015 -0.042 

    Mzmáx 0.052 0.057 0.057 0.053 0.044 0.030 0.012 0.017 0.036  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N204/N20
3 

Acero laminado Nmín 
-

77.310 
-

77.294 
-

77.278 
-

77.262 
-

77.246 
-

77.231 
-

77.215 
-

77.199 
-

77.183 

    Nmáx 21.415 21.422 21.429 21.435 21.442 21.449 21.456 21.463 21.470 

    Vymín -0.076 -0.065 -0.054 -0.042 -0.031 -0.020 -0.009 -0.004 -0.014 

    Vymáx 0.067 0.057 0.047 0.037 0.027 0.017 0.008 0.004 0.015 

    Vzmín -1.924 -1.470 -1.016 -0.562 -0.109 -0.121 -0.294 -0.466 -0.638 

    Vzmáx 0.741 0.569 0.396 0.224 0.052 0.346 0.800 1.254 1.707 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.516 -0.042 -0.237 -0.363 -0.419 -0.405 -0.321 -0.168 -0.171 

    Mymáx 0.372 0.348 0.851 1.171 1.307 1.259 1.027 0.612 0.214 

    Mzmín -0.042 -0.014 -0.017 -0.033 -0.046 -0.054 -0.058 -0.059 -0.055 

    Mzmáx 0.036 0.011 0.015 0.034 0.048 0.058 0.064 0.064 0.061  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N203/N4
0 

Acero laminado Nmín 
-

69.310 
-

69.302 
-

69.294 
-

69.286 
-

69.278 
-

69.270 
-

69.262 
-

69.255 
-

69.247 

    Nmáx 19.267 19.271 19.274 19.277 19.281 19.284 19.288 19.291 19.294 

    Vymín -0.014 -0.019 -0.024 -0.029 -0.034 -0.039 -0.044 -0.049 -0.054 

    Vymáx 0.015 0.021 0.026 0.032 0.038 0.043 0.049 0.055 0.060 

    Vzmín -0.994 -0.767 -0.542 -0.320 -0.106 -0.056 -0.146 -0.236 -0.326 

    Vzmáx 0.474 0.387 0.297 0.210 0.132 0.233 0.459 0.684 0.909 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.171 -0.067 -0.068 -0.102 -0.118 -0.116 -0.096 -0.057 0.000 

    Mymáx 0.214 0.238 0.283 0.350 0.371 0.347 0.277 0.161 0.000 

    Mzmín -0.055 -0.052 -0.047 -0.042 -0.035 -0.028 -0.020 -0.010 0.000 

    Mzmáx 0.061 0.057 0.052 0.047 0.040 0.031 0.022 0.012 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N191/N3
7 

Acero laminado Nmín 
-

11.434 
-

11.432 
-

11.429 
-

11.426 
-

11.424 
-

11.421 
-

11.419 
-

11.416 
-

11.414 

    Nmáx 41.928 41.933 41.937 41.941 41.946 41.950 41.954 41.959 41.963 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N198/N3
9 

Acero laminado Nmín 
-

11.434 
-

11.432 
-

11.429 
-

11.426 
-

11.424 
-

11.421 
-

11.419 
-

11.416 
-

11.414 

    Nmáx 41.928 41.933 41.937 41.941 41.946 41.950 41.954 41.959 41.963 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N191/N19
9 

Acero laminado Nmín 
-

25.976 
-

25.975 
-

25.972 
-

25.970 
-

25.969 
-

25.967 
-

25.965 
-

25.963 
-

25.962 

    Nmáx 7.444 7.445 7.447 7.448 7.449 7.449 7.451 7.452 7.453 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N192/N19
9 

Acero laminado Nmín -2.661 -2.661 -2.660 -2.659 -2.659 -2.658 -2.657 -2.657 -2.656 

    Nmáx 11.008 11.009 11.009 11.011 11.012 11.013 11.014 11.015 11.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N192/N20
0 

Acero laminado Nmín -7.488 -7.487 -7.485 -7.484 -7.482 -7.481 -7.479 -7.478 -7.477 

    Nmáx 2.268 2.269 2.270 2.271 2.272 2.272 2.274 2.274 2.275 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N193/N20
0 

Acero laminado Nmín -1.134 -1.133 -1.132 -1.132 -1.131 -1.131 -1.130 -1.130 -1.129 

    Nmáx 2.473 2.474 2.476 2.476 2.477 2.478 2.480 2.480 2.481 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N193/N20
1 

Acero laminado Nmín -1.576 -1.575 -1.573 -1.572 -1.572 -1.571 -1.570 -1.569 -1.569 

    Nmáx 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.284 1.285 1.286 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N194/N20
1 

Acero laminado Nmín -6.441 -6.440 -6.437 -6.435 -6.434 -6.433 -6.430 -6.428 -6.427 

    Nmáx 2.551 2.552 2.554 2.555 2.555 2.556 2.558 2.559 2.560 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N194/N20
2 

Acero laminado Nmín -2.172 -2.171 -2.170 -2.169 -2.167 -2.165 -2.165 -2.163 -2.162 

    Nmáx 5.999 6.000 6.003 6.004 6.007 6.010 6.012 6.014 6.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N188/N20
2 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.395 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 3.168 3.169 3.170 3.171 3.173 3.175 3.175 3.177 3.178 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N188/N20
3 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.395 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 3.168 3.169 3.170 3.171 3.173 3.175 3.175 3.177 3.178 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N195/N20
3 

Acero laminado Nmín -2.172 -2.171 -2.170 -2.169 -2.167 -2.165 -2.165 -2.163 -2.162 

    Nmáx 5.999 6.000 6.003 6.004 6.007 6.010 6.012 6.014 6.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N195/N20
4 

Acero laminado Nmín -6.441 -6.440 -6.438 -6.435 -6.434 -6.433 -6.430 -6.428 -6.427 

    Nmáx 2.551 2.552 2.553 2.555 2.555 2.556 2.558 2.559 2.560 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N196/N20
4 

Acero laminado Nmín -1.576 -1.575 -1.574 -1.572 -1.572 -1.571 -1.570 -1.569 -1.569 

    Nmáx 1.277 1.278 1.278 1.280 1.281 1.282 1.284 1.285 1.286 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N196/N20
5 

Acero laminado Nmín -1.134 -1.133 -1.133 -1.132 -1.131 -1.131 -1.130 -1.130 -1.129 

    Nmáx 2.473 2.474 2.475 2.476 2.477 2.478 2.480 2.480 2.481 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N197/N20
5 

Acero laminado Nmín -7.488 -7.487 -7.485 -7.484 -7.482 -7.481 -7.479 -7.478 -7.477 

    Nmáx 2.268 2.269 2.270 2.271 2.272 2.272 2.274 2.274 2.275 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N197/N20
6 

Acero laminado Nmín -2.661 -2.661 -2.660 -2.659 -2.659 -2.658 -2.657 -2.657 -2.656 

    Nmáx 11.008 11.009 11.009 11.011 11.012 11.013 11.014 11.015 11.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N198/N20
6 

Acero laminado Nmín 
-

25.976 
-

25.975 
-

25.973 
-

25.970 
-

25.969 
-

25.967 
-

25.965 
-

25.963 
-

25.962 

    Nmáx 7.444 7.445 7.446 7.448 7.449 7.449 7.451 7.452 7.453 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N188/N4
0 

Acero laminado Nmín -3.324 -3.309 -3.279 -3.264 -3.249 -3.233 -3.204 -3.193 -3.187 

    Nmáx 11.638 11.664 11.715 11.740 11.766 11.791 11.842 11.860 11.870 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.461 -0.367 -0.179 -0.085 -0.011 -0.121 -0.335 -0.401 -0.423 

    Vzmáx 0.536 0.426 0.207 0.098 0.009 0.104 0.288 0.346 0.365 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.094 -0.217 -0.247 -0.256 -0.243 -0.153 -0.081 0.000 

    Mymáx 0.000 0.081 0.187 0.213 0.220 0.209 0.132 0.070 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N37/N20
7 

Acero laminado Nmín -0.199 -0.180 -0.157 -0.132 -0.106 -0.079 -0.053 -0.026 0.000 

    Nmáx -0.118 -0.107 -0.093 -0.078 -0.063 -0.047 -0.031 -0.016 0.000 

    Vymín -0.339 -0.330 -0.300 -0.254 -0.203 -0.153 -0.102 -0.051 0.000 

    Vymáx 0.448 0.436 0.395 0.335 0.268 0.201 0.134 0.067 0.000 

    Vzmín -0.611 -0.535 -0.459 -0.382 -0.306 -0.229 -0.153 -0.076 0.000 

    Vzmáx 0.478 0.418 0.359 0.299 0.239 0.179 0.120 0.060 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.443 -0.339 -0.249 -0.173 -0.111 -0.062 -0.028 -0.007 0.000 

    Mymáx 0.347 0.265 0.195 0.135 0.087 0.049 0.022 0.005 0.000 

    Mzmín -0.284 -0.223 -0.166 -0.115 -0.074 -0.041 -0.018 -0.005 0.000 

    Mzmáx 0.374 0.294 0.218 0.152 0.097 0.055 0.024 0.006 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N32/N3
7 

Acero laminado Nmín -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 

    Nmáx 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.151 -0.142 -0.132 -0.123 -0.114 -0.108 -0.102 -0.097 -0.091 

    Vzmáx 0.086 0.092 0.097 0.103 0.109 0.118 0.127 0.137 0.146 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.387 -0.273 -0.167 -0.072 0.008 -0.079 -0.171 -0.272 -0.383 

    Mymáx 0.313 0.243 0.171 0.097 0.027 0.112 0.190 0.265 0.338 

    Mzmín -0.026 -0.023 -0.020 -0.016 -0.013 -0.010 -0.006 -0.003 0.000 

    Mzmáx 0.027 0.023 0.020 0.017 0.013 0.010 0.006 0.003 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N27/N3
2 

Acero laminado Nmín -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 

    Nmáx 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 

    Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 

    Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

    Vzmín -0.144 -0.135 -0.125 -0.116 -0.106 -0.101 -0.095 -0.089 -0.084 

    Vzmáx 0.082 0.088 0.094 0.099 0.105 0.114 0.124 0.133 0.143 

    Mtmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 

    Mtmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

    Mymín -0.371 -0.262 -0.163 -0.073 0.011 -0.072 -0.161 -0.260 -0.368 

    Mymáx 0.305 0.238 0.169 0.098 0.020 0.099 0.171 0.242 0.309 

    Mzmín -0.028 -0.021 -0.014 -0.007 0.000 -0.007 -0.014 -0.021 -0.028 

    Mzmáx 0.028 0.021 0.014 0.007 0.000 0.007 0.014 0.021 0.028  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N22/N2
7 

Acero laminado Nmín -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 

    Nmáx 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 

    Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

    Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

    Vzmín -0.143 -0.134 -0.125 -0.115 -0.106 -0.100 -0.094 -0.089 -0.083 

    Vzmáx 0.082 0.088 0.094 0.099 0.105 0.114 0.124 0.133 0.143 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.370 -0.261 -0.162 -0.073 0.011 -0.072 -0.161 -0.260 -0.368 

    Mymáx 0.305 0.238 0.169 0.098 0.020 0.099 0.171 0.240 0.308 

    Mzmín -0.004 0.000 -0.003 -0.007 -0.011 -0.015 -0.019 -0.023 -0.027 

    Mzmáx 0.004 0.000 0.003 0.007 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N17/N2
2 

Acero laminado Nmín -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 

    Nmáx 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.143 -0.133 -0.124 -0.115 -0.105 -0.099 -0.094 -0.088 -0.083 

    Vzmáx 0.083 0.088 0.094 0.099 0.105 0.115 0.124 0.133 0.143 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.368 -0.260 -0.161 -0.072 0.011 -0.072 -0.161 -0.260 -0.368 

    Mymáx 0.306 0.239 0.170 0.098 0.020 0.098 0.170 0.239 0.306 

    Mzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Mzmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N12/N1
7 

Acero laminado Nmín -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 

    Nmáx 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876 

    Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

    Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

    Vzmín -0.143 -0.133 -0.124 -0.114 -0.105 -0.099 -0.094 -0.088 -0.082 

    Vzmáx 0.083 0.089 0.094 0.100 0.106 0.115 0.125 0.134 0.143 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.368 -0.260 -0.161 -0.072 0.011 -0.073 -0.162 -0.261 -0.370 

    Mymáx 0.308 0.240 0.171 0.099 0.020 0.098 0.169 0.238 0.305 

    Mzmín -0.027 -0.023 -0.019 -0.015 -0.011 -0.007 -0.003 0.000 -0.004 

    Mzmáx 0.027 0.023 0.019 0.015 0.011 0.007 0.003 0.000 0.004  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N7/N1
2 

Acero laminado Nmín -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 

    Nmáx 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 1.883 

    Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 

    Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

    Vzmín -0.143 -0.133 -0.124 -0.114 -0.105 -0.099 -0.094 -0.088 -0.082 

    Vzmáx 0.084 0.089 0.095 0.101 0.106 0.116 0.125 0.135 0.144 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

    Mtmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 

    Mtmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

    Mymín -0.368 -0.260 -0.161 -0.072 0.011 -0.073 -0.163 -0.262 -0.371 

    Mymáx 0.309 0.242 0.171 0.099 0.020 0.098 0.169 0.238 0.305 

    Mzmín -0.028 -0.021 -0.014 -0.007 0.000 -0.007 -0.014 -0.021 -0.028 

    Mzmáx 0.028 0.021 0.014 0.007 0.000 0.007 0.014 0.021 0.028  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N2/N
7 

Acero laminado Nmín -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 

    Nmáx 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.146 -0.137 -0.127 -0.118 -0.109 -0.103 -0.097 -0.092 -0.086 

    Vzmáx 0.091 0.097 0.102 0.108 0.113 0.123 0.132 0.142 0.151 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.383 -0.272 -0.171 -0.079 0.008 -0.072 -0.167 -0.273 -0.387 

    Mymáx 0.338 0.265 0.190 0.112 0.027 0.097 0.171 0.243 0.313 

    Mzmín 0.000 -0.003 -0.006 -0.010 -0.013 -0.016 -0.020 -0.023 -0.026 

    Mzmáx 0.000 0.003 0.006 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N8/N4
3 

Acero laminado Nmín 
-

24.532 
-

24.442 
-

24.352 
-

24.262 
-

24.171 
-

24.081 
-

23.991 
-

23.901 
-

23.811 

    Nmáx 6.026 6.080 6.133 6.187 6.240 6.294 6.347 6.401 6.454 

    Vymín -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 

    Vymáx 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 0.516 

    Vzmín -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 

    Vzmáx 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -7.038 -6.290 -5.541 -4.792 -4.043 -3.294 -2.546 -1.797 -1.048 

    Mymáx 7.373 6.537 5.702 4.867 4.032 3.196 2.361 1.526 0.691 

    Mzmín -3.134 -2.691 -2.248 -1.805 -1.362 -0.918 -0.475 -0.032 -0.422 

    Mzmáx 3.189 2.737 2.286 1.835 1.383 0.932 0.480 0.029 0.412  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N43/N9 Acero laminado Nmín -23.811 -23.753 -23.696 

    Nmáx 6.454 6.488 6.522 

    Vymín -0.507 -0.507 -0.507 

    Vymáx 0.516 0.516 0.516 

    Vzmín -0.856 -0.691 -0.541 

    Vzmáx 0.955 0.900 0.845 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -1.048 -0.855 -0.703 

    Mymáx 0.691 0.566 0.650 

    Mzmín -0.422 -0.551 -0.680 

    Mzmáx 0.412 0.538 0.665  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N9/N6
1 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.956 -0.837 -0.717 -0.598 -0.478 -0.359 -0.239 -0.120 0.000 

    Vzmáx 0.897 0.785 0.673 0.561 0.449 0.336 0.224 0.112 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.693 -0.531 -0.390 -0.271 -0.173 -0.098 -0.043 -0.011 0.000 

    Mymáx 0.650 0.498 0.366 0.254 0.163 0.091 0.041 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N13/N8
5 

Acero laminado Nmín 
-

21.186 
-

21.096 
-

21.006 
-

20.915 
-

20.825 
-

20.735 
-

20.645 
-

20.555 
-

20.464 

    Nmáx 4.167 4.221 4.274 4.328 4.381 4.435 4.488 4.542 4.595 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 

    Vzmín -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 

    Vzmáx 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

    Mymín -9.281 -8.268 -7.256 -6.243 -5.230 -4.218 -3.205 -2.193 -1.180 

    Mymáx 9.596 8.500 7.403 6.306 5.209 4.112 3.015 1.918 0.821 

    Mzmín -3.125 -2.684 -2.242 -1.801 -1.360 -0.919 -0.478 -0.037 -0.408 

    Mzmáx 3.156 2.710 2.265 1.819 1.374 0.928 0.483 0.037 0.405  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N85/N14 Acero laminado Nmín -20.464 -20.407 -20.349 

    Nmáx 4.595 4.629 4.663 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.509 0.509 0.509 

    Vzmín -1.157 -0.992 -0.827 

    Vzmáx 1.254 1.199 1.144 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -1.180 -0.911 -0.687 

    Mymáx 0.821 0.515 0.588 

    Mzmín -0.408 -0.536 -0.663 

    Mzmáx 0.405 0.531 0.657  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N14/N10
3 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.956 -0.837 -0.717 -0.598 -0.478 -0.359 -0.239 -0.120 0.000 

    Vzmáx 0.812 0.710 0.609 0.507 0.406 0.304 0.203 0.101 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.693 -0.531 -0.390 -0.271 -0.173 -0.098 -0.043 -0.011 0.000 

    Mymáx 0.589 0.451 0.331 0.230 0.147 0.083 0.037 0.009 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N18/N10
6 

Acero laminado Nmín 
-

21.076 
-

20.986 
-

20.895 
-

20.805 
-

20.715 
-

20.625 
-

20.534 
-

20.444 
-

20.354 

    Nmáx 4.094 4.147 4.201 4.254 4.307 4.361 4.414 4.468 4.521 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 

    Vzmín -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 

    Vzmáx 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -9.424 -8.396 -7.368 -6.339 -5.311 -4.283 -3.255 -2.226 -1.198 

    Mymáx 9.753 8.639 7.525 6.410 5.296 4.182 3.068 1.954 0.840 

    Mzmín -3.126 -2.685 -2.243 -1.802 -1.361 -0.919 -0.478 -0.037 -0.406 

    Mzmáx 3.137 2.694 2.251 1.808 1.365 0.922 0.480 0.037 0.405  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N106/N19 Acero laminado Nmín -20.354 -20.296 -20.239 

    Nmáx 4.521 4.555 4.589 

    Vymín -0.504 -0.504 -0.504 

    Vymáx 0.506 0.506 0.506 

    Vzmín -1.175 -1.010 -0.845 

    Vzmáx 1.273 1.218 1.163 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -1.198 -0.925 -0.693 

    Mymáx 0.840 0.528 0.421 

    Mzmín -0.406 -0.533 -0.659 

    Mzmáx 0.405 0.531 0.657  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N19/N12
4 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.956 -0.837 -0.717 -0.598 -0.478 -0.359 -0.239 -0.120 0.000 

    Vzmáx 0.580 0.507 0.435 0.362 0.290 0.217 0.145 0.072 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

    Mymín -0.693 -0.531 -0.390 -0.271 -0.173 -0.098 -0.043 -0.011 0.000 

    Mymáx 0.420 0.322 0.236 0.164 0.105 0.059 0.026 0.007 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N23/N12
7 

Acero laminado Nmín 
-

21.076 
-

20.986 
-

20.895 
-

20.805 
-

20.715 
-

20.625 
-

20.534 
-

20.444 
-

20.354 

    Nmáx 4.094 4.147 4.201 4.254 4.307 4.361 4.414 4.468 4.521 

    Vymín -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 

    Vzmáx 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -9.424 -8.396 -7.368 -6.339 -5.311 -4.283 -3.255 -2.226 -1.198 

    Mymáx 9.753 8.639 7.525 6.410 5.296 4.182 3.068 1.954 0.840 

    Mzmín -3.137 -2.694 -2.251 -1.808 -1.365 -0.922 -0.480 -0.037 -0.405 

    Mzmáx 3.126 2.685 2.243 1.802 1.361 0.919 0.478 0.037 0.406  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N127/N24 Acero laminado Nmín -20.354 -20.296 -20.239 

    Nmáx 4.521 4.555 4.589 

    Vymín -0.506 -0.506 -0.506 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.175 -1.010 -0.845 

    Vzmáx 1.273 1.218 1.163 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -1.198 -0.925 -0.693 

    Mymáx 0.840 0.528 0.421 

    Mzmín -0.405 -0.531 -0.657 

    Mzmáx 0.406 0.533 0.659  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N24/N14
5 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.956 -0.837 -0.717 -0.598 -0.478 -0.359 -0.239 -0.120 0.000 

    Vzmáx 0.580 0.507 0.435 0.362 0.290 0.217 0.145 0.072 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.693 -0.531 -0.390 -0.271 -0.173 -0.098 -0.043 -0.011 0.000 

    Mymáx 0.420 0.322 0.236 0.164 0.105 0.059 0.026 0.007 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N28/N14
8 

Acero laminado Nmín 
-

21.186 
-

21.096 
-

21.006 
-

20.915 
-

20.825 
-

20.735 
-

20.645 
-

20.555 
-

20.464 

    Nmáx 4.167 4.221 4.274 4.328 4.381 4.435 4.488 4.542 4.595 

    Vymín -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 -1.157 

    Vzmáx 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 1.254 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -9.281 -8.268 -7.256 -6.243 -5.230 -4.218 -3.205 -2.193 -1.180 

    Mymáx 9.596 8.500 7.403 6.306 5.209 4.112 3.015 1.918 0.821 

    Mzmín -3.156 -2.710 -2.265 -1.819 -1.374 -0.928 -0.483 -0.037 -0.405 

    Mzmáx 3.125 2.684 2.242 1.801 1.360 0.919 0.478 0.037 0.408  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N148/N29 Acero laminado Nmín -20.464 -20.407 -20.349 

    Nmáx 4.595 4.629 4.663 

    Vymín -0.509 -0.509 -0.509 

    Vymáx 0.504 0.504 0.504 

    Vzmín -1.157 -0.992 -0.827 

    Vzmáx 1.254 1.199 1.144 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

    Mymín -1.180 -0.911 -0.687 

    Mymáx 0.821 0.515 0.588 

    Mzmín -0.405 -0.531 -0.657 

    Mzmáx 0.408 0.536 0.663  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N29/N16
6 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.956 -0.837 -0.717 -0.598 -0.478 -0.359 -0.239 -0.120 0.000 

    Vzmáx 0.812 0.710 0.609 0.507 0.406 0.304 0.203 0.101 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.693 -0.531 -0.390 -0.271 -0.173 -0.098 -0.043 -0.011 0.000 

    Mymáx 0.589 0.451 0.331 0.230 0.147 0.083 0.037 0.009 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N33/N16
9 

Acero laminado Nmín 
-

24.532 
-

24.442 
-

24.352 
-

24.262 
-

24.171 
-

24.081 
-

23.991 
-

23.901 
-

23.811 

    Nmáx 6.026 6.080 6.133 6.187 6.240 6.294 6.347 6.401 6.454 

    Vymín -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 

    Vymáx 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 

    Vzmín -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 

    Vzmáx 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 0.955 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -7.038 -6.290 -5.541 -4.792 -4.043 -3.294 -2.546 -1.797 -1.048 

    Mymáx 7.373 6.537 5.702 4.867 4.032 3.196 2.361 1.526 0.691 

    Mzmín -3.189 -2.737 -2.286 -1.835 -1.383 -0.932 -0.480 -0.029 -0.412 

    Mzmáx 3.134 2.691 2.248 1.805 1.362 0.918 0.475 0.032 0.422  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N169/N34 Acero laminado Nmín -23.811 -23.753 -23.696 

    Nmáx 6.454 6.488 6.522 

    Vymín -0.516 -0.516 -0.516 

    Vymáx 0.507 0.507 0.507 

    Vzmín -0.856 -0.691 -0.541 

    Vzmáx 0.955 0.900 0.845 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -1.048 -0.855 -0.703 

    Mymáx 0.691 0.566 0.650 

    Mzmín -0.412 -0.538 -0.665 

    Mzmáx 0.422 0.551 0.680  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N34/N18
7 

Acero laminado Nmín -0.232 -0.203 -0.174 -0.145 -0.116 -0.087 -0.058 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.138 -0.120 -0.103 -0.086 -0.069 -0.052 -0.034 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.956 -0.837 -0.717 -0.598 -0.478 -0.359 -0.239 -0.120 0.000 

    Vzmáx 0.897 0.785 0.673 0.561 0.449 0.336 0.224 0.112 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.693 -0.531 -0.390 -0.271 -0.173 -0.098 -0.043 -0.011 0.000 

    Mymáx 0.650 0.498 0.366 0.254 0.163 0.091 0.041 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N38/N19
0 

Acero laminado Nmín 
-

19.381 
-

19.291 
-

19.201 
-

19.111 
-

19.020 
-

18.930 
-

18.840 
-

18.750 
-

18.659 

    Nmáx 4.502 4.555 4.609 4.662 4.716 4.769 4.823 4.876 4.929 

    Vymín -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 

    Vymáx 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 

    Vzmín -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 

    Vzmáx 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

    Mymín -7.105 -6.312 -5.519 -4.725 -3.932 -3.139 -2.346 -1.553 -0.760 

    Mymáx 7.305 6.465 5.624 4.784 3.944 3.104 2.263 1.423 0.583 

    Mzmín -2.911 -2.561 -2.211 -1.861 -1.514 -1.166 -0.819 -0.472 -0.125 

    Mzmáx 2.976 2.590 2.203 1.817 1.433 1.049 0.665 0.281 0.260  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N190/N39 Acero laminado Nmín -18.659 -18.606 -18.552 

    Nmáx 4.929 4.961 4.993 

    Vymín -0.400 -0.330 -0.260 

    Vymáx 0.442 0.429 0.416 

    Vzmín -0.906 -0.824 -0.741 

    Vzmáx 0.960 0.933 0.905 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.760 -0.544 -0.348 

    Mymáx 0.583 0.386 0.444 

    Mzmín -0.125 -0.226 -0.331 

    Mzmáx 0.260 0.283 0.330  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N39/N20
8 

Acero laminado Nmín -0.199 -0.180 -0.157 -0.132 -0.106 -0.079 -0.053 -0.026 0.000 

    Nmáx -0.118 -0.107 -0.093 -0.078 -0.063 -0.047 -0.031 -0.016 0.000 

    Vymín -0.339 -0.330 -0.300 -0.254 -0.203 -0.153 -0.102 -0.051 0.000 

    Vymáx 0.448 0.436 0.395 0.335 0.268 0.201 0.134 0.067 0.000 

    Vzmín -0.478 -0.418 -0.359 -0.299 -0.239 -0.179 -0.120 -0.060 0.000 

    Vzmáx 0.611 0.535 0.459 0.382 0.306 0.229 0.153 0.076 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.347 -0.265 -0.195 -0.135 -0.087 -0.049 -0.022 -0.005 0.000 

    Mymáx 0.443 0.339 0.249 0.173 0.111 0.062 0.028 0.007 0.000 

    Mzmín -0.284 -0.223 -0.166 -0.115 -0.074 -0.041 -0.018 -0.005 0.000 

    Mzmáx 0.374 0.294 0.218 0.152 0.097 0.055 0.024 0.006 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N34/N3
9 

Acero laminado Nmín -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 

    Nmáx 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.151 -0.142 -0.132 -0.123 -0.114 -0.108 -0.102 -0.097 -0.091 

    Vzmáx 0.086 0.092 0.097 0.103 0.109 0.118 0.127 0.137 0.146 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.387 -0.273 -0.167 -0.072 0.008 -0.079 -0.171 -0.272 -0.383 

    Mymáx 0.313 0.243 0.171 0.097 0.027 0.112 0.190 0.265 0.338 

    Mzmín -0.027 -0.023 -0.020 -0.017 -0.013 -0.010 -0.006 -0.003 0.000 

    Mzmáx 0.026 0.023 0.020 0.016 0.013 0.010 0.006 0.003 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N29/N3
4 

Acero laminado Nmín -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 

    Nmáx 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 

    Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 

    Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

    Vzmín -0.144 -0.135 -0.125 -0.116 -0.106 -0.101 -0.095 -0.089 -0.084 

    Vzmáx 0.082 0.088 0.094 0.099 0.105 0.114 0.124 0.133 0.143 

    Mtmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 

    Mtmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

    Mymín -0.371 -0.262 -0.163 -0.073 0.011 -0.072 -0.161 -0.260 -0.368 

    Mymáx 0.305 0.238 0.169 0.098 0.020 0.099 0.171 0.242 0.309 

    Mzmín -0.028 -0.021 -0.014 -0.007 0.000 -0.007 -0.014 -0.021 -0.028 

    Mzmáx 0.028 0.021 0.014 0.007 0.000 0.007 0.014 0.021 0.028  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N24/N2
9 

Acero laminado Nmín -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 

    Nmáx 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 

    Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

    Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

    Vzmín -0.143 -0.134 -0.125 -0.115 -0.106 -0.100 -0.094 -0.089 -0.083 

    Vzmáx 0.082 0.088 0.094 0.099 0.105 0.114 0.124 0.133 0.143 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.370 -0.261 -0.162 -0.073 0.011 -0.072 -0.161 -0.260 -0.368 

    Mymáx 0.305 0.238 0.169 0.098 0.020 0.099 0.171 0.240 0.308 

    Mzmín -0.004 0.000 -0.003 -0.007 -0.011 -0.015 -0.019 -0.023 -0.027 

    Mzmáx 0.004 0.000 0.003 0.007 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N19/N2
4 

Acero laminado Nmín -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 -0.732 

    Nmáx 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 1.826 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.143 -0.133 -0.124 -0.115 -0.105 -0.099 -0.094 -0.088 -0.083 

    Vzmáx 0.083 0.088 0.094 0.099 0.105 0.115 0.124 0.133 0.143 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.368 -0.260 -0.161 -0.072 0.011 -0.072 -0.161 -0.260 -0.368 

    Mymáx 0.306 0.239 0.170 0.098 0.020 0.098 0.170 0.239 0.306 

    Mzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Mzmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N14/N1
9 

Acero laminado Nmín -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 -1.238 

    Nmáx 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829 

    Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

    Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

    Vzmín -0.143 -0.133 -0.124 -0.114 -0.105 -0.099 -0.094 -0.088 -0.082 

    Vzmáx 0.083 0.089 0.094 0.100 0.106 0.115 0.125 0.134 0.143 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.368 -0.260 -0.161 -0.072 0.011 -0.073 -0.162 -0.261 -0.370 

    Mymáx 0.308 0.240 0.171 0.099 0.020 0.098 0.169 0.238 0.305 

    Mzmín -0.027 -0.023 -0.019 -0.015 -0.011 -0.007 -0.003 0.000 -0.004 

    Mzmáx 0.027 0.023 0.019 0.015 0.011 0.007 0.003 0.000 0.004  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N9/N1
4 

Acero laminado Nmín -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 -1.747 

    Nmáx 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836 

    Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 

    Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

    Vzmín -0.143 -0.133 -0.124 -0.114 -0.105 -0.099 -0.094 -0.088 -0.082 

    Vzmáx 0.084 0.089 0.095 0.101 0.106 0.116 0.125 0.135 0.144 

    Mtmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 

    Mtmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

    Mymín -0.368 -0.260 -0.161 -0.072 0.011 -0.073 -0.163 -0.262 -0.371 

    Mymáx 0.309 0.242 0.171 0.099 0.020 0.098 0.169 0.238 0.305 

    Mzmín -0.028 -0.021 -0.014 -0.007 0.000 -0.007 -0.014 -0.021 -0.028 

    Mzmáx 0.028 0.021 0.014 0.007 0.000 0.007 0.014 0.021 0.028  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N4/N
9 

Acero laminado Nmín -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252 

    Nmáx 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 0.763 

    Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

    Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

    Vzmín -0.146 -0.137 -0.127 -0.118 -0.109 -0.103 -0.097 -0.092 -0.086 

    Vzmáx 0.091 0.097 0.102 0.108 0.114 0.123 0.132 0.142 0.151 

    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

    Mymín -0.383 -0.272 -0.171 -0.079 0.008 -0.072 -0.167 -0.273 -0.387 

    Mymáx 0.338 0.265 0.190 0.112 0.027 0.097 0.171 0.243 0.313 

    Mzmín 0.000 -0.003 -0.006 -0.010 -0.013 -0.017 -0.020 -0.023 -0.027 

    Mzmáx 0.000 0.003 0.006 0.010 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.347 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N35/N23
7 

Acero laminado Nmín -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 

    Nmáx 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.138 -0.134 -0.129 -0.124 -0.119 -0.115 -0.112 -0.109 -0.106 

    Vzmáx 0.102 0.105 0.108 0.111 0.114 0.116 0.121 0.126 0.130 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.347 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.041 -0.082 -0.125 -0.169 -0.214 -0.260 -0.307 -0.355 

    Mymáx 0.000 0.053 0.105 0.154 0.202 0.247 0.291 0.333 0.374 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N237/N4
0 

Acero laminado Nmín -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 

    Nmáx 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.130 -0.126 -0.121 -0.116 -0.114 -0.111 -0.108 -0.105 -0.102 

    Vzmáx 0.106 0.109 0.112 0.115 0.119 0.124 0.129 0.134 0.138 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.355 -0.307 -0.260 -0.214 -0.169 -0.125 -0.082 -0.041 0.000 

    Mymáx 0.374 0.333 0.291 0.247 0.202 0.154 0.105 0.053 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N5/N24
2 

Acero laminado Nmín -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753 

    Nmáx 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 0.528 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.138 -0.134 -0.129 -0.124 -0.119 -0.115 -0.112 -0.109 -0.106 

    Vzmáx 0.102 0.105 0.108 0.111 0.114 0.116 0.121 0.126 0.130 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.041 -0.082 -0.125 -0.169 -0.214 -0.260 -0.307 -0.355 

    Mymáx 0.000 0.053 0.105 0.154 0.202 0.247 0.291 0.333 0.374 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N242/N1
0 

Acero laminado Nmín -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 

    Nmáx 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.130 -0.126 -0.121 -0.116 -0.114 -0.111 -0.108 -0.105 -0.102 

    Vzmáx 0.106 0.109 0.112 0.115 0.119 0.124 0.129 0.134 0.138 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.355 -0.307 -0.260 -0.214 -0.169 -0.125 -0.082 -0.041 0.000 

    Mymáx 0.374 0.333 0.291 0.247 0.202 0.154 0.105 0.053 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N180/N20
1 

Acero laminado Nmín -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 

    Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N183/N20
4 

Acero laminado Nmín -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 

    Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N75/N5
4 

Acero laminado Nmín -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 

    Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N78/N5
7 

Acero laminado Nmín -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 -1.042 

    Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N1/N6
3 

Acero laminado Nmín 
-

19.381 
-

19.291 
-

19.201 
-

19.111 
-

19.020 
-

18.930 
-

18.840 
-

18.750 
-

18.659 

    Nmáx 4.502 4.555 4.609 4.662 4.716 4.769 4.823 4.876 4.929 

    Vymín -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 

    Vymáx 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 

    Vzmín -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 

    Vzmáx 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -7.305 -6.465 -5.624 -4.784 -3.944 -3.104 -2.263 -1.423 -0.583 

    Mymáx 7.105 6.312 5.519 4.725 3.932 3.139 2.346 1.553 0.760 

    Mzmín -2.976 -2.590 -2.203 -1.817 -1.433 -1.049 -0.665 -0.281 -0.260 

    Mzmáx 2.911 2.561 2.211 1.861 1.514 1.166 0.819 0.472 0.125  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N63/N2 Acero laminado Nmín -18.659 -18.606 -18.552 

    Nmáx 4.929 4.961 4.993 

    Vymín -0.442 -0.429 -0.416 

    Vymáx 0.400 0.330 0.260 

    Vzmín -0.960 -0.933 -0.905 

    Vzmáx 0.906 0.824 0.741 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.583 -0.386 -0.444 

    Mymáx 0.760 0.544 0.348 

    Mzmín -0.260 -0.283 -0.329 

    Mzmáx 0.125 0.226 0.331  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N2/N7
3 

Acero laminado Nmín 
-

40.380 
-

40.364 
-

40.348 
-

40.332 
-

40.316 
-

40.300 
-

40.284 
-

40.268 
-

40.253 

    Nmáx 10.966 10.973 10.980 10.987 10.993 11.000 11.007 11.014 11.021 

    Vymín -0.065 -0.054 -0.043 -0.031 -0.020 -0.009 -0.006 -0.020 -0.034 

    Vymáx 0.084 0.069 0.054 0.040 0.025 0.010 0.003 0.015 0.026 

    Vzmín -1.805 -1.340 -0.876 -0.411 -0.205 -0.301 -0.414 -0.586 -0.758 

    Vzmáx 0.687 0.502 0.318 0.134 0.082 0.531 0.985 1.438 1.892 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mymín 0.000 -0.241 -0.407 -0.498 -0.515 -0.462 -0.338 -0.145 -0.237 

    Mymáx 0.000 0.637 1.085 1.346 1.418 1.306 1.011 0.531 0.208 

    Mzmín 0.000 -0.031 -0.056 -0.075 -0.088 -0.096 -0.097 -0.092 -0.082 

    Mzmáx 0.000 0.024 0.044 0.059 0.069 0.075 0.076 0.072 0.064  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N73/N21
2 

Acero laminado Nmín 
-

73.702 
-

73.694 
-

73.686 
-

73.678 
-

73.670 
-

73.662 
-

73.655 
-

73.647 
-

73.639 

    Nmáx 20.197 20.200 20.204 20.207 20.210 20.214 20.217 20.221 20.224 

    Vymín -0.034 -0.041 -0.048 -0.054 -0.061 -0.068 -0.075 -0.081 -0.088 

    Vymáx 0.026 0.032 0.037 0.043 0.049 0.054 0.060 0.065 0.071 

    Vzmín -1.599 -1.372 -1.145 -0.918 -0.691 -0.465 -0.238 -0.115 -0.190 

    Vzmáx 0.549 0.463 0.377 0.291 0.205 0.119 0.070 0.068 0.275 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.237 -0.020 -0.070 -0.138 -0.188 -0.221 -0.236 -0.234 -0.214 

    Mymáx 0.208 0.215 0.424 0.633 0.796 0.913 0.984 1.009 0.988 

    Mzmín -0.082 -0.074 -0.066 -0.056 -0.044 -0.031 -0.017 -0.007 -0.016 

    Mzmáx 0.064 0.059 0.052 0.044 0.035 0.024 0.013 0.005 0.022  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N212/N7
4 

Acero laminado Nmín 
-

73.531 
-

73.523 
-

73.515 
-

73.507 
-

73.499 
-

73.491 
-

73.483 
-

73.475 
-

73.467 

    Nmáx 20.186 20.190 20.193 20.196 20.200 20.203 20.207 20.210 20.213 

    Vymín -0.063 -0.057 -0.052 -0.046 -0.040 -0.035 -0.029 -0.023 -0.018 

    Vymáx 0.057 0.052 0.047 0.042 0.037 0.032 0.027 0.022 0.017 

    Vzmín -0.544 -0.319 -0.104 -0.010 -0.096 -0.183 -0.269 -0.355 -0.441 

    Vzmáx 0.259 0.176 0.101 0.151 0.377 0.604 0.831 1.058 1.285 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.256 -0.280 -0.287 -0.276 -0.248 -0.202 -0.139 -0.058 

    Mymáx 0.988 1.073 1.111 1.103 1.050 0.951 0.805 0.614 0.377 

    Mzmín -0.016 -0.008 -0.010 -0.015 -0.023 -0.030 -0.036 -0.041 -0.045 

    Mzmáx 0.022 0.011 0.010 0.020 0.028 0.036 0.042 0.048 0.052  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N74/N7
5 

Acero laminado Nmín 
-

80.894 
-

80.878 
-

80.862 
-

80.846 
-

80.831 
-

80.815 
-

80.799 
-

80.783 
-

80.767 

    Nmáx 22.292 22.299 22.306 22.313 22.319 22.326 22.333 22.340 22.347 

    Vymín -0.018 -0.006 -0.006 -0.013 -0.023 -0.033 -0.043 -0.052 -0.062 

    Vymáx 0.017 0.007 0.005 0.016 0.028 0.039 0.050 0.062 0.073 

    Vzmín -1.594 -1.140 -0.686 -0.233 -0.091 -0.263 -0.435 -0.608 -0.780 

    Vzmáx 0.603 0.430 0.258 0.085 0.226 0.680 1.133 1.587 2.041 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.058 -0.267 -0.406 -0.476 -0.476 -0.406 -0.266 -0.056 -0.516 

    Mymáx 0.377 0.930 1.300 1.486 1.489 1.307 0.942 0.393 0.372 

    Mzmín -0.045 -0.050 -0.051 -0.048 -0.041 -0.030 -0.015 -0.015 -0.042 

    Mzmáx 0.052 0.057 0.057 0.053 0.044 0.030 0.012 0.017 0.036  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N75/N7
6 

Acero laminado Nmín 
-

77.310 
-

77.294 
-

77.278 
-

77.262 
-

77.246 
-

77.231 
-

77.215 
-

77.199 
-

77.183 

    Nmáx 21.415 21.422 21.429 21.435 21.442 21.449 21.456 21.463 21.470 

    Vymín -0.076 -0.065 -0.054 -0.042 -0.031 -0.020 -0.009 -0.004 -0.014 

    Vymáx 0.067 0.057 0.047 0.037 0.027 0.017 0.008 0.004 0.015 

    Vzmín -1.924 -1.470 -1.016 -0.562 -0.109 -0.121 -0.294 -0.466 -0.638 

    Vzmáx 0.741 0.569 0.396 0.224 0.052 0.346 0.800 1.254 1.707 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.516 -0.042 -0.237 -0.363 -0.419 -0.405 -0.321 -0.168 -0.171 

    Mymáx 0.372 0.348 0.851 1.171 1.307 1.259 1.027 0.612 0.214 

    Mzmín -0.042 -0.014 -0.017 -0.033 -0.046 -0.054 -0.058 -0.059 -0.055 

    Mzmáx 0.036 0.011 0.015 0.034 0.048 0.058 0.064 0.064 0.061  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N76/N
5 

Acero laminado Nmín 
-

69.310 
-

69.302 
-

69.294 
-

69.286 
-

69.278 
-

69.270 
-

69.262 
-

69.255 
-

69.247 

    Nmáx 19.267 19.271 19.274 19.277 19.281 19.284 19.288 19.291 19.294 

    Vymín -0.014 -0.019 -0.024 -0.029 -0.034 -0.039 -0.044 -0.049 -0.054 

    Vymáx 0.015 0.021 0.026 0.032 0.038 0.043 0.049 0.055 0.060 

    Vzmín -0.994 -0.767 -0.542 -0.320 -0.106 -0.056 -0.146 -0.236 -0.326 

    Vzmáx 0.474 0.387 0.297 0.210 0.132 0.233 0.459 0.684 0.909 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.171 -0.067 -0.068 -0.102 -0.118 -0.116 -0.096 -0.057 0.000 

    Mymáx 0.214 0.238 0.283 0.350 0.371 0.347 0.277 0.161 0.000 

    Mzmín -0.055 -0.052 -0.047 -0.042 -0.035 -0.028 -0.020 -0.010 0.000 

    Mzmáx 0.061 0.057 0.052 0.047 0.040 0.031 0.022 0.012 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N4/N8
0 

Acero laminado Nmín 
-

40.380 
-

40.364 
-

40.348 
-

40.332 
-

40.316 
-

40.300 
-

40.284 
-

40.268 
-

40.253 

    Nmáx 10.966 10.973 10.980 10.987 10.993 11.000 11.007 11.014 11.021 

    Vymín -0.084 -0.069 -0.054 -0.040 -0.025 -0.010 -0.003 -0.015 -0.026 

    Vymáx 0.065 0.054 0.043 0.031 0.020 0.009 0.006 0.020 0.034 

    Vzmín -1.805 -1.340 -0.876 -0.411 -0.205 -0.301 -0.414 -0.586 -0.758 

    Vzmáx 0.687 0.502 0.318 0.134 0.082 0.531 0.985 1.438 1.892 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.241 -0.407 -0.498 -0.515 -0.462 -0.338 -0.145 -0.237 

    Mymáx 0.000 0.637 1.085 1.346 1.418 1.306 1.011 0.531 0.208 

    Mzmín 0.000 -0.024 -0.044 -0.059 -0.069 -0.075 -0.076 -0.072 -0.064 

    Mzmáx 0.000 0.031 0.056 0.075 0.088 0.096 0.097 0.092 0.082  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N80/N22
4 

Acero laminado Nmín 
-

73.702 
-

73.694 
-

73.686 
-

73.678 
-

73.670 
-

73.662 
-

73.655 
-

73.647 
-

73.639 

    Nmáx 20.197 20.200 20.204 20.207 20.210 20.214 20.217 20.221 20.224 

    Vymín -0.026 -0.032 -0.037 -0.043 -0.049 -0.054 -0.060 -0.065 -0.071 

    Vymáx 0.034 0.041 0.048 0.054 0.061 0.068 0.075 0.081 0.088 

    Vzmín -1.599 -1.372 -1.145 -0.918 -0.691 -0.465 -0.238 -0.115 -0.190 

    Vzmáx 0.549 0.463 0.377 0.291 0.205 0.119 0.070 0.068 0.275 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.237 -0.020 -0.070 -0.138 -0.188 -0.221 -0.236 -0.234 -0.214 

    Mymáx 0.208 0.215 0.424 0.633 0.796 0.913 0.984 1.009 0.988 

    Mzmín -0.064 -0.059 -0.052 -0.044 -0.035 -0.024 -0.013 -0.004 -0.021 

    Mzmáx 0.082 0.074 0.066 0.056 0.044 0.031 0.017 0.007 0.016  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N224/N7
9 

Acero laminado Nmín 
-

73.531 
-

73.523 
-

73.515 
-

73.507 
-

73.499 
-

73.491 
-

73.483 
-

73.475 
-

73.467 

    Nmáx 20.186 20.190 20.193 20.196 20.200 20.203 20.207 20.210 20.213 

    Vymín -0.057 -0.052 -0.047 -0.042 -0.037 -0.032 -0.027 -0.022 -0.017 

    Vymáx 0.063 0.057 0.052 0.046 0.040 0.035 0.029 0.023 0.018 

    Vzmín -0.544 -0.319 -0.104 -0.010 -0.096 -0.183 -0.269 -0.355 -0.441 

    Vzmáx 0.259 0.176 0.101 0.151 0.377 0.604 0.831 1.058 1.285 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.214 -0.256 -0.280 -0.287 -0.276 -0.248 -0.202 -0.139 -0.058 

    Mymáx 0.988 1.073 1.111 1.103 1.050 0.951 0.805 0.614 0.377 

    Mzmín -0.021 -0.011 -0.010 -0.020 -0.028 -0.036 -0.042 -0.048 -0.052 

    Mzmáx 0.016 0.008 0.010 0.015 0.023 0.030 0.036 0.041 0.045  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N79/N7
8 

Acero laminado Nmín 
-

80.894 
-

80.878 
-

80.862 
-

80.846 
-

80.831 
-

80.815 
-

80.799 
-

80.783 
-

80.767 

    Nmáx 22.292 22.299 22.306 22.313 22.319 22.326 22.333 22.340 22.347 

    Vymín -0.017 -0.007 -0.005 -0.016 -0.028 -0.039 -0.050 -0.062 -0.073 

    Vymáx 0.018 0.006 0.006 0.013 0.023 0.033 0.043 0.053 0.062 

    Vzmín -1.594 -1.140 -0.686 -0.233 -0.091 -0.263 -0.435 -0.608 -0.780 

    Vzmáx 0.603 0.430 0.258 0.085 0.226 0.680 1.133 1.587 2.041 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.058 -0.267 -0.406 -0.476 -0.476 -0.406 -0.266 -0.056 -0.516 

    Mymáx 0.377 0.930 1.300 1.486 1.489 1.307 0.942 0.393 0.372 

    Mzmín -0.052 -0.057 -0.057 -0.053 -0.044 -0.030 -0.012 -0.017 -0.036 

    Mzmáx 0.045 0.050 0.051 0.048 0.041 0.030 0.015 0.015 0.042  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

N78/N7
7 

Acero laminado Nmín 
-

77.310 
-

77.294 
-

77.278 
-

77.262 
-

77.246 
-

77.231 
-

77.215 
-

77.199 
-

77.183 

    Nmáx 21.415 21.422 21.429 21.435 21.442 21.449 21.456 21.463 21.470 

    Vymín -0.067 -0.057 -0.047 -0.037 -0.027 -0.017 -0.008 -0.004 -0.015 

    Vymáx 0.076 0.065 0.054 0.042 0.031 0.020 0.009 0.004 0.014 

    Vzmín -1.924 -1.470 -1.016 -0.562 -0.109 -0.121 -0.294 -0.466 -0.638 

    Vzmáx 0.741 0.569 0.396 0.224 0.052 0.346 0.800 1.254 1.707 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.405 
m 

0.810 
m 

1.214 
m 

1.619 
m 

2.024 
m 

2.429 
m 

2.834 
m 

3.238 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.516 -0.042 -0.237 -0.363 -0.419 -0.405 -0.321 -0.168 -0.171 

    Mymáx 0.372 0.348 0.851 1.171 1.307 1.259 1.027 0.612 0.214 

    Mzmín -0.036 -0.011 -0.015 -0.034 -0.048 -0.058 -0.064 -0.064 -0.061 

    Mzmáx 0.042 0.014 0.017 0.033 0.046 0.054 0.058 0.059 0.055  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.202 
m 

0.405 
m 

0.607 
m 

0.810 
m 

1.012 
m 

1.214 
m 

1.417 
m 

1.619 
m 

N77/N
5 

Acero laminado Nmín 
-

69.310 
-

69.302 
-

69.294 
-

69.286 
-

69.278 
-

69.270 
-

69.262 
-

69.255 
-

69.247 

    Nmáx 19.267 19.271 19.274 19.277 19.281 19.284 19.288 19.291 19.294 

    Vymín -0.015 -0.021 -0.026 -0.032 -0.038 -0.043 -0.049 -0.055 -0.060 

    Vymáx 0.014 0.019 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049 0.054 

    Vzmín -0.994 -0.767 -0.542 -0.320 -0.106 -0.056 -0.146 -0.236 -0.326 

    Vzmáx 0.474 0.387 0.297 0.210 0.132 0.233 0.459 0.684 0.909 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.171 -0.067 -0.068 -0.102 -0.118 -0.116 -0.096 -0.057 0.000 

    Mymáx 0.214 0.238 0.283 0.350 0.371 0.347 0.277 0.161 0.000 

    Mzmín -0.061 -0.057 -0.052 -0.047 -0.040 -0.031 -0.022 -0.012 0.000 

    Mzmáx 0.055 0.052 0.047 0.042 0.035 0.028 0.020 0.010 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N65/N
2 

Acero laminado Nmín 
-

11.434 
-

11.432 
-

11.429 
-

11.426 
-

11.424 
-

11.421 
-

11.419 
-

11.416 
-

11.414 

    Nmáx 41.928 41.933 41.937 41.941 41.946 41.950 41.954 41.959 41.963 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.211 
m 

0.422 
m 

0.633 
m 

0.843 
m 

1.054 
m 

1.265 
m 

1.476 
m 

1.687 
m 

N72/N
4 

Acero laminado Nmín 
-

11.434 
-

11.432 
-

11.429 
-

11.426 
-

11.424 
-

11.421 
-

11.419 
-

11.416 
-

11.414 

    Nmáx 41.928 41.933 41.937 41.941 41.946 41.950 41.954 41.959 41.963 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 

    Vzmáx -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mymáx 0.000 0.010 0.018 0.022 0.024 0.022 0.018 0.010 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.543 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N65/N7
3 

Acero laminado Nmín 
-

25.976 
-

25.975 
-

25.972 
-

25.970 
-

25.969 
-

25.967 
-

25.965 
-

25.963 
-

25.962 

    Nmáx 7.444 7.445 7.447 7.448 7.449 7.449 7.451 7.452 7.453 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.006 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.005 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N66/N7
3 

Acero laminado Nmín -2.661 -2.661 -2.660 -2.659 -2.659 -2.658 -2.657 -2.657 -2.656 

    Nmáx 11.008 11.009 11.009 11.011 11.012 11.013 11.014 11.015 11.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N66/N7
4 

Acero laminado Nmín -7.488 -7.487 -7.485 -7.484 -7.482 -7.481 -7.479 -7.478 -7.477 

    Nmáx 2.268 2.269 2.270 2.271 2.272 2.272 2.274 2.274 2.275 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N67/N7
4 

Acero laminado Nmín -1.134 -1.133 -1.132 -1.132 -1.131 -1.131 -1.130 -1.130 -1.129 

    Nmáx 2.473 2.474 2.476 2.476 2.477 2.478 2.480 2.480 2.481 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N67/N7
5 

Acero laminado Nmín -1.576 -1.575 -1.573 -1.572 -1.572 -1.571 -1.570 -1.569 -1.569 

    Nmáx 1.277 1.278 1.279 1.280 1.281 1.282 1.284 1.285 1.286 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.654 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N68/N7
5 

Acero laminado Nmín -6.441 -6.440 -6.437 -6.435 -6.434 -6.433 -6.430 -6.428 -6.427 

    Nmáx 2.551 2.552 2.554 2.555 2.555 2.556 2.558 2.559 2.560 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N68/N7
6 

Acero laminado Nmín -2.172 -2.171 -2.170 -2.169 -2.167 -2.165 -2.165 -2.163 -2.162 

    Nmáx 5.999 6.000 6.003 6.004 6.007 6.010 6.012 6.014 6.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N62/N7
6 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.395 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 3.168 3.169 3.170 3.171 3.173 3.175 3.175 3.177 3.178 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N62/N7
7 

Acero laminado Nmín -8.403 -8.402 -8.399 -8.397 -8.395 -8.392 -8.390 -8.387 -8.386 

    Nmáx 3.168 3.169 3.170 3.171 3.173 3.175 3.175 3.177 3.178 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.602 
m 

0.802 
m 

1.204 
m 

1.605 
m 

1.806 
m 

2.207 
m 

2.407 
m 

N69/N7
7 

Acero laminado Nmín -2.172 -2.171 -2.170 -2.169 -2.167 -2.165 -2.165 -2.163 -2.162 

    Nmáx 5.999 6.000 6.003 6.004 6.007 6.010 6.012 6.014 6.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.002 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 0.003 0.004 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.004 0.003 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N69/N7
8 

Acero laminado Nmín -6.441 -6.440 -6.438 -6.435 -6.434 -6.433 -6.430 -6.428 -6.427 

    Nmáx 2.551 2.552 2.553 2.555 2.555 2.556 2.558 2.559 2.560 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

N70/N7
8 

Acero laminado Nmín -1.576 -1.575 -1.574 -1.572 -1.572 -1.571 -1.570 -1.569 -1.569 

    Nmáx 1.277 1.278 1.278 1.280 1.281 1.282 1.284 1.285 1.286 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.218 
m 

0.436 
m 

0.871 
m 

1.089 
m 

1.307 
m 

1.743 
m 

1.961 
m 

2.179 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.395 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N70/N7
9 

Acero laminado Nmín -1.134 -1.133 -1.133 -1.132 -1.131 -1.131 -1.130 -1.130 -1.129 

    Nmáx 2.473 2.474 2.475 2.476 2.477 2.478 2.480 2.480 2.481 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 

    Vzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.005 0.006 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.198 
m 

0.593 
m 

0.790 
m 

0.988 
m 

1.186 
m 

1.581 
m 

1.779 
m 

1.976 
m 

N71/N7
9 

Acero laminado Nmín -7.488 -7.487 -7.485 -7.484 -7.482 -7.481 -7.479 -7.478 -7.477 

    Nmáx 2.268 2.269 2.270 2.271 2.272 2.272 2.274 2.274 2.275 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N71/N8
0 

Acero laminado Nmín -2.661 -2.661 -2.660 -2.659 -2.659 -2.658 -2.657 -2.657 -2.656 

    Nmáx 11.008 11.009 11.009 11.011 11.012 11.013 11.014 11.015 11.016 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.008 -0.006 -0.005 -0.002 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 

    Vzmáx -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.005 0.006 0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.724 
m 

0.904 
m 

1.085 
m 

1.447 
m 

1.628 
m 

1.809 
m 

N72/N8
0 

Acero laminado Nmín 
-

25.976 
-

25.975 
-

25.973 
-

25.970 
-

25.969 
-

25.967 
-

25.965 
-

25.963 
-

25.962 

    Nmáx 7.444 7.445 7.446 7.448 7.449 7.449 7.451 7.452 7.453 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.014 -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 

    Vzmáx -0.008 -0.007 -0.005 -0.002 0.000 0.003 0.008 0.011 0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.004 0.002 0.001 0.000 

    Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 0.006 0.004 0.002 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

N62/N
5 

Acero laminado Nmín -3.324 -3.309 -3.279 -3.264 -3.249 -3.233 -3.204 -3.193 -3.187 

    Nmáx 11.638 11.664 11.715 11.740 11.766 11.791 11.842 11.860 11.870 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.536 -0.426 -0.207 -0.098 -0.009 -0.104 -0.288 -0.346 -0.365 

    Vzmáx 0.461 0.367 0.179 0.085 0.011 0.121 0.335 0.401 0.423 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.195 
m 

0.585 
m 

0.780 
m 

0.975 
m 

1.170 
m 

1.560 
m 

1.755 
m 

1.950 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.081 -0.187 -0.213 -0.220 -0.209 -0.132 -0.070 0.000 

    Mymáx 0.000 0.094 0.217 0.247 0.256 0.243 0.153 0.081 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N2/N8
1 

Acero laminado Nmín -0.199 -0.180 -0.157 -0.132 -0.106 -0.079 -0.053 -0.026 0.000 

    Nmáx -0.118 -0.107 -0.093 -0.078 -0.063 -0.047 -0.031 -0.016 0.000 

    Vymín -0.448 -0.436 -0.395 -0.335 -0.268 -0.201 -0.134 -0.067 0.000 

    Vymáx 0.339 0.330 0.300 0.254 0.203 0.153 0.102 0.051 0.000 

    Vzmín -0.611 -0.535 -0.459 -0.382 -0.306 -0.229 -0.153 -0.076 0.000 

    Vzmáx 0.478 0.418 0.359 0.299 0.239 0.179 0.120 0.060 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.443 -0.339 -0.249 -0.173 -0.111 -0.062 -0.028 -0.007 0.000 

    Mymáx 0.347 0.265 0.195 0.135 0.087 0.049 0.022 0.005 0.000 

    Mzmín -0.374 -0.294 -0.218 -0.152 -0.097 -0.055 -0.024 -0.006 0.000 

    Mzmáx 0.284 0.223 0.166 0.115 0.074 0.041 0.018 0.005 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.875 
m 

1.750 
m 

2.625 
m 

3.500 
m 

4.375 
m 

5.250 
m 

6.125 
m 

7.000 
m 

N3/N6
4 

Acero laminado Nmín 
-

19.381 
-

19.291 
-

19.201 
-

19.111 
-

19.020 
-

18.930 
-

18.840 
-

18.750 
-

18.659 

    Nmáx 4.502 4.555 4.609 4.662 4.716 4.769 4.823 4.876 4.929 

    Vymín -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 -0.442 

    Vymáx 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 

    Vzmín -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 

    Vzmáx 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -7.105 -6.312 -5.519 -4.725 -3.932 -3.139 -2.346 -1.553 -0.760 

    Mymáx 7.305 6.465 5.624 4.784 3.944 3.104 2.263 1.423 0.583 

    Mzmín -2.976 -2.590 -2.203 -1.817 -1.433 -1.049 -0.665 -0.281 -0.260 

    Mzmáx 2.911 2.561 2.211 1.861 1.514 1.166 0.819 0.472 0.125  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N64/N4 Acero laminado Nmín -18.659 -18.606 -18.552 

    Nmáx 4.929 4.961 4.993 

    Vymín -0.442 -0.429 -0.416 

    Vymáx 0.400 0.330 0.260 

    Vzmín -0.906 -0.824 -0.741 

    Vzmáx 0.960 0.933 0.905 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.760 -0.544 -0.348 

    Mymáx 0.583 0.386 0.444 

    Mzmín -0.260 -0.283 -0.330 

    Mzmáx 0.125 0.226 0.331  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.181 
m 

0.362 
m 

0.544 
m 

0.725 
m 

0.906 
m 

1.087 
m 

1.269 
m 

1.450 
m 

N4/N8
2 

Acero laminado Nmín -0.199 -0.180 -0.157 -0.132 -0.106 -0.079 -0.053 -0.026 0.000 

    Nmáx -0.118 -0.107 -0.093 -0.078 -0.063 -0.047 -0.031 -0.016 0.000 

    Vymín -0.448 -0.436 -0.395 -0.335 -0.268 -0.201 -0.134 -0.067 0.000 

    Vymáx 0.339 0.330 0.300 0.254 0.203 0.153 0.102 0.051 0.000 

    Vzmín -0.478 -0.418 -0.359 -0.299 -0.239 -0.179 -0.120 -0.060 0.000 

    Vzmáx 0.612 0.535 0.459 0.382 0.306 0.229 0.153 0.076 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.347 -0.265 -0.195 -0.135 -0.087 -0.049 -0.022 -0.005 0.000 

    Mymáx 0.443 0.339 0.249 0.173 0.111 0.062 0.028 0.007 0.000 

    Mzmín -0.374 -0.294 -0.218 -0.152 -0.097 -0.055 -0.024 -0.006 0.000 

    Mzmáx 0.284 0.223 0.166 0.115 0.074 0.041 0.018 0.005 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.738 m 0.983 m 

N192/N211 Acero laminado Nmín -1.081 -1.048 -1.016 -0.987 -0.964 

    Nmáx 0.280 0.299 0.318 0.336 0.350 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.005 -0.129 -0.267 -0.388 -0.475 

    Vzmáx 0.009 0.135 0.273 0.390 0.467 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.016 -0.066 -0.148 -0.254 

    Mymáx 0.000 0.015 0.063 0.145 0.251 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.738 m 0.983 m 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 0.725 m 0.967 m 

N211/N210 Acero laminado Nmín -0.115 -0.092 -0.063 -0.032 0.000 

    Nmáx -0.068 -0.055 -0.038 -0.019 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.486 -0.394 -0.273 -0.136 0.000 

    Vzmáx 0.475 0.390 0.271 0.136 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.254 -0.147 -0.066 -0.016 0.000 

    Mymáx 0.251 0.146 0.066 0.016 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.738 m 0.983 m 

N66/N212 Acero laminado Nmín -1.081 -1.048 -1.016 -0.987 -0.964 

    Nmáx 0.280 0.299 0.318 0.336 0.350 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.009 -0.135 -0.273 -0.390 -0.467 

    Vzmáx 0.005 0.129 0.267 0.388 0.475 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.015 -0.063 -0.145 -0.251 

    Mymáx 0.000 0.016 0.066 0.148 0.254 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 0.725 m 0.967 m 

N212/N209 Acero laminado Nmín -0.115 -0.092 -0.063 -0.032 0.000 

    Nmáx -0.068 -0.055 -0.038 -0.019 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.475 -0.390 -0.271 -0.136 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 0.725 m 0.967 m 

    Vzmáx 0.486 0.394 0.273 0.136 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.251 -0.146 -0.066 -0.016 0.000 

    Mymáx 0.254 0.147 0.066 0.016 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.183 
m 

0.367 
m 

0.550 
m 

0.733 
m 

0.917 
m 

1.100 
m 

1.283 
m 

1.467 
m 

N215/N20
1 

Acero laminado Nmín -0.241 -0.227 -0.213 -0.198 -0.184 -0.170 -0.156 -0.144 -0.134 

    Nmáx 0.144 0.168 0.192 0.216 0.240 0.264 0.287 0.307 0.324 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.321 -0.231 -0.141 -0.051 -0.045 -0.148 -0.245 -0.327 -0.388 

    Vzmáx 0.367 0.264 0.161 0.058 0.039 0.129 0.215 0.287 0.340 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.058 -0.097 -0.117 -0.118 -0.101 -0.064 -0.011 -0.048 

    Mymáx 0.000 0.051 0.085 0.102 0.103 0.088 0.056 0.010 0.054 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 

N201/N216 Acero laminado Nmín -0.052 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.031 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.178 -0.104 0.000 

    Vzmáx 0.203 0.119 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.048 -0.013 0.000 

    Mymáx 0.054 0.015 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.183 
m 

0.367 
m 

0.550 
m 

0.733 
m 

0.917 
m 

1.100 
m 

1.283 
m 

1.467 
m 

N213/N7
5 

Acero laminado Nmín -0.241 -0.227 -0.213 -0.198 -0.184 -0.170 -0.156 -0.144 -0.134 

    Nmáx 0.144 0.168 0.192 0.216 0.240 0.264 0.287 0.307 0.324 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.367 -0.264 -0.161 -0.058 -0.039 -0.129 -0.215 -0.287 -0.340 

    Vzmáx 0.321 0.231 0.141 0.051 0.045 0.148 0.245 0.327 0.388 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.051 -0.085 -0.102 -0.103 -0.088 -0.056 -0.010 -0.054 

    Mymáx 0.000 0.058 0.097 0.117 0.118 0.101 0.064 0.011 0.048 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 

N75/N214 Acero laminado Nmín -0.052 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.031 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.203 -0.119 0.000 

    Vzmáx 0.178 0.104 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.054 -0.015 0.000 

    Mymáx 0.048 0.013 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.183 
m 

0.367 
m 

0.550 
m 

0.733 
m 

0.917 
m 

1.100 
m 

1.283 
m 

1.467 
m 

N219/N20
4 

Acero laminado Nmín -0.241 -0.227 -0.213 -0.198 -0.184 -0.170 -0.156 -0.144 -0.134 

    Nmáx 0.144 0.168 0.192 0.216 0.240 0.264 0.287 0.307 0.324 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.321 -0.231 -0.141 -0.051 -0.045 -0.148 -0.245 -0.327 -0.388 

    Vzmáx 0.367 0.264 0.161 0.058 0.039 0.129 0.215 0.287 0.340 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.183 
m 

0.367 
m 

0.550 
m 

0.733 
m 

0.917 
m 

1.100 
m 

1.283 
m 

1.467 
m 

    Mymín 0.000 -0.058 -0.097 -0.117 -0.118 -0.101 -0.064 -0.011 -0.048 

    Mymáx 0.000 0.051 0.085 0.102 0.103 0.088 0.056 0.010 0.054 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 

N204/N220 Acero laminado Nmín -0.052 -0.029 0.000 

    Nmáx -0.031 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.178 -0.104 0.000 

    Vzmáx 0.203 0.119 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.048 -0.013 0.000 

    Mymáx 0.054 0.015 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.183 
m 

0.367 
m 

0.550 
m 

0.733 
m 

0.917 
m 

1.100 
m 

1.283 
m 

1.467 
m 

N217/N7
8 

Acero laminado Nmín -0.241 -0.227 -0.213 -0.198 -0.184 -0.170 -0.156 -0.144 -0.134 

    Nmáx 0.144 0.168 0.192 0.216 0.240 0.264 0.287 0.307 0.324 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.367 -0.264 -0.161 -0.058 -0.039 -0.129 -0.215 -0.287 -0.340 

    Vzmáx 0.321 0.231 0.141 0.051 0.045 0.148 0.245 0.327 0.388 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.051 -0.085 -0.102 -0.103 -0.088 -0.056 -0.010 -0.054 

    Mymáx 0.000 0.058 0.097 0.117 0.118 0.101 0.064 0.011 0.048 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 

N78/N218 Acero laminado Nmín -0.052 -0.029 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 

    Nmáx -0.031 -0.017 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.203 -0.119 0.000 

    Vzmáx 0.178 0.104 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.054 -0.015 0.000 

    Mymáx 0.048 0.013 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.738 m 0.983 m 

N197/N223 Acero laminado Nmín -1.081 -1.048 -1.016 -0.987 -0.964 

    Nmáx 0.280 0.299 0.318 0.336 0.350 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.005 -0.129 -0.267 -0.388 -0.475 

    Vzmáx 0.009 0.135 0.273 0.390 0.467 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.016 -0.066 -0.148 -0.254 

    Mymáx 0.000 0.015 0.063 0.145 0.251 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 0.725 m 0.967 m 

N223/N222 Acero laminado Nmín -0.115 -0.092 -0.063 -0.032 0.000 

    Nmáx -0.068 -0.055 -0.038 -0.019 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.486 -0.394 -0.273 -0.136 0.000 

    Vzmáx 0.475 0.390 0.271 0.136 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.254 -0.147 -0.066 -0.016 0.000 

    Mymáx 0.251 0.146 0.066 0.016 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.246 m 0.492 m 0.738 m 0.983 m 

N71/N224 Acero laminado Nmín -1.081 -1.048 -1.016 -0.987 -0.964 

    Nmáx 0.280 0.299 0.318 0.336 0.350 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.009 -0.135 -0.273 -0.390 -0.467 

    Vzmáx 0.005 0.129 0.267 0.388 0.475 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.015 -0.063 -0.145 -0.251 

    Mymáx 0.000 0.016 0.066 0.148 0.254 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.242 m 0.483 m 0.725 m 0.967 m 

N224/N221 Acero laminado Nmín -0.115 -0.092 -0.063 -0.032 0.000 

    Nmáx -0.068 -0.055 -0.038 -0.019 0.000 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.475 -0.390 -0.271 -0.136 0.000 

    Vzmáx 0.486 0.394 0.273 0.136 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.251 -0.146 -0.066 -0.016 0.000 

    Mymáx 0.254 0.147 0.066 0.016 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N230/N21
1 

Acero laminado Nmín -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 

    Nmáx 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N236/N22
3 

Acero laminado Nmín -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 

    Nmáx 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N212/N22
5 

Acero laminado Nmín -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 

    Nmáx 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N224/N23
1 

Acero laminado Nmín -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 

    Nmáx 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N32/N21
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N211/N18
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N180/N4
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N183/N4
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N223/N18
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N34/N22
3 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N39/N23
6 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N236/N20
4 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N204/N3
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N201/N3
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N230/N20
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N37/N23
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N2/N22
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N225/N7
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N75/N1
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N78/N1
0 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N231/N7
8 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N4/N23
1 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N9/N22
4 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N224/N5
7 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N57/N
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N54/N
5 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N212/N5
4 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.990 
m 

1.981 
m 

2.971 
m 

3.962 
m 

4.952 
m 

5.943 
m 

6.933 
m 

7.924 
m 

N7/N21
2 

Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 1.588 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.347 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N30/N23
8 

Acero laminado Nmín -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 

    Nmáx 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.093 -0.089 -0.084 -0.081 -0.078 -0.075 -0.072 -0.070 -0.067 

    Vzmáx 0.077 0.080 0.083 0.087 0.092 0.097 0.102 0.106 0.111 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.031 -0.063 -0.096 -0.130 -0.166 -0.205 -0.246 -0.288 

    Mymáx 0.000 0.036 0.069 0.101 0.131 0.161 0.190 0.218 0.244 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N238/N3
5 

Acero laminado Nmín -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 

    Nmáx 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.111 -0.106 -0.102 -0.097 -0.092 -0.087 -0.083 -0.080 -0.077 

    Vzmáx 0.067 0.070 0.072 0.075 0.078 0.081 0.084 0.089 0.093 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.288 -0.246 -0.205 -0.166 -0.130 -0.096 -0.063 -0.031 0.000 

    Mymáx 0.244 0.218 0.190 0.161 0.131 0.101 0.069 0.036 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N25/N24
3 

Acero laminado Nmín -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 

    Nmáx 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.091 -0.086 -0.082 -0.077 -0.072 -0.069 -0.066 -0.064 -0.061 

    Vzmáx 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.055 0.060 0.065 0.069 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.016 -0.033 -0.051 -0.070 -0.091 -0.112 -0.134 -0.158 

    Mymáx 0.000 0.035 0.068 0.099 0.128 0.155 0.180 0.204 0.226 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.347 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N243/N3
0 

Acero laminado Nmín -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 

    Nmáx 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.069 -0.065 -0.060 -0.055 -0.051 -0.048 -0.045 -0.042 -0.039 

    Vzmáx 0.061 0.064 0.066 0.069 0.072 0.077 0.082 0.086 0.091 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.158 -0.134 -0.112 -0.091 -0.070 -0.051 -0.033 -0.016 0.000 

    Mymáx 0.226 0.204 0.180 0.155 0.128 0.099 0.068 0.035 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.347 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N20/N23
9 

Acero laminado Nmín -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 

    Nmáx 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.048 -0.044 -0.039 -0.035 -0.032 -0.030 -0.027 -0.024 -0.021 

    Vzmáx 0.059 0.061 0.064 0.068 0.073 0.077 0.082 0.087 0.092 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.023 -0.048 -0.074 -0.100 -0.128 -0.159 -0.192 -0.227 

    Mymáx 0.000 0.018 0.034 0.049 0.061 0.072 0.083 0.093 0.102 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.347 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N239/N2
5 

Acero laminado Nmín -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 

    Nmáx 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.092 -0.087 -0.082 -0.077 -0.073 -0.068 -0.064 -0.061 -0.059 

    Vzmáx 0.021 0.024 0.027 0.030 0.032 0.035 0.039 0.044 0.048 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.227 -0.192 -0.159 -0.128 -0.100 -0.074 -0.048 -0.023 0.000 

    Mymáx 0.102 0.093 0.083 0.072 0.061 0.049 0.034 0.018 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N15/N24
0 

Acero laminado Nmín -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 

    Nmáx 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.091 -0.086 -0.082 -0.077 -0.072 -0.069 -0.066 -0.064 -0.061 

    Vzmáx 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051 0.055 0.060 0.065 0.069 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.016 -0.033 -0.051 -0.070 -0.091 -0.112 -0.134 -0.158 

    Mymáx 0.000 0.035 0.068 0.099 0.128 0.155 0.180 0.204 0.226 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N240/N2
0 

Acero laminado Nmín -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 

    Nmáx 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.069 -0.065 -0.060 -0.055 -0.051 -0.048 -0.045 -0.042 -0.039 

    Vzmáx 0.061 0.064 0.066 0.069 0.072 0.077 0.082 0.086 0.091 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.158 -0.134 -0.112 -0.091 -0.070 -0.051 -0.033 -0.016 0.000 

    Mymáx 0.226 0.204 0.180 0.155 0.128 0.099 0.068 0.035 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.783 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.348 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N10/N24
1 

Acero laminado Nmín -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266 

    Nmáx 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 3.199 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.093 -0.089 -0.084 -0.081 -0.078 -0.075 -0.072 -0.070 -0.067 

    Vzmáx 0.077 0.080 0.083 0.087 0.092 0.097 0.102 0.106 0.111 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.031 -0.063 -0.096 -0.130 -0.166 -0.205 -0.246 -0.288 

    Mymáx 0.000 0.036 0.069 0.101 0.131 0.161 0.190 0.218 0.244 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.391 
m 

0.782 
m 

1.174 
m 

1.565 
m 

1.956 
m 

2.347 
m 

2.739 
m 

3.130 
m 

N241/N1
5 

Acero laminado Nmín -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 

    Nmáx 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 2.208 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.111 -0.106 -0.102 -0.097 -0.092 -0.087 -0.083 -0.080 -0.077 

    Vzmáx 0.067 0.070 0.072 0.075 0.078 0.081 0.084 0.089 0.093 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.288 -0.246 -0.205 -0.166 -0.130 -0.096 -0.063 -0.031 0.000 

    Mymáx 0.244 0.218 0.190 0.161 0.131 0.101 0.069 0.036 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N177/N19
8 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N156/N17
7 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N135/N15
6 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N114/N13
5 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N93/N11
4 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N51/N9
3 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N72/N5
1 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N170/N19
1 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N149/N17
0 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N128/N14
9 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.347 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.477 
m 

6.260 
m 

N107/N12
8 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.783 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.913 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N86/N10
7 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N44/N8
6 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.782 
m 

1.565 
m 

2.348 
m 

3.130 
m 

3.912 
m 

4.695 
m 

5.478 
m 

6.260 
m 

N65/N4
4 

Acero laminado Nmín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Nmáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.038 -0.028 -0.019 -0.009 0.000 0.006 0.011 0.017 0.022 

    Vzmáx -0.022 -0.017 -0.011 -0.006 0.000 0.009 0.019 0.028 0.038 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.015 0.026 0.033 0.035 0.033 0.026 0.015 0.000 

    Mymáx 0.000 0.026 0.044 0.055 0.059 0.055 0.044 0.026 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N188/N23
7 

Acero laminado Nmín -1.451 -1.448 -1.446 -1.444 -1.441 -1.439 -1.438 -1.436 -1.435 

    Nmáx 1.050 1.051 1.052 1.054 1.055 1.057 1.059 1.061 1.064 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N167/N23
7 

Acero laminado Nmín -0.837 -0.835 -0.832 -0.830 -0.828 -0.825 -0.823 -0.821 -0.818 

    Nmáx 0.976 0.978 0.979 0.981 0.982 0.983 0.985 0.986 0.988 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N167/N23
8 

Acero laminado Nmín -0.837 -0.835 -0.832 -0.830 -0.828 -0.825 -0.823 -0.821 -0.818 

    Nmáx 0.976 0.978 0.979 0.981 0.982 0.983 0.985 0.986 0.988 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N146/N23
8 

Acero laminado Nmín -0.800 -0.798 -0.796 -0.793 -0.791 -0.789 -0.786 -0.784 -0.782 

    Nmáx 0.358 0.359 0.361 0.362 0.364 0.365 0.366 0.368 0.369 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N125/N23
9 

Acero laminado Nmín -0.529 -0.527 -0.524 -0.522 -0.520 -0.517 -0.515 -0.513 -0.510 

    Nmáx 0.490 0.492 0.493 0.494 0.496 0.497 0.498 0.500 0.501 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N104/N23
9 

Acero laminado Nmín -0.529 -0.527 -0.524 -0.522 -0.520 -0.517 -0.515 -0.513 -0.510 

    Nmáx 0.490 0.492 0.493 0.494 0.496 0.497 0.498 0.500 0.501 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 4. Càlcul estructural 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N104/N24
0 

Acero laminado Nmín -0.529 -0.527 -0.524 -0.522 -0.520 -0.517 -0.515 -0.513 -0.510 

    Nmáx 0.490 0.492 0.493 0.494 0.496 0.497 0.498 0.500 0.501 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N83/N24
0 

Acero laminado Nmín -0.800 -0.798 -0.796 -0.793 -0.791 -0.789 -0.786 -0.784 -0.782 

    Nmáx 0.358 0.359 0.361 0.362 0.364 0.365 0.366 0.368 0.369 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N83/N24
1 

Acero laminado Nmín -0.800 -0.798 -0.796 -0.793 -0.791 -0.789 -0.786 -0.784 -0.782 

    Nmáx 0.358 0.359 0.361 0.362 0.364 0.365 0.366 0.368 0.369 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N41/N24
1 

Acero laminado Nmín -0.837 -0.835 -0.832 -0.830 -0.828 -0.825 -0.823 -0.821 -0.818 

    Nmáx 0.976 0.978 0.979 0.981 0.982 0.983 0.985 0.986 0.988 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N41/N24
2 

Acero laminado Nmín -0.837 -0.835 -0.832 -0.830 -0.828 -0.825 -0.823 -0.821 -0.818 

    Nmáx 0.976 0.978 0.979 0.981 0.982 0.983 0.985 0.986 0.988 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N62/N24
2 

Acero laminado Nmín -1.451 -1.448 -1.446 -1.444 -1.441 -1.439 -1.438 -1.436 -1.435 

    Nmáx 1.050 1.051 1.052 1.054 1.055 1.057 1.059 1.061 1.064 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N146/N24
3 

Acero laminado Nmín -0.800 -0.798 -0.796 -0.793 -0.791 -0.789 -0.786 -0.784 -0.782 

    Nmáx 0.358 0.359 0.361 0.362 0.364 0.365 0.366 0.368 0.369 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

N125/N24
3 

Acero laminado Nmín -0.529 -0.527 -0.524 -0.522 -0.520 -0.517 -0.515 -0.513 -0.510 

    Nmáx 0.490 0.492 0.493 0.494 0.496 0.497 0.498 0.500 0.501 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.004 0.007 0.009 

    Vzmáx -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.004 0.007 0.011 0.015 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.461 
m 

0.922 
m 

1.383 
m 

1.844 
m 

2.305 
m 

2.766 
m 

3.227 
m 

3.688 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.004 0.006 0.008 0.008 0.008 0.006 0.004 0.000 

    Mymáx 0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N191/N19
2 

Acero laminado Nmín 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 

    Nmáx 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 

    Vymín -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 

    Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

    Vzmín -0.516 -0.488 -0.461 -0.433 -0.405 -0.377 -0.349 -0.327 -0.311 

    Vzmáx 0.066 0.083 0.099 0.116 0.132 0.149 0.165 0.188 0.216 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.030 -0.067 -0.110 -0.160 -0.217 -0.280 -0.350 -0.427 

    Mymáx 0.000 0.202 0.393 0.573 0.742 0.899 1.046 1.181 1.304 

    Mzmín 0.000 -0.014 -0.028 -0.042 -0.056 -0.071 -0.085 -0.099 -0.113 

    Mzmáx 0.000 0.033 0.066 0.100 0.133 0.166 0.199 0.232 0.266  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N192/N19
3 

Acero laminado Nmín 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 

    Nmáx 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 

    Vymín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

    Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 

    Vzmín -0.161 -0.133 -0.106 -0.078 -0.062 -0.045 -0.029 -0.012 0.004 

    Vzmáx 0.106 0.122 0.139 0.156 0.184 0.211 0.239 0.267 0.295 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.427 -0.378 -0.337 -0.302 -0.274 -0.252 -0.237 -0.229 -0.227 

    Mymáx 1.304 1.270 1.224 1.167 1.098 1.019 0.928 0.826 0.713 

    Mzmín -0.113 -0.128 -0.143 -0.157 -0.172 -0.187 -0.202 -0.216 -0.231 

    Mzmáx 0.266 0.297 0.329 0.360 0.392 0.423 0.455 0.486 0.518  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N193/N21
5 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

    Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 

    Vzmín -0.230 -0.216 -0.203 -0.189 -0.175 -0.161 -0.147 -0.133 -0.123 

    Vzmáx 0.004 0.013 0.021 0.029 0.037 0.046 0.054 0.062 0.074 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.227 -0.229 -0.232 -0.237 -0.244 -0.253 -0.263 -0.274 -0.288 

    Mymáx 0.713 0.758 0.800 0.839 0.876 0.910 0.940 0.969 0.994 

    Mzmín -0.231 -0.239 -0.246 -0.253 -0.261 -0.268 -0.276 -0.283 -0.290 

    Mzmáx 0.518 0.534 0.549 0.565 0.581 0.597 0.612 0.628 0.644  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N215/N19
4 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 

    Vymáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

    Vzmín -0.069 -0.058 -0.050 -0.041 -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 

    Vzmáx 0.118 0.129 0.143 0.157 0.171 0.185 0.199 0.213 0.227 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.288 -0.275 -0.264 -0.255 -0.248 -0.242 -0.238 -0.235 -0.234 

    Mymáx 0.994 0.969 0.942 0.912 0.879 0.843 0.804 0.763 0.719 

    Mzmín -0.290 -0.311 -0.332 -0.353 -0.374 -0.395 -0.416 -0.437 -0.457 

    Mzmáx 0.644 0.595 0.546 0.497 0.448 0.399 0.350 0.301 0.338  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N194/N18
8 

Acero laminado Nmín 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 

    Nmáx 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 

    Vymín -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 

    Vymáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

    Vzmín -0.154 -0.126 -0.103 -0.086 -0.070 -0.053 -0.037 -0.020 -0.003 

    Vzmáx 0.183 0.200 0.221 0.249 0.277 0.305 0.332 0.360 0.388 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.234 -0.183 -0.138 -0.100 -0.069 -0.044 -0.026 -0.043 -0.173 

    Mymáx 0.719 0.647 0.563 0.469 0.363 0.246 0.117 0.006 -0.010 

    Mzmín -0.457 -0.499 -0.541 -0.583 -0.625 -0.666 -0.708 -0.750 -0.792 

    Mzmáx 0.338 0.476 0.615 0.753 0.892 1.030 1.169 1.307 1.446  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N65/N6
6 

Acero laminado Nmín 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 

    Nmáx 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 

    Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Vymáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vzmín -0.516 -0.488 -0.461 -0.433 -0.405 -0.377 -0.349 -0.327 -0.311 

    Vzmáx 0.066 0.083 0.099 0.116 0.132 0.149 0.165 0.188 0.216 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.030 -0.067 -0.110 -0.160 -0.217 -0.280 -0.350 -0.427 

    Mymáx 0.000 0.202 0.393 0.573 0.742 0.899 1.046 1.181 1.304 

    Mzmín 0.000 -0.033 -0.066 -0.100 -0.133 -0.166 -0.199 -0.232 -0.266 

    Mzmáx 0.000 0.014 0.028 0.042 0.056 0.071 0.085 0.099 0.113  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N66/N6
7 

Acero laminado Nmín 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 

    Nmáx 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 

    Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 

    Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

    Vzmín -0.161 -0.133 -0.106 -0.078 -0.062 -0.045 -0.029 -0.012 0.004 

    Vzmáx 0.106 0.122 0.139 0.156 0.184 0.211 0.239 0.267 0.295 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.427 -0.378 -0.337 -0.302 -0.274 -0.252 -0.237 -0.229 -0.227 

    Mymáx 1.304 1.270 1.224 1.167 1.098 1.019 0.928 0.826 0.713 

    Mzmín -0.266 -0.297 -0.329 -0.360 -0.392 -0.423 -0.455 -0.486 -0.518 

    Mzmáx 0.113 0.128 0.143 0.157 0.172 0.187 0.202 0.216 0.231  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N67/N21
3 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 

    Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

    Vzmín -0.230 -0.216 -0.203 -0.189 -0.175 -0.161 -0.147 -0.133 -0.123 

    Vzmáx 0.004 0.013 0.021 0.029 0.037 0.046 0.054 0.062 0.074 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.227 -0.229 -0.232 -0.237 -0.244 -0.253 -0.263 -0.274 -0.288 

    Mymáx 0.713 0.758 0.800 0.839 0.876 0.910 0.940 0.969 0.994 

    Mzmín -0.518 -0.534 -0.549 -0.565 -0.581 -0.597 -0.612 -0.628 -0.644 

    Mzmáx 0.231 0.239 0.246 0.253 0.261 0.268 0.276 0.283 0.290  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N213/N6
8 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 

    Vymáx 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 

    Vzmín -0.069 -0.058 -0.050 -0.041 -0.033 -0.025 -0.017 -0.008 0.000 

    Vzmáx 0.118 0.129 0.143 0.157 0.171 0.185 0.199 0.213 0.227 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.288 -0.275 -0.264 -0.255 -0.248 -0.242 -0.238 -0.235 -0.234 

    Mymáx 0.994 0.969 0.942 0.912 0.879 0.843 0.804 0.763 0.719 

    Mzmín -0.644 -0.595 -0.546 -0.497 -0.448 -0.399 -0.350 -0.301 -0.338 

    Mzmáx 0.290 0.311 0.332 0.353 0.374 0.395 0.416 0.437 0.457  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N68/N6
2 

Acero laminado Nmín 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 

    Nmáx 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 

    Vymín -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 

    Vymáx 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 

    Vzmín -0.154 -0.126 -0.103 -0.086 -0.070 -0.053 -0.037 -0.020 -0.003 

    Vzmáx 0.183 0.200 0.221 0.249 0.277 0.305 0.332 0.360 0.388 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.234 -0.183 -0.138 -0.100 -0.069 -0.044 -0.026 -0.043 -0.173 

    Mymáx 0.719 0.647 0.563 0.469 0.363 0.246 0.117 0.006 -0.010 

    Mzmín -0.338 -0.476 -0.615 -0.753 -0.892 -1.030 -1.169 -1.307 -1.446 

    Mzmáx 0.457 0.499 0.541 0.583 0.625 0.666 0.708 0.750 0.792  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N188/N19
5 

Acero laminado Nmín 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 

    Nmáx 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 

    Vymín -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 

    Vymáx 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 

    Vzmín -0.388 -0.360 -0.332 -0.305 -0.277 -0.249 -0.221 -0.200 -0.183 

    Vzmáx 0.003 0.020 0.037 0.053 0.070 0.086 0.103 0.126 0.154 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.173 -0.043 -0.026 -0.044 -0.069 -0.100 -0.138 -0.183 -0.234 

    Mymáx -0.010 0.006 0.117 0.246 0.363 0.469 0.563 0.647 0.719 

    Mzmín -0.792 -0.750 -0.708 -0.666 -0.625 -0.583 -0.541 -0.499 -0.457 

    Mzmáx 1.446 1.307 1.169 1.030 0.892 0.753 0.615 0.476 0.338  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N195/N21
9 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 -0.247 

    Vymáx 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 

    Vzmín -0.227 -0.213 -0.199 -0.185 -0.171 -0.157 -0.143 -0.129 -0.118 

    Vzmáx 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 0.041 0.050 0.058 0.069 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.234 -0.235 -0.238 -0.242 -0.248 -0.255 -0.264 -0.275 -0.288 

    Mymáx 0.719 0.763 0.804 0.843 0.879 0.912 0.942 0.969 0.994 

    Mzmín -0.457 -0.437 -0.416 -0.395 -0.374 -0.353 -0.332 -0.311 -0.290 

    Mzmáx 0.338 0.301 0.350 0.399 0.448 0.497 0.546 0.595 0.644  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N219/N19
6 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 

    Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

    Vzmín -0.074 -0.062 -0.054 -0.046 -0.037 -0.029 -0.021 -0.013 -0.004 

    Vzmáx 0.123 0.133 0.147 0.161 0.175 0.189 0.203 0.216 0.230 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.288 -0.274 -0.263 -0.253 -0.244 -0.237 -0.232 -0.229 -0.227 

    Mymáx 0.994 0.969 0.940 0.910 0.876 0.839 0.800 0.758 0.713 

    Mzmín -0.290 -0.283 -0.276 -0.268 -0.261 -0.253 -0.246 -0.239 -0.231 

    Mzmáx 0.644 0.628 0.612 0.597 0.581 0.565 0.549 0.534 0.518  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N196/N19
7 

Acero laminado Nmín 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 

    Nmáx 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 

    Vymín -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 

    Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 

    Vzmín -0.295 -0.267 -0.239 -0.211 -0.184 -0.156 -0.139 -0.122 -0.106 

    Vzmáx -0.004 0.012 0.029 0.045 0.062 0.078 0.106 0.133 0.161 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.227 -0.229 -0.237 -0.252 -0.274 -0.302 -0.337 -0.378 -0.427 

    Mymáx 0.713 0.826 0.928 1.019 1.098 1.167 1.224 1.270 1.304 

    Mzmín -0.231 -0.216 -0.202 -0.187 -0.172 -0.157 -0.143 -0.128 -0.113 

    Mzmáx 0.518 0.486 0.455 0.423 0.392 0.360 0.329 0.297 0.266  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N197/N19
8 

Acero laminado Nmín 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 

    Nmáx 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 

    Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

    Vymáx 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

    Vzmín -0.216 -0.188 -0.165 -0.149 -0.132 -0.116 -0.099 -0.083 -0.066 

    Vzmáx 0.311 0.327 0.349 0.377 0.405 0.433 0.461 0.488 0.516 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.427 -0.350 -0.280 -0.217 -0.160 -0.110 -0.067 -0.030 0.000 

    Mymáx 1.304 1.181 1.046 0.899 0.742 0.573 0.393 0.202 0.000 

    Mzmín -0.113 -0.099 -0.085 -0.071 -0.056 -0.042 -0.028 -0.014 0.000 

    Mzmáx 0.266 0.232 0.199 0.166 0.133 0.100 0.066 0.033 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N62/N6
9 

Acero laminado Nmín 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 
-

20.057 

    Nmáx 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 73.230 

    Vymín -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 

    Vymáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

    Vzmín -0.388 -0.360 -0.332 -0.305 -0.277 -0.249 -0.221 -0.200 -0.183 

    Vzmáx 0.003 0.020 0.037 0.053 0.070 0.086 0.103 0.126 0.154 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.173 -0.043 -0.026 -0.044 -0.069 -0.100 -0.138 -0.183 -0.234 

    Mymáx -0.010 0.006 0.117 0.246 0.363 0.469 0.563 0.647 0.719 

    Mzmín -1.446 -1.307 -1.169 -1.030 -0.892 -0.753 -0.615 -0.476 -0.338 

    Mzmáx 0.792 0.750 0.708 0.666 0.625 0.583 0.541 0.499 0.457  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N69/N21
7 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 

    Vymáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

    Vzmín -0.227 -0.213 -0.199 -0.185 -0.171 -0.157 -0.143 -0.129 -0.118 

    Vzmáx 0.000 0.008 0.017 0.025 0.033 0.041 0.050 0.058 0.069 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.234 -0.235 -0.238 -0.242 -0.248 -0.255 -0.264 -0.275 -0.288 

    Mymáx 0.719 0.763 0.804 0.843 0.879 0.912 0.942 0.969 0.994 

    Mzmín -0.338 -0.301 -0.350 -0.399 -0.448 -0.497 -0.546 -0.595 -0.644 

    Mzmáx 0.457 0.437 0.416 0.395 0.374 0.353 0.332 0.311 0.290  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.201 
m 

0.403 
m 

0.604 
m 

0.806 
m 

1.007 
m 

1.208 
m 

1.410 
m 

1.611 
m 

N217/N7
0 

Acero laminado Nmín 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 
-

21.975 

    Nmáx 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 80.294 

    Vymín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

    Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 

    Vzmín -0.074 -0.062 -0.054 -0.046 -0.037 -0.029 -0.021 -0.013 -0.004 

    Vzmáx 0.123 0.133 0.147 0.161 0.175 0.189 0.203 0.216 0.230 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.288 -0.274 -0.263 -0.253 -0.244 -0.237 -0.232 -0.229 -0.227 

    Mymáx 0.994 0.969 0.940 0.910 0.876 0.839 0.800 0.758 0.713 

    Mzmín -0.644 -0.628 -0.612 -0.597 -0.581 -0.565 -0.549 -0.534 -0.518 

    Mzmáx 0.290 0.283 0.276 0.268 0.261 0.253 0.246 0.239 0.231  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N70/N7
1 

Acero laminado Nmín 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 
-

21.765 

    Nmáx 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 79.100 

    Vymín -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

    Vymáx 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 

    Vzmín -0.295 -0.267 -0.239 -0.211 -0.184 -0.156 -0.139 -0.122 -0.106 

    Vzmáx -0.004 0.012 0.029 0.045 0.062 0.078 0.106 0.133 0.161 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.227 -0.229 -0.237 -0.252 -0.274 -0.302 -0.337 -0.378 -0.427 

    Mymáx 0.713 0.826 0.928 1.019 1.098 1.167 1.224 1.270 1.304 

    Mzmín -0.518 -0.486 -0.455 -0.423 -0.392 -0.360 -0.329 -0.297 -0.266 

    Mzmáx 0.231 0.216 0.202 0.187 0.172 0.157 0.143 0.128 0.113  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

N71/N7
2 

Acero laminado Nmín 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 
-

17.545 

    Nmáx 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 63.192 

    Vymín -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 

    Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

    Vzmín -0.216 -0.188 -0.165 -0.149 -0.132 -0.116 -0.099 -0.083 -0.066 

    Vzmáx 0.311 0.327 0.349 0.377 0.405 0.433 0.461 0.488 0.516 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 
m 

0.403 
m 

0.806 
m 

1.208 
m 

1.611 
m 

2.014 
m 

2.417 
m 

2.819 
m 

3.222 
m 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.427 -0.350 -0.280 -0.217 -0.160 -0.110 -0.067 -0.030 0.000 

    Mymáx 1.304 1.181 1.046 0.899 0.742 0.573 0.393 0.202 0.000 

    Mzmín -0.266 -0.232 -0.199 -0.166 -0.133 -0.100 -0.066 -0.033 0.000 

    Mzmáx 0.113 0.099 0.085 0.071 0.056 0.042 0.028 0.014 0.000 

 

2.3.2.2.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N6/N42 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 
20.7 

x: 0 m 
h = 27.3 

x: 0 m 
h = 35.1 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.1 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.9 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.1 

N42/N7 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0 m 
h = 3.9 

x: 0.5 m 
h = 7.5 

x: 0 m 
h = 2.9 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.7 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.9 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.7 

N7/N52 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 
44.7 

x: 1.417 
m 

h = 15.1 

x: 3.238 
m 

h = 0.6 

x: 3.238 
m 

h = 11.7 
h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 54.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.6 

N52/N225 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 1.619 
m 

h = 13.9 

x: 1.619 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 67.2 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.2 

N225/N53 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 0.202 
m 

h = 14.0 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 1.619 
m 

h = 9.4 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h = 67.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.4 

N53/N54 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
88.2 

x: 1.417 
m 

h = 13.9 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 3.238 
m 

h = 11.1 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 98.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 98.2 

N54/N55 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.5 

x: 0 m 
h = 
84.2 

x: 1.822 
m 

h = 14.2 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.822 

m 
h = 94.3 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 94.3 

N55/N10 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
54.8 

x: 0.607 
m 

h = 4.5 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 1.619 
m 

h = 5.3 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.607 
m 

h = 57.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.6 

N9/N59 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 
44.7 

x: 1.417 
m 

h = 15.1 

x: 3.238 
m 

h = 0.6 

x: 3.238 
m 

h = 11.7 
h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 54.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.6 

N59/N231 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 1.619 
m 

h = 13.9 

x: 1.619 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 67.2 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.2 

N231/N58 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 0.202 
m 

h = 14.0 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 1.619 
m 

h = 9.4 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h = 67.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.4 

N58/N57 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
88.2 

x: 1.417 
m 

h = 13.9 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 3.238 
m 

h = 11.1 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 98.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 98.2 

N57/N56 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.5 

x: 0 m 
h = 
84.2 

x: 1.822 
m 

h = 14.2 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.822 

m 
h = 94.3 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 94.3 

N56/N10 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
54.8 

x: 0.607 
m 

h = 4.5 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 1.619 
m 

h = 5.3 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.607 
m 

h = 57.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.6 

N44/N7 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 30.1 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 30.3 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 30.3 

N44/N45 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.0 

x: 3.222 
m 

h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 2.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 57.7 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.7 

N45/N46 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.2 
h = 
23.4 

x: 0 m 
h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
h = 68.5 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 68.5 

N46/N47 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.7 
h = 
23.8 

x: 1.208 
m 

h = 8.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.208 
m 

h = 64.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 64.9 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N47/N41 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 51.3 
h = 
21.9 

x: 0 m 
h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 58.4 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N41/N48 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 51.3 
h = 
21.9 

x: 3.222 
m 

h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 58.4 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N48/N49 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.7 
h = 
23.8 

x: 2.014 
m 

h = 8.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 2.014 
m 

h = 64.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 64.9 

N49/N50 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.2 
h = 
23.4 

x: 3.222 
m 

h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 68.5 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 68.5 

N50/N51 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.0 

x: 0 m 
h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 2.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 57.7 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.7 

N51/N9 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 30.1 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 30.3 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 30.3 

N44/N52 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 21.3 

x: 0 m 
h = 
93.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 93.8 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 93.8 

N45/N52 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 49.5 

x: 0 m 
h = 
16.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 50.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.0 

N45/N53 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 12.2 

x: 0 m 
h = 
59.4 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 60.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 60.1 

N46/N53 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
16.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 17.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 17.1 

N46/N54 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 9.2 

x: 0 m 
h = 
19.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 20.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.6 

N47/N54 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 12.7 

x: 0 m 
h = 
51.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 52.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N47/N55 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 31.3 

x: 0 m 
h = 
17.3 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 31.9 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 31.9 

N41/N55 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 72.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 72.1 

N41/N56 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 72.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 72.1 

N48/N56 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 31.3 

x: 0 m 
h = 
17.3 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 31.9 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 31.9 

N48/N57 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 12.7 

x: 0 m 
h = 
51.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 52.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N49/N57 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 9.2 

x: 0 m 
h = 
19.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 20.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.6 

N49/N58 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
16.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 17.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 17.1 

N50/N58 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 12.2 

x: 0 m 
h = 
59.4 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 60.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 60.1 

N50/N59 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 49.5 

x: 0 m 
h = 
16.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 50.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.0 

N51/N59 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 21.3 

x: 0 m 
h = 
93.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 93.8 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 93.8 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N41/N10 
`l < 2.0 
Cumpl

e 
N.P.(6) 

x: 1.95 m 
h = 59.8 

x: 0 m 
h = 
21.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 59.8 

N7/N60 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N11/N84 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 
17.8 

x: 0 m 
h = 35.5 

x: 0 m 
h = 34.7 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.9 
h < 0.1 h = 0.1 h = 3.8 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.9 

N84/N12 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.9 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 12.1 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.8 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 12.1 

N12/N94 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 
38.1 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.5 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.5 

N94/N226 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.7 

x: 0 m 
h = 
49.8 

x: 1.619 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.9 

N226/N95 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
49.7 

x: 0.202 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 57.0 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.0 

N95/N96 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
75.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 83.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 83.3 

N96/N97 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.9 

x: 0 m 
h = 
71.8 

x: 1.822 
m 

h = 12.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.9 

N97/N15 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 0 m 
h = 
46.8 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 49.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N14/N101 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 
38.1 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.5 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.5 

N101/N23
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.7 

x: 0 m 
h = 
49.8 

x: 1.619 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.9 

N232/N10
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
49.7 

x: 0.202 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 57.0 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.0 

N100/N99 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
75.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 83.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 83.3 

N99/N98 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.9 

x: 0 m 
h = 
71.8 

x: 1.822 
m 

h = 12.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.9 

N98/N15 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 0 m 
h = 
46.8 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 49.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N86/N12 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.7 

x: 0 m 
h = 6.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.9 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.9 

N93/N14 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.7 

x: 0 m 
h = 6.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.9 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.9 

N86/N94 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.7 

x: 0 m 
h = 
79.6 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 80.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 80.0 

N87/N94 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 43.0 

x: 0 m 
h = 
10.8 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.5 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.5 

N87/N95 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
51.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.7 

N88/N95 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.3 

x: 0 m 
h = 
13.3 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.8 

N88/N96 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.6 

x: 0 m 
h = 
14.7 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 15.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N89/N96 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
41.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.5 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.5 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N89/N97 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.4 

x: 0 m 
h = 
10.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.0 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.0 

N83/N97 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N83/N98 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N90/N98 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.4 

x: 0 m 
h = 
10.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.0 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.0 

N90/N99 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
41.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.5 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.5 

N91/N99 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.6 

x: 0 m 
h = 
14.7 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 15.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N91/N100 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.3 

x: 0 m 
h = 
13.3 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.8 

N92/N100 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
51.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.7 

N92/N101 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 43.0 

x: 0 m 
h = 
10.8 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.5 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.5 

N93/N101 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.7 

x: 0 m 
h = 
79.6 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 80.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 80.0 

N83/N15 
`l < 2.0 
Cumpl

e 
N.P.(6) 

x: 1.95 m 
h = 51.3 

x: 0 m 
h = 
14.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.3 

N83/N90 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 44.2 
h = 
15.5 

x: 3.222 
m 

h = 6.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 50.2 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.2 

N90/N91 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.6 
h = 
16.5 

x: 2.014 
m 

h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 2.014 
m 

h = 55.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.7 

N91/N92 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.1 
h = 
15.9 

x: 3.222 
m 

h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 58.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N92/N93 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.7 
h = 
13.0 

x: 0 m 
h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 49.1 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N86/N87 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.7 
h = 
13.0 

x: 3.222 
m 

h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 49.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N87/N88 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.1 
h = 
15.9 

x: 0 m 
h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
h = 58.4 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N88/N89 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.6 
h = 
16.5 

x: 1.208 
m 

h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.208 
m 

h = 55.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.7 

N89/N83 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 44.2 
h = 
15.5 

x: 0 m 
h = 6.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 50.2 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.2 

N12/N102 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N16/N105 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.7 

x: 0 m 
h = 
17.7 

x: 0 m 
h = 36.1 

x: 0 m 
h = 34.5 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.2 
h < 0.1 h < 0.1 h = 3.8 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.2 

N105/N17 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.8 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.8 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.2 

N17/N115 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.3 

x: 0 m 
h = 
37.9 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.3 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N115/N22
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
49.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.7 

N227/N11
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.6 

x: 0 m 
h = 
49.4 

x: 0.202 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 56.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.8 

N116/N11
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.7 

x: 0 m 
h = 
74.7 

x: 1.417 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 82.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 82.8 

N117/N11
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.822 
m 

h = 12.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.4 

N118/N20 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
46.4 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 48.7 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 

N19/N122 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.3 

x: 0 m 
h = 
37.9 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.3 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N122/N23
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
49.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.7 

N233/N12
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.6 

x: 0 m 
h = 
49.4 

x: 0.202 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 56.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.8 

N121/N12
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.7 

x: 0 m 
h = 
74.7 

x: 1.417 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 82.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 82.8 

N120/N11
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.822 
m 

h = 12.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.4 

N119/N20 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
46.4 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 48.7 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 

N107/N17 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.6 

x: 0 m 
h = 6.1 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.8 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.8 

N114/N19 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.6 

x: 0 m 
h = 6.1 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.8 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.8 

N107/N11
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
79.2 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 79.6 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.6 

N108/N11
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 42.6 

x: 0 m 
h = 
10.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.1 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.1 

N108/N11
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.1 

x: 0 m 
h = 
50.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.3 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.3 

N109/N11
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
13.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.5 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.5 

N109/N11
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.5 

x: 0 m 
h = 
14.2 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 14.9 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.9 

N110/N11
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.5 

x: 0 m 
h = 
41.9 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N110/N11
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.5 

x: 0 m 
h = 
11.0 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.1 

N104/N11
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.8 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.7 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.7 

N104/N11
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.8 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.7 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.7 

N111/N11
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.5 

x: 0 m 
h = 
11.0 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.1 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N111/N12
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.5 

x: 0 m 
h = 
41.9 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N112/N12
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.5 

x: 0 m 
h = 
14.2 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 14.9 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.9 

N112/N12
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
13.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.5 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.5 

N113/N12
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.1 

x: 0 m 
h = 
50.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.3 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.3 

N113/N12
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 42.6 

x: 0 m 
h = 
10.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.1 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.1 

N114/N12
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
79.2 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 79.6 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.6 

N104/N20 
`l < 2.0 
Cumpl

e 
N.P.(6) 

x: 1.95 m 
h = 50.7 

x: 0 m 
h = 
13.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.7 

N104/N11
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 43.8 
h = 
15.1 

x: 3.222 
m 

h = 5.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 49.8 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.8 

N111/N11
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.3 
h = 
16.0 

x: 2.014 
m 

h = 7.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 2.014 
m 

h = 55.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.3 

N112/N11
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 47.8 
h = 
15.6 

x: 3.222 
m 

h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 58.1 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.1 

N113/N11
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.5 
h = 
12.7 

x: 0 m 
h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 48.9 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.9 

N107/N10
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.5 
h = 
12.7 

x: 3.222 
m 

h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 48.9 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.9 

N108/N10
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 47.8 
h = 
15.6 

x: 0 m 
h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
h = 58.1 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.1 

N109/N11
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.3 
h = 
16.0 

x: 1.208 
m 

h = 7.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.208 
m 

h = 55.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.3 

N110/N10
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 43.8 
h = 
15.1 

x: 0 m 
h = 5.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 49.8 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.8 

N17/N123 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N21/N126 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.7 

x: 0 m 
h = 
17.7 

x: 0 m 
h = 36.1 

x: 0 m 
h = 34.5 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.2 
h < 0.1 h < 0.1 h = 3.8 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.2 

N126/N22 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.8 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.8 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.2 

N22/N136 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.3 

x: 0 m 
h = 
37.9 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.3 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N136/N22
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
49.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.7 

N228/N13
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.6 

x: 0 m 
h = 
49.4 

x: 0.202 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 56.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.8 

N137/N13
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.7 

x: 0 m 
h = 
74.7 

x: 1.417 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 82.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 82.8 

N138/N13
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.822 
m 

h = 12.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.4 

N139/N25 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
46.4 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 48.7 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N24/N143 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.3 

x: 0 m 
h = 
37.9 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.3 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N143/N23
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
49.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.7 

N234/N14
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.6 

x: 0 m 
h = 
49.4 

x: 0.202 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 56.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.8 

N142/N14
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.7 

x: 0 m 
h = 
74.7 

x: 1.417 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 82.8 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 82.8 

N141/N14
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.822 
m 

h = 12.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.4 

N140/N25 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
46.4 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 48.7 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 

N128/N22 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.6 

x: 0 m 
h = 6.1 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.8 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.8 

N135/N24 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.6 

x: 0 m 
h = 6.1 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.8 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.8 

N128/N13
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
79.2 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 79.6 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.6 

N129/N13
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 42.6 

x: 0 m 
h = 
10.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.1 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.1 

N129/N13
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.1 

x: 0 m 
h = 
50.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.3 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.3 

N130/N13
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
13.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.5 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.5 

N130/N13
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.5 

x: 0 m 
h = 
14.2 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 14.9 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.9 

N131/N13
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.5 

x: 0 m 
h = 
41.9 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N131/N13
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.5 

x: 0 m 
h = 
11.0 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.1 

N125/N13
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.8 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.7 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.7 

N125/N14
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.8 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.7 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.7 

N132/N14
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.5 

x: 0 m 
h = 
11.0 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.1 

N132/N14
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.5 

x: 0 m 
h = 
41.9 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N133/N14
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.5 

x: 0 m 
h = 
14.2 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 14.9 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.9 

N133/N14
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
13.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.5 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.5 

N134/N14
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.1 

x: 0 m 
h = 
50.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.3 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.3 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N134/N14
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 42.6 

x: 0 m 
h = 
10.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.1 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.1 

N135/N14
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
79.2 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 79.6 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.6 

N125/N25 
`l < 2.0 
Cumpl

e 
N.P.(6) 

x: 1.95 m 
h = 50.7 

x: 0 m 
h = 
13.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.7 

N125/N13
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 43.8 
h = 
15.1 

x: 3.222 
m 

h = 5.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 49.8 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.8 

N132/N13
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.3 
h = 
16.0 

x: 2.014 
m 

h = 7.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 2.014 
m 

h = 55.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.3 

N133/N13
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 47.8 
h = 
15.6 

x: 3.222 
m 

h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 58.1 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.1 

N134/N13
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.5 
h = 
12.7 

x: 0 m 
h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 48.9 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.9 

N128/N12
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.5 
h = 
12.7 

x: 3.222 
m 

h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 48.9 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.9 

N129/N13
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 47.8 
h = 
15.6 

x: 0 m 
h = 10.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
h = 58.1 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.1 

N130/N13
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.3 
h = 
16.0 

x: 1.208 
m 

h = 7.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.208 
m 

h = 55.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.3 

N131/N12
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 43.8 
h = 
15.1 

x: 0 m 
h = 5.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 49.8 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.8 

N22/N144 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N26/N147 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 
17.8 

x: 0 m 
h = 35.5 

x: 0 m 
h = 34.7 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.9 
h < 0.1 h = 0.1 h = 3.8 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.9 

N147/N27 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.9 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 12.1 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.8 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 12.1 

N27/N157 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 
38.1 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.5 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.5 

N157/N22
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.7 

x: 0 m 
h = 
49.8 

x: 1.619 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.9 

N229/N15
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
49.7 

x: 0.202 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 57.0 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.0 

N158/N15
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
75.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 83.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 83.3 

N159/N16
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.9 

x: 0 m 
h = 
71.8 

x: 1.822 
m 

h = 12.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.9 

N160/N30 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 0 m 
h = 
46.8 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 49.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N29/N164 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 
38.1 

x: 1.417 
m 

h = 13.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 10.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 46.5 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.5 

N164/N23
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.7 

x: 0 m 
h = 
49.8 

x: 1.619 
m 

h = 11.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.619 
m 

h = 56.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 56.9 

N235/N16
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 9.8 

x: 0 m 
h = 
49.7 

x: 0.202 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 7.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0.202 
m 

h = 57.0 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.0 

N163/N16
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
75.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.238 
m 

h = 9.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.417 
m 

h = 83.3 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 83.3 

N162/N16
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 10.9 

x: 0 m 
h = 
71.8 

x: 1.822 
m 

h = 12.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 9.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.822 
m 

h = 79.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.9 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N161/N30 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 0 m 
h = 
46.8 

x: 0.607 
m 

h = 3.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.619 
m 

h = 4.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.607 

m 
h = 49.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N149/N27 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.7 

x: 0 m 
h = 6.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.9 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.9 

N156/N29 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 25.7 

x: 0 m 
h = 6.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 25.9 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.9 

N149/N15
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.7 

x: 0 m 
h = 
79.6 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 80.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 80.0 

N150/N15
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 43.0 

x: 0 m 
h = 
10.8 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.5 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.5 

N150/N15
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
51.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.7 

N151/N15
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.3 

x: 0 m 
h = 
13.3 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.8 

N151/N15
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.6 

x: 0 m 
h = 
14.7 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 15.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N152/N15
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
41.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.5 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.5 

N152/N16
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.4 

x: 0 m 
h = 
10.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.0 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.0 

N146/N16
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N146/N16
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 11.0 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N153/N16
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.4 

x: 0 m 
h = 
10.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 26.0 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 26.0 

N153/N16
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
41.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 42.5 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.5 

N154/N16
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.6 

x: 0 m 
h = 
14.7 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 15.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N154/N16
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 11.3 

x: 0 m 
h = 
13.3 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 13.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 13.8 

N155/N16
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 8.4 

x: 0 m 
h = 
51.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 51.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.7 

N155/N16
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 43.0 

x: 0 m 
h = 
10.8 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 43.5 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 43.5 

N156/N16
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 14.7 

x: 0 m 
h = 
79.6 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 80.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 80.0 

N146/N30 
`l < 2.0 
Cumpl

e 
N.P.(6) 

x: 1.95 m 
h = 51.3 

x: 0 m 
h = 
14.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 51.3 

N146/N15
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 44.2 
h = 
15.5 

x: 3.222 
m 

h = 6.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 50.2 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.2 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N153/N15
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.6 
h = 
16.5 

x: 2.014 
m 

h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 2.014 
m 

h = 55.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.7 

N154/N15
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.1 
h = 
15.9 

x: 3.222 
m 

h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 58.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N155/N15
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.7 
h = 
13.0 

x: 0 m 
h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 49.1 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N149/N15
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 38.7 
h = 
13.0 

x: 3.222 
m 

h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 2.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 49.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 49.1 

N150/N15
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.1 
h = 
15.9 

x: 0 m 
h = 10.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
h = 58.4 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N151/N15
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 48.6 
h = 
16.5 

x: 1.208 
m 

h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.208 
m 

h = 55.7 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.7 

N152/N14
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 44.2 
h = 
15.5 

x: 0 m 
h = 6.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 50.2 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.2 

N27/N165 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N31/N168 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 
20.7 

x: 0 m 
h = 27.3 

x: 0 m 
h = 35.1 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.1 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.9 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.1 

N168/N32 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0 m 
h = 3.9 

x: 0.5 m 
h = 7.5 

x: 0 m 
h = 2.9 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.7 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.9 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.7 

N32/N178 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 
44.7 

x: 1.417 
m 

h = 15.1 

x: 3.238 
m 

h = 0.6 

x: 3.238 
m 

h = 11.7 
h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 54.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.6 

N178/N23
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 1.619 
m 

h = 13.9 

x: 1.619 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 67.2 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.2 

N230/N17
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 0.202 
m 

h = 14.0 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 1.619 
m 

h = 9.4 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h = 67.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.4 

N179/N18
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
88.2 

x: 1.417 
m 

h = 13.9 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 3.238 
m 

h = 11.1 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 98.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 98.2 

N180/N18
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.5 

x: 0 m 
h = 
84.2 

x: 1.822 
m 

h = 14.2 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.822 

m 
h = 94.3 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 94.3 

N181/N35 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
54.8 

x: 0.607 
m 

h = 4.5 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 1.619 
m 

h = 5.3 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.607 
m 

h = 57.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.6 

N34/N185 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 
44.7 

x: 1.417 
m 

h = 15.1 

x: 3.238 
m 

h = 0.6 

x: 3.238 
m 

h = 11.7 
h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 54.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.6 

N185/N23
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 1.619 
m 

h = 13.9 

x: 1.619 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 67.2 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.2 

N236/N18
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.3 

x: 0 m 
h = 
58.4 

x: 0.202 
m 

h = 14.0 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 1.619 
m 

h = 9.4 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h = 67.4 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 67.4 

N184/N18
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
88.2 

x: 1.417 
m 

h = 13.9 

x: 0 m 
h = 0.8 

x: 3.238 
m 

h = 11.1 
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 98.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 98.2 

N183/N18
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 15.5 

x: 0 m 
h = 
84.2 

x: 1.822 
m 

h = 14.2 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 0 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.822 

m 
h = 94.3 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 94.3 

N182/N35 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
54.8 

x: 0.607 
m 

h = 4.5 

x: 0 m 
h = 0.2 

x: 1.619 
m 

h = 5.3 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.607 
m 

h = 57.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.6 

N170/N32 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 30.1 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 30.3 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 30.3 

N177/N34 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 30.1 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 30.3 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 30.3 

N170/N17
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 21.3 

x: 0 m 
h = 
93.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 93.8 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 93.8 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N171/N17
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 49.5 

x: 0 m 
h = 
16.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 50.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.0 

N171/N17
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 12.2 

x: 0 m 
h = 
59.4 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 60.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 60.1 

N172/N17
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
16.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 17.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 17.1 

N172/N18
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 9.2 

x: 0 m 
h = 
19.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 20.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.6 

N173/N18
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 12.7 

x: 0 m 
h = 
51.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 52.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N173/N18
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 31.3 

x: 0 m 
h = 
17.3 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 31.9 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 31.9 

N167/N18
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 72.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 72.1 

N167/N18
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 15.9 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 72.1 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 72.1 

N174/N18
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 31.3 

x: 0 m 
h = 
17.3 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 31.9 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 31.9 

N174/N18
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 12.7 

x: 0 m 
h = 
51.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 52.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N175/N18
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 9.2 

x: 0 m 
h = 
19.8 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 20.6 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.6 

N175/N18
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.4 

x: 0 m 
h = 
16.6 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 17.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 17.1 

N176/N18
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 12.2 

x: 0 m 
h = 
59.4 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 60.1 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 60.1 

N176/N18
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 49.5 

x: 0 m 
h = 
16.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 50.0 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 50.0 

N177/N18
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 21.3 

x: 0 m 
h = 
93.4 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 93.8 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 93.8 

N167/N35 
`l < 2.0 
Cumpl

e 
N.P.(6) 

x: 1.95 m 
h = 59.8 

x: 0 m 
h = 
21.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 59.8 

N167/N17
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 51.3 
h = 
21.9 

x: 3.222 
m 

h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 58.4 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N174/N17
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.7 
h = 
23.8 

x: 2.014 
m 

h = 8.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 2.014 
m 

h = 64.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 64.9 

N175/N17
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.2 
h = 
23.4 

x: 3.222 
m 

h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 68.5 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 68.5 

N176/N17
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.0 

x: 0 m 
h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 2.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 57.7 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.7 

N170/N17
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.0 

x: 3.222 
m 

h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 2.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.222 
m 

h = 57.7 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 57.7 

N171/N17
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.2 
h = 
23.4 

x: 0 m 
h = 12.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
h = 68.5 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 68.5 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N172/N17
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 56.7 
h = 
23.8 

x: 1.208 
m 

h = 8.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 0.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 1.208 
m 

h = 64.9 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 64.9 

N173/N16
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 51.3 
h = 
21.9 

x: 0 m 
h = 7.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.222 
m 

h = 1.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 58.4 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.4 

N32/N186 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N36/N189 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 
16.3 

x: 0 m 
h = 27.0 

x: 0 m 
h = 32.8 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 39.0 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.9 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 39.0 

N189/N37 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 7.2 

x: 0 m 
h = 2.8 

x: 0.5 m 
h = 3.6 

x: 0 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 0.4 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 8.3 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.9 

x: 0.5 
m 

h = 0.1 

CUMPL
E 

h = 8.3 

N37/N199 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 6.3 

x: 0 m 
h = 
35.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.0 

x: 2.226 
m 

h = 1.6 

x: 3.238 
m 

h = 8.0 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.619 
m 

h = 42.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N199/N21
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.3 

x: 1.417 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 1.3 

x: 0 m 
h = 6.8 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 52.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.2 

N211/N20
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.2 

x: 0.405 
m 

h = 8.6 

x: 1.619 
m 

h = 0.8 

x: 1.619 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.405 

m 
h = 52.6 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N200/N20
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.8 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

x: 0.607 
m 

h = 0.9 

x: 3.238 
m 

h = 8.7 

x: 3.238 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 79.5 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.5 

N201/N20
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.3 

x: 0 m 
h = 
68.0 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 2.631 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 8.2 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 75.1 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 75.1 

N202/N40 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
44.5 

x: 0.81 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 0 m 
h = 4.2 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.81 m 
h = 46.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N39/N206 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 6.3 

x: 0 m 
h = 
35.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.0 

x: 2.226 
m 

h = 1.6 

x: 3.238 
m 

h = 8.0 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.619 
m 

h = 42.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N206/N22
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.3 

x: 1.417 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 1.3 

x: 0 m 
h = 6.8 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 52.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.2 

N223/N20
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.2 

x: 0.405 
m 

h = 8.6 

x: 1.619 
m 

h = 0.8 

x: 1.619 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.405 

m 
h = 52.6 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N205/N20
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.8 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

x: 0.607 
m 

h = 0.9 

x: 3.238 
m 

h = 8.7 

x: 3.238 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 79.5 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.5 

N204/N20
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.3 

x: 0 m 
h = 
68.0 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 2.631 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 8.2 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 75.1 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 75.1 

N203/N40 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
44.5 

x: 0.81 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 0 m 
h = 4.2 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.81 m 
h = 46.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N191/N37 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 24.1 

x: 0 m 
h = 7.4 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 24.2 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.2 

N198/N39 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 24.1 

x: 0 m 
h = 7.4 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 24.2 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.2 

N191/N19
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 17.2 

x: 0 m 
h = 
74.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 74.9 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 74.9 

N192/N19
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 45.8 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 46.3 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N192/N20
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
44.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 44.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 44.7 

N193/N20
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
11.8 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 14.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.8 

N193/N20
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.3 

x: 0 m 
h = 
18.3 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 19.1 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 19.1 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N194/N20
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
40.6 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 41.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 41.3 

N194/N20
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.0 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 25.6 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.6 

N188/N20
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 13.2 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N188/N20
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 13.2 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N195/N20
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.0 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 25.6 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.6 

N195/N20
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
40.6 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 41.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 41.3 

N196/N20
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.3 

x: 0 m 
h = 
18.3 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 19.1 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 19.1 

N196/N20
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
11.8 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 14.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.8 

N197/N20
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
44.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 44.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 44.7 

N197/N20
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 45.8 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 46.3 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N198/N20
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 17.2 

x: 0 m 
h = 
74.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 74.9 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 74.9 

N188/N40 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.195 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.95 m 
h = 14.2 

x: 0 m 
h = 5.2 

x: 0.975 
m 

h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 4.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.195 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.975 
m 

h = 9.1 

x: 0.195 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.2 

N37/N207 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 0 m 
h = 16.5 

x: 0 m 
h = 5.4 

x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 24.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.3 

N32/N37 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 2.5 
h = 
32.5 

x: 0 m 
h = 34.3 

x: 0 m 
h = 2.4 

x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 75.5 
h < 0.1 h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 75.5 

N27/N32 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.2 
h = 
25.2 

x: 0 m 
h = 32.8 

x: 0 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 64.6 
h < 0.1 h = 1.2 

x: 6.26 
m 

h = 0.5 
h = 0.1 

CUMPL
E 

h = 64.6 

N22/N27 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.2 
h = 
17.8 

x: 0 m 
h = 32.7 

x: 6.26 m 
h = 2.4 

x: 0 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 55.2 
h < 0.1 h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 55.2 

N17/N22 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.2 
h = 
10.6 

x: 0 m 
h = 32.5 

h = 0.4 
x: 0 m 
h = 1.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 0 m 
h = 45.8 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 1.6 

N.P.(2) 
CUMPL

E 
h = 45.8 

N12/N17 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.2 
h = 
17.8 

x: 6.26 m 
h = 32.7 

x: 0 m 
h = 2.4 

x: 6.26 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.26 m 
h = 55.2 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 0.4 

h = 0.1 
CUMPL

E 
h = 55.2 

N7/N12 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.2 
h = 
25.2 

x: 6.26 m 
h = 32.8 

x: 6.26 m 
h = 2.5 

x: 6.26 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.26 m 
h = 64.6 

h < 0.1 h = 1.2 
x: 0 m 
h = 0.5 

h = 0.1 
CUMPL

E 
h = 64.6 

N2/N7 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 2.5 
h = 
32.5 

x: 6.26 m 
h = 34.3 

x: 6.26 m 
h = 2.4 

x: 6.26 m 
h = 1.7 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.26 m 
h = 75.5 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 75.5 

N8/N43 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 
20.7 

x: 0 m 
h = 27.3 

x: 0 m 
h = 35.1 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.1 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.5 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.1 

N43/N9 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0 m 
h = 3.9 

x: 0.5 m 
h = 7.5 

x: 0 m 
h = 2.9 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.7 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.5 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.7 

N9/N61 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N13/N85 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 
17.8 

x: 0 m 
h = 35.5 

x: 0 m 
h = 34.7 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.9 
h < 0.1 h = 0.1 h = 3.4 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.9 

N85/N14 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.9 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 12.1 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.4 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 12.1 

N14/N103 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N18/N106 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.7 

x: 0 m 
h = 
17.7 

x: 0 m 
h = 36.1 

x: 0 m 
h = 34.5 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.2 
h < 0.1 h < 0.1 h = 3.5 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.2 

N106/N19 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.8 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.5 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.2 

N19/N124 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N23/N127 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.7 

x: 0 m 
h = 
17.7 

x: 0 m 
h = 36.1 

x: 0 m 
h = 34.5 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.2 
h < 0.1 h < 0.1 h = 3.5 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.2 

N127/N24 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.8 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.2 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.5 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.2 

N24/N145 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N28/N148 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 
17.8 

x: 0 m 
h = 35.5 

x: 0 m 
h = 34.7 

h = 3.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.9 
h < 0.1 h = 0.1 h = 3.4 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.9 

N148/N29 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.8 

x: 0 m 
h = 7.9 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0.5 m 
h = 7.3 

x: 0 m 
h = 3.8 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 12.1 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 3.4 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 12.1 

N29/N166 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N33/N169 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 
20.7 

x: 0 m 
h = 27.3 

x: 0 m 
h = 35.1 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 42.1 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.5 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 42.1 

N169/N34 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 9.2 

x: 0 m 
h = 3.9 

x: 0.5 m 
h = 7.5 

x: 0 m 
h = 2.9 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.5 m 
h = 11.7 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.5 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 11.7 

N34/N187 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 15.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 8.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 15.3 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 15.3 

N38/N190 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 
16.3 

x: 0 m 
h = 27.0 

x: 0 m 
h = 32.8 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 39.0 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.7 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 39.0 

N190/N39 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 7.2 

x: 0 m 
h = 2.8 

x: 0.5 m 
h = 3.6 

x: 0 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 0.4 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 8.3 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.7 

x: 0.5 
m 

h = 0.2 

CUMPL
E 

h = 8.3 

N39/N208 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 0 m 
h = 16.5 

x: 0 m 
h = 5.4 

x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 24.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.3 

N34/N39 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 2.5 
h = 
32.5 

x: 0 m 
h = 34.3 

x: 0 m 
h = 2.4 

x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 75.5 
h < 0.1 h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 75.5 

N29/N34 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.0 
h = 
25.2 

x: 0 m 
h = 32.8 

x: 0 m 
h = 2.5 

x: 0 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 64.6 
h < 0.1 h = 1.2 

x: 6.26 
m 

h = 0.5 
h = 0.1 

CUMPL
E 

h = 64.6 

N24/N29 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.0 
h = 
17.8 

x: 0 m 
h = 32.7 

x: 6.26 m 
h = 2.4 

x: 0 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 55.2 
h < 0.1 h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 55.2 

N19/N24 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.0 
h = 
10.6 

x: 6.26 m 
h = 32.5 

h = 0.4 
x: 0 m 
h = 1.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 
h < 0.1 N.P.(5) 

x: 6.26 m 
h = 45.8 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 1.6 

N.P.(2) 
CUMPL

E 
h = 45.8 

N14/N19 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.0 
h = 
17.9 

x: 6.26 m 
h = 32.7 

x: 0 m 
h = 2.4 

x: 6.26 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.26 m 
h = 55.2 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 0.4 

h = 0.1 
CUMPL

E 
h = 55.2 

N9/N14 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.0 
h = 
25.2 

x: 6.26 m 
h = 32.8 

x: 6.26 m 
h = 2.5 

x: 6.26 m 
h = 1.7 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.26 m 
h = 64.6 

h < 0.1 h = 1.2 
x: 0 m 
h = 0.5 

h = 0.1 
CUMPL

E 
h = 64.6 

N4/N9 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 2.5 
h = 
32.5 

x: 6.26 m 
h = 34.3 

x: 6.26 m 
h = 2.4 

x: 6.26 m 
h = 1.7 

h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 6.26 m 
h = 75.5 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 1.7 

h < 0.1 
CUMPL

E 
h = 75.5 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N35/N237 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.196 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.8 
h = 
14.5 

x: 3.13 m 
h = 33.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.196 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 48.8 

x: 0.196 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.8 

N237/N40 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 1.7 h = 9.8 
x: 0 m 

h = 33.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 1.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 35.1 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 35.1 

N5/N242 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.196 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 1.7 h = 9.8 
x: 3.13 m 
h = 33.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.196 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 35.1 

x: 0.196 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 35.1 

N242/N10 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 6.8 
h = 
14.5 

x: 0 m 
h = 33.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 1.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 48.8 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.8 

N180/N20
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.6 
h = 
15.0 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 20.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.8 

N183/N20
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.6 
h = 
15.0 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 20.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.8 

N75/N54 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.6 
h = 
15.0 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 20.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.8 

N78/N57 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.6 
h = 
15.0 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 20.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 20.8 

N1/N63 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 
16.3 

x: 0 m 
h = 27.0 

x: 0 m 
h = 32.8 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 39.0 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.9 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 39.0 

N63/N2 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 7.2 

x: 0 m 
h = 2.8 

x: 0.5 m 
h = 3.6 

x: 0 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 0.4 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 8.3 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.9 

x: 0.5 
m 

h = 0.1 

CUMPL
E 

h = 8.3 

N2/N73 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 6.3 

x: 0 m 
h = 
35.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.0 

x: 2.226 
m 

h = 1.6 

x: 3.238 
m 

h = 8.0 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.619 
m 

h = 42.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N73/N212 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.3 

x: 1.417 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 1.3 

x: 0 m 
h = 6.8 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 52.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.2 

N212/N74 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.2 

x: 0.405 
m 

h = 8.6 

x: 1.619 
m 

h = 0.8 

x: 1.619 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.405 

m 
h = 52.6 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N74/N75 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.8 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

x: 0.607 
m 

h = 0.9 

x: 3.238 
m 

h = 8.7 

x: 3.238 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 79.5 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.5 

N75/N76 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.3 

x: 0 m 
h = 
68.0 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 2.631 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 8.2 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 75.1 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 75.1 

N76/N5 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
44.5 

x: 0.81 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 0 m 
h = 4.2 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.81 m 
h = 46.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N4/N80 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.202 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 6.3 

x: 0 m 
h = 
35.5 

x: 1.619 
m 

h = 11.0 

x: 2.226 
m 

h = 1.6 

x: 3.238 
m 

h = 8.0 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 0.202 
m 

h < 0.1 

x: 1.619 
m 

h = 42.6 

x: 0.202 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 42.6 

N80/N224 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.3 

x: 1.417 
m 

h = 7.9 

x: 0 m 
h = 1.3 

x: 0 m 
h = 6.8 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 52.2 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.2 

N224/N79 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.6 

x: 0 m 
h = 
47.2 

x: 0.405 
m 

h = 8.6 

x: 1.619 
m 

h = 0.8 

x: 1.619 
m 

h = 5.4 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0.405 

m 
h = 52.6 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 52.6 

N79/N78 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.8 

x: 0 m 
h = 
71.2 

x: 1.417 
m 

h = 11.8 

x: 0.607 
m 

h = 0.9 

x: 3.238 
m 

h = 8.7 

x: 3.238 
m 

h = 0.1 
h < 0.1 h < 0.1 

x: 1.417 
m 

h = 79.5 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 79.5 

N78/N77 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.238 
m 

h = 12.3 

x: 0 m 
h = 
68.0 

x: 1.619 
m 

h = 10.2 

x: 2.631 
m 

h = 1.0 

x: 0 m 
h = 8.2 

x: 0 m 
h = 0.1 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.619 

m 
h = 75.1 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 75.1 

N77/N5 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.619 
m 

h = 11.1 

x: 0 m 
h = 
44.5 

x: 0.81 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 1.0 

x: 0 m 
h = 4.2 

x: 1.619 
m 

h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0.81 m 
h = 46.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N65/N2 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 24.1 

x: 0 m 
h = 7.4 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 24.2 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.2 

N72/N4 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.211 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.687 
m 

h = 24.1 

x: 0 m 
h = 7.4 

x: 0.843 
m 

h = 0.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.211 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.843 
m 

h = 24.2 

x: 0.211 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.2 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N65/N73 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 17.2 

x: 0 m 
h = 
74.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 74.9 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 74.9 

N66/N73 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 45.8 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 46.3 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N66/N74 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
44.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 44.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 44.7 

N67/N74 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
11.8 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 14.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.8 

N67/N75 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.3 

x: 0 m 
h = 
18.3 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 19.1 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 19.1 

N68/N75 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
40.6 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 41.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 41.3 

N68/N76 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.0 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 25.6 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.6 

N62/N76 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 13.2 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N62/N77 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 13.2 

x: 0 m 
h = 
57.6 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 58.5 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 58.5 

N69/N77 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.407 
m 

h = 25.0 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 1.204 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.204 
m 

h = 25.6 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 25.6 

N69/N78 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 10.6 

x: 0 m 
h = 
40.6 

x: 1.089 
m 

h = 0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 41.3 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 41.3 

N70/N78 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.218 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.179 
m 

h = 7.3 

x: 0 m 
h = 
18.3 

x: 1.089 
m 

h = 0.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.218 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 1.089 
m 

h = 19.1 

x: 0.218 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 19.1 

N70/N79 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 14.1 

x: 0 m 
h = 
11.8 

x: 0.988 
m 

h = 0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 14.8 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.8 

N71/N79 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.198 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.976 
m 

h = 9.5 

x: 0 m 
h = 
44.1 

x: 0.988 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.988 
m 

h = 44.7 

x: 0.198 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 44.7 

N71/N80 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 45.8 

x: 0 m 
h = 
14.9 

x: 0.904 
m 

h = 0.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 46.3 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.3 

N72/N80 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.181 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.809 
m 

h = 17.2 

x: 0 m 
h = 
74.5 

x: 0.904 
m 

h = 0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.181 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.904 
m 

h = 74.9 

x: 0.181 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 74.9 

N62/N5 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.195 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.95 m 
h = 14.2 

x: 0 m 
h = 5.2 

x: 0.975 
m 

h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 4.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.195 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.975 
m 

h = 9.1 

x: 0.195 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 14.2 

N2/N81 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 0 m 
h = 16.5 

x: 0 m 
h = 5.4 

x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 24.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.3 

N3/N64 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 7 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 
16.3 

x: 0 m 
h = 27.0 

x: 0 m 
h = 32.8 

h = 2.9 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 

h = 39.0 
h < 0.1 h = 0.1 h = 2.7 h < 0.1 

CUMPL
E 

h = 39.0 

N64/N4 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.5 m 
h = 1.9 

x: 0 m 
h = 7.2 

x: 0 m 
h = 2.8 

x: 0.5 m 
h = 3.6 

x: 0 m 
h = 2.9 

x: 0 m 
h = 0.4 

h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 8.3 

h < 0.1 h = 0.1 
x: 0 m 
h = 2.7 

x: 0.5 
m 

h = 0.2 

CUMPL
E 

h = 8.3 

N4/N82 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 0 m 
h = 16.5 

x: 0 m 
h = 5.4 

x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 24.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 24.3 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N192/N21
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.246 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.983 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 1.4 

x: 0.983 
m 

h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0.983 
m 

h = 4.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.246 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.983 
m 

h = 6.0 

x: 0.246 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 6.0 

N211/N21
0 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 4.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 5.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.6 

N66/N212 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.246 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.983 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 1.4 

x: 0.983 
m 

h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0.983 
m 

h = 4.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.246 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.983 
m 

h = 6.0 

x: 0.246 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 6.0 

N212/N20
9 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 4.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 5.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.6 

N215/N20
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.183 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.467 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0.733 
m 

h = 2.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.467 
m 

h = 3.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.183 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.733 
m 

h = 2.8 

x: 0.183 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 3.4 

N201/N21
6 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 1.8 

N213/N75 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.183 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.467 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0.733 
m 

h = 2.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.467 
m 

h = 3.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.183 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.733 
m 

h = 2.8 

x: 0.183 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 3.4 

N75/N214 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 1.8 

N219/N20
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.183 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.467 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0.733 
m 

h = 2.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.467 
m 

h = 3.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.183 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.733 
m 

h = 2.8 

x: 0.183 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 3.4 

N204/N22
0 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 1.8 

N217/N78 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.183 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.467 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 0.3 

x: 0.733 
m 

h = 2.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 1.467 
m 

h = 3.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.183 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.733 
m 

h = 2.8 

x: 0.183 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 3.4 

N78/N218 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 1.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 1.2 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 1.8 

N197/N22
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.246 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.983 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 1.4 

x: 0.983 
m 

h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0.983 
m 

h = 4.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.246 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.983 
m 

h = 6.0 

x: 0.246 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 6.0 

N223/N22
2 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 4.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 5.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.6 

N71/N224 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.246 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 0.983 
m 

h = 0.4 

x: 0 m 
h = 1.4 

x: 0.983 
m 

h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0.983 
m 

h = 4.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.246 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.983 
m 

h = 6.0 

x: 0.246 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 6.0 

N224/N22
1 

x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 
0.00 

N.P.(9) 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h = 5.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 4.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 
h = 5.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.6 

N230/N21
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 
h = 
30.6 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 37.0 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 37.0 

N236/N22
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 
h = 
30.6 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 37.0 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 37.0 

N212/N22
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 
h = 
30.6 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 37.0 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 37.0 

N224/N23
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 
h = 
30.6 

x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 37.0 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 37.0 

N30/N238 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.196 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 7.3 h = 9.5 
x: 3.13 m 
h = 25.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 1.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.196 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 32.8 

x: 0.196 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 32.8 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N238/N35 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 10.5 
h = 
12.6 

x: 0 m 
h = 25.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 36.2 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 36.2 

N25/N243 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.196 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 8.8 
h = 
10.3 

x: 3.13 m 
h = 20.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.0 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.196 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 28.7 

x: 0.196 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 28.7 

N243/N30 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 7.3 h = 9.5 
x: 0 m 

h = 20.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 1.0 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 27.2 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 27.2 

N20/N239 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.196 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 8.8 
h = 
10.3 

x: 3.13 m 
h = 20.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.196 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 28.9 

x: 0.196 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 28.9 

N239/N25 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 8.8 
h = 
10.3 

x: 0 m 
h = 20.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 28.9 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 28.9 

N15/N240 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.196 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 7.3 h = 9.5 
x: 3.13 m 
h = 20.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.0 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.196 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 27.2 

x: 0.196 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 27.2 

N240/N20 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 8.8 
h = 
10.3 

x: 0 m 
h = 20.0 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 1.0 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 28.7 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 28.7 

N10/N241 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.196 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 10.5 
h = 
12.6 

x: 3.13 m 
h = 25.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 3.13 m 
h = 1.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.196 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 36.2 

x: 0.196 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 36.2 

N241/N15 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 7.3 h = 9.5 
x: 0 m 

h = 25.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 1.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0 m 

h = 32.8 
x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 32.8 

N177/N19
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N156/N17
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N135/N15
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N114/N13
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N93/N114 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N51/N93 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N72/N51 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N170/N19
1 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N149/N17
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N128/N14
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N107/N12
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N86/N107 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N44/N86 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N65/N44 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.391 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 0.5 
x: 3.13 m 
h = 5.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.391 
m 

h < 0.1 
N.P.(5) 

x: 3.13 m 
h = 5.8 

x: 0.391 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 5.8 

N188/N23
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 4.4 

x: 0 m 
h = 
16.6 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 18.7 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 18.7 

N167/N23
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 4.1 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.5 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.5 

N167/N23
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 4.1 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.5 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.5 

N146/N23
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 1.5 

x: 0 m 
h = 9.1 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.1 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.1 

N125/N23
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 2.1 

x: 0 m 
h = 6.0 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 8.0 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 8.0 

N104/N23
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 2.1 

x: 0 m 
h = 6.0 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 8.0 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 8.0 

N104/N24
0 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 2.1 

x: 0 m 
h = 6.0 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 8.0 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 8.0 

N83/N240 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 1.5 

x: 0 m 
h = 9.1 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.1 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.1 

N83/N241 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 1.5 

x: 0 m 
h = 9.1 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.1 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.1 

N41/N241 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 4.1 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.5 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.5 

N41/N242 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 4.1 

x: 0 m 
h = 9.6 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.5 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.5 

N62/N242 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 4.4 

x: 0 m 
h = 
16.6 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 18.7 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 18.7 

N146/N24
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 1.5 

x: 0 m 
h = 9.1 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 11.1 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 11.1 

N125/N24
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.23 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 3.688 
m 

h = 2.1 

x: 0 m 
h = 6.0 

x: 1.844 
m 

h = 1.9 

MEd = 
0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.2 

VEd = 
0.00 

N.P.(4) 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

N.P.(5) 
x: 1.844 

m 
h = 8.0 

x: 0.23 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 8.0 

N191/N19
2 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 36.2 
h = 
15.4 

x: 3.222 
m 

h = 10.1 

x: 3.222 
m 

h = 4.3 

x: 0 m 
h = 2.2 

h = 0.1 
x: 0.201 

m 
h < 0.1 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 

x: 3.222 
m 

h = 46.8 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.8 

N192/N19
3 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.1 

x: 0 m 
h = 10.1 

x: 3.222 
m 

h = 8.4 

x: 3.222 
m 

h = 1.3 
h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 55.9 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.9 

N193/N21
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 1.611 
m 

h = 7.7 

x: 1.611 
m 

h = 10.4 

x: 0 m 
h = 1.0 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.611 

m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N215/N19
4 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 0 m 
h = 7.7 

x: 0 m 
h = 10.4 

x: 1.611 
m 

h = 1.0 
h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N194/N18
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 42.0 
h = 
17.6 

x: 0 m 
h = 5.6 

x: 3.222 
m 

h = 23.4 

x: 3.222 
m 

h = 1.6 
h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 48.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 

N65/N66 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0.201 
m 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 36.2 
h = 
15.4 

x: 3.222 
m 

h = 10.1 

x: 3.222 
m 

h = 4.3 

x: 0 m 
h = 2.2 

h = 0.1 
x: 0.201 

m 
h < 0.1 

x: 0.201 
m 

h < 0.1 

x: 3.222 
m 

h = 46.8 

x: 0.201 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.8 

N66/N67 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.1 

x: 0 m 
h = 10.1 

x: 3.222 
m 

h = 8.4 

x: 3.222 
m 

h = 1.3 
h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 55.9 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.9 

N67/N213 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 1.611 
m 

h = 7.7 

x: 1.611 
m 

h = 10.4 

x: 0 m 
h = 1.0 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.611 

m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N213/N68 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 0 m 
h = 7.7 

x: 0 m 
h = 10.4 

x: 1.611 
m 

h = 1.0 
h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N68/N62 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 42.0 
h = 
17.6 

x: 0 m 
h = 5.6 

x: 3.222 
m 

h = 23.4 

x: 3.222 
m 

h = 1.6 
h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 48.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 

N188/N19
5 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 42.0 
h = 
17.6 

x: 3.222 
m 

h = 5.6 

x: 0 m 
h = 23.4 

x: 0 m 
h = 1.6 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.222 

m 
h = 48.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 
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Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N195/N21
9 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 1.611 
m 

h = 7.7 

x: 1.611 
m 

h = 10.4 

x: 0 m 
h = 1.0 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.611 

m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N219/N19
6 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 0 m 
h = 7.7 

x: 0 m 
h = 10.4 

x: 1.611 
m 

h = 1.0 
h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N196/N19
7 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.1 

x: 3.222 
m 

h = 10.1 

x: 0 m 
h = 8.4 

x: 0 m 
h = 1.3 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.222 

m 
h = 55.9 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.9 

N197/N19
8 

`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 36.2 
h = 
15.4 

x: 0 m 
h = 10.1 

x: 0 m 
h = 4.3 

x: 3.222 
m 

h = 2.2 
h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 46.8 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.8 

N62/N69 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 42.0 
h = 
17.6 

x: 3.222 
m 

h = 5.6 

x: 0 m 
h = 23.4 

x: 0 m 
h = 1.6 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.222 

m 
h = 48.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 48.7 

N69/N217 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 1.611 
m 

h = 7.7 

x: 1.611 
m 

h = 10.4 

x: 0 m 
h = 1.0 

h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 
x: 1.611 

m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N217/N70 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 46.1 
h = 
14.1 

x: 0 m 
h = 7.7 

x: 0 m 
h = 10.4 

x: 1.611 
m 

h = 1.0 
h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h = 54.7 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 54.7 

N70/N71 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 45.4 
h = 
19.1 

x: 3.222 
m 

h = 10.1 

x: 0 m 
h = 8.4 

x: 0 m 
h = 1.3 

h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 3.222 

m 
h = 55.9 

h < 0.1 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 55.9 

N7172 
`l < 2.0 
Cumpl

e 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 36.2 
h = 
15.4 

x: 0 m 
h = 10.1 

x: 0 m 
h = 4.3 

x: 3.222 
m 

h = 2.2 
h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 46.8 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPL
E 

h = 46.8 

 
Barras 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 

`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N32/N211 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 29.6 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 29.6 

N211/N180 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 24.5 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 24.5 

N180/N40 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 21.9 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 21.9 

N183/N40 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 21.9 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 21.9 

N223/N183 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 24.5 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 24.5 

N34/N223 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 29.6 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 29.6 

N39/N236 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 49.7 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 49.7 

N236/N204 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 25.0 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 25.0 

N204/N35 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 19.3 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 19.3 

N201/N35 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 18.5 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 18.5 

N230/N201 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 25.0 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 25.0 

N37/N230 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 49.7 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 49.7 

N2/N225 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 49.7 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 49.7 

N225/N75 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 25.0 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 25.0 

N75/N10 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 18.5 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 18.5 

N78/N10 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 19.3 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 19.3 

N231/N78 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 25.0 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 25.0 

N4/N231 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 49.7 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 49.7 

N9/N224 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 29.6 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 29.6 

N224/N57 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 24.5 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 24.5 

N57/N5 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 21.9 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 21.9 

N54/N5 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 21.9 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 21.9 

N212/N54 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 24.5 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 24.5 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N7/N212 
`l £ 4.0 
Cumple 

h = 29.6 
NEd = 0.00 

N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
h = 29.6 

 
 
Notación: 

`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procedí 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma 
que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.   
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2.4.- Placas de anclaje 

2.4.1.- Descripción 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1,N3,N6,N8, 
N11,N13,N16
, 
N18,N21,N23
, 
N26,N28,N31
, 
N33,N36,N38 

Ancho X: 550 
mm 
Ancho Y: 550 
mm 
Espesor: 25 mm 

Posición X: 
Centrada 
Posición Y: 
Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(150x0x9.0) 

12Ø25 mm L=45 
cm 
Patilla a 90 grados 

 
 
 

2.4.2.- Medición placas de anclaje 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3, N6, N8, N11, N13, 
N16, N18, N21, N23, N26, 
N28, N31, N33, N36, N38 

  
  
 S275 

  
  
16 x 68.06 

  

      1088.89 

Totales     1088.89 
 
 

2.4.3.- Medición pernos placas de anclaje 

Pilares Pernos Acero Longitud 
m 

Peso kp Totales 
m 

Totales 
kp 

N1, N3, N6, N8, 
N11, N13, 
N16, N18, N21, N23, 
N26, 
N28, N31, N33, N36, 
N38 

  
  
192Ø25 mm 
L=76 cm 

  
  
B 500 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 

 
 

192 x 
0.76 

 
 

192 x 
2.94 

    

          146.46 564.36 

Totales         146.46 564.36 

2.4.4.- Comprobación de las placas de anclaje 

Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.503 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.086 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.625 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.338 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 680.536 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 960.483 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1062.09 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 938.327 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 947.485 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 870.002 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 757.496 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 9760.4 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 10419.8 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 806.992 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 
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Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.503 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.086 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.625 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.338 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 680.536 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 960.503 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1062.09 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 947.485 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 938.327 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 870.002 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 757.409 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 10419.8 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 9760.4 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 806.992 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.535 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.085 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.656 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.389 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 690.818 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1112.25 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1136.23 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 974.402 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 983.973 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 759.887 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 696.588 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 9657.29 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 11015.1 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 816.232 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.535 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.085 t 
 

Cumple 
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Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.656 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.389 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 690.818 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1112.27 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1136.23 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 983.973 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 974.402 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 759.755 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 696.516 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 11015.1 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 9657.29 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 816.232 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.728 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.112 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.888 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.504 t 
 

Cumple 

Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 918.128 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.105 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1147.68 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1127.98 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1232.64 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1237.62 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 729.766 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 728.205 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7245.5 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7957.85 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1087.27 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.728 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.112 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.888 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.504 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 918.128 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.105 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N13 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1147.7 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1127.98 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1237.62 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1232.64 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 729.749 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 728.205 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7957.85 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7245.5 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1087.27 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.778 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.113 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.94 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.552 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 928.056 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.106 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1129.39 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1138.42 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1252.15 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1258.76 kp/cm² 
 

Cumple 

Referencia: N16 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 733.648 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 720.337 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7159.74 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7867.72 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1100.06 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.778 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.113 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.94 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.552 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 928.056 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.106 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1129.41 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1138.42 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1258.76 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1252.15 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 733.638 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 720.337 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N18 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7867.72 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7159.74 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1100.06 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.778 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.113 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.94 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.552 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 928.056 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.106 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1138.41 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1129.4 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1252.15 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1258.76 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 720.344 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 733.643 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7159.74 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7867.72 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1100.06 kp/cm² 
 

Cumple 

Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.778 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.113 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.94 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.552 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 928.056 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.106 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1138.43 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1129.4 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1258.76 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1252.15 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 720.33 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 733.643 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7867.72 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7159.74 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1100.06 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N26 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.728 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.112 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.888 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.504 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 918.128 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.105 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1127.97 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1147.69 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1232.64 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1237.62 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 728.209 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 729.757 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7245.5 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7957.85 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1087.27 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.728 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.112 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 4.888 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 4.504 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 918.128 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.105 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1127.99 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1147.69 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1237.62 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1232.64 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 728.2 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 729.757 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 7957.85 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7245.5 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 1087.27 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.535 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.085 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.656 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.389 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 690.818 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1136.21 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1112.26 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 974.402 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 983.973 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 696.552 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 759.821 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 9657.29 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 11015.1 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 816.232 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.535 t 
 

Cumple 

Referencia: N33 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.085 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.656 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.389 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 690.818 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1136.24 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1112.26 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 983.973 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 974.402 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 696.552 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 759.821 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 11015.1 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 9657.29 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 816.232 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.503 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.086 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.625 t 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N36 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.338 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 680.536 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1062.08 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 960.493 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 938.327 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 947.485 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 757.449 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 869.959 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 9760.4 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 10419.8 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 806.992 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 157 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 62 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 39.5 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.503 t 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 8.92 t 

Calculado: 0.086 t 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 12.743 t 

Calculado: 3.625 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 15.917 t 

Calculado: 3.338 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 680.536 kp/cm² 
 

Cumple 

Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 
 -Pernos: 12Ø25 mm L=45 cm Patilla a 90 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 35.041 t 

Calculado: 0.08 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1062.1 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 960.493 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 947.485 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 938.327 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 757.449 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 870.033 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 10419.8 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 9760.4 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 806.992 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   
 

3.- CIMENTACIÓN 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 

3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, 
N26, N28, N31, N33, N36 y N38 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 92.5 cm 
Ancho inicial Y: 172.5 cm 
Ancho final X: 92.5 cm 
Ancho final Y: 172.5 cm 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 345.0 cm 
Canto: 80.0 cm 

Sup X: 13Ø16c/27 
Sup Y: 7Ø16c/27 
Inf X: 13Ø16c/27 
Inf Y: 7Ø16c/27 

 

3.1.2.- Medición 

Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
 N31, N33, N36 y N38 

  
B 500 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x2.05 
13x3.24 

26.65 
42.06 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x3.35 
7x5.29 

23.45 
37.01 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x2.11 
13x3.33 

27.43 
43.29 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 
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Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
 N31, N33, N36 y N38 

  
B 500 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado   Ø16   

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x3.35 
7x5.29 

23.45 
37.01 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

100.98 
159.37 

  
159.37 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

111.08 
175.31 

  
175.31 

 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
 N31, N33, N36 y N38 

16x175.31 16x5.11 16x0.64 

Totales 2804.96 81.70 10.21 

 

3.1.3.- Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.351 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.509 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 224.5 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.01 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 8.19 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.70 t 
 

Cumple 

Referencia: N1 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 15.32 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N1: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.351 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.509 kp/cm² 

 

Cumple 

Referencia: N3 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 224.5 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.01 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 8.19 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.70 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 15.32 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N3: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N3 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: N6 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.557 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.606 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 195.0 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.80 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 10.09 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.99 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 19.45 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N6: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N6 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Referencia: N6 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.557 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.606 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 195.0 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.80 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 10.09 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.99 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 19.45 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N8 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N8: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

Referencia: N8 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.523 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.608 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 237.7 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 130.3 % 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N11 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.31 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.02 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.42 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.9 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N11: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Referencia: N11 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N13 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.523 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.608 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 237.7 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 130.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.31 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.02 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.42 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.9 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N13: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Referencia: N13 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N13 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.521 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.612 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 234.3 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 131.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.29 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.18 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.54 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.82 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N16: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Referencia: N16 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N16 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.521 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.612 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 234.3 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 131.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.29 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.18 t·m 
 

Cumple 

Referencia: N18 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.54 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.82 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N18: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N18 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.521 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

Referencia: N21 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.612 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 234.3 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 131.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.29 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.18 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.54 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.82 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N21: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N21 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Referencia: N21 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.521 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.612 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 234.3 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 131.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.29 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.18 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.54 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.82 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N23: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N23 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Referencia: N23 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N26 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.523 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.608 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 237.7 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 130.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.31 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.02 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.42 t 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N26 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.9 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N26: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Referencia: N26 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.523 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.608 kp/cm² 

 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N28 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 237.7 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 130.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.31 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 9.02 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.42 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 16.9 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N28: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Referencia: N28 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N31 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.557 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.606 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 195.0 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.80 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 10.09 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.99 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 19.45 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N31: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Referencia: N31 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N31 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.557 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.441 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.606 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 195.0 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.80 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 10.09 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 6.99 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 19.45 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Referencia: N33 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N33: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N33 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.351 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.509 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 224.5 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.7 % 
 

Cumple 

Referencia: N36 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.01 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 8.19 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.70 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 15.32 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N36: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Referencia: N36 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

Referencia: N38 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 1 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.351 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 1.25 kp/cm² 
Calculado: 0.509 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

    - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 224.5 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 212.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.01 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 8.19 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.70 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 15.32 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N38: 
 

 

 

Mínimo: 53 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 
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Referencia: N38 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 82 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  

Referencia: N38 

Dimensiones: 185 x 345 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

3.2.- Vigas  

3.2.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

C.1 [N26-N21], C.1 [N8-N3], C.1 [N18-N13], C.1 [N33-N28], C.1 [N31-
N26], C.1 [N28-N23], C.1 [N36-N31], C.1 [N16-N11], C.1 [N6-N1], C.1 
[N38-N33], C.1 [N23-N18], C.1 [N11-N6], C.1 [N21-N16] y C.1 [N13-N8] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30   

3.2.2.- Medición 

Referencias: C.1 [N26-N21], C.1 [N8-N3], C.1 [N18-N13], C.1 [N33-N28], 
 C.1 [N31-N26], C.1 [N28-N23], C.1 [N36-N31], C.1 [N16-N11], 
 C.1 [N6-N1], C.1 [N38-N33], C.1 [N23-N18], C.1 [N11-N6], 
 C.1 [N21-N16] y C.1 [N13-N8] 

  

B 500 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x6.56 
2x5.82 

13.12 
11.65 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x6.56 
2x5.82 

13.12 
11.65 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x1.33 
16x0.52 

  
21.28 

8.40 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.28 
8.40 

26.24 
23.30 

  
31.70 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

23.41 
9.24 

28.86 
25.63 

  
34.87  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  
B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón 

(m³) 
  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, 
Yc=1.5 

Limpiez
a 

Referencias: C.1 [N26-N21], C.1 [N8-N3], C.1 [N18-N13], C.1 
[N33-N28], 
 C.1 [N31-N26], C.1 [N28-N23], C.1 [N36-N31], C.1 [N16-N11], 
 C.1 [N6-N1], C.1 [N38-N33], C.1 [N23-N18], C.1 [N11-N6], 
 C.1 [N21-N16] y C.1 [N13-N8] 

14x9.2
4 

14x25.6
3 

488.1
8 

14x0.71 14x0.1
8 

Totales 129.36 358.82 488.1
8 

9.88 2.47 
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3.2.3.- Comprobación 

Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N33-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1 [N33-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: C.1 [N28-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N38-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 
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Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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ANNEX NÚMERO 5 
ESTUDI LUMÍNIC 





















GEMA 2 150W

Dimensiones Producto

L (largo) 300 mm Ø
W (ancho) 300 mm Ø
H (alto) 102 mm

Certificados

CE / RoHS 2.0 / CB / ETL

Marca FREPI

Referencia GTLFHBL150WA

Tipo Producto CAMPANA CON TECNOLO-
GÍA LED

Acabado NEGRO (RAL9005)

Material ALUMINIO / DIFUSOR Y LEN-
TES DE POLICARBONATO

Lámpara INCLUIDA

Driver INCLUIDO / REGULABLE 
1-10V

Led Chip 2835 SMD 1W 280 PCS

Tipo Lámpara LED

Potencia 150W

Lumen Output 21.750lm

Temperatura Color 4.000ºK

CRI ≥80

Temperatura Ambiente -40ºC / +50ºC

Factor Potencia ≥0.90

Ángulo Obertura 90º

Índice Protección (IK) 10

Vida 50.000H

Garantía 3 AÑOS

Tensión AC90-305V / 50-60Hz

Grado IP / Clase IP66 / CLASE I

INCLUYE GANCHO DE 
6MM PARA EL MONTAJE

ABRAZADERA (LIRA) 
EN ALUMINIO
GTLFHBL-M

· Cuerpo de aluminio fundido de color negro (RAL9005)
· Acabado en polvo resistente a la corrosión
· Lentes de policarbonato
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ANNEX NÚMERO 6 
GESTIÓ DE RESIDUS 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

1. OBJECTE 

El present annex de gestió de residus té com a objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant 
l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 
105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  Aquest 
s’aplica al PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR 
DE RUBÍ. 

2. DADES GENERALS 

2.1. Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o de 
demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex 
III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no 
és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que 
doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de 
contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar 
un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. 
En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de residus la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que 
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió 
Europea. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor)   

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. 
No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte 
aliè. 

2.2. Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 2, 
llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre 
que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació específica 
sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació 
aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

2.3. Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document número 
3. Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte d’enderroc. 

2.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document número 
3. Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte d’enderroc. 

3. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de construcció 
i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament.   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé 
generar residus.   

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar.   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials 
que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

  

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions.   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 
de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva 
vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials 
que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i 
cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un 
punt on l’efecte sigui mínim.    

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i contemplant 

la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.   

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament.   

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 

aerosols, fibrociments, CFC...)   

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 6. Gestió de residus 

 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, etc.)   
18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la 

poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.   

19 ... (Altres bones pràctiques)   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. Línies d’actuacions 
mediambientals utilitzats per GISA. 

4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat mitjançant 
el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en 
la taula següent: 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 
No especials (170904) - 402,74 
Terres no contaminades - 295,90 

5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

o L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
o La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
o La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

5.1. Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus dintre de 
l’obra: 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable E: Explosiu 

    
N: Perillós per al medi 

ambient O: Comburent Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
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5.2. Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4  Destí dels residus segons  

tipologia  
 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge   367,74  Deixalleria de Rubí  

  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       

 

 
Residus No Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall   10,00  Deixalleria de Rubí  
  Reciclatge de fusta       
  Reciclatge de plàstic       
  Reciclatge paper-cartó       
  Reciclatge altres   25,00  Deixalleria de Rubí Xarxes i 

faroles 

  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       
 

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  

     

     

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

6.  MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document número. 3 Plec de Prescripcions Tècniques del 
present projecte d’enderroc s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de 
Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

7. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

S’adjunta al present annex la planimetria on es proposa, en planta, la ubicació dels contenidors de recollida dels 
residus. 

Aquesta ubicació provisional podrà ser modificada posteriorment en la fase d’execució de les tasques de 
construcció amb l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord 
previ amb la direcció facultativa. 

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document número. 3 Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte d’enderroc s’han inclòs els 
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus. 

9. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus generats a l’obra ascendeix a tretze mil vuit-cents cinquanta-un euros 
amb set cèntims (13.851,07 €). 

En el Document Número. 4 Pressupost del present projecte d’enderroc s’ha inclòs els amidaments i els 
abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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ANNEX NÚMERO 7 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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01. MEMÒRIA 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Les obres a desenvolupar consisteixen en el cobriment de la pista poliesportiva actual mitjançant 
la instal·lació d’una coberta per tal de preservar aquest equipament d’àmbit municipal de les 
inclemències del temps. A més, també es pretenen executar els treballs de millora del ferm i la 
pintura d’aquesta pista poliesportiva. Per la realització d’aquestes actuacions és necessari  adequar 
el talús actual que separa la pista poliesportiva del camp de futbol de terra situat al nivell superior, 
treballs que serviran per deixar preparada aquesta part del terreny per a una futura formació de 
grades.. 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
 

Promotor                   : Ajuntament de Rubí 
NIF           : Plaça Pere Aguilera 1 
Població               : Rubí 

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.                   : Mirna Pedrós Pons 
Titulació/ns           : Enginyera tècnica industrial 
Col·legiat  núm.               : 19.428-L 
Despatx professional              : Wessproject, SL 
Població                        : Lleida i Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte  : Mirna Pedrós Pons  
Titulació/ns           : Enginyera tècnica industrial  
Col·legiat  núm.               : 19.428-L  
Despatx professional              : Wessproject, SL  
Població                        : Lleida i Barcelona  

 
  

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 
 

Aquí s’inclourà una breu descripció de l’obra, definint el tipus d’obra (obra nova, reforma, ampliació, 
escola, CAP, etc.), si és aïllat o entre mitgeres, el número de plantes, les característiques 
constructives més rellevants que puguin tenir interès de cara a la seguretat de l’obra. 

 
  

4.3. Situació 
 

Emplaçament  :     Instal·lacions esportives Can Mir 
Carrer,plaça  : Parcel·la entre Av. Can Mir, Camí del Racó, C/Albiol i C/Aiguafreda 
Número  : S/N 
Codi Postal  : 08191 
Població  : Rubí 

 
  

4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : Comunica amb el municipi de Rubí a través del camí d’Ullastrell 
Ferrocarril  : Línia S7 de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) 
Renfe   : Combois línia R8 
Línia Autobús Urbà : Línia 3 (connecta el recinte amb Rubí centre) 

Línia Autobús Interurbà : 

B7: Rubí – Sant Cugat del Vallès – Cerdanyola del Vallès 
B8: Sant Quirze del Vallès – Terrassa – Sant Cugat del Vallès 
C6: Rubí – Castellbisbal 
N-61: Barcelona – Rubí – Les Fonts (autobús nocturn) 
N-64: Barcelona – Sabadell – Terrassa (autobús nocturn) 

Altres                   : A 23km de Barcelona (Aeroport El Prat) 
 
4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Existent 
Gas           : No se’n disposa 
Electricitat               : Existent 
Sanejament              : Existent 
Altres                   : Servei de telecomunicacions 

 
  

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Policia Local 
Ctra. Terrassa, 118, 08191 
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Ctra. Terrassa, 118, 08191 
Tel. 935 88 70 92 
 
Protecció Civil 
Tel. 93 588 71 93 
 
Centre mèdic 
Carrer de Prat de la Riba, 20-22 
Tel. 935 86 67 00 
 
Bombers 
Carrer de Frederic Mompou - Rubí 
Tel. 93 697 60 80 
 
Ambulàncies 
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 
Tel. 061 
 
Emergències centralitzades 
(Mossos d’Esquadra, ambulàncies, bombers...) 
Tel. 112  
 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de tres-cents vuitanta mil set-cents 
vuitanta-un euros amb setanta-vuit cèntims (380.781,78 €). 
  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones. 
 

  
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors 
Operadors de maquinària de moviment de terres.  
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Operadors de planta de matxuqueig. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors d’estructura metàl·lica. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 

Metal·listes. 
Impermeabilitzadors. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 

 
 

4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Transport extravial.(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Centrals de formigonat 
Formigoneres 
Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
 

 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
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canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P    : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P    : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 

• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
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Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 
de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
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6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
 
 

7. ÀREES AUXILIARS 
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant 
dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
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servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
 

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i 
la prohibició de fumar. 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell 
i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

No existeixen serveis afectats externs, encara que es realitzaran cales per localitzar els interns. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud 
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 
situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre). 

   
12.1. Ordre d'execució dels treballs 

 
FASE 1. Treballs previs per la implantació de les mesures de seguretat adients a les requerides pel 
procés de millora de les instal·lacions, tant col·lectives com individuals. Identificació dels serveis 
afectats interns que puguin trobar-se a l’interior de l’àmbit d’actuació mitjançant la realització de 
cales i protecció d’aquests. 

FASE 2. Desmuntatge i retirada de tots els elements que composen el mobiliari urbà, així com 
també de les xarxes de protecció existents. 

FASE 3. Obra civil. Enderroc del paviment existent de la pista poliesportiva. Moviment de terres per 
l’adequació del talús existent. Formació de les rases per la ubicació dels fonaments relatius a 
l’estructura de la nova coberta i la xarxa de sanejament. 

FASE 4. Preparació del ferm 

FASE 5. Instal·lació de la nova coberta mitjançant la col·locació de l’estructura i l’envoltant superior 

FASE 6. Pavimentació i pintat de la pista de futbol sala amb diferents colors senyalitzadors de zones 
i les línies reglamentàries delimitadores del terreny de joc 

FASE 7 . Xarxes de serveis 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
141. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 
i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
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temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
 
 
 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-
se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 

a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre 
i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment 
de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
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S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar 
un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació 
làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
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desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 

de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. 
En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com 
són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 

detecció de cartes bomba. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de 
la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui 
el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint 
especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple 
objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 7. Estudi de seguretat i salut | Memòria 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
  

Codi UA Descripció 
HX11M00
1 

m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb 
encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits 
reglamentaris de seguretat 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 

barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

  
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 
amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
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5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 
8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 
i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 
 

 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, 
i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les 
zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 

es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
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tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 
 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 
i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
 
 
 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
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Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 
següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 
o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
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− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
 

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A POCA 
PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, 
DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 
2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 2 /9 /10 /12 /13 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 
/17 /25 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  
 

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN 
L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 
CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 
  

 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 /12 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 
 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

  
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 
MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-
EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /12 /14 /17 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

  
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 /11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 
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E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 1 /2 /3 /4 /6 /9 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /10 /12 /14 /16 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats 

lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de 
seguretat 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /10 /12 /25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE BASES 
PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 25 

blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

E04 ESTRUCTURES 
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 

10 

homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 

policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-
1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

19 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES 
INCLINADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 

llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/15 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/15 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre 
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatge inclòs 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 

H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 
de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de 
manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
9 /10 /14 /15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 4 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-
EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 7. Estudi de seguretat i salut | Memòria 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 
365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 
MANIPULACIÓ FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /15 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista 
de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14 

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-
1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de 
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /9 /11 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /24 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons 
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-

EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

4 
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entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
  

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral 
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada 
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA 
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, 
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 
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H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost 
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, 
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 

específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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B -  MATERIALS 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0A2 -  TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) 
amb filferros d'acer.  

S'han considerat els tipus següents:  

- De simple torsió  

- De triple torsió  

- De teixit senzill de filferro ondulat  

- De teixit doble de filferro ondulat  

- Amb remat superior decoratiu  

S'han considerat els acabats dels filferros següents:  

- Galvanitzat  

- Galvanitzat i plastificat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.  

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.  

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.  

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions 
superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  

Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també han de 
complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 
i UNE-EN 10245-2.  

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles aproximadament quadrades.  

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.  

Toleràncies:  

- Pas de malla:  

- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 

- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 

- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 

- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 

- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 

- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm  

- Alçària de la tela:  

- Malla de 25 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 45 mm:  ± 30 mm 

- Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

- Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

- Malla de 75 mm:  ± 60 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2  

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.  

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.  

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.  

Toleràncies:  

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm  

- Diàmetre del filferro galvanitzat:  

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 

- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 

- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 

- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm  

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m  

- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:  

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado de 
simple torsión.  

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:  

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla 
hexagonal de acero para aplicaciones industriales.  

ALTRES TELES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el 
material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els 
assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)  

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).  

- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
14713, i així ho certificarà el fabricant  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  UNE-EN ISO 1461 
i UNE-EN 10257-1.  

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig de 
gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 
1461, Apartat 5)  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE 
TORSIÓ:  

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions 
especificades.  

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces 
afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions 

per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0AA -  ANCORATGES ESPECIALS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material necessari per a la realització d'empernatges.  

S'han considerat els tipus de material següents:  

- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 

- Ancoratge de ciment i additius 

- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 

- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària  

ANCORATGE METÀL·LIC:  

Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.  

La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes 
característiques que l'acer de l'armadura.  

La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  

S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara que són 
admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (UNE 
22781) o per fricció.  

La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.  

L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.  

Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2  

ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:  

Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx cilíndric de 
diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la hidratació per immersió en aigua.  

El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.  

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:  

- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 

- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 

- Entre 39 i 43 mm:  35 mm  

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:  

- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 

- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 

- Entre 43 i 47 mm:  35 mm  
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Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min  

Inici de l'enduriment:  < 15 min  

Resistència a la tracció:  

- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 

- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m  

ANCORATGE DE RESINES EPOXI:  

Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina de 
plàstic.  

Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un catalitzador.  

Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.  

Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s  

Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min  

Resistència a la tracció:  

- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 

- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m  

TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  

El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.  

El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.  

No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.  

PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:  

La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes 
característiques que l'acer de l'armadura. 

La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha de resistir, 
sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 

Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 

La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques geomètriques 
indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni impactes.  

ANCORATGE DE CIMENT:  

Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

ANCORATGE METÀL·LIC:  

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada ancoratge.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ANCORATGE METÀL·LIC:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques 
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de 
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 
si ho creu convenient.  

Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, femelles, etc... 
on es garanteixin les condicions exigides al plec.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  determinació del 
límit elàstic, càrrega i allargament en trencament.  

- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el 
compliment de les especificacions indicades.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
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imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 
d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons 
UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. 
Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100% de les unitats amb les oportunes actuacions 
segons el resultat.  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0AC -  CABLES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 

Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.  

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 

Resistència dels filferros:  1600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  + 0,05 mm  

- Llargària:  

- Fins a 400 m: + 5% 

- > 400 m: + 20 m/1000 m  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades:  

- Fabricant 

- Tipus de cable i composició 

- Resistència dels filferros i càrrega total admissible  

Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

 - Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i 
per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests 
com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la 
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment  
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FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que 
no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1432012,B1445003,B1474600,B147D102,B147D405,B147K602,B147L005,B147M007. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics  

Resten expressament exclosos:  

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora 
de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat 
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d'eficàcia equivalent.  

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.  

PROTECCIONS DEL CAP:  

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:   

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  

- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 
a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, 
s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap 
hauran de ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
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exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, 
encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats  

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l'entelament.  

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà  

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, 
ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric.  

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura 
que haurà de suportar.  

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.  

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  

Vidres de protecció:  

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 

hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores 
hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar 
la irritació de l'epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant 
de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos 
del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos 
al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures 
i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
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polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.  

PROTECCIONS DEL COS:  

Els cinturons reuniran les següents característiques:  

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d'amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.  

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació.  

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la suor.  

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:  

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d'aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:  

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva 
utilització. 

- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 

- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà 
en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans 
apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la 
morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.  

Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:  

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 
puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex 
IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior.  

Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació 
de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar 
que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de 
les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  

PROTECCIONS DEL CAP:  

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 
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- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  

Protecció de l'aparell ocular:  

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament  

Protecció de la cara:  

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:  

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d'oxigen respirable.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat:  

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Obres d'ensostrat 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics  

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció  

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  

- Obres d'ensostrat  

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:  
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- Soldadors  

PROTECCIONS DEL COS:  

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura.  

PROTECCIÓ DEL TRONC:  

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció:  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques.  

Roba de protecció antiinflamable:  

- Treballs de soldadura en locals exigus.  

Davantals antiperforants:  

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades:  

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, 
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B152U000,B1526EL6. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
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circumdants, susceptibles de protecció.  

S'han considerat els elements següents:  

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  

CONDICIONS GENERALS:  

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems:  

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari  

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure 
els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 

d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos 
productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat:  

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, 
utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra 
influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o 
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 
d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència 
de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 
constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt 
estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per 
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran 
dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua 
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals 
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es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o 
patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que 
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa 
vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i 
Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors 
dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines 
adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que 
puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes:  

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament 
l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en 
relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc per 
als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels 
seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís 
de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat 
una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la 
consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:  

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat 
i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu.  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 
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tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES  PER A SEGURETAT I SALUT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció.  

S'han considerat els elements següents:  

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  

CONDICIONS GENERALS:  

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems:  

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari  

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure 
els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos 
productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat:  

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, 
utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
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- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra 
influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o 
protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones 
i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.  

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 
d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència 
de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 
constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt 
estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per 
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran 
dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 
gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua 
patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals 
es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o 
patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que 
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa 
vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i 
Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors 

dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines 
adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament.  

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que 
puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, 
donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar 
amb el menor perill possible. A aquests efectes:  

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament 
l'amarrament.  

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en 
relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ:  

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc per 
als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels 
seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís 
de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 
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El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat 
una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la 
consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:  

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat 
i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu.  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica.  

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z3 -  MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

lements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos.  

S'han considerat els elements següents:  

- Cable d'acer  

- Placa de fixació  

- Picot d'acer galvanitzat  

CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:  

No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.  

El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar tant com es pugui, 
que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent.  

El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma la malla 
protectora.  

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2  

PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS:  

Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.  

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.  

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, 
discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar.  
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El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.  

Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte.  

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.  

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Tipus d'acer:  S275JR  

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2  

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2  

PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER A L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE 
TALUSSOS:  

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.  

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Diàmetre:  20 mm  

Llargària:  1 m  

Tipus d'acer:  S275JR  

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2  

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ABLE:  

Subministrament: En bobines. 

Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Característiques de l'acer 

- Tipus de cable 

- Diàmetre 

- Llargària del cable  

Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.  

PLACA I PICOT:  

Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z4 -  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a 
la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
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- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i 
PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 
de subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació 
ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 
287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat 
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada 
component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans 
de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 
del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 
de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan 
el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
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Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 
no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no 
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de 
l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, 
i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del 
cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 
següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 
10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria 
civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 
peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 
particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades 
i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat 
a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant 
pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat 
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan 
el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 
no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no 
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
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Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb 
les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el 
temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la 
zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 
s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent 
àcid o amb raig escombrador.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-
3).  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I 
PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal 
de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o 
sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat 
per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 
capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 
marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, 
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament 
aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques 
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de 
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 
si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim 
sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida 
(UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, 
UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
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Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció 
(UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-
EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma 
UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts 
a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex 
A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 
10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així 
com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 
seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 
d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons 
UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats 
(dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les 
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 
soldadura.  

  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z6 -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1Z6AF0A,B1Z6211A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1 mm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z7 -  MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I 
SALUT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Làmina de polietilè  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La làmina ha de ser homogènia.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser estanca a l'aigua.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions 
transversal i longitudinal de la làmina  

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 
fabricant  

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1.  

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-
EN 13501-5.  

Toleràncies:  

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel 
fabricant  

- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 
longitudinal i transversal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, 
aportació del mateix material calent, etc.).  

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
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- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  

- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  

- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  

- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 

- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  

- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  

- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:  

- Gruix (UNE-EN 1849-2)  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  

- Allargament (ISO/R 527-66)  

- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies:  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines d'impermeabilització 
en túnels i obres subterrànies:  

- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 

- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'ús específiques en làmines per a abocadors de 
residus líquids o sòlids:  

- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim 
de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control 
del vapor. Definiciones y características.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos 
para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.  

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

- Identificació del producte  
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- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  

- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de 
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 
temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, 
D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. 
* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE 
VAPOR:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

- Sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de 
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:  

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa 
clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al 
foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E  

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques 
de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de 
la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció 
si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus 
de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  

- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  

- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  

- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  

- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  

- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  
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- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  

- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

- En casos especials, s'inclouran a més:  

- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  

- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb 
el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament.  

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1ZB -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  

Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  

Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  

Gruix nominal suport tubular:  3 mm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a 
simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN 
FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES:  

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
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manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, 
i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-
EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 
següents assaigs:  

- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 
10025).  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  

 

 

 

 

 

 

 

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1ZM -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A 
SEGURETAT I SALUT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1ZM1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  

S'han considerat els elements següents:  

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI.  

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  

 

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

B64M -  TANQUES D'ACER 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a tanques d'acer.  

S'han considerat els tipus següents:  
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- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 -  MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

B64Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.  

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, 
per a tanca de planxa metàl·lica.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments.  

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  

La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

PORTA DE PLANXA:  

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.  

No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.  

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 
d'obertura.  

ELEMENTS DE TUB:  

Toleràncies:  

- Alçària:  ± 1 mm  

- Diàmetre:  ± 1,2 mm  

- Rectitud:  ± 2 mm/m  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal.  

S'han considerat els materials següents:  

- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 

- Termoplàstics 

- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  

- Microesferes de vidre  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
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Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma 
mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació 
del dissolvent i/o un procés químic.  

Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. 
S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant 
refredament.  

Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys 
un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant 
reacció química després de barrejar els components.  

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació 
definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent:  

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  

- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de 
complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent:  

- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 

- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  

- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments 
de formigó) 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  

- Termoplàstics: classe >= SP3  

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels 
llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 

- Classe B: >= 1,7 

- Classe C: >= 1,9  

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat 
com passa/no passa.  

- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 

- Grans i partícules estranyes: <= 3%  

- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 

¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 

¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 

¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 

¦---------------------¦-----------------¦ 

¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 

¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 

¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 

¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 

+---------------------------------------+ 

* N2-N1 <= 40  

- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).  

- Classe 0: valor no requerit 

- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: 
expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial 
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(superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats 
anteriorment.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Subministrament: En envàs tancat.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació.  

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les 
prestacions exigides:  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  

- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la 
composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i 
instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:  

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 

- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 
700.3 del PG 3 vigent.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la 
taula 700.5 del PG 3 vigent.  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  

- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un 
laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 
vigent per als colors negre i vermell.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:  

- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  
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- Índex de refracció 

- Granulometria 

- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 

- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802.  

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la 
taula 700.5 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  

- Índex de refracció  

- Percentatge de microesferes defectuoses  

- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802.  

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb 
els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb 
els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control 
de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAF004,BBBAD004,BBB2A001,BBBA1500. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal 
lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.  

CONDICIONS GENERALS:  

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 
forma:  

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una 
il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat 
i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.  

ELECCIÓ:  

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de centrar 
en:  

- Atraure l'atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè 
el destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
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l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:  

- Riscos, prohibicions i obligacions. 

- Riscos de caigudes, xocs i cops. 

- Vies de circulació. 

- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

- Equips de protecció contra incendis. 

- Mitjans i equips de salvament i socors. 

- Situacions d'emergència. 

- Maniobres perilloses.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales.  

 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBC -  ABALISAMENT 

BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 
fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar.  

S'han considerat els elements següents:  

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

- Fita  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat 
i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició 
vertical.  

LLUMS:  

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
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La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de 
les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops.  

PIQUETA:  

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 

L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.  

CINTA:  

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que 
va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.  

GARNALDA:  

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.  

TANCA MOBIL METAL.LICA  

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte.  

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions 
ni despreniments del recobriment.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1 mm  

BARRERA DE PVC:  

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la 
seva col·locació en posició vertical.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:  

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

LLUMS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi 
ha d'haver el nombre d'unitats que conté.  

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

TANCA MOBIL METAL.LICA  

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado.  

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro 
y balizamiento.  

  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM2 -  BARRERES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreres per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Barreres per a control d'accés a aparcaments  

- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent  

- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible  

- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes de protecció de 
motociclistes  
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BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.  

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al projecte.  

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.  

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 
especificacions fixades a la seva partida d'obra.  

Tipus d'acer:  S275JR  

PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica part de la 
seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels 
vehicles amb algun obstacle més perillós que la pròpia barrera.  

Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en fred i una posterior 
galvanització en calent.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de l'UNE 135121.  

Desenvolupament del perfil:  473 mm  

Gruix nominal:  3 mm  

Llargària útil del perfil:  4 m  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm  

PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  

Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes, evitant l'impacte 
directe contra el suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports consecutius.  

Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat en calent 

per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric 
per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.  

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en especial les 
que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-
08 i UNE-EN 13369.  

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 

Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm  

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5  

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus 
requereix una justificació especial.  

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.  

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó.  

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa 
dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, 
guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.  

Toleràncies:  

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm  

- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn  

- Defectes superficials:  <= 15% superfície  

- Cocons:  <= 3 u en10 dm2  

- Fissures  

- Amplària:  <= 0,1 mm 

- Llargària:  <= 2 cm  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:  

- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres 
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i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres:  

- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 

- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 

- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 

- Deflexió dinàmica  

- Segons la seva geometria i funcionalitat:  

- Simples: aptes per al xoc per una banda 

- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent:  

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b  

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  

- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 

- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 

- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. 
Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H  

- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 

- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es 
requereixi  

Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció General de 
Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:  

- Nivell de contenció N1 

- Índex de severitat C 

- Amplària de treball W8 

- Deflexió dinàmica >= 2,5 m  

S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament de cap 
element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o 
per a tercers. Per a això les parts despreses han de complir:  

- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 

- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ 

DE MOTOCICLISTES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a 
simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08).  

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias.  

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución.  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para 
los métodos de ensayo.  

UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de 
aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.  

UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y 
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
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Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble 
onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ 
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva 
identificació.  

L'albarà ha d'incloure:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora 

- Identificació del fabricant 

- Designació de la marca comercial 

- Quantitat d'elements que es subministra 

- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 

- Data de fabricació  

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  

- Símbol de marcatge CE 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 

- Número de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a la norma EN 1317 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de nivell 
de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)  

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel 
fabricant.  

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:  

- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 

- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 

- Especificacions per als materials i acabats 

- Avaluació de la durabilitat del producte 

- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 

- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 

- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 

- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 

- Informació sobre substàncies regulades  

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment, 
inspecció i terrenys de suport existents.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

Control de recepció:  

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen 
el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  

Control de qualitat dels aplecs:  

- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que 
coincidiran amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de la mostra assajada, segons UNE-EN 1317-
5.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, 
com ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc.  

- Controls de fabricació:  

- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la 
campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures dels 
paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al 
començament de la producció, s'han de realitzar els controls següents:  

- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i 
d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.  

- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als 
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i 
sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 7. Estudi de seguretat i salut | Plec de condicions 

  
 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta 
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.  

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.  

- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.  

- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats.  

- Controls de recepció a obra:  

- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:  

- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la 
Instrucció EHE-08 

- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot, 
incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que 
justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 

- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc. 

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, 
i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides a l'atzar:  

- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes teòric d'una peça de barrera 
de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). 
Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot.  

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 
1461)  

- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada 
peça)  

- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides a l'atzar:  

- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació).  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 

del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  

Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de 
l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE 
FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del 
producte, segons UNE-EN 1317-2. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han 
tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 

Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de 
referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 

X = Pes mig dels perfils dels lots 

P = Pes de referència 

s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.  

En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces), acceptant-
se el lot si es verifica la condició anterior.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a les 
especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al 
valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% d'aquest valor.  

Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, no resulta 
conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. 
En cas d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot.  
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  

- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles  

- Separador per a barrera metàl·lica simple 

- Separador per a barrera metàl·lica doble 

- Connector de suport tubular 

- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 

- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 

- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 

- Topall final per a barrera metàl·lica simple  

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  

Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  

Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  

Gruix nominal suport tubular:  3 mm  

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical.  

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.  

Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  

Toleràncies:  

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)  

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6%  

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+  

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte funcionament.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
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Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 135122.  

Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  

Gruix nominal:  3 mm  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la 
fixació d'un metre de barrera de seguretat.  

Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 

S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma 
s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.   

Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a 
simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 
en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i 
indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i 
el nombre d'unitats que conté.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.  

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN 
FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES:  

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de 
la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, 
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i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-
EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 
següents assaigs:  

- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 
10025).  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-
EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
(assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  

 

 

 

 

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

BM3 -  EXTINTORS 

BM31 -  EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM311611. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió 
interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en 
condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a 
registrar el tipus.  

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de 
las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 
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- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.  

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat 
segons normatives d'aplicació.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:  

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 
Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.  

- Dades placa de disseny :  

- Pressió màxima de servei (disseny) 

- nº placa 

- Data 1a Prova i successives  

- Dades etiqueta de característiques:  

- Nom del fabricant importador 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat d'equips 

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110) 

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 

- Instruccions funcionament  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions 
del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà 

de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU1D190,BQU1D290,BQU1E170,BQU1E270,BQU1H110. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
a les Obres de Construcció.  

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables.  

Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.  

Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.  

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.  

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari  

Alçària sostre:  >= 2,3 m  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IFF/1973: 
Instalaciones de fontanería. Agua fría.  
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU2E002,BQU2GF00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries  

ARMARI METÀL·LIC:  

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.  

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.  

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m  

BANC I TAULA DE FUSTA:  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.  

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m  

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m  

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:  

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  

Han de ser de materials fàcilment netejables.  

Dimensions:  60 x 45 cm  

NEVERA ELÈCTRICA:  

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.  

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.  

Han de ser de materials fàcilment netejables.  

Capacitat:  100 l  

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES:  

Han de ser de materials fàcilment netejables.  

Capacitat:  100 l  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ:  

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat.  

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.  

LLITERA METÀL·LICA:  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

MANTA:  

Dimensions:  110 x 210 cm  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

 

 

 

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQZ1 -  PENJADORS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.  

La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 

La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament 
de la roba. 

Càrrega admissible: 25 kg  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar 
en contacte amb el terra.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1432012,H1445003,H1474600,H147D102,H147D405,H147K602,H147L015,H147M007. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l'aparell auditiu 

- Proteccions per a l'aparell respirarori 
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- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics  

Resten expressament exclosos:  

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d'esport 

- El material d'autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por 
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:  

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.  

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació del 
treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 
següents continguts:  

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 

- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant  

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d'exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se  

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene 
i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte amb el 
cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  

L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari.  

L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.  

L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.  

L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  

PROTECCIONS DEL CAP:  

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector.  

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials  

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys 
en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de caps 
o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).  

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  

La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
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- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament  

S'han de tenir en compte els aspectes següents:  

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament.  

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.  

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric.  

Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura 
que haurà de suportar.  

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb 
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 
l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables.  

Característiques dels vidres de protecció:  

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per 
a garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres 
de picapedrer  

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, 
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.  

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, 
cera mal·leable o cotó.  

Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels 
diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  

PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:  

Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:  

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d'oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 
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- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic  

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 20% 
d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics 
en suspensió.  

Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell 
de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.  

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió 
de llet o qualsevol altra solució "tradicional".  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats:  

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric  

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos 
del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:  

- Calçat de protecció i de seguretat:  

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d'obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 

- Construcció de sostres 

- Treballs d'estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics  

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció.  

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  

- Construcció de sostres  

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió:  

- Soldadors  

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos 
al bloc del pis.  

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures 
o enderrocs.  

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic.  

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del calçat, 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el 
calçat des d'origen.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú 
o teixit ignífug.  

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d'aquestes.  

PROTECCIONS DEL COS:  

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de seguretat 
anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs en bastides 
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- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura  

Aquests cinturons compliran les següents condicions:  

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan 
la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.  

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el 
risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.  

PROTECCIÓ DEL TRONC:  

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  

- Peces i equips de protecció:  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 

- Manipulació de vidre pla 

- Treballs de rajat de sorra 

- Treballs en cambres frigorífiques  

- Roba de protecció anti-inflamable:  

- Treballs de soldadura en locals exigus  

- Davantals antiperforants:  

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  

Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions:  

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació  

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:  

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats:  

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d'explotació i transport elèctric  

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense 
accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants 
dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, 
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.  

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 7. Estudi de seguretat i salut | Plec de condicions 

  
 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o 
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual.  

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial.  

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  

 

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H152U000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció.  

S'han considerat els tipus de protecció següents:  

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

- Anellat per a escales de ma 

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  

- Pantalla de protecció front al vent 

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  

CONDICIONS GENERALS:  

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats 
a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, 
exposats a aquests.  

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant 
en perill la seguretat de persones o bens.  
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Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 
seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del 
mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per 
a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles.  

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin 
l'eficàcia de la seva funció.  

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient.  

BARANES DE PROTECCIÓ:  

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  

Ha d'estar constituïda per:  

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb 
el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al 
sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es 
dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades 
als sostres.  

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes 

d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim 
previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc 
que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador.  

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació 
a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un 
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin 
de forma segura o fora de les zones perilloses.  

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per 
tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran 
de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  

BARANES DE PROTECCIÓ:  

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant 
proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures 
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o 
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.  

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

H645 -  TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus d'acer conformat amb 
desmuntatge inclòs.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació dels peus 

- Col·locació de les planxes entre els suports 

- Desmuntatge del conjunt  

CONDICIONS GENERALS:  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre els suports:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir 
l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 -  TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

H64Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 
muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Neteja i protecció  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin el 
seu funcionament correcte.  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 3 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H6AA2111. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt  

CONDICIONS GENERALS:  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre els suports:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir 
l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 

muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Neteja i protecció  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin el 
seu funcionament correcte.  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 3 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 

HB2A -  BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera amb l'objecte d'evitar que 
els vehicles que surten de la calçada assoleixin un obstacle o desnivell.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Barrera de seguretat flexible  
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S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:  

- Clavats al terreny 

- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera 

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig 

- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas 

- Acoblament de la resta de peces de la barrera  

CONDICIONS GENERALS:  

Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:  

- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres 
i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres:  

- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 

- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 

- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 

- Deflexió dinàmica  

- Segons la seva geometria i funcionalitat:  

- Simples: aptes per al xoc per una banda 

- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent:  

- Barrera de seguretat flexible:  

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a o L4b  

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  

- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 

- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 

- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. 
Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H  

- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 

- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es 
requereixi  

Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció General de 
Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:  

- Nivell de contenció N1 

- Índex de severitat C 

- Amplària de treball W8 

- Deflexió dinàmica >= 2,5 m  

S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament de cap 
element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o 
per a tercers. Per a això les parts despreses han de complir:  

- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 

- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg  

La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i a les bandes dels costats 
per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.  

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.  

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen.  

L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos (UNE-EN 1317) amb els 
que s'ha obtingut el seu marcatge CE.  

La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a aquesta.  

Disposició transversal de la barrera:  

- Fora del voral 

- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m 

- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014  

Distància de la barrera als elements de risc:  

- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de treball (W) 

- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió dinàmica (D)  

Disposició longitudinal de la barrera:  

- Paral·lela a l'eix de la calçada 

- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 

- Tram de prolongació del final de la barrera:  

- Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a la carretera 

- Calçada única:  igual al tram d'anticipació  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària entre dos barreres consecutives:  ± 2 cm  

- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent:  ± 5º  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

ONDICIONS GENERALS:  

El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible.  

No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la fabricació i 
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instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan les condicions 
d'emmagatzematge no siguin adients.  

La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin el muntatge 
o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.  

Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que no entrin en 
contacte amb les peces del sistema.  

El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a l'utilitzat als assajos de xoc 
(UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del sistema de forma semblant a la assajada.  

El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser un tot-u artificial 
de les següents característiques:  

- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 

- Compactació: >= 95% PM  

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.  

Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.  

No es permeten forats fets in situ.  

El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint les indicacions del manual 
d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del fabricant.  

Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons UNE-EN 1317-2, els suports 
es fonamentaran de manera similar a la que s'ha fet servir en aquests assajos.  

L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la barrera.  

S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció tècnica del sistema, aplicant 
els parells de collament especificats al manual d'instal lació.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la suficient antelació, 
a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  

SUPORTS CLAVATS AL TERRA:  

El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  

S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant assaig in situ 
efectuat segons la UNE 135124.  

No es permet el clavat de forma manual. 

El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.  

La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat indicada al manual 
d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport.  

Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les zones malmeses 
mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por 
la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 
manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para 
los métodos de ensayo.  

UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de 
aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.  

UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y 
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a àrees de circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva 
identificació.  

L'albarà ha d'incloure:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora 

- Identificació del fabricant 

- Designació de la marca comercial 

- Quantitat d'elements que es subministra 

- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 

- Data de fabricació  

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  

- Símbol de marcatge CE 
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- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 

- Número de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a la norma EN 1317 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de nivell 
de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)  

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel 
fabricant.  

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:  

- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 

- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 

- Especificacions per als materials i acabats 

- Avaluació de la durabilitat del producte 

- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 

- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 

- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 

- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 

- Informació sobre substàncies regulades  

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment, 
inspecció i terrenys de suport existents.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els aspectes a controlar són els següents:  

- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica del producte.  

- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a mínim:  

- Data d'instal·lació 

- Localització de l'obra 

- Clau de l'obra 

- Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus 

- Ubicació dels sistemes instal·lats 

- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del sistema  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent:  

- Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans del solapament de 
les tanques, en el sentit de la circulació. 

- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la plataforma.  

- Elements de fixació:  

- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a la descripció tècnica del 
producte i en la seva posició correcta. 

- Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del 
producte, segons UNE-EN 1317-2. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han 
tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 

Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones que hagin pogut 
quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades individualment no superin els 10 cm2 ni afectin 
en conjunt a més del 0,5 per 100 de la superfície de recobriment.  

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 

HB2C -  ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària durant l'execució 
d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de les peces 

- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas 

- Unió de les peces entre elles  

CONDICIONS GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 
mitjans auxiliars previstos.  

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó 
o armadures visibles.  
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La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la 
DF durant el replanteig.  

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 3 cm  

- Ressalts entre trams:  ± 10 mm  

- Nivells:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.  

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 
mitjans auxiliars previstos.  

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la suficient antelació, 
a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  

Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, s'han de corregir 
col·locant bandes o tires de goma.  

Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.  

La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la situació de les peces. 

- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 
100. de la norma EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementaria:  

- De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs 
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els 
resultats. 

- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de 
resistència assolides o altres característiques de l'element.  
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HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 

HB2Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Peces especials i/o elements auxiliars per a barreres de seguretat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Extrem en forma de cua de peix amb l'extrem pla per a barreres de seguretat flexibles  

- Captallums per a barreres de seguretat  

- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny  

- Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Extrem en forma de cua de peix i captallums:  

- Replanteig 

- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport  

Terminal de barrera de seguretat flexible:  

- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal 

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig 

- Col·locació dels suports mitjançant clavat 

- Acoblament de la resta de peces del terminal  

Terminal de barrera de seguretat rígida d'ús temporal:  

- Replanteig 

- Unió a la barrera 

- Fixació al terra  

EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  

La peça ha d'estar fixada als suports i a les bandes dels costats mitjançant cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la DT.  

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que protegeixen.  

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.  

Estarà fixada al mur o barrera de formigó mitjançant fixacions mecàniques, de manera que no constitueixi un 
perill per als usuaris de la via  

CAPTALLUMS:  

Les caràcterístiques del captallums instal·lat seran les especificades a la taula 703.2 del PG3 vigent.  

Quedarà en la posició especificada a la DT o, si no, a la indicada per la DF. 

En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o 8 m, coincidint amb la 
unió de trams de la barrera. 

En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m. 

En ampits, la distància màxima serà de 8 m. 

L'altura sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.  

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:  

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó 
o armadures visibles.  

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la 
DF durant el replanteig.  

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.  

Ha de quedar fixat sòlidament pels punts de subjecció i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible.  

La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin el muntatge 
o funcionalitat, ni despreniments en el recobriment dels mateixos.  

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la suficient antelació, 
a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  

CAPTALLUMS:  

Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per la seva base i que 
en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al trànsit rodat, ni per causa del 
captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin quedar sobre la calçada.  

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  

No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la fabricació i 
instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan les condicions 
d'emmagatzematge no siguin adients.  

Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que no entrin en 
contacte amb les peces del sistema.  

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.  

Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.  

No es permeten forats fets in situ.  

L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la barrera.  

S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció tècnica del sistema, aplicant 
els parells de collament especificats al manual d'instal lació.  

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL:  
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Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.  

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 
mitjans auxiliars previstos.  

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.  

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  

Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, s'han de corregir 
col·locant bandes o tires de goma.  

Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.  

La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

CAPTALLUMS:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE 
PEIX:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT 
RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Revisió de l'informe d'execució presentat pel contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DE TERMINAL DE BARRERA 
DE SEGURETAT RÍGIDA D'ÚS TEMPORAL I EXTREM EN FORMA DE CUA DE PEIX:  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 

 

 

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del 
trànsit.  

S'han considerat les marques següents:  

- Marques longitudinals  

- Marques transversals  

- Marques superficials  

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  

- Vials públics  

- Vials privats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  

CONDICIONS GENERALS:  

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 

- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  

- Estructurades (E) 

- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S) 

- Fàcils d'eliminar (F) 

- De emmarcar (B) 
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- Emmascaradora (M) 

- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  

- Marques vials "in situ" 

- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes 
addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions 
d'aplicació del sistema.  

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, 
han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta 
norma.  

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  

- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 3,0 cm  

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre 
que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats 
especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material 
base:  

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  

MARQUES VIALS EN CARRETERES:  

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels 
següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit 
convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb 
humitat. 

- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i 
pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran 
permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a 
millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització 
d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 
700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 
respectivament.  

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. 
En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la 
durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà:  

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4  

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha 
d'aplicar:  

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb 
la taula 700.9 del PG 3 vigent. 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 
vigent.  

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les 
característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
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No podrà aplicar-se la marca vial:  

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit.  

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial.  

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, 
subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 
del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.  

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, 
que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:  

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina  

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de 
procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació 
d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.  

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la 
formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.  

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament 
superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó.  

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb 
una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial 
existent.  

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.  

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per 

a donar-li un grau d'adherència suficient.  

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent.  

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  

MARQUES SUPERFICIALS:  

m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre 
el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS:  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras.  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada.  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  

- Revisió de la data de fabricació dels materials.  

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  
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- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

- Tipus i dimensions de la marca vial. 

- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

- Data de posada en obra. 

- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord 
amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les 
marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.  

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  

- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 

- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, 
el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la 
realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades 
com consideri oportú.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament 
especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell 
respectivament.  

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004,HBB20005,HBBA1511. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi.  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:  

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, 
de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 
solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els 
senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint en 
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc 
general, en l'accés a la zona de risc. 

L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals 
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de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" 
i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima 
altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, com a 
mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  

La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la 
calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements:  

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill "OBRES" 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat 
del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:  

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador.  

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb 
una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, 
l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:  

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  

SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo.  

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado.  

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
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generales.  

 

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBC -  ABALISAMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats.  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:  

- L'abalisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:  

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:  

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial.  

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus 
TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).  

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements:  

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada.  

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan 
estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.  

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums 
o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

ELEMENTS AMIDATS EN M:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo.  

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 7. Estudi de seguretat i salut | Plec de condicions 

  
 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

HM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

HM3 -  EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HM31161J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 50 mm  

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 

- Accessibilitat i situació propera a una sortida 

- Situació a les zones amb més risc d'incendis 

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 

- Senyalització dels extintors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les 
diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, 
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s'ha de substituir el material afectat.  

 

HQ -  EQUIPAMENTS 

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU1D190,HQU1D290,HQU1E170,HQU1E270,HQU1H110. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, durant 
el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, 
per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus d'implantació 
per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.  

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:  



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 1. Memòria i annexos | Annex número 7. Estudi de seguretat i salut | Plec de condicions 

  
 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per 
a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la seva 
retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i 
el seu entorn d'implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o 
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest sobre 
el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:  

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 
d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 

Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors 
simultanis presents a cada fase d'obra.  

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  

  

HQ -  EQUIPAMENTS 

HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU2E001,HQU2GF01. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Armari o penja-robes:  

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  

Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:  

- Col·locació 
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- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials  

Nevera, planxa elèctrica o forn microones:  

- Col·locació de l'aparell i anivellament 

- Escomesa a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

Mirall:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final  

Pica per a rentar plats:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la pica a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

ARMARI:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

L'armari ha de quedar recolzat al paviment.  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

El pany ha d'obrir i tancar correctament.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.  

La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 
fabricant.  

MIRALL:  

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 

deformacions del suport.  

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.  

Ha de quedar ben fixat al suport.  

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.  

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la 
posterior.  

PICA PER A RENTAR PLATS:  

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte 
o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.  

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
etc.  

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  

S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  

S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu 
muntatge, contra impactes.  

MIRALL:  

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la 
cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.  

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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04. PRESSUPOST 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1. MEMÒRIA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En el present Pla de Control de Qualitat es descriuen les operacions de control de qualitat que seran 
necessàries durant l’execució de les obres descrites al PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA 
PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ, per tal d’assolir els nivells de qualitat exigits al Plec 
de Condicions Tècniques. 

Per a la realització del PCQ s’ha partit de la metodologia PCQ2000 i emprant la base de dades de BEDEC i la 
seva llista de preus de referència. Donades les característiques de desconstrucció de l’obra s’ha cregut 
convenient no modificar cap àmbit de control. 

L’import del Pressupost del present Pla de Control de Qualitat es troba en un 4,35%, un valor percentual 
acceptable ja que correspon a una obra d’import mitjà, i donat que tots els assaigs considerats es creuen 
necessaris des del punt de vista del Projectista. 

Aquest Pla es considera un pla de mínims, per tant el Contractista el pot modificar a l’alça, incrementant el 
control previst, augmentant l’amidament de l’assaig o introduint-ne de nous. 

Aquest Pla presenta els següents documents: 

o Memòria 
o Pressupost del Pla de Control per Àmbits 
o Resum del Pla de Control per Àmbits 
o Pressupost del Pla de Control 

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR 
DE RUBi 

Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat 

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ........................................................................ . 

Subtotal 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 

Aquest pressupost d'execuci6 per contracte puja a: 

DINOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS 

Rubi, octubre de 2022 

L�enginyera redactora 

Mirna Pedr6s Pons 

Enginyera Tecnica Industrial 

Col·legiada num.19428-L 

Pag. 

19.247,41 

19.247,41 

0,00 

19.247,41 
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PLA DE TREBALL 

1. PLA D’OBRA 

Per tal de donar compliment al que estableix l’Article 124.1 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, es redacta el present annex tot aportant el pertinent diagrama definitori de les actuacions a realitzar. 
Per la seva obtenció, s’han tingut en compte els següents paràmetres: 

o El conjunt de l’obra de construcció s’ha ordenat en fases d’actuació. 
o Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats a la 

justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 
o S’han considerat jornades de treball de vuit hores i mesos de vint-i-dos dies laborables. 
o Quantitats de les principals unitats d’obra de construcció a realitzar. 

Durant els treballs de construcció, els únics susceptibles de rebre les conseqüències de les tasques a 
desenvolupar són les persones que habiten en habitatges propers als de l’actuació, o bé aquelles altres que 
usen la via pública enfront de la zona esportiva de Can Mir per al seu desplaçament. Es procurarà en tot moment 
compatibilitzar aquestes amb les tasques quotidianes dels veïns o usuaris del vial, minimitzant els riscos i les 
molèsties en aplicació de les diferents premisses de seguretat establertes. 

S’aporten a continuació les fases previstes que conformen l’execució del projecte, descrites prèviament al 
document que forma la memòria del projecte, les quals defineixen els passos a seguir per tal d’executar els 
treballs d’enderroc d’aquesta, essent les tasques a realitzar les descrites a continuació: 

FASE 1. Treballs previs per la implantació de les mesures de seguretat adients a les requerides pel 
procés de millora de les instal·lacions, tant col·lectives com individuals. Identificació dels serveis afectats 
interns que puguin trobar-se a l’interior de l’àmbit d’actuació mitjançant la realització de cales i protecció 
d’aquests. 

FASE 2. Desmuntatge i retirada de tots els elements que composen el mobiliari urbà, així com també 
de les xarxes de protecció existents. 

FASE 3. Obra civil. Enderroc del paviment existent de la pista poliesportiva. Moviment de terres per 
l’adequació del talús existent. Formació de les rases per la ubicació dels fonaments relatius a l’estructura 
de la nova coberta i la xarxa de sanejament. 

FASE 4. Preparació del ferm 

FASE 5. Instal·lació de la nova coberta mitjançant la col·locació de l’estructura i l’envoltant superior 

FASE 6. Pavimentació i pintat de la pista de futbol sala amb diferents colors senyalitzadors de zones i 
les línies reglamentàries delimitadores del terreny de joc 

FASE 7 . Xarxes de serveis 

A partir d’aquestes s’ha pogut conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats 
d’obra més importants. Val a dir però que es posa de manifest que aquest programa haurà de ser 
necessàriament reajustat en funció de la data d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista. 

És premissa indispensable que el Contractista adjudicatari s’adapti a aquest Pla d’obra presentat, o el modifiqui 
segons s’adapti millor als seus mitjans. Si s’opta per la segona opció haurà de ser acceptada per l’administració 
competent encarregada de validar-ho i després passarà a ser contractual. No obstant això, si durant el transcurs 
de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació d’aquest Pla, sempre serà possible amb 
el consentiment de l’Administració. 

El termini d’execució de les tasques de construcció es fixen en 5 mesos. 
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INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
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INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

1. INTRODUCCIÓ 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no 
propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

o La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
o L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 

estètic. 
o Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers 

amb la corresponent responsabilitat civil. 
o La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
o Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
o La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura. 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 

o Codi Civil. 
o Codi Civil de Catalunya 
o Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
o Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
o Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
o Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
o Legislacions sobre els Règims de propietat. 
o Ordenances municipals. 
o Reglamentacions tècniques. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal 

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol 
sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat 
recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i 
estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en 
bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir 
a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació 
contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors 
de Finques col·legiats. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical 

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 
29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a 
habitatges o locals de lloguer.  

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb 
el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de 
recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut 
bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran 
obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - 
per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat 
i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

Ús principal: Situació: 
Esportiu Camí del Racó 1-9, CP: 08191 Rubí 
Usos subsidiaris: Situació: 
- - 

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 
l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de 
les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord 
amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i 
usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent 
les operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel 
seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o 
rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 

2. COBERTES 

I.- Instruccions d’ús 

Condicions d’ús 

Tipus de coberta i ús: Situació: 
A dues aigües i amb pendent del 10%. Estarà 
formada a base de perfils nervats de planxa d'acer 
galvanitzada i lacada. 

Camí del Racó 1-9, CP: 08191 Rubí 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat 
i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
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A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració 
del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva 
seguretat enfront les caigudes.  

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega 
excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la 
correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament 
als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten 
un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de 
garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, 
etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves 
prestacions inicials. 

Neteja 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

Incidències extraordinàries 

o Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt 
termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

o Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
• Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
• Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 

• No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
• Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, 

etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

o Inspeccions tècniques de la coberta. 
o Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
o Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 

verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures 
i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

3. FAÇANES (PREVISIÓ) 

I.- Instruccions d’ús 

Condicions d’ús 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels 
patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant 
no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre 
els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic 
per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, 
etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents 
que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent 
els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir 
els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries 

o Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a 
les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les 
mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

o Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
• Tancar portes i finestres. 
• Plegar i desmuntar els tendals. 

• Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
• Si s'escau, subjectar les persianes. 

o Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
• Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 

• Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, 
entre d'altres). 

• No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
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II.- Instruccions de manteniment 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions: 

o Inspeccions tècniques de les façanes. 
o Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
o Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 

forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, 
entre d’altres). 

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 

I.- Instruccions d’ús 

Condicions d’ús 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir 
una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat 
donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 
l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

o L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

o L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

o L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots 
els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

o Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les 
mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els 
endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, 
les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de 
seguretat. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència 
contractada i amb una empresa autoritzada. 

Neteja 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 

Incidències extraordinàries 

o Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 
d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

o Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible. 

II.- Instruccions de manteniment 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

o Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
o Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 

El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre 
de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a 
la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament 
i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

4. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

I.- Instruccions d’ús 

Condicions d’ús 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat 
i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una empresa 
especialitzada.  
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Incidències extraordinàries 

o Si es detecten males olors o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites 
de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents 
del subsòl. 

o Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els 
baixants. 

o Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per 
tant el sistema de desguàs. 

II.- Instruccions de manteniment 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

o Revisió de la instal·lació. 
o Neteja d’arquetes i embornals. 

El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat 
o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de 
l’habitatge o local correspon a l'usuari. 

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,14h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €24,14h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €24,23h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €27,13h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €27,13h Ajudant pintorA01-FEP9

 €22,35h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €22,39h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €25,51h ManobreA0D-0007

 €26,38h Manobre especialistaA0E-000A

 €30,56h Oficial 1aA0F-000B

 €30,56h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €31,58h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €27,19h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €27,19h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €31,58h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €30,56h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €30,56h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €30,56h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €27,64h Oficial 1a soldadorA0F-000Y
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,94h Compressor amb un martell pneumàticC111-0055

 €17,83h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €73,44h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €77,69h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €54,74h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C133-00EQ

 €77,60h Motoanivelladora mitjanaC136-00F5

 €100,80h Pala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 tC138-00KH

 €106,66h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €78,23h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €99,13h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €5,49h Safata vibrant amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €58,73h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €63,03h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC150-002W

 €55,09h Camió grua de 5 tC152-0039

 €52,33h Camió gruaC152-003B

 €49,34h Camió per a transport de 20 tC154-003K

 €40,29h Camió per a transport de 12 tC154-003M

 €3,24h Formigonera de 250 lC176-00FW

 €2,00h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €9,51h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC178-00GF

 €15,79m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00D2

 €3,50h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €7,07h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1

 €5,75h Remolinador mecànicC20L-00DO
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,28m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació [null],
construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5
mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc
segons la norma UNE-EN 50575

-06E7

 €1,75m3 AiguaB011-05ME

 €8,95t Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

B03D-21MC

 €6,33m3 Terra adequadaB03E-05OE

 €18,11m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €18,57t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €21,69t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K88

 €18,78t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €20,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB03L-05MS

 €124,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €0,15kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B059-06FN

 €0,15kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B059-06FO

 €51,21cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B062-07PL

 €89,80m3 Formigó reciclat HRA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
amb un <= 20 de material gruixut reciclat

B063-2AGB

 €74,69m3 Formigó reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20 de material gruixut reciclat

B063-2AQZ

 €67,34m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

B067-2A9U

 €179,31m3 Formigó porós de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de
15 a 20 % i una resistència al lliscament > 45 (classe
3)

B06C-H4CS

 €97,37m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

B06E-10PV

 €90,10m3 Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

B06E-12FM
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €96,81m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

B06E-12GU

 €75,90m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F1-I0IL

 €115,65m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

B06F2-I2JX

 €99,08m3 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 /
B / 20 / XC3 + XA1 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

B06F7-I4UB

 €41,33t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €0,18u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5-06VX

 €1,36kg Clau acerB0AK-07AS

 €1,34kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €5,06u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J2

 €1,25kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B7-106P

 €1,03kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B7-106Q

 €1,04kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106S

 €8,78m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782

B0CH2-21FI

 €10,10m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre
100 i 110 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

B0CH4-20Q0

 €19,96m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial
entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, de color especial,
segons la norma UNE-EN 14782

B0CH4-20QD
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,36m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària
entre 11 i 13 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 4 i 5
kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació
de l'11%, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

B0CH4-20RK

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €282,51m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €1,52m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €4,24m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

B0D70-0CER

 €9,13m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D70-0CF1

 €1,47u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF8-0FFB

 €3,45m3 Bastida de metall, per a 25 usosB0DZ0-0F7R

 €2,49l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €2,68m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

B0DZ6-0F6M

 €181,80u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals
d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

B147W-H5IX

 €1,97m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

B147W-H5IZ

 €29,08u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

B147W-H5J4

 €97,00t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28TO

 €1,00t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL

 €2,07kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LVS
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,94kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LWF

 €1,82kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LWU

 €2,27kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

B44Z-0LZT

 €15,67m Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció
rectangular

B5ZJ0-H4YU

 €3,91u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

B5ZJ1-H4YV

 €0,29u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZB-131H

 €87,98u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 6,6 m

B6A0-0KO5

 €302,49u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m

B6A0-0KO6

 €3,95m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de
50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de diàmetre

B6A6-2AYS

 €0,36m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2B775-0KR5

 €22,70m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,308 m2·K/W

B7C93-0J1Q

 €11,88kg Pintura antilliscantB896-H59A

 €6,17kg Pintura acrílicaB896-HYTI

 €4,50kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de
resines sintètiques i partícules de cautxú

B9P0-15T5

 €2,17u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

BD11-0MDF

 €5,60m Tub de Polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic

BD16-1K9W

 €80,06u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

BD50-1KM6
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 €5,20m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD76-2AA6

 €11,31m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD76-2AAH

 €21,63m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD77-1JOM

 €0,27m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A

 €14,61u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmBDW2-1KC9

 €0,21u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

BDY2-1KCO

 €269,54u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i
finestreta

BG11-0FSH

 €1,25u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG12-0G6T

 €3,99u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG13-0G11

 €4,11u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

BG13-0G16

 €12,72u Caja para cuadro de mando y protección, de material
antichoque, con puerta, con ocho módulos y para
empotrar

BG18-0BWT

 €0,99m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,1 mm de gruix

BG2P-1KUU

 €0,80m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2P-1KUW

 €0,47m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

BG2Q-1KSQ

 €0,19m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KST
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 €1,95m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTE

 €2,56m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG2Q-1KTM

 €2,06m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

BG33-G2ZB

 €1,61m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums

BG34-06T7

 €2,26m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de
tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con
drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja
emisión humos

BG34-06T8

 €0,51m Cable con conductor de cobre de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, de designación H07V-K,
construcción según norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de sección 1x2,5 mm2, con aislamiento de
PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma
UNE-EN 50575

BG35-06EH

 €0,30m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

BG35-06EM

 €1,83m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG3I-06W3

 €46,61u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 35 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG46-19RJ

 €41,18u Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG49-188D
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MATERIALS
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 €306,19u Interruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión
automática, de 6 A de intensidad nominal, bipolar,
protección diferencial clase A superimmunitzada,
sensibilidad de disparo ajustable de 0,03 A hasta 1 A,
tiempo de disparo ajustable de 0, 1 a 1 s, característica
de disparo instantánea o selectiva, interruptor
magnetotérmico curva C de 6 kA de poder de corte
(UNE-EN 60 898), reconexión diferencial 3.10 (10
reconexiones en 3 minutos), reconexión
magnetotérmica 2/3 (2 reconexiones en 3 minutos),
para colocar perfil DIN

BG4D-H5RZ

 €272,41u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

BG4D-H5S5

 €276,05u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 32 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

BG4D-H5SB

 €30,31u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4L-09YH

 €1,79u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu altBG64-07EI

 €17,47u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de
tipus modular d'1 mòdul estret, per a càrregues
resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

BG68-1O8I

 €13,45u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,

BG69-1NJ3

 €5,24u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG69-1NQ9

 €2,64u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altBG6D-1OBM
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 €2,36u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt

BG6D-1OCY

 €29,57u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGD4-16WD

 €15,54u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD5-06SU

 €18,45u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD5-06SW

 €5,58u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

BGW0-0951

 €0,36u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

BGW2-093N

 €0,46u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW8-0ASI

 €0,17u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGWC-09N4

 €0,51u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGWD-0AS2

 €0,46u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGWD-0AS3

 €0,37u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGWF-0ARJ

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY3-0B2S

 €4,45u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD-0B2W

 €230,58u Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2
làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens i 3 hores
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 100 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a
col·locar superficialment

BH67-H69S

 €23,97u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer perfilat

BHA1-0FRB

 €1,48u Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

BHW5-06FT

 €656,94u Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de
fixació per a suport amb placa base

BM93-2MSP

 €656,94u Punta PDC 3.1 Nivell IIIBM93-2MWP
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 €320,91u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

BQ11-H5AT

 €1.553,69u Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció
antioxidant i pintura en pols color marró, de forma
rectangular, amb una tapa de registre, broc de llautó
cromat, adaptada

BQ30-1DCW

 €28,71u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

BQ31-2A5K
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €91,45m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

B06D-0L92 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23.74200/R 26.380000,900A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23.74200 23.74200
Maquinària:

1.45800/R 3.240000,450C176-00FW =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1.45800 1.45800
Materials:

0.315001.750000,180B011-05ME =xAiguam3

33.6195021.690001,550B03J-0K88 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

13.4290020.660000,650B03L-05MS =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

18.64950124.330000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 66.01300 66.01300

0,237421,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,45042

91,45042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,68m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9C Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29.01800/R 26.380001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 29.01800 29.01800
Maquinària:

1.20000/R 2.000000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1.20000 1.20000
Materials:

0.315001.750000,180B011-05ME =xAiguam3

28.7835018.570001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

12.2070018.780000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

24.86600124.330000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 66.17150 66.17150
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,290181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,67968

96,67968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,59kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

B0B6-107D Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.12070/R 24.140000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.13595/R 27.190000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.25665 0.25665
Materials:

0.013671.340000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.312501.250001,050B0B7-106P =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 1.32617 1.32617

0,002571,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,58539

1,58539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.12070/R 24.140000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.13595/R 27.190000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.25665 0.25665
Materials:

0.013671.340000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.081501.030001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 1.09517 1.09517

0,002571,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,35439

1,35439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107I Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.12070/R 24.140000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0.13595/R 27.190000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.25665 0.25665
Materials:

0.013671.340000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.092001.040001,050B0B7-106S =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1.10567 1.10567

0,002571,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36489

1,36489COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,19m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació [null],
construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5
mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

-DYD5 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.33525/R 22.350000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.47370/R 31.580000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0.80895 0.80895
Materials:

4.365604.280001,020-06E7 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació [null],
construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5
mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc
segons la norma UNE-EN 50575

m

Subtotal... 4.36560 4.36560

0,012131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,18668

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,18668COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,84u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar
fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa
sobre contenidor

P191-HOOH Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17.85700/R 25.510000,700A0D-0007 =xManobreh

21.39200/R 30.560000,700A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 39.24900 39.24900

0,588741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,83773

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,83773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,16m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P2143-4RR0 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.55100/R 25.510000,100A0D-0007 =xManobreh

2.63800/R 26.380000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5.18900 5.18900
Maquinària:

0.89150/R 17.830000,050C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 0.89150 0.89150
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,077841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,15834

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,15834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,52u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P21G5-54CO Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8.51585/R 58.730000,145C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8.51585 8.51585

COST DIRECTE 8,51585

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,51585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,37m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso,
hasta 4 m de profundidad e más de 2 m de ancho, en
terreno compacto, con medios mecánicos, y carga
sobre camión

P2212-55UB Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.27550/R 25.510000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1.27550 1.27550
Maquinària:

10.08000/R 100.800000,100C138-00KH =xPala cargadora sobre cadenas de 11 a 17 th

Subtotal... 10.08000 10.08000

0,019131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,37463

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,37463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,37m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

P221E-AWE4 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.17853/R 25.510000,203A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 5.17853 5.17853
Maquinària:

11.11222/R 54.740000,203C133-00EQ =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

h

Subtotal... 11.11222 11.11222
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,077681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,36843

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,36843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,79m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

P2R3-FILN Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

15.79000/R 15.790001,000C1R1-00D2 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 15.79000 15.79000

COST DIRECTE 15,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,79m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

P2R5-DT1R Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

15.79000/R 15.790001,000C1R1-00D2 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 15.79000 15.79000

COST DIRECTE 15,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,58m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-30/B /
20 / IIIb de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIIb, abocat des de camió

P312-D4W5 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.37750/R 25.510000,250A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6.37750 6.37750
Materials:

107.1070097.370001,100B06E-10PV =xFormigó HA-30/B / 20 / IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 107.10700 107.10700
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,095661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,58016

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,58016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,69m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar
amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 +
XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió

P312-I4TE Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.37750/R 25.510000,250A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6.37750 6.37750
Materials:

127.21500115.650001,100B06F2-I2JX =xFormigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F /
10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

m3

Subtotal... 127.21500 127.21500

0,095661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,68816

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,68816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P320-D6XT Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.28968/R 24.140000,012A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.27190/R 27.190000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.56158 0.56158
Materials:

0.008171.340000,0061B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.364891.364891,000B0B6-107I =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1.37306 1.37306

0,008421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94306

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,83kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P320-D6YB Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0.24140/R 24.140000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.21752/R 27.190000,008A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.45892 0.45892
Materials:

0.008171.340000,0061B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.354391.354391,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 1.36256 1.36256

0,006881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,82836

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,82836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,06kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

P320-D6YD Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.24140/R 24.140000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.21752/R 27.190000,008A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.45892 0.45892
Materials:

0.008171.340000,0061B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.585391.585391,000B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 1.59356 1.59356

0,006881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,05936

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,05936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,31m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

P322-D771 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12.67350/R 24.140000,525A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

14.27475/R 27.190000,525A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 26.94825 26.94825
Materials:

0.5172251.210000,0101B062-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

0.204141.360000,1501B0AK-07AS =xClau acerkg

0.643500.390001,650B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0.53677282.510000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

4.664004.240001,100B0D70-0CER =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

m2

0.124502.490000,050B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 6.69013 6.69013

0,673712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,31209

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,31209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,88m3 Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària
com a màxim, amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, amb
additiu hidròfug HRA - 30 / B / 20 / XC3 + XA1 amb
una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5 i abocat des de camió

P325-I6DI Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14.28560/R 25.510000,560A0D-0007 =xManobreh

4.27840/R 30.560000,140A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 18.56400 18.56400
Materials:

104.0340099.080001,050B06F7-I4UB =xFormigó per armar, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 /
B / 20 / XC3 + XA1 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

m3

Subtotal... 104.03400 104.03400

0,278461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 122,87646

0,00%DESPESES INDIRECTES

122,87646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,51m3 Formigonament de lloses amb formigó reciclat
HRA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20
de material gruixut reciclat, abocat amb cubilot

P45C2-9L6F Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36.98950/R 25.510001,450A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 36.98950 36.98950
Materials:

91.5960089.800001,020B063-2AGB =xFormigó reciclat HRA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
amb un <= 20 de material gruixut reciclat

m3

Subtotal... 91.59600 91.59600
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,924742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,51024

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,51024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,96kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P4B8-D6QM Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.24140/R 24.140000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.32628/R 27.190000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.56768 0.56768
Materials:

0.016081.340000,012B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.364891.364891,000B0B6-107I =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1.38097 1.38097

0,008521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,95717

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,42m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler
contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 10 m, per a una
superfície horitzontal

P4D4-9LNM Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66.38500/R 24.140002,750A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

74.77250/R 27.190002,750A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 141.15750 141.15750
Materials:

0.136951.360000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0.194770.390000,4994B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0.53677282.510000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1.747241.520001,1495B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

10.545159.130001,155B0D70-0CF1 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

34.500003.4500010,000B0DZ0-0F7R =xBastida de metall, per a 25 usosm3

0.124502.490000,050B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

2.946122.680001,0993B0DZ6-0F6M =xPerfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

m2

Subtotal... 50.73150 50.73150
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,528942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 195,41794

0,00%DESPESES INDIRECTES

195,41794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,49m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

P4DC-3UXY Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9.65600/R 24.140000,400A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

10.87600/R 27.190000,400A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 20.53200 20.53200
Materials:

0.136951.360000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0.53677282.510000,0019B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1.672001.520001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0.099602.490000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 2.44532 2.44532

0,513302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,49062

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,49062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,61m2 Coberta sandwich ''in situ'' amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis
separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i
110 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre
148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN
14782perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària
100 mm com a separadors i aïllament amb placa de
llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90
mm

P547-67CB Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.71300/R 27.130000,100A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

12.22400/R 30.560000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 14.93700 14.93700
Materials:

2.970000.1800016,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9.219008.780001,050B0CH2-21FI =xPerfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb

greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782

m2

10.6050010.100001,050B0CH4-20Q0 =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre
100 i 110 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782

m2

6.810002.270003,000B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

22.7000022.700001,000B7C93-0J1Q =xPlaca rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,308 m2·K/W

m2

Subtotal... 52.30400 52.30400

0,373432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,61442

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,61442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,94m2 Coberta sandwich ''in situ'' amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre
11 i 13 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre
1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 4 i 5 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació de
l'11%, de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària
100 mm com a separadors i aïllament amb placa de
llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90
mm

P547-67DX Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.71300/R 27.130000,100A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

12.22400/R 30.560000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 14.93700 14.93700
Materials:

2.970000.1800016,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau

9.219008.780001,050B0CH2-21FI =xPerfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis segons la
norma UNE-EN 14782

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11.9280011.360001,050B0CH4-20RK =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada

amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària
entre 11 i 13 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 4 i 5
kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació
de l'11%, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

m2

6.810002.270003,000B44Z-0LZT =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

22.7000022.700001,000B7C93-0J1Q =xPlaca rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 2,308 m2·K/W

m2

Subtotal... 53.62700 53.62700

0,373432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,93742

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,93742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,11m Tanca de protecció de 6 m d'alçària, de xarxa de fil niló
de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb
suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de
diàmetre i de 6,6 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a
punts singulars

P6AB-9KED Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7.65300/R 25.510000,300A0D-0007 =xManobreh

15.79000/R 31.580000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

15.28000/R 30.560000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 38.72300 38.72300
Materials:

21.9950087.980000,250B6A0-0KO5 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 6,6 m

u

9.07470302.490000,030B6A0-0KO6 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m

u

23.937003.950006,060B6A6-2AYS =xXarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de
50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de diàmetre

m2

5.8007896.679680,060B06D-0L9C =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 60.80748 60.80748

0,580851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,11133

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,11133COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,46m2 Paviment continu de formigó porós de 150 mm de
gruix, amb una porositat de 15 a 20 % i una
permeabilitat de 3 m3/(m2·h), col·locat en capa
uniforme, inclòs extesa, reglejat i curat

P9GF-HITB Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21.42840/R 25.510000,840A0D-0007 =xManobreh

24.44800/R 30.560000,800A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 45.87640 45.87640
Materials:

26.89650179.310000,150B06C-H4CS =xFormigó porós de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de
15 a 20 % i una resistència al lliscament > 45 (classe
3)

m3

Subtotal... 26.89650 26.89650

0,688151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,46105

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,46105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,97m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment
multicapa a base de resines sintètiques amb partícules
de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb
una dotació d'1,8 kg/m2

P9PB-6RZ6 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.12240/R 25.510000,240A0D-0007 =xManobreh

3.66720/R 30.560000,120A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 9.78960 9.78960
Materials:

1.943556.170000,315B896-HYTI =xPintura acrílicakg

7.087504.500001,575B9P0-15T5 =xAglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de
resines sintètiques i partícules de cautxú

kg

Subtotal... 9.03105 9.03105

0,146841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,96749

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,96749COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,23m3 Formigonament d'esglaons, amb formigó
HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba,
remolinat a mà

P9V3-00WP Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20.40800/R 25.510000,800A0D-0007 =xManobreh

12.22400/R 30.560000,400A0F-000T =xOficial 1a paletah
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Subtotal... 32.63200 32.63200
Materials:

99.1100090.100001,100B06E-12FM =xFormigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

m3

Subtotal... 99.11000 99.11000

0,489481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,23148

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,23148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,87m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons,
amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P9V3-H9EB Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27.15750/R 24.140001,125A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

30.58875/R 27.190001,125A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 57.74625 57.74625
Materials:

0.136001.360000,100B0AK-07AS =xClau acerkg

0.507000.390001,300B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0.84753282.510000,003B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1.672001.520001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0.099602.490000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 3.26213 3.26213

0,866191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,87457

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,87457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ

P9V3-H9EF Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.24140/R 24.140000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.32628/R 27.190000,012A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.56768 0.56768
Materials:

0.016081.340000,012B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.354391.354391,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 1.37047 1.37047
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,008521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94667

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,06m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

PD72-EUBH Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22.0626021.630001,020BD77-1JOM =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

Subtotal... 22.06260 22.06260

COST DIRECTE 22,06260

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,06260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,18u Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i
finestreta, fixat a columna

PG11-DB8D Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7.37550/R 22.350000,330A01-FEPD =xAjudant electricistah

10.42140/R 31.580000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 17.79690 17.79690
Materials:

269.54000269.540001,000BG11-0FSH =xArmari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i
finestreta

u

5.580005.580001,000BGW0-0951 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

u

Subtotal... 275.12000 275.12000

0,266951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 293,18385

0,00%DESPESES INDIRECTES

293,18385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,19u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

PG12-DH7C Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.11750/R 22.350000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

4.73700/R 31.580000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5.85450 5.85450
Materials:

1.250001.250001,000BG12-0G6T =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 1.25000 1.25000

0,087821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,19232

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,42u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

PG13-E30N Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.35250/R 22.350000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

15.79000/R 31.580000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 19.14250 19.14250
Materials:

3.990003.990001,000BG13-0G11 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 3.99000 3.99000

0,287141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,41964

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,41964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,74u Caja para cuadro de mando y protección, de material
antichoque, con puerta, para ocho módulos y
empotrada

PG1A-DGLF Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.78800/R 22.350000,080A01-FEPD =xAjudant electricistah

3.15800/R 31.580000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4.94600 4.94600
Materials:

12.7200012.720001,000BG18-0BWT =xCaja para cuadro de mando y protección, de material
antichoque, con puerta, con ocho módulos y para
empotrar

u

Subtotal... 12.72000 12.72000

0,074191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,74019

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,74019COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,12m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

PG2N-EUFW Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.44700/R 22.350000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

1.04214/R 31.580000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.48914 1.48914
Materials:

2.611202.560001,020BG2Q-1KTM =xTub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2.61120 2.61120

0,022341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,12268

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,12268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

PG2N-EUH3 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.44700/R 22.350000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.50528/R 31.580000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0.95228 0.95228
Materials:

0.479400.470001,020BG2Q-1KSQ =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

m

Subtotal... 0.47940 0.47940

0,014281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,44596

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,44596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

PG2N-EUJG Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0.44700/R 22.350000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.50528/R 31.580000,016A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0.95228 0.95228
Materials:

0.193800.190001,020BG2Q-1KST =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0.19380 0.19380

0,014281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,16036

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,16036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,40m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

PG2P-6T0M Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.11750/R 22.350000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1.26320/R 31.580000,040A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2.38070 2.38070
Materials:

0.816000.800001,020BG2P-1KUW =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

0.170000.170001,000BGWC-09N4 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

u

Subtotal... 0.98600 0.98600

0,035711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,40241

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,40241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18m Cable con conductor de cobre de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, de designación H07V-K,
construcción según norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de sección 1x2,5 mm2, con aislamiento de
PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma
UNE-EN 50575, colocado en canal

PG35-DY1J Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.26820/R 22.350000,012A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.37896/R 31.580000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0.64716 0.64716
Materials:

0.520200.510001,020BG35-06EH =xCable con conductor de cobre de tensión asignada
inferior o igual a 450/750 V, de designación H07V-K,
construcción según norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de sección 1x2,5 mm2, con aislamiento de
PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma
UNE-EN 50575

m

Subtotal... 0.52020 0.52020

0,009711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17707

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17707COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

PG35-DY8L Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.33525/R 22.350000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.47370/R 31.580000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0.80895 0.80895
Materials:

0.306000.300001,020BG35-06EM =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

m

Subtotal... 0.30600 0.30600

0,012131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12708

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,12708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,84m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

PG3B-E7E6 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.35250/R 22.350000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

3.15800/R 31.580000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 6.51050 6.51050
Materials:

1.866601.830001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0.370000.370001,000BGWF-0ARJ =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
u

Subtotal... 2.23660 2.23660

0,097661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,84476

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,84476COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,64u Interruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG47-ELP2 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6.31600/R 31.580000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10.78600 10.78600
Materials:

41.1800041.180001,000BG49-188D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic d'1 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0.510000.510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 41.69000 41.69000

0,161791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,63779

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,63779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,07u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 35 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

PG48-EPZE Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6.31600/R 31.580000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10.78600 10.78600
Materials:

46.6100046.610001,000BG46-19RJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 35 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

0.510000.510001,000BGWD-0AS2 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 47.12000 47.12000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,161791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,06779

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,06779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,53u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

PG4B-DWYD Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

11.05300/R 31.580000,350A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 15.52300 15.52300
Materials:

30.3100030.310001,000BG4L-09YH =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0.460000.460001,000BGWD-0AS3 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

u

Subtotal... 30.77000 30.77000

0,232851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,52585

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,52585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

PG65-483R Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.44700/R 22.350000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.63160/R 31.580000,020A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.07860 1.07860
Materials:

1.790001.790001,000BG64-07EI =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu altu

Subtotal... 1.79000 1.79000

0,016181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,88478

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,88478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

PG65-4843 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.44700/R 22.350000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.63160/R 31.580000,020A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.07860 1.07860
Materials:

1.790001.790001,000BG64-07EI =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu altu

Subtotal... 1.79000 1.79000

0,016181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,88478

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,88478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,68u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de
tipus modular d'1 mòdul estret, per a càrregues
resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, muntat sobre
bastidor o caixa

PG6C-789C Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.35250/R 22.350000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

4.73700/R 31.580000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 8.08950 8.08950
Materials:

17.4700017.470001,000BG68-1O8I =xRegulador-interruptor amb commandament giratori, de
tipus modular d'1 mòdul estret, per a càrregues
resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

u

Subtotal... 17.47000 17.47000

0,121341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,68084

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,68084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,87u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

PG6E-76UY Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.09005/R 22.350000,183A01-FEPD =xAjudant electricistah

4.73700/R 31.580000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 8.82705 8.82705
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Materials:

13.4500013.450001,000BG69-1NJ3 =xInterruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,

u

0.460000.460001,000BGW8-0ASI =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 13.91000 13.91000

0,132411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,86946

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,86946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,07u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat

PG6E-77G7 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.97255/R 22.350000,133A01-FEPD =xAjudant electricistah

4.73700/R 31.580000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 7.70955 7.70955
Materials:

5.240005.240001,000BG69-1NQ9 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 5.24000 5.24000

0,115641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,06519

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,06519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,68u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt,
col·locat

PG6I-78CC Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.35760/R 22.350000,016A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.94740/R 31.580000,030A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.30500 1.30500
Materials:

2.360002.360001,000BG6D-1OCY =xMarc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt

u

Subtotal... 2.36000 2.36000

0,019581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,68458

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,68458COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,96u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

PG6I-78DA Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.35760/R 22.350000,016A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.94740/R 31.580000,030A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.30500 1.30500
Materials:

2.640002.640001,000BG6D-1OBM =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altu

Subtotal... 2.64000 2.64000

0,019581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,96458

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,96458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,74u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD1-E3BT Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.20755/R 22.350000,233A01-FEPD =xAjudant electricistah

7.35814/R 31.580000,233A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 12.56569 12.56569
Materials:

15.5400015.540001,000BGD5-06SU =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4.450004.450001,000BGYD-0B2W =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 19.99000 19.99000

0,188491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,74418

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,74418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,25u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

PGD4-614N Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.58750/R 22.350000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah

7.89500/R 31.580000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13.48250 13.48250
Materials:
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29.5700029.570001,000BGD4-16WD =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de

platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

u

Subtotal... 29.57000 29.57000

0,202241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,25474

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,25474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,98u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de
1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment
de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa
estanca de comprovació de PVC col·locada
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció

PGD5-61UP Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5.103623.402411,500PG2P-6T0M =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

m

48.646188.844765,500PG3B-E7E6 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

m

130.9767232.744184,000PGD1-E3BT =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

u

43.2547443.254741,000PGD4-614N =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

u

Subtotal... 227.98126 227.98126

COST DIRECTE 227,98126

0,00%DESPESES INDIRECTES

227,98126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,94u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa d'acer
perfilat muntat superficialment al sostre, inclou
obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat
encastat, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5
mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90
mm col·locada encastada

PHA1-61UT Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

51.866805.1866810,000-DYD5 =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació [null],
construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5
mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

m
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7.192327.192321,000PG12-DH7C =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm,

amb grau de protecció IP-40, encastada
u

4.061261.160363,500PG2N-EUJG =xTub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

m

2.884782.884781,000PG65-4843 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

u

13.0651913.065191,000PG6E-77G7 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat

u

3.964583.964581,000PG6I-78DA =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

u

36.3977936.397791,000PHA2-3AAL =xLlumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al
sostre

u

13.5292513.529251,000PY04-5T84 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

u

31.9782910.659433,000PY05-5CIV =xObertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

m

Subtotal... 164.94026 164.94026

COST DIRECTE 164,94026

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,94026COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,40u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al
sostre

PHA2-3AAL Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6.31600/R 31.580000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10.78600 10.78600
Materials:

23.9700023.970001,000BHA1-0FRB =xLlumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer perfilat

u

1.480001.480001,000BHW5-06FT =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

u

Subtotal... 25.45000 25.45000

0,161791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,39779

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,39779COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €351,37u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

PQ12-H7U6 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13.52030/R 25.510000,530A0D-0007 =xManobreh

16.19680/R 30.560000,530A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 29.71710 29.71710
Materials:

320.91000320.910001,000BQ11-H5AT =xBanc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de
llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

u

Subtotal... 320.91000 320.91000

0,742932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 351,37003

0,00%DESPESES INDIRECTES

351,37003COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,69m Seients gradesPWP0-00WP Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27.13000/R 27.130001,000A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

30.56000/R 30.560001,000A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 57.69000 57.69000

COST DIRECTE 57,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,53u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

PY04-5T84 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.61220/R 25.510000,220A0D-0007 =xManobreh

7.64000/R 30.560000,250A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 13.25220 13.25220
Materials:

0.001751.750000,001B011-05ME =xAiguam3

0.000770.150000,0051B059-06FN =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0.075750.150000,505B059-06FO =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg
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Subtotal... 0.07827 0.07827

0,198781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,52925

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,52925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,66m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

PY05-5CIV Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.37750/R 25.510000,250A0D-0007 =xManobreh

3.66720/R 30.560000,120A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 10.04470 10.04470
Materials:

0.003501.750000,002B011-05ME =xAiguam3

0.006060.150000,0404B059-06FN =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0.454500.150003,030B059-06FO =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0.46406 0.46406

0,150671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,65943

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,65943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,00u Connexió de font a tub aigua existent 0303001 Rend.: 1.000P- 1

 €5.875,00u Partida alçada a justificar pel cobrament de la
Seguretat i la Salut

8001 Rend.: 1.000P- 2

 €6.500,00u Partida alçada a justificar per les reparacions a
elements existents

8002 Rend.: 1.000P- 3

 €1.600,00u Legalitzacio de la instal.lació electrica de nova
execució, inclou projecte, inspeccio per la entitat de
control i registre de la instal.lació i taxes

8003 Rend.: 1.000P- 4

 €39,84u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar
serveis existents, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

P191-00WP Rend.: 1.000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17.85700/R 25.510000,700A0D-0007 =xManobreh

21.39200/R 30.560000,700A0F-000B =xOficial 1ah
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Subtotal... 39.24900 39.24900

0,588741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,83773

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,83773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,16m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P2145-4RS2 Rend.: 1.000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.21150/R 24.230000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

5.10200/R 25.510000,200A0D-0007 =xManobreh

1.38200/R 27.640000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 7.69550 7.69550
Maquinària:

0.35350/R 7.070000,050C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0.35350 0.35350

0,115431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,16443

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,16443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,41m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P2146-DJ2J Rend.: 1.000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4.47984/R 73.440000,061C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

6.93290/R 106.660000,065C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 11.41274 11.41274

COST DIRECTE 11,41274

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,41274COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €222,25u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P21DH-8GXA Rend.: 1.000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31.88750/R 25.510001,250A0D-0007 =xManobreh

65.95000/R 26.380002,500A0E-000A =xManobre especialistah

15.79000/R 31.580000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 113.62750 113.62750
Maquinària:

42.35000/R 16.940002,500C111-0055 =xCompressor amb un martell pneumàtich

31.51500/R 63.030000,500C150-002W =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

33.05400/R 55.090000,600C152-0039 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 106.91900 106.91900

1,704411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 222,25091

0,00%DESPESES INDIRECTES

222,25091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,52u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

P21G5-00WP Rend.: 1.000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8.51585/R 58.730000,145C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8.51585 8.51585

COST DIRECTE 8,51585

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,51585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,13m Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de
coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i
coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P21GL-HCXV Rend.: 1.000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.12632/R 31.580000,004A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0.12632 0.12632
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0,001891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,12821

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,12821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,35u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P21Q2-8GXP Rend.: 1.000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.95700/R 26.380000,150A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 3.95700 3.95700
Maquinària:

1.33725/R 17.830000,075C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1.33725 1.33725

0,059361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,35361

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,35361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,37u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

P21Q2-8GXR Rend.: 1.000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.27600/R 26.380000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5.27600 5.27600
Maquinària:

1.78300/R 17.830000,100C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5.23300/R 52.330000,100C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 7.01600 7.01600

0,079141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,37114

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,37114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,04u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P21Q2-8GXW Rend.: 1.000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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36.93200/R 26.380001,400A0E-000A =xManobre especialistah

22.10600/R 31.580000,700A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 59.03800 59.03800
Maquinària:

12.48100/R 17.830000,700C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

36.63100/R 52.330000,700C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 49.11200 49.11200

0,885571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,03557

0,00%DESPESES INDIRECTES

109,03557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,77m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P2217-55T8 Rend.: 1.000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3.76694/R 99.130000,038C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3.76694 3.76694

COST DIRECTE 3,76694

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,76694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,40m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P221B-EL6Z Rend.: 1.000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8.39839/R 58.730000,143C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8.39839 8.39839

COST DIRECTE 8,39839

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,39839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,25m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

P2252-549G Rend.: 1.000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0.91836/R 25.510000,036A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0.91836 0.91836
Maquinària:

1.08766/R 77.690000,014C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0.54320/R 77.600000,007C136-00F5 =xMotoanivelladora mitjanah

0.95994/R 106.660000,009C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2.59080 2.59080
Materials:

21.7320018.110001,200B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 21.73200 21.73200

0,013781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,25494

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,25494COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,24m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat
mixt, en tongades de 25 cm com a màxim

P2253-5477 Rend.: 1.000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.51020/R 25.510000,020A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0.51020 0.51020
Maquinària:

1.01699/R 78.230000,013C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 1.01699 1.01699
Materials:

18.705508.950002,090B03D-21MC =xSorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de
0 a 5 mm

t

Subtotal... 18.70550 18.70550

0,007651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,24034

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,24034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,98m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb granulats de material reciclat mixt de 12 a 20 mm,
per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P2255-I2L9 Rend.: 1.000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.27600/R 26.380000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5.27600 5.27600
Maquinària:

1.09800/R 5.490000,200C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3.52380/R 58.730000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4.62180 4.62180

0,079141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,97694

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,97694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,33m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióP2A0-4ILK Rend.: 1.000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6.330006.330001,000B03E-05OE =xTerra adequadam3

Subtotal... 6.33000 6.33000

COST DIRECTE 6,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 15 km

P2R3-HIFW Rend.: 1.000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5.64060/R 40.290000,140C154-003M =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 5.64060 5.64060

COST DIRECTE 5,64060

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,64060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,87m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

P2R5-DT1Y Rend.: 1.000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5.87146/R 49.340000,119C154-003K =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5.87146 5.87146

COST DIRECTE 5,87146

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,87146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,49m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P2RA-EU5N Rend.: 1.000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16.4900097.000000,170B2RA-28TO =xDeposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 16.49000 16.49000

COST DIRECTE 16,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,60m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

P2RB-HFVK Rend.: 1.000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.600001.000001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

t

Subtotal... 1.60000 1.60000

COST DIRECTE 1,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,72kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P310-D51N Rend.: 1.000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.19312/R 24.140000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0.16314/R 27.190000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0.35626 0.35626
Materials:

0.006831.340000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1.354391.354391,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.36122 1.36122

0,005341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,72282

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,72282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,63m3 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb
formigó reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20 de material gruixut reciclat, abocat des de
camió

P314-I6D9 Rend.: 1.000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.37750/R 25.510000,250A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6.37750 6.37750
Materials:

82.1590074.690001,100B063-2AQZ =xFormigó reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20 de material gruixut reciclat

m3

Subtotal... 82.15900 82.15900

0,095661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,63216

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,63216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,94m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

P3Z3-D53F Rend.: 1.000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.82650/R 25.510000,150A0D-0007 =xManobreh

2.29200/R 30.560000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6.11850 6.11850
Materials:

6.7340067.340000,100B067-2A9U =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10

m3

Subtotal... 6.73400 6.73400

0,091781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,94428

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

12,94428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,89kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues
formades per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P442-DG01 Rend.: 1.000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.24230/R 24.230000,010A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0.49752/R 27.640000,018A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0.73982 0.73982
Maquinària:

0.06300/R 3.500000,018C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0.06300 0.06300
Materials:

2.070002.070001,000B44Z-0LVS =xAcer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 2.07000 2.07000

0,018502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,89132

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,43kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils conformats
en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P445-E7GT Rend.: 1.000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.48460/R 24.230000,020A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0.96740/R 27.640000,035A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 1.45200 1.45200
Maquinària:

0.12250/R 3.500000,035C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0.12250 0.12250
Materials:

1.820001.820001,000B44Z-0LWU =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1.82000 1.82000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,036302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,43080

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,43080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,79kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P44C-DP1U Rend.: 1.000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.36345/R 24.230000,015A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0.41460/R 27.640000,015A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0.77805 0.77805
Maquinària:

0.05250/R 3.500000,015C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0.05250 0.05250
Materials:

1.940001.940001,000B44Z-0LWF =xAcer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1.94000 1.94000

0,019452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,49m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, amb 3 nervis separats entre 245
i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, d'1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una
massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis
de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

P542-900C Rend.: 1.000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.88340/R 27.130000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

5.50080/R 30.560000,180A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10.38420 10.38420
Materials:

0.990000.180005,500B0A5-06VX =xCargol autoroscant amb volanderau
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20.9580019.960001,050B0CH4-20QD =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada

amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial
entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, de color especial,
segons la norma UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 21.94800 21.94800

0,155761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,48796

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,48796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,28m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc
de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament,
com a màxim, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

P5ZJ1-H8NA Rend.: 1.000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.82650/R 25.510000,150A0D-0007 =xManobreh

6.11200/R 30.560000,200A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

9.16800/R 30.560000,300A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 19.10650 19.10650
Materials:

20.3710015.670001,300B5ZJ0-H4YU =xCanal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció
rectangular

m

9.775003.910002,500B5ZJ1-H4YV =xGanxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa
de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

u

1.450000.290005,000B5ZZB-131H =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 31.59600 31.59600

0,573203,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,27569

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,27569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,35m Desmuntatge de tanca de protecció de xarxa de fil niló
de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb
suports de tub d'acer galvanitzat

P6AB-00WP Rend.: 1.000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.15800/R 31.580000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3.15800 3.15800
Materials:

13.1970087.980000,150B6A0-0KO5 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80
mm i d'alçària 6,6 m

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3.950003.950001,000B6A6-2AYS =xXarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de

50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de diàmetre
m2

Subtotal... 17.14700 17.14700

0,047371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,35237

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,35237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,74m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

P7B2-5RJ8 Rend.: 1.000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.40695/R 27.130000,015A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

0.91680/R 30.560000,030A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1.32375 1.32375
Materials:

0.396000.360001,100B775-0KR5 =xVel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2m2

Subtotal... 0.39600 0.39600

0,019861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,73961

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,73961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,26m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

P9G3-DVV5 Rend.: 1.000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.27600/R 26.380000,200A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5.27600 5.27600
Maquinària:

1.90200/R 9.510000,200C178-00GF =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1.90200 1.90200

0,079141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,25714

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,25714COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,88m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb
acabat remolinat mecànic

P9G6-4XOK Rend.: 1.000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.61220/R 25.510000,220A0D-0007 =xManobreh

4.58400/R 30.560000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 10.19620 10.19620
Maquinària:

0.28750/R 5.750000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0.28750 0.28750
Materials:

15.2475896.810000,1575B06E-12GU =xFormigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E

m3

Subtotal... 15.24758 15.24758

0,152941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,88422

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,88422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,97m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de
poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i
preparació de la superfície

P9Z8-HB7Y Rend.: 1.000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.06950/R 27.130000,150A01-FEP9 =xAjudant pintorh

9.16800/R 30.560000,300A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 13.23750 13.23750
Materials:

6.5340011.880000,550B896-H59A =xPintura antilliscantkg

Subtotal... 6.53400 6.53400

0,198561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,97006

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,97006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,05m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals
i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

PB70-HC71 Rend.: 1.000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0.94740/R 31.580000,030A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0.94740 0.94740
Materials:

2.068501.970001,050B147W-H5IZ =xCable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

m

Subtotal... 2.06850 2.06850

0,033163,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,04906

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,04906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,62u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini
fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

PB70-HC72 Rend.: 1.000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15.79000/R 31.580000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 15.79000 15.79000
Materials:

40.480005.060008,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

181.80000181.800001,000B147W-H5IX =xConjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals
d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

u

Subtotal... 222.28000 222.28000

0,552653,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,62265

0,00%DESPESES INDIRECTES

238,62265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,62u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

PB70-HC76 Rend.: 1.000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8.13900/R 27.130000,300A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8.13900 8.13900
Materials:
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10.120005.060002,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera

i femella
u

29.0800029.080001,000B147W-H5J4 =xElement de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

u

Subtotal... 39.20000 39.20000

0,284873,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,62386

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,62386COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,45m Baixant de tub de Polipropilè de paret massissa per a
evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

PD17-473Y Rend.: 1.000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.88340/R 27.130000,180A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

11.00160/R 30.560000,360A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 15.88500 15.88500
Materials:

1.453902.170000,670BD11-0MDF =xBrida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

u

7.840005.600001,400BD16-1K9W =xTub de Polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, junt elàstic

m

4.8213014.610000,330BDW2-1KC9 =xAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmu

0.210000.210001,000BDY2-1KCO =xElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

u

Subtotal... 14.32520 14.32520

0,238281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,44848

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,44848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,63u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter

PD50-481N Rend.: 1.000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8.92850/R 25.510000,350A0D-0007 =xManobreh

10.69600/R 30.560000,350A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 19.62450 19.62450
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

1.6532041.330000,040B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

80.0600080.060001,000BD50-1KM6 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 81.71320 81.71320

0,294371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,63207

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,63207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,66u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

PD55-E3NL Rend.: 1.000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20.7890175.900000,2739B06F1-I0IL =xFormigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

1.480291.470001,007B0DF8-0FFB =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1.394402.490000,560B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 23.66370 23.66370

COST DIRECTE 23,66370

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,66370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,94m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

PD73-F1N1 Rend.: 1.000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.25410/R 22.390000,190A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6.00020/R 31.580000,190A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 10.25430 10.25430
Materials:

11.5362011.310001,020BD76-2AAH =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 11.53620 11.53620

0,153811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,94431

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,94431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,97m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

PD73-F1NK Rend.: 1.000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.13460/R 22.390000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorh

4.42120/R 31.580000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 7.55580 7.55580
Materials:

5.304005.200001,020BD76-2AA6 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 5.30400 5.30400

0,113341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,97314

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,97314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,50m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

PDG5-HA2I Rend.: 1.000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.22390/R 22.390000,010A01-FEPH =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0.22390 0.22390
Materials:

0.275400.270001,020BDG0-1C2A =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0.27540 0.27540

0,003361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,50266

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,50266COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR
DE RUBÍ

�����������	
��
���� Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €293,18u Armari de estanc de 500x400x200 mm, amb porta i
finestreta, amb pany, fixat a columna

PG11-DBWP Rend.: 1.000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7.37550/R 22.350000,330A01-FEPD =xAjudant electricistah

10.42140/R 31.580000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 17.79690 17.79690
Materials:

269.54000269.540001,000BG11-0FSH =xArmari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i
finestreta

u

5.580005.580001,000BGW0-0951 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

u

Subtotal... 275.12000 275.12000

0,266951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 293,18385

0,00%DESPESES INDIRECTES

293,18385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,35u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

PG13-E312 Rend.: 1.000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.23500/R 22.350000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah

9.47400/R 31.580000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11.70900 11.70900
Materials:

4.110004.110001,000BG13-0G16 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

u

0.360000.360001,000BGW2-093N =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

u

Subtotal... 4.47000 4.47000

0,175641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,35464

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,35464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

PG2N-00WP Rend.: 1.000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0.44700/R 22.350000,020A01-FEPD =xAjudant electricistah

1.04214/R 31.580000,033A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 1.48914 1.48914
Materials:

1.989001.950001,020BG2Q-1KTE =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1.98900 1.98900

0,022341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,50048

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,50048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,27m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com
a canalització soterrada

PG2P-6T1A Rend.: 1.000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.11750/R 22.350000,050A01-FEPD =xAjudant electricistah

1.10530/R 31.580000,035A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 2.22280 2.22280
Materials:

1.009800.990001,020BG2P-1KUU =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,1 mm de gruix

m

Subtotal... 1.00980 1.00980

0,033341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,26594

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,26594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,73m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

PG33-E3ZS Rend.: 1.000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.07280/R 22.350000,048A01-FEPD =xAjudant electricistah

1.51584/R 31.580000,048A0F-000E =xOficial 1a electricistah
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Subtotal... 2.58864 2.58864
Materials:

2.101202.060001,020BG33-G2ZB =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

m

Subtotal... 2.10120 2.10120

0,038831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,72867

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,72867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

PG34-4IA6 Rend.: 1.000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.26820/R 22.350000,012A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.37896/R 31.580000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0.64716 0.64716
Materials:

1.642201.610001,020BG34-06T7 =xCable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i
coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió
fums

m

Subtotal... 1.64220 1.64220

0,009711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,29907

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,29907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,96m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de
tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con
drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja
emisión humos, colocado en canal o bandeja

PG34-4IA7 Rend.: 1.000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.26820/R 22.350000,012A01-FEPD =xAjudant electricistah

0.37896/R 31.580000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 0.64716 0.64716
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Materials:

2.305202.260001,020BG34-06T8 =xCable con conductor de cobre de 300/500 V de
tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con
drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja
emisión humos

m

Subtotal... 2.30520 2.30520

0,009711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,96207

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,96207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,97m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

PG3B-E7CS Rend.: 1.000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6.31600/R 31.580000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10.78600 10.78600
Materials:

1.866601.830001,020BG3I-06W3 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0.160000.160001,000BGY3-0B2S =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 2.02660 2.02660

0,161791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,97439

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,97439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €283,36u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

PG45-HAIW Rend.: 1.000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6.31600/R 31.580000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10.78600 10.78600
Materials:
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272.41000272.410001,000BG4D-H5S5 =xInterruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió

automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

u

Subtotal... 272.41000 272.41000

0,161791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 283,35779

0,00%DESPESES INDIRECTES

283,35779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €287,00u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 32 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts),
muntat perfil DIN

PG45-HAJ0 Rend.: 1.000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6.31600/R 31.580000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10.78600 10.78600
Materials:

276.05000276.050001,000BG4D-H5SB =xInterruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 32 A d'intensitat nominal, bipolar,
protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica
de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10
reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per
col·locar perfil DIN

u

Subtotal... 276.05000 276.05000

0,161791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 286,99779

0,00%DESPESES INDIRECTES

286,99779COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €317,14u Interruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión
automática, de 6 A de intensidad nominal, bipolar,
protección diferencial clase A superimmunitzada,
sensibilidad de disparo ajustable de 0,03 A hasta 1 A,
tiempo de disparo ajustable de 0, 1 a 1 s, característica
de disparo instantánea o selectiva, interruptor
magnetotérmico curva C de 6 kA de poder de corte
(UNE-EN 60 898), reconexión diferencial 3.10 (10
reconexiones en 3 minutos), reconexión
magnetotérmica 2/3 (2 reconexiones en 3 minutos),
montado perfil DIN

PG45-HAJ4 Rend.: 1.000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.47000/R 22.350000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah

6.31600/R 31.580000,200A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 10.78600 10.78600
Materials:

306.19000306.190001,000BG4D-H5RZ =xInterruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión
automática, de 6 A de intensidad nominal, bipolar,
protección diferencial clase A superimmunitzada,
sensibilidad de disparo ajustable de 0,03 A hasta 1 A,
tiempo de disparo ajustable de 0, 1 a 1 s, característica
de disparo instantánea o selectiva, interruptor
magnetotérmico curva C de 6 kA de poder de corte
(UNE-EN 60 898), reconexión diferencial 3.10 (10
reconexiones en 3 minutos), reconexión
magnetotérmica 2/3 (2 reconexiones en 3 minutos),
para colocar perfil DIN

u

Subtotal... 306.19000 306.19000

0,161791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 317,13779

0,00%DESPESES INDIRECTES

317,13779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,31u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de
tipus modular d'1 mòdul estret, per a càrregues
resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, muntat sobre
bastidor o caixa, amb marc amb bastidor per a
l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, conductor de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lat

PG6B-6PU9 Rend.: 1.000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5.8549123.419640,250PG13-E30N =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

u
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8.675761.445966,000PG2N-EUH3 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

m

13.524961.1270812,000PG35-DY8L =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

m

2.884782.884781,000PG65-483R =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

u

25.6808425.680841,000PG6C-789C =xRegulador-interruptor amb commandament giratori, de
tipus modular d'1 mòdul estret, per a càrregues
resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, muntat sobre
bastidor o caixa

u

3.684583.684581,000PG6I-78CC =xMarc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt,
col·locat

u

Subtotal... 60.30583 60.30583

COST DIRECTE 60,30583

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,30583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,33u Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, amb tub flexible
corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de designació
H07V-U

PG6D-6O6L Rend.: 1.000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5.8549123.419640,250PG13-E30N =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

u

11.567681.445968,000PG2N-EUH3 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

m

18.033281.1270816,000PG35-DY8L =xCable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

m

22.8694622.869461,000PG6E-76UY =xInterruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

u

Subtotal... 58.32533 58.32533
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 58,32533

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,32533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,48u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

PGD1-E3BU Rend.: 1.000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5.54280/R 22.350000,248A01-FEPD =xAjudant electricistah

7.83184/R 31.580000,248A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 13.37464 13.37464
Materials:

18.4500018.450001,000BGD5-06SW =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

u

4.450004.450001,000BGYD-0B2W =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 22.90000 22.90000

0,200621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,47526

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,47526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,79u Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2
làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens i 3 hores
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 100 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat
superficialment

PH58-H9Y3 Rend.: 1.000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.35250/R 22.350000,150A01-FEPD =xAjudant electricistah

4.73700/R 31.580000,150A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 8.08950 8.08950
Materials:

230.58000230.580001,000BH67-H69S =xProjector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2
làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens i 3 hores
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 100 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a
col·locar superficialment

u

Subtotal... 230.58000 230.58000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,121341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,79084

0,00%DESPESES INDIRECTES

238,79084COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,00u Campana industrial LED GEMA 2 - 4000K de 150W,
diàmetre 300 mm x 102 mm, IP65, amb kit de
regulacio

PHA1-61WP Rend.: 1.000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

149.00000149.000001,000PG2N-WP =xLlumenera campana led 150 w Gemma 2 de 4000k
90º 21750Lm

u

Subtotal... 149.00000 149.00000

COST DIRECTE 149,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €880,38u Parallamps PDC 3.1 Nivell III, amb pal d'acer
galvanitzat de 12 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport en
columna muntat des de superficie de terra, inclou
presa de terra, comptador de llamps, caixa
seccionadora, cablejat i tot el material necessari per al
seu muntatge.

PM94-DJKU Rend.: 1.000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

89.56000/R 22.390004,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

126.32000/R 31.580004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 215.88000 215.88000
Materials:

656.94000656.940001,000BM93-2MWP =xPunta PDC 3.1 Nivell IIIu

Subtotal... 656.94000 656.94000

7,555803,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 880,37580

0,00%DESPESES INDIRECTES

880,37580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.821,44u Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció
antioxidant i pintura en pols color marró de forma
rectangular, amb una tapa de registre, broc de llautó
cromat, adaptada, ancorada amb dau de formigó

PQ30-6UK0 Rend.: 1.000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
102.04000/R 25.510004,000A0D-0007 =xManobreh

122.24000/R 30.560004,000A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 224.28000 224.28000
Materials:

1,553.690001,553.690001,000BQ30-1DCW =xFont per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció
antioxidant i pintura en pols color marró, de forma
rectangular, amb una tapa de registre, broc de llautó
cromat, adaptada

u

28.7100028.710001,000BQ31-2A5K =xPart proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

u

9.1541991.450420,1001B06D-0L92 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

m3

Subtotal... 1,591.55419 1,591.55419

5,607002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.821,44119

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.821,44119COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €149,00u Llumenera campana led 150 w Gemma 2 de 4000k
90º 21750Lm

PG2N-WP
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV) 
 
Línea Trifásica equilibrada 
 

I = P / (√3·U·cos(j)·r)        dV = I·(R·cos(j) + X·sen(j))  
 
Línea Monofásica 
 

I = P / (U·cos(j)·r)        dV = 2·I·(R·cos(j) + X·sen(j))  
 

En donde: 
 

P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 
Cosj = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor) 
R = Resistencia eléctrica conductor (W) 
X = Reactancia eléctrica conductor (W) 
 

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado) 
 

SR = PR + QR·i        |SR| = √(PR² + QR²) 
 
IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 
 

Siendo, 
 
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  
 
Igual resto de fases  
 
cdt Fase_Neutro 
 

dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  |VR1| - |VR2|  
 

cdt Fase_Fase 
 

dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2|  
 
Igual resto de fases  
 

Siendo, 
 
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)  
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)  
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In 
es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
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Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / Ö3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / Ö3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman 
partes reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc 
AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 
60909   

 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% 
Tensiones cc Trafo. 
 
 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = r L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
r: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según 
condiciones generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n)  
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)  
Siendo,  
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Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · r20 · (1+m) · Ia · k2)  
 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con 
dispositivos de corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ Ö3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO 
distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con 
neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT 
neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 
 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
SALA DE MÀQUINES             0 W 
REGULACIÓ I CONTROL         50 W 
VENTILACIÓ                 160 W 
LLUM_PISTA_COBERT_1       2050 W 
LLUM_PISTA_COBERT_2       2050 W 
LLUM_PISTA_COBERT_3       2050 W 
EMERGENCIA_PISTA           500 W 
PRESSES                   3500 W 
ENLLUMENAT EXTERIOR         39 W 
EMERGENCIA                  42 W 
ENLLUMENAT                 364 W 
 TOTAL....     10805 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7095  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3710  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 655  
- Potencia Fase S (W): 6650  
- Potencia Fase T (W): 3500  
 
 
Cálculo de la Línea: SALA DE MÀQUINES 
 
- Potencia nominal: 0 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 0 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 0   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - Libre de halógenos y baja emisión de 
humos opacos y gases corrosivos -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 25;  T = 25;  N = 25   
e(parcial):  RN = 0 V, 0%; 
e(total):  RN = 0 V, 0% ADMIS (6.5% MAX.); 

 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 210   Q(var): 157.5   
- Intensidades fasores: IR = 0.91-0.68i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.91-0.68i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.14;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.14   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.14 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.07;  S = 40;  T = 40;  N = 40.07   
e(parcial):  RN = 0 V, 0%; 
e(total):  RN = 0 V, 0%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: REGULACIÓ I CONTROL 
 
- Potencia nominal: 50 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 50   Q(var): 37.5   
- Intensidades fasores: IR = 0.22-0.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.22-0.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.27;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.27   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.27 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.01;  S = 40;  T = 40;  N = 40.01   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 0.02 V, 0.01% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: VENTILACIÓ 
 
- Potencia nominal: 160 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 160   Q(var): 120   
- Intensidades fasores: IR = 0.69-0.52i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.69-0.52i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.87;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.87 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.06;  S = 40;  T = 40;  N = 40.06   
e(parcial):  RN = 0.19 V, 0.08%; 
e(total):  RN = 0.19 V, 0.08% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENLLUMENAT 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 12 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 6650   Q(var): 3220.74   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -26.48-17.96i;  IT = 0;  IN = -26.48-17.96i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 31.99;  IT = 0;  IN = 31.99   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 31.99 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 59.19;  T = 40;  N = 59.19   
e(parcial):  SN = 2.32 V, 1%; 
e(total):  SN = 2.32 V, 1%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM_PISTA_COBERT_1 
 
- Potencia nominal: 2050 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 36 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 2050   Q(var): 992.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -8.16-5.54i;  IT = 0;  IN = -8.16-5.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 9.86;  IT = 0;  IN = 9.86   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 9.86 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos 
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 31.18;  T = 25;  N = 31.18   
e(parcial):  SN = 4.61 V, 1.99%; 
e(total):  SN = 6.92 V, 3% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM_PISTA_COBERT_2 
 
- Potencia nominal: 2050 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 36 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 2050   Q(var): 992.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -8.16-5.54i;  IT = 0;  IN = -8.16-5.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 9.86;  IT = 0;  IN = 9.86   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 9.86 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos 
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 31.18;  T = 25;  N = 31.18   
e(parcial):  SN = 4.61 V, 1.99%; 
e(total):  SN = 6.92 V, 3% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM_PISTA_COBERT_3 
 
- Potencia nominal: 2050 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 36 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 2050   Q(var): 992.86   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -8.16-5.54i;  IT = 0;  IN = -8.16-5.54i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 9.86;  IT = 0;  IN = 9.86   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 9.86 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos 
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 31.18;  T = 25;  N = 31.18   
e(parcial):  SN = 4.61 V, 1.99%; 
e(total):  SN = 6.92 V, 3% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Elemento de Maniobra: 
Contactor Bipolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIA_PISTA 
 
- Potencia nominal: 500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 70 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 500   Q(var): 242.16   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.99-1.35i;  IT = 0;  IN = -1.99-1.35i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 2.41;  IT = 0;  IN = 2.41   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 2.41 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos 
y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 25.37;  T = 25;  N = 25.37   
e(parcial):  SN = 2.14 V, 0.93%; 
e(total):  SN = 4.46 V, 1.93% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
 
Cálculo de la Línea: PRESSES 
 
- Potencia nominal: 3500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 3500   Q(var): 2625   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.27+18.81i;  IN = 2.27+18.81i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 18.94;  IN = 18.94   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 18.94 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 66.92;  N = 66.92   
e(parcial):  TN = 7.41 V, 3.21%; 
e(total):  TN = 7.41 V, 3.21% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
- Potencia nominal: 39 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 18 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 39   Q(var): 18.89   
- Intensidades fasores: IR = 0.17-0.08i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.17-0.08i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.19;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.19   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.19 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 25;  T = 25;  N = 25   
e(parcial):  RN = 0.04 V, 0.02%; 
e(total):  RN = 0.04 V, 0.02% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 406   Q(var): 196.63   
- Intensidades fasores: IR = 1.76-0.85i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.76-0.85i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.95;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.95   

 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.22;  S = 40;  T = 40;  N = 40.22   
e(parcial):  RN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  RN = 0.01 V, 0%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIA  
 
- Potencia nominal: 42 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 18 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 42   Q(var): 20.34   
- Intensidades fasores: IR = 0.18-0.09i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.18-0.09i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.2;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.2 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25;  S = 25;  T = 25;  N = 25   
e(parcial):  RN = 0.05 V, 0.02%; 
e(total):  RN = 0.05 V, 0.02% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENLLUMENAT 
 
- Potencia nominal: 364 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 18 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0.08;  
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- Potencias: P(w): 364   Q(var): 176.29   
- Intensidades fasores: IR = 1.58-0.76i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.58-0.76i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.75;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.75   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.75 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 25.19;  S = 25;  T = 25;  N = 25.19   
e(parcial):  RN = 0.4 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 0.41 V, 0.18% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SALA DE MÀQUINES 0 0 2x6+TTx6Cu 0 70 0 0 50 
 210 0.3 2x2.5Cu 1.14 23 0 0  

REGULACIÓ I CONTROL 50 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.27 20 0.01 0.01 20 
VENTILACIÓ 160 18 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 20 0.08 0.08 20 

ENLLUMENAT 6650 12 2x6Cu 31.99 40 1 1  
LLUM_PISTA_COBERT_1 2050 36 2x2.5+TTx2.5Cu 9.86 32 1.99 3 32 
LLUM_PISTA_COBERT_2 2050 36 2x2.5+TTx2.5Cu 9.86 32 1.99 3 32 
LLUM_PISTA_COBERT_3 2050 36 2x2.5+TTx2.5Cu 9.86 32 1.99 3 32 

EMERGENCIA_PISTA 500 70 2x2.5+TTx2.5Cu 2.41 32 0.93 1.93 32 
PRESSES 3500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 18.94 20 3.21 3.21 20 

ENLLUMENAT EXTERIOR 39 18 2x2.5+TTx2.5Cu 0.19 27 0.02 0.02 32 
 406 0.3 2x2.5Cu 1.95 23 0 0  

EMERGENCIA  42 18 2x2.5+TTx2.5Cu 0.2 27 0.02 0.02 32 
ENLLUMENAT 364 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.75 27 0.17 0.18 32 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

SALA DE MÀQUINES 0 2x6+TTx6Cu 12 15 12 10000.37 20;C  R 
 0.3 2x2.5Cu 12  11.508 9333.46   R 

REGULACIÓ I CONTROL 5 2x2.5+TTx2.5Cu 11.508 15 3.11 1863.99 10;C  R 
VENTILACIÓ 18 2x2.5+TTx2.5Cu 11.508 15 0.949 556.54 10;C  R 

ENLLUMENAT 12 2x6Cu 12 15 3.263 1965.24 32;C  S 
LLUM_PISTA_COBERT_1 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.263 15 0.427 208.01 10;C  S 
LLUM_PISTA_COBERT_2 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.263 15 0.427 208.01 10;C  S 
LLUM_PISTA_COBERT_3 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.263 15 0.427 208.01 10;C  S 

EMERGENCIA_PISTA 70 2x2.5+TTx2.5Cu 3.263 15 0.234 112.66 6;C  S 
PRESSES 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12 15 0.582 340.61 20;C  T 

ENLLUMENAT EXTERIOR 18 2x2.5+TTx2.5Cu 12 15 0.965 565.73 10;C  R 
 0.3 2x2.5Cu 12  11.508 9333.46   R 

EMERGENCIA  18 2x2.5+TTx2.5Cu 11.508 15 0.949 556.54 10;C  R 
ENLLUMENAT 18 2x2.5+TTx2.5Cu 11.508 15 0.949 556.54 10;C  R 
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AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado 
del cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de 
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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A. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CAPÍTOL 1. CONDICIONS GENERALS  

1.1 OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que cal que compleixin els 
materials utilitzats en la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació en obra i les que comandaran en 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i obres auxiliars.  

1.2 DOCUMENTS  

Els documents que han de servir de base per a la realització de les obres són, junt amb el present Plec de 
Condicions, la Memòria Descriptiva, els Plànols i el Pressupost. La Direcció Facultativa podrà subministrar els 
plànols o documents d’obra que consideri necessaris al llarg d’aquesta, i el Llibre d’Ordres i Assistències, que estarà 
en tot moment en l’obra, podrà fixar totes les ordres o instruccions que cregui oportunes amb indicació de la data i 
la signatura d’aquesta Direcció, així com la de l’”assabentat” del contractista, encarregat o tècnic que el representi.  

1.3 CONDICIONS NO ESPECIFICADES  

A tots els efectes, per a les CONDICIONS FACULTATIVES, JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES, 
prevaldrà el PLEC DE CONDICIONS GENERALS sobre les contingudes en el present PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES GENERALS.  

Totes les condicions no especificades en aquest Plec es regiran per les del PLEC GENERAL DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA de 1960, -Actualitzat-  

És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no s’hagi estipulat expressament en els plecs de condicions, i la que sense apartar-se de la seva recta 
interpretació disposi per escrit la Direcció Facultativa de les Obres.  

1.4 NORMATIVA  

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  

Codi d'accessibilitat de Catalunya.Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat.Llei de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/91 
(DOGC:25/11/91).Mesures mínimes d’accessibilitat als edificis. R.D.556/89 (BOE: 23/5/89).  

CONTROL DE QUALITAT  

Reglament general de les actuacions del Ministerio de Industria y Energía en el camp de la normalització i 
homologació.Real Decreto 2584/1981, del 18 de Septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.263, 
03/11/1981) (C.E. BOE núm.285, 28/11/1981).  

* Modificació. Real Decreto 734/1985, del 20 de Febrero (BOE núm.123, 23/05/1985).* Modificació. Real Decreto 
105/1988, del 12 de Febrero (BOE núm.41, 17/02/1988).* Modificació del Anexo I. Orden del 24 de Julio de 1989 
(BOE núm.183, 02/08/1989) (C.E. BOE núms.54 y 95, 03/03 y 20/04/1988).Control de qualitat dels materials i 
unitats d'obra.Decret 77/1984, del 4 de març, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm.428, 25/04/1984).* 
S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre del 21 de març de 1984 (DOGC núm.493, 
12/12/1984).Determinats aspectes d'assignació de funcions en el camp de l'homologació i l'aprovació de prototipus, 
tipus i models.Ordre del 30 de maig de 1986, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.696, 06/06/1986). 
Control de qualitat de l'edificació.Decret 375/1988, de l'1 de desembre, del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques (DOGC núm.1086, 28/12/1988) (C.E. DOGC núm.1111, 24/02/1989).  

* Desplegament del Decret. Ordre del 25 de gener de 1989 (DOGC núm.1111, 24/02/1989).* Desplegament del 
Decret. Ordre del 13 de setembre de 1989 (DOGC núm.1205, 11/10/1989) * Desplegament del Decret. Ordre del 

16 d'abril de 1992 (DOGC núm.1610, 22/06/1992). Gestió de residus dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. Decret 201-94.  

MAQUINÀRIA D’OBRA  

Reglament d’aparells elevadors per a obres.Orden del 23 de Mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE 
núm.141, 14/06/1977) (C.E. BOE núm.170, 18/07/1977).* Modificació artículo 65. Orden del 7 de Marzo de 1981 
(BOE núm.63, 14/03/1981).  

Reglament de seguretat en les màquines.Real Decreto 1495/1986, del 26 de Mayo, de la Presidencia del Gobierno 
(BOE núm.173, 21/07/1986) (C.E. BOE núm.238, 04/10/1986).* Modificació. Real Decreto 590/1989, del 19 de 
Mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.132, 03/06/1989).* 
Instrucción técnica complementaria ITC MSG SM1. Orden del 8 de Abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.87, 11/04/1991).* Modificació. Real Decreto 830/1991, del 24 
de Mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.130, 31/05/1991).  

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparells elevadors i de maneig mecànic.Real 
Decreto 474/1988, del 30 de Marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.121, 20/05/1988).  

BÚSTIES  

Reglament de serveis de correus.Decreto 1953/1964, del 14 de Mayo, del Ministerio de la Gobernación (BOE 
núm.138, 09/06/1964).  

PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRES  

Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. D.462/71 (BOE:24/3/71).Orden del 11 de Marzo 
de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.71, 24/03/1971) (C.E. BOE núm.160, 06/07/1971).* Normes sobre 
el llibre d’ordres i assistències en obres d’edificació. Orden del 9 de Junio de 1971 (BOE núm.144, 17/06/1971).  

* Modificació de les normes sobre el llibre d’ordres. Orden del 17 de Julio de 1971 (BOE núm.176, 24/07/1971).  

Certificat final de direcció d’obres. Orden del 28 de Enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.35, 
10/02/1972).  

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92)Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d`aplicar-
se en les obres de construcció temporals o mòbils.- RD 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE:25/10/97)Disposicions 
mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció.  

- Ley 31/1/1995 de 8 de Noviembre (BOE:10/11/95)Prevenció de riscs laborals. Desenvolupament de la Llei a través 
de les següents disposicions: - RD 39/1997 de 17 de Enero (BOE:31/01/97)  

Reglament dels Serveis de Prevenció.- RD 485/1997 de 14 de Abril (BOE:23/04/97)Disposicions mínimes en 
matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball.- RD 486/1997 de 14 de Abril (BOE:23/04/97)Disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció però el RD 
1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (O.09/03/1971).- RD 487/1997 de 14 de Abril (BOE:23/04/97)Disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscs, en particular dorsolumbars, per 
als treballadors.- RD 488/97 de 14 de Abril (BOE:23/04/97)Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al 
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.- RD 1215-97.Disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.- RD 664/1997 de 12 de Mayo (BOE:24/05/97)Protecció 
dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.- RD 665/1997 de 
12 de Mayo (BOE:24/05/97)Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball.- RD 773/1997 de 30 de Mayo (BOE:12/06/97)Disposicions mínimes de seguretat i 
salut, relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball. Transposició de la Directiva 
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89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat 
i Higiene en el treball (O.09/03/1971).- O. de 22/04/97. BOE 24/04/97.Activitats de prevenció de les mútues de A.T. 
i E.P.- O. de 20 de Mayo de 1952 (BOE:15/06/52)Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la indústria de 
la Construcció. Modificacions: O. de 10 de Diciembre de 1953 (BOE:22/12/53) O. de 23 de Septiembre de 1966 
(BOE:01/10/66) Art.100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956  

- O. de 31 de Enero de 1940. Andamios: Cap.VII, art.66 a 74 (BOE:03/02/40)Reglament general sobre Seguretat i 
Higiene.-O. de 28 de Agosto de 1970. Art.1o a 4o, 183o a 291o i Annexes I i II (BOE:05/09/70;09/09/70)Ordenança 
del treball per a les indústries de la Construcció, vidre i ceràmica. Correcció d’errades: BOE:17/10/70- O. de 20 de 
Septiembre de 1986 (BOE:13/10/86)Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori 
l’estudi de Seguretat i Higiene. Correcció d’errades: BOE:31/10/86- O. de 16 de Diciembre de 1987 
(BOE:29/12/87)Nous models per a la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i tramitació.- 
O. de 31 de Agosto de 1987 (BOE:18/09/87) Senyalització, balissament, neteja i acabament d’obres fixes en vies 
fora de població.- O. de 23 de Mayo de 1997 (BOE:14/06/77)  

Reglament d’Aparells elevadors per a obres. Modificació: O. de 7 de Marzo de 1981 (BOE:14/03/81).- O. de 28 de 
Junio de 1988 (BOE:07/07/88) Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’elevació 
i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per a obres. Modificació: O. de 16 de Abril de 1990 
(BOE:24/04/90)- O. de 31 de Octubre de 1984 (BOE:07/11/84)Reglament sobre seguretat dels treballadors amb 
risc d’amiant. RD 1316-89Protecció als treballadors enfront als riscs derivats de l’exposició al soroll durant el treball.- 
O. de 9 de Marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71)Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. Correcció 
d’errades: (BOE: 06/04/71)Modificació: (BOE: 02/11/89)Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD485/1997, 
RD664/1997, RD665/1997, RD773/1997 i RD1215/1997. O. de 12 de gener de 1998 (DOG:27/01/98)S’aprova el 
model de Llibre d’Incidències en obres de construcció.- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques 
Reglamentàries per a diferents mitjans de protecció personal de treballadors.- R. de 14 de Diciembre de 1974 
(BOE:30/12/74): N.R.MT-1: Cascos no metàl·lics.- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:01/09/75): N.R.MT-2: Protectors 
auditius.- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles per a soldadors. Modificació: 
BOE:24/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:03/09/75): N.R.MT-4: Guants aïllants d’electricitat. Modificació: 
BOE:25/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscs mecànics. 
Modificació: BOE:27/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 
Modificació: BOE:28/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:06/09/75):N.R.MT-7: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials. Modificació: BOE:29/10/75- R. de 28 de Julio de 1975 
(BOE:08/09/75):N.R.MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: 
BOE:30/10/75)- R. de 28 de Julio de 1975 (BOE:09/09/75):N.R.MT-9: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: mascaretes autofiltrants. Modificació: BOE:31/10/75)- R. de 28 de Julio de 1975 
(BOE:10/09/75):N.R.MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra 
amoníac. Modificació: BOE:01/11/75)- O. del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86.Empreses i 
centres de treball. Requisits i dades de les comunicacions d’apertura prèvia o reanudació d’activitats.  

ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  

PGS-1-1974 "Norma sismorresistente PGS-1, 1974 parte A".Decreto 3209/1974, del 30 de Agosto, del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo (BOE núm.279, 21/11/1974).- NC SE-94 norma de construcción sismorresistente 
parte general y edificación. D.2543/94 (BOE: 8/2/95). (Deroga la PDS-1-74).  

- Autorització d’ús de sistemes de forjats o estructures per a pisos i cobertes. R.D.1630/80 (BOE:8/8/80).- 
Actualització de les fitxes d’autorització de sistemes de forjats.R.30/1/97 (BOE: 6/3/97).- Autorització administrativa 
per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d’elements resistents components de 
sistemes.D.71/95 (DOGC: 24/3/95, DOGC:8/11/95).- Obligatorietat de fer constar en el programa de control de 
qualitat les dades referents a l’autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.O.18/3/97 
(DOGC: 18/4/97).NBEAE-88 "Acciones en la edificación".Real Decreto 1370/1988, del 11 de Noviembre, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.276, 17/11/1988).  

Norma Reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres dels edificis d’habitatges.O.18-01-94.  

ACER  

NBE-EA-95 Estructures d’acer en edificació. R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96).(Es refonen i ordenen en aquesta, la 
sèrie completa de normes relatives a estructures d’acer NBE.MV 102 A 111).NBE-MV-104-1966 "Ejecución de las 
estructuras de acero laminado en edificación".Decreto 1851/1967, del 3 de Junio, del Ministerio de la Vivienda (BOE 
núm.203, 25/08/1967). NBE-MV-106-1968 "Tornillos ordinarios y calibrados; tuercas y arandelas de acero, para 
estructuras de acero laminado".Decreto 685/1969, del 30 de Enero, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.96, 
22/04/1969). NBE-MV-107-1968 "Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas”.Decreto 685/1969, del 30 
de Enero, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.96, 22/04/1969). NBE-MV-103-1972 "Cálculo de estructuras de 
acero laminado en edificación".Decreto 1353/1973, del 12 de Abril, del Ministerio de la Vivienda (BOE 154 y 155, 
27 y 28/06/1973). NBE-MV-102-1975 "Acero laminado para estructuras de edificación".Real Decreto 2899/1976, 
del 16 de Septiembre, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm.299, 14/12/1976).NBE-MV-108-1976 "Perfiles huecos 
de acero para estructuras de edificación".Real Decreto 3253/1976, del 23 de Diciembre, del Ministerio de la Vivienda 
(BOE núm.27, 01/02/1977). NBE-MV-109-1979 "Perfiles conformados de acero para estructuras de 
edificación".Real Decreto 3180/1979, del 7 de Diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 
núm.79, 01/04/1980).NBE-MV-111-1980 "Placas y paneles de chapa conformada de acero para la edificación".Real 
Decreto 2169/1981, del 22 de Mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.229, 
24/09/1981).NBE-MV-110-1982 "Cálculo de piezas de chapa conformada de acero en edificación".Real Decreto 
2048/1982, del 28 de Mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.205, 27/08/1982).  

AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ  

Norma per a la utilització de les espumes de urea-formol usades com a aïllants en edificació. Orden del 8 de Mayo 
de 1984, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.113, 11/05/1984) (C.E. - BOE núm.167, 13/04/1984).* Anul·la 
disposició 6a, Orden del 31 de Julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm.222, 16/09/1987).  

* Modificació, Orden del 28 de Febrero de 1989 (BOE núm.53, 03/03/1989).  

Poliestirens expandits utilitzats com a aïllants tèrmics. Real Decreto 2709/1985, del 27 de Diciembre, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm.64,  

15/03/1986) (C.E. - BOE núm.134, 05/06/1986)* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a 
l’homologació. Orden del 14 de Enero de 1991 (BOE núm.26, 30/01/1991).  

Productes bituminosos per a impermeabilització de cobertes en edificació.Orden del 12 de Marzo de 1986, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.70, 22/03/1986) * Certificació de conformitat a normes com a alternativa 
a l’homologació. Orden del 14 de Enero de 1991 (BOE núm.28, 01/02/1991).  

Productes de fibra de vidre.Real Decreto 1637/1986, del 13 de Junio, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.186, 05/08/1986) (C.E. - BOE núm.257, 27/10/1986).* Certificació de conformitat a normes com a alternativa 
a l’homologació. Orden del 14 de Enero de 1991 (BOE núm.26, 30/01/1991).  

Aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció. Decret 124/1987, del 29 de gener, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC núm.832, 27/04/1987).  

NRE-AT-87 "Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic". Ordre del 27 d'abril de 1987, del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm.832, 27/04/1987) (C.E. - DOGC núm.899, 07/10/1987).* 
Modificació parcial. Ordre del 4 de setembre de 1989 (DOGC núm.1201, 02/10/1989).NBE-CA-88 "Condicions 
acústiques en els edificis". Ordre del 29 de Septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(BOE núm.242, 08/10/1988).  
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NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". Real Decreto 1572/1990, del 30 de Noviembre, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.293, 07/12/1990). 3 

BLOCS DE FORMIGÓ  

RB-90 "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción".Orden del 4 de Julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.165, 
11/07/1990).  

FORMIGONS I MORTERS  

Es declara obligatòria l’homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats. Real Decreto 1313/1988, del 28 de Octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm.265, 04/11/1988).  

* Conformitat a normes com a alternativa de l’homologació. Orden del 17 de Enero de 1989 (BOE núm.21, 
25/01/1989).* Modificació de normes UNE. Orden del 28 de Junio de 1989 (BOE núm.155, 30/06/1989).* 
Modificació de normes UNE. Orden del 28 de Diciembre de 1989 (BOE núm.312, 29/12/1989).  

RC-88 "Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de ciments". Real Decreto 1312/1988, del 28 de 
Octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.265, 04/11/1988) (C.E. - BOE núm.282, 
24/11/1988).  

RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”. R.D.776/97 (BOE:13/06/97).  

(En vigor des del 16/06/97)EH-91 "Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat". Real 
Decreto 1039/1991, del 28 de Junio, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (BOE núm.158, 
03/07/1991).EP-93 “Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó pretensat. R:D:805/93 
(B.O.E.:26/6/93). EF-96 “Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat. R:D:26/8/96 (B.O.E.:22/01/97)(derogada la EF-88, en vigor a partir del 22/03/97).  

GUIXOS I ESCAIOLES  

RY-85 "Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció". Orden del 
31 de Mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.138, 10/06/1985).  

Guixos i escaioles per a la construcció i especificacions tècniques dels prefabricats afins de guixos i escaioles. Real 
Decreto 1312/1986, del 25 de Abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.156, 01/07/1986)  

(C.E. - BOE núm. 240, 07/10/1986).* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació. Orden 
del 14 de Enero de 1991 (BOE núm. 26, 30/01/1991).  

OBRES DE FÀBRICA DE MAÓ  

RL-88 "Plec de condicions per a la recepció dels maons ceràmics en les obres de construcció".Orden del 27 de 
Julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 185, 
03/08/1988).NBE-FL-90 "Murs resistents de fàbrica de maó". Real Decreto 1723/1990, del 20 de Diciembre, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 4, 04/01/1991).  

VIDRE  

S’estableixen determinades condicions tècniques per al vidre-cristall.Real Decreto 168/1988, del 26 de Febrero, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 52, 01/03/1988).  

APARELLS A PRESSIÓ  

Reglament d’aparells a pressió. Real Decreto 1244/1979, del 4 de Abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 128, 29/05/1979)  

(C.E. - BOE núm. 154, 28/06/1979).* Modificació dels articles 6 i 7. Real Decreto 507/1982, del 15 de Enero (BOE 
núm. 61, 12/03/1982).* Modificació de varis articles. Real Decreto 1504/1990, del 23 de Noviembre (BOE núm. 285, 
28/11/1990) (C.E. - BOE núm. 21, 24/01/1991).  

ITC-MIE-AP2 "Canonades per a fluïds relatius a calderes". Orden del 6 de Octubre de 1980, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 265, 04/11/980).  

ITC-MIE-AP1 "Calderes, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors”.Orden del 17 de Marzo 
de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.84, 08/04/1981) (C.E. - BOE núm. 395, 22/12/1981)* 
Modificació, Orden del 28 de Marzo de 1985 (BOE núm. 89, 13/04/1985).  

ITC-MIE-AP4 "Cartutxos de GLP".Orden del 21 de Abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
102, 29/04/1981).  

ITC-MIE-AP5 "Extintors d’incendis".Orden del 31 de Mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
149, 23/06/1982). * Aplicació de la ITC-MIE-AP5. Orden del 25 de Mayo de 1983 (BOE núm. 335, 08/06/1983).* 
Modificació articles 2, 9 i 10. Orden del 26 de Octubre de 1983 (BOE núm. 266, 07/11/1983).* Modificació de varis 
articles. Orden del 31 de Mayo de 1985 (BOE núm. 147, 20/06/1985).* Modificació. Orden del 15 de Noviembre de 
1989 (BOE núm. 28, 28/11/1989).  

APARELLS ELEVADORS  

Reglament d’aparells elevadors. Orden del 30 de Junio de 1966, del Ministerio de Industria (BOE núm. 177, 
26/07/1966) (C.E. - BOE núm. 255, 29/09/1966).* Modificació. Orden del 20 de Noviembre de 1973 (BOE núm. 285, 
28/11/1973).* Modificació article 22. Orden del 25 de Octubre de 1975 (BOE núm. 271, 12/11/1975).* Modificació. 
Orden del 20 de Julio de 1976 (BOE núm. 191, 10/08/1976).* Modificació dels articles 73, 80 i 102. Orden del 7 de 
Abril de 1981 (BOE núm. 95, 21/04/1981).* Modificació del Capítol I. Orden del 16 de Noviembre de 1981 (BOE 
núm. 282, 25/11/1981).  

Es regiran per aquest Reglament els aparells elevadors no regulats pel "Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos".Real Decreto 2291/1985, del 8 de Noviembre.  

Condicions tècniques mínimes exigibles als ascensors i normes per efectuar les revisions periòdiques dels aparells 
elevadors. Orden del 31 de Octubre de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 95, 20/04/1981). 
Aclareix diversos articles del Reglament d'aparells elevadors.  

Ordre del 23 de desembre de 1981, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 196, 03/02/1982).  

Es complementen les condicions tècniques que han de complir els aparells elevadors.Ordre del 30 de novembre 
de 1984, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 493, 12/12/1984).  

Reglament d’aparells d’elevació i manutenció dels mateixos. Real Decreto 2291/1985, del 8 de Noviembre, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.296, 1985/12/11).  

Rectifica el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció.Ordre del 14 de maig de 1987, del Departament d'Indústria 
i Energia (DGOGC núm. 852, 15/06/1987).  

ITC-MIE-AEM1 "Ascensors electromecànics". Orden del 23 de Septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 239, 06/10/1987).* Actualització de la taula de normes UNE. Resolución del 25 de Julio de 
1991, de la Dirección General de Política Tecnológica (BOE núm. 218, 11/09/1991).* Modificació. Orden del 12 de 
Septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 223, 17/09/1991) (C.E. - BOE 
núm. 245, 12/10/1991).* Prescripcions tècniques. Resolución del 27 de Abril de 1992, de la Dirección General de 
Política Tecnológica (BOE núm. 117, 15/05/1992).  

ENLLUMENAT PÚBLIC  

Canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit). Real Decreto 2642/1985, 
del 18 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21, 24/01/1986) (C.E. - BOE núm. 67, 
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19/03/1986).* Modificació. Orden del 11 de Julio de 1986 (BOE núm. 173, 21/07/1986).* Modificació. Real Decreto 
401/1989, del 14 de Abril (BOE núm. 99, 26/04/1989).* Modificació. Orden del 16 de Mayo de 1989 (BOE núm. 168, 
15/07/1989).* Conformitat a normes com a alternativa de l’homologació. Orden del 12 de Junio de 1989 (BOE núm. 
161, 07/07/1989).  

COMUNICACIONS  

- Instal·lació d’antenes receptores en l’exterior d’immobles. D. 18/10/57 (BOE: 18/11/57)- Antenes col·lectives. Llei 
(BOE: 25/7/66).- Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives. O. 23/1/67 (BOE: 2/3/67). Modificació (BOE: 
10/4/82)- Televisió i Ràdiodifusió. Antenes col·lectives. O. 3/08/67 (BOE: 15/8/67).- Instal·lació en immobles de 
sistemes de distribució del senyal de televisió per cable. D.1306/74 (BOE: 15/5/74).- Normes d’instal·lacions 
d’antenes col·lectives de TV. D. 366/83 (DOGC: 9/9/83).- NRE CXT-91 “Canalitzacions de la xarxa de telefonia i 
altres serveis per cable en els edificis de nova construcció. (Desenvolupa el D. 274/91, amb el mateix títol). O. 
12/11/91 (DOGC: 8/1/92).- Llei de telecomunicacions per satèlit. Llei 37/95 del 12 de desembre.- Reglament tècnic 
i de prestació del servei de telecomunicacions per satèlit. R.D. 136/97 (BOE: 14/2/97). (Deroga el R.D. 1201/86 de 
telecomunicacions per satèlit).Serveis de Telecomunicacions. Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 28/02/98.  

INSTAL·LACIONS ÀUDIO VISUALS  

Especificacions tècniques dels equips terminals telefònics addicionals utilitzats en el servei final telefònic.Real 
Decreto 1376/1989, del 27 de Octubre, del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (BOE núm. 274, 
15/11/1989).  

Canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable en els edificis de nova construcció.Decret 274/1991, del 14 
d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1534, 27/12/1991).  

NRE-CXT-91 "Norma reglamentària d'edificació. Canalitzacions per a la xarxa de telefonia i altres serveis per cable 
en els edificis de nova construcció".Ordre del 12 de novembre de 1991, del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques (DOGC núm. 1538, 08/01/1992) (C.E. - DOGC núm. 1582, 13/04/1992).  

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS  

Xemeneies modulars.Real Decreto 2532/1985, del 18 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 3, 03/01/1986) (C.E. - BOE núm. 50, 27/02/1986).  

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA  

Reglament sobre utilització de productes petrolífers en calefacció i altres usos no industrials.  

Orden del 21 de Junio de 1968, del Ministerio de Industria (BOE núm. 159, 03/07/1968) (C.E. - BOE núm. 176, 
23/07/1968).* Instrucció complementària. Resolución del 3 de Octubre de 1969, de la Dirección General de Energía 
y Combustibles (BOE núm. 249, 17/10/1969).  

* Modificació del Reglament,. Orden del 3 de Octubre de 1969 (BOE núm. 253, 22/10/1969) (C.E. - BOE núm. 273, 
14/11/1969).* Modificació de l’article 10. Orden del 28 de Junio de 1981 (BOE núm. 162, 08/07/1981).  

Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, amb la finalitat de racionalitzar el 
seu consum energètic.Real Decreto 1618/1980, del 4 de Julio, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 188, 
06/08/1980).* Instruccions tècniques complementàries IT.IC. Orden del 16 de Julio de 1981 (BOE núm. 193, 
13/08/1981).  

* S’afegeix disposició transitòria. Real Decreto 2946/1982, del 10 de Octubre (BOE núm. 272, 12/11/1982).* 
Modificació de les IT.IC. Orden del 28 de Junio de 1984 (BOE núm. 157, 02/07/1984).* Anul·lació parcial de la 
disposició final 2a. Orden del 24 de Septiembre de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 245, 13/10/1987).  

Subjecció a normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors a través de fluids i la seva homologació pel 
Ministerio de Industria y Energía.Real Decreto 3089/1982, del 15 de Octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 280, 22/11/1982).  

* Normes tècniques. Orden del 10 de Febrero de 1983 (BOE núm. 39, 15/02/1983).* Complementa les normes. 
Real Decreto 363/1984, del 22 de Febrero (BOE núm. 48, 25/02/1984).  

Normes per a la determinació de rendiments de calderes de potència nominal superior a 100 Kw per a calefacció i 
aigua calenta sanitària.Orden del 8 de Abril de 1983, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 91, 
16/04/1983) (C.E. - BOE núm. 127, 28/05/1983).  

* Nul·litat parcial de les normes. Orden del 8 de Noviembre de 1985 (BOE núm. 303, 19/12/1985).  

Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en instal·lacions de calefacció 
per a aigua calenta fins a 90 graus.Resolució del 28 de juliol del 1988, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC 
núm.1082, 16/12/1988).  

Reglament d’aparells a pressió. Instruccions tècniques complementàries. R.D. 1244/79 (BOE: 29/5/79). Correcció 
d’errors (BOE: 28/6/79). Modificació (BOE: 12/3/82.  

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  

Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua.Orden del 9 de Diciembre de 1975, 
del Ministerio de Industria (BOE núm. 11, 13/01/1976) (C.E. - BOE núm. 37, 12/02/1976).* Diàmetres i gruixos 
mínims de tubs de coure per a instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. Resolución del 14 de Febrero de 
1980, de la Dirección General de la Energía (BOE núm. 58, 07/03/1980).- Comptadors d’aigua freda. O. 28/12/88 
(BOE: 6/3/89).*Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveiment d’aigua. O. 28/07/74.  

Subjecció a normes tècniques de les griferies sanitàries per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines, safareigs i 
la seva homologació pel Ministerio de Industria y Energía.Real Decreto 358/1985, del 23 de Enero, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 70, 22/03/1985).  

* Normes tècniques sobre exigències, mètodes i condicions d assaig per a l’homologació de la griferia sanitària a 
utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs, destinada al comerç interior. Orden del 15 de Abril de 1985 
(BOE núm. 95, 20/04/1985).* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació.  

Orden de 12 de Junio de 1989 (BOE núm. 161, 07/07/1989).  

Aparells sanitaris i ceràmics per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safareigs.Orden del 4 de Mayo de 
1986, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 159, 04/07/1986). * Certificació de conformitat a normes com 
a alternativa a l’homologació.Orden de 14 de Enero de 1991 (BOE núm. 26, 30/01/1991).  

Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en sistemes de distribució 
d'aigua.Resolució del 7 de juny de 1988, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1070, 18/11/1988).- 
Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveiment d’aigua. O. 28/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74).  

INSTAL·LACIONS DE GAS  

Normes per a la construcció i instal·lació d’aparells domèstics que utilitzin GLP com a combustible. Resolución de 
25 de Febrero de 1963, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas (BOE núm. 61, 12/03/1963).* 
Modificació de les normes. Resolución del 25 de Octubre de 1971 (BOE núm. 289, 03/12/1971).  

Normes per a instal·lacions de GLP, amb dipòsits amb capacitat superior a 15 Kg.Resolución del 24 de Julio de 
1963, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas (BOE núm. 218, 11/09/1963).- Resolució: Extracte 
de les normes a les quals s’han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 Kg. de gasos 
liquats de petroli (GLP) i la seva instal·lació. Resolució 24/7/63 (BOE: 11/09/63).  
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Normes bàsiques d’instal·lacions de gas en edificis habitats.Orden del 29 de Marzo de 1974 (BOE núm. 77, 
30/03/1974) (C.E. - BOE núms. 87 y 101, 11 y 27/04/1974). - Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats 
a usos domèstics, col·lectius o comercials. R.D. 1853/94 (BOE: 24/11/93).  

Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos combustibles.Orden del 
17 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 8, 09/01/1986) (C.E. - BOE núm. 100, 
26/04/1986).  

Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible.Real Decreto 494/1988, del 20 de Mayo, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 125, 25/05/1988).* Instruccions tècniques complementàries. Orden del 7 de Junio 
de 1988 (BOE núm. 147, 20/06/1988).* Noves instruccions. Orden del 15 de Diciembre de 1988 (BOE núm. 310, 
27/12/1988).* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l’homologació dels aparells que utilitzen gas 
com a combustible. Orden del 19 de Junio de 1990 (BOE núm. 186, 04/08/1990).* Modificació de la ITC-MIE-AG6 
i ITC-MIE-AG11. Orden del 15 de Febrero de 1991 (BOE núm.49, 26/02/1991).* Certificació de conformitat a normes 
com a alternativa a l’homologació dels aparells que utilitzen gas com a combustible no domèstic. Orden del 18 de 
Julio de 1991 (BOE núm. 181, 30/07/1991).- Reglament per a la utilització de productes petrolífers en calefaccio i 
d’altres usos no industrials.  

Instrucció tècnica complementària. Derogat per: Instrucción tècnica complementaria MI-IP-03. “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” (vigent a partir del 23/4/98). O. 21/6/68 (BOE: 3/7/68). Modificació (BOE: 22/10/69). 
Correcció d’errors (BOE: 14/11/69). R.D. 1427/97 (BOE: 23/10/97).- Reglament general del servei públic de gasos 
combustibles. D. 2913/73 (BOE: 21/11/73). Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84).  

- Reglament sobre instal·lacions d’almagatzament de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixes. O. 29/1/86 
(BOE: 22/2/86). Correcció d’errors (BOE: 10/6/86).- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i 
instruccions mig. O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74). Modificació (BOE: 8/11/83 i 23/7/84)  

Normes per a sol·licitar la posada en servei de les instal·lacions de gasos combustibles.Ordre del 10 d'octubre de 
1989, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1235, 27/12/1989) (C.E. - DOGC núm. 1272, 26/03/1990).  

Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles. Decret 
291/1991, de l'11 de desembre, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1546, 24/01/1992).  

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia.Decreto del 12 de Marzo de 
1954, del Ministerio de Industria (BOE núm. 105, 15/04/1954).* Modificació del Reglamento. Real Decreto 724/1979, 
del 2 de Febrero (BOE núm. 84, 07/04/1979). * Modificació dels articles 2 i 92. Orden del 18 de Septiembre de 1979 
(BOE núm. 232, 27/09/1979). * Modificació. Real Decreto 1725/1984, del 18 de Julio (BOE núm. 230, 25/09/1984).  

REBT "Reglament electrotècnic per a baixa tensió".Decreto 2413/1973, del 20 de Septiembre, del Ministerio de 
Industria (BOE núm. 242, 09/10/1973).* Instruccions complementàries ITC-MI-BT. Orden del 31 de Octubre de 1973 
(BOE núms. del 310 al 313, del 27 al 31/12/1973).* Aplicació de les instruccions complementàries. Orden del 6 de 
Abril de 1974 (BOE núm. 90, 15/04/1974).* Aïllament en les instal·lacions elèctriques. Resolución del 30 de Abril de 
1974 (BOE núm. 109, 07/05/1974).* Modificació de la ITC-MI-BT-025. Orden del 19 de Diciembre de 1977 (BOE 
núm. 11, 13/01/1978) (C.E. - BOE núm. 265, 06/11/1978).* Modificació de vàries instruccions. Orden del 19 de 
Diciembre de 1977 (BOE núm. 22, 26/01/1978) (C.E. - BOE núm. 257, 27/10/1978).* Modificació de la ITC-MI-BT-
25. Orden del 30 de Julio de 1981 (BOE núm. 193, 13/08/1981).* Modificació de la ITC-MI-BT-004. Orden del 5 de 
Junio de 1982 (BOE núm. 140, 12/06/1982).* Modificació de la ITC-MI-BT-004 i la ITC-MI-BT-008. Orden del 11 de 
Julio de 1983 (BOE núm. 174, 22/07/1983).* Modificació de la ITC-MI-BT-025 y la ITC-MI-BT-044. Orden del 5 de 
Abril de 1984 (BOE núm. 133, 04/06/1984).* Addició d un nou paràgraf. Real Decreto 2295/1985, del 9 de Octubre 
(BOE núm. 297, 12/12/1985).* Modificació de la ITC-MI-BT-026. Orden del 13 de Enero de 1988 (BOE núm. 22, 
26/01/1988).* Modificació de la ITC-MI-BT-026. Orden del 26 de Enero de 1990 (BOE núm. 35, 09/02/1990).* 

Modificació de la ITC-MI-BT-026. Orden del 24 de Julio de 1992 (BOE núm. 186, 04/08/1992).- Normes sobre 
ventilació i accès de certs centres de transformació. Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84).  

Reglament sobre escomeses elèctriques i normes d’aplicació.Real Decreto 2949/1982, del 5 de Octubre, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 272, 12/11/1982) (C.E. - BOE núms. 291 y 312, 04 y 29/12/1982 y BOE 
núm. 44, 21/02/1983).  

Reglament de comptadors d’us corrent classe 2. R.D. 875/84 (BOE: 12/5/84). Correcció d’errors (BOE: 22/10/84).- 
Normes particulars. Instal·lacions d’enllaç. Resolució Dep. Indústria 24/2/83 (DOGC: 6/7/83).  

S'aproven a les empreses Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana, 
S.A., Hidroeléctrica de Cataluña, S.A., i Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S.A., les normes particulars per a 
instal·lacions d'enllaç en el subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió. Resolució del 24 de febrer de 1983, 
del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.342, 06/07/1983). * Informes tècnics d'instal·lació. Resolució del 
23 d'abril de 1985 (DOGC núm. 538, 17/05/1985). Reglament electrotècnic de baixa tensió. Regula procediment 
d'actuació a Catalunya.  

Ordre del 14 de maig de 1987, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC num. 851, 12/06/1987). * Modificació. 
Ordre del 30 de juliol de 1987 (DOGC núm. 876, 12/08/1987).* Modificació. Resolució del 4 de novembre de 1988 
(DOGC núm. 1087, 30/12/1988).* S'aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic.  

Resolució del 17 de maig de 1989 (DOGC núm. 1151, 05/06/1989).* Instruccions per emplenar el model de Butlletí 
d'instal·lacions elèctriques. Resolució del 23 de desembre de 1988 (DOGC núm. 1099, 30/01/1989).  

Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques.Decret 351/1987, del 23 
de novembre, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 932, 28/12/1987).* Es regula el procediment 
d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions 
privades.Ordre del 2 de febrer de 1990 (DOGC núm. 1267, 14/03/1990).  

Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.Real Decreto 
7/1988, del 8 de Enero, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 12, 14/01/1988).* Desenvolupament i 
complementació de les exigències. Orden del 6 de Junio de 1989 (BOE núm. 148, 21/06/1989).* Derogació de 
vàries disposicions. Real Decreto 1505/1990, del 23 de Noviembre (BOE núm. 285, 28/11/1990).  

S’autoritza a la utilització del sistema d’instal·lació amb conductes aïllats, sota canals protectors de 
plàstic.Resolución del 18 de Enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica (BOE 
núm. 43, 19/02/1988).  

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques.Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1989).  

Reglament sobre perturbacions radioelèctriques i interferències.Real Decreto 138/1989, del 27 de Enero, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 34, 09/02/1989) (C.E. - BOE 
núm. 51, 01/03/1989).  

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 
R.D. 3275/81 (BOE: 1/12/82). Correcció d’errors (BOE: 18/1/83).  

Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, capítol V, relatiu a la 
previsió de càrregues elèctriques en els edificis.Resolució de 17 de novembre de 1992, del Departament d'Indústria 
i Energia (DOGC núm. 1691,  

08/01/1993). Última edició d’UNE (Una Norma Española) publicada per l’IRANOR (Instituto de Racionalización y 
Normalización), referent a equips i materials.Normes i Prescripcions tècnic-pràctiques de la Companyia 
Subministradora d’Energia Elèctrica. Ordenances Municipals.Reglament de Verificacions Elèctriques.  
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

Determinació dels diàmetres de les mànegues contra incendis i els seus ràcords de connexió.Real Decreto 
824/1982, del 26 de Marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 104, 01/05/1982). NBE-CPI-96 "Condicions 
de protecció contra incendis en els edificis". R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96).  

Reglament d’instal·lacions de protecció contraincendis. R.D. 1942/93 (BOE: 14/12/93).Condicionants urbanístics i 
de protecció contra incendis en els edificis. (Complementaris de la NBE- CPI-91). D. 241/94 de 26 de juliol de la 
Presidència de la Generalitat (DOGC: 30/09/94).  

PARALLAMPS RADIOACTIUS  

Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 11/07/86.  

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT  

Desplegament legislatiu en matèria d'evaquació i tractament d'aigües residuals.Llei 5/1981, del 4 de juny, de la 
Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 133, 10/06/1981).* Refosa de la Llei. Decret Legislatiu 1/1988, del 28 
de gener, del departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 962, 07/03/1988).Plec de 
prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions.Orden del 15 de Septiembre de 
1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 228, 23/09/1986).  

I COM A CARÀCTER GENERAL  

Normes UNE aplicables (material i equips). Normes Tecnològiques de l’Edificació. Normes D.I.N.Ordenances 
Municipals.  

CAPÍTOL 2. CONDICIONS FACULTATIVES  

2.1 ATRIBUCIONS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA  

Art.1 Direcció  

L’arquitecte ostentarà de manera exclusiva la direcció i coordinació de tot l’equip tècnic que intervingui en l’obra. Li 
correspondrà realitzar la interpretació tècnica, econòmica i estètica del projecte, així com establir les mesures 
necessàries per al desenvolupament de l’obra, amb les adaptacions, detalls complementaris i modificacions 
precises.  

Art.2 Vicis ocults  

En el cas que la Direcció Tècnica trobés raons fundades per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en 
obra executada, ordenarà efectuar, en qualsevol moment i previ a la recepció  

definitiva, les demolicions que siguin necessàries pel reconeixement d’aquelles parts suposadament defectuoses. 
En cas de que aquests vicis existeixin realment les despeses de demolició i reconstrucció aniran per compte del 
contractista, i en cas contrari, del propietari.  

Art.3 Inalterabilitat del projecte  

El projecte serà inalterable llevat que l’Arquitecte renuncia expressament a aquest projecte, o es rescindeixi el 
conveni de prestació de serveis, subscrit pel promotor, en els termes i condicions legalment establerts. Qualsevol 
obra que suposi alteració o modificació dels documents del Projecte sense prèvia autorització escrita de la Direcció 
Tècnica podrà ser objecte de demolició si aquesta ho creu convenient, podent arribar a la paralització per via judicial. 
No servirà de justificant ni eximent el fet que l alteració provingui per indicació de la propietat, en serà responsable 
el contractista.  

Art.4 Competències específiques  

La Direcció Facultativa resoldrà totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 
condicions dels materials i execució d’unitats d’obra, i donarà l’assistència necessària i n’inspeccionarà el 

desenvolupament d’aquesta. També estudiarà les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin 
el normal compliment del contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant en el seu cas les propostes 
corresponents.  

També, la Direcció Facultativa redactarà i entregarà, juntament amb els documents assenyalats en el Capítol 1, les 
liquidacions, les certificacions de terminis o estats d’obra, les corresponents a la recepció provisional i definitiva, i, 
en general, tota la documentació pròpia de l’obra. Per últim la Direcció Facultativa vigilarà el compliment de les 
Normes i Reglaments vigents, comprovarà les alineacions i replantejos, verificarà les condicions previstes per al 
sól, controlarà la qualitat dels materials i l’elaboració i posada en obra de les diferents unitats.  

2.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Art.1 Definició 

S’entén per contractista la part contractant obligada a executar l’obra.  

Art.2 Delegat d’Obra  

S’entén per Delegat d’Obra la persona designada expressament pel Contractista amb capacitat suficient per 
ostentar la representació d’aquest, i organitzar l’execució de l’obra. Aquest delegat haurà de tenir la titulació 
professional adequada quan, donada la complexitat i volum de l’obra, la Direcció Facultativa ho consideri 
convenient.  

Art.3 Personal  

El nivell tècnic i la experiència del personal aportat pel Contractista seran adequats, en cada cas, a les funcions 
que li hagin estat encomanades. Per falta de respecte i obediència a la Direcció Facultativa, per manifesta 
incapacitat, per actes que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà l’obligació de retirar 
de les tasques pròpies de l’obra i control d’aquesta els seus dependents o operaris que la Direcció Facultativa 
reclami.  

Art.4 Normativa  

El Contractista estarà obligat a conèixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el camp tècnic, laboral i 
de seguretat i salut en el treball.  

Art.5 Coneixement i modificació del Projecte  

Caldrà que el Contractista conegui el Projecte en tots els seus documents i sol·liciti en cas necessari tots els 
aclariments que cregui oportuns per a la correcta interpretació d’aquells en l’execució de l’obra.Podrà proposar 
totes les modificacions constructives que cregui adequades a la consideració de l’Arquitecte, podent portar-les a 
terme amb l’autorització per escrit d’aquest.  

Art.6 Realització de les obres  

El Contractista realitzarà les obres d’acord amb la documentació de Projecte i les prescripcions, ordres i plànols 
complementaris que la Direcció Facultativa pugui subministrar durant l’obra fins a la recepció definitiva d’aquesta, 
tot això en el termini estipulat.El Contractista no podrà excusar-se de no haver complimentat els terminis de l’obra 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
que la contracta, en ús de les seves facultats que en aquest article es reconeixen, els hagi sol·licitat per escrit a la 
Direcció Facultativa, i aquesta no els hagi entregat.  

Art.7 Responsabilitats  

El Contractista és l’únic responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i, per consegüent, dels defectes 
que, o per mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats, poguessin existir. També serà 
responsable d’aquelles parts de l’obra que subcontracti, sempre amb constructors legalment capacitats.  
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Els assajos i reconeixements, verificats durant l’execució dels treballs no tenen un altre caràcter que el de simples 
antecedents per a la recepció. Per consegüent, l’admissió de materials o peces en qualsevol forma que es realitzi, 
no atenua les obligacions d’esmenar o reposar que el Contractista contrau, si les obres o instal·lacions resultessin 
inacceptables total o parcialment, en l’acte de reconeixement final i proves de recepció.  

Art.8 Mitjans i materials  

El Contractista aportarà els materials i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de l’obra en el seu degut ordre 
de treballs. Estarà obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i personal tot el que disposi la Direcció 
Facultativa en ordre a la seguretat i bona marxa de l’obra.  

Art.9 Seguretat  

El Contractista serà el responsable dels accidents que es poguessin produir en el desenvolupament de l’obra per 
imperícia o descuit, i dels mals que per la mateixa causa pugui ocasionar a tercers. En aquest sentit estarà obligat 
a complir les lleis, reglaments i ordenances vigents.  

Art.10 Plànols a subministrar pel Contractista  

El Contractista caldrà que sotmeti a l’aprovació de la Direcció els plànols generals i de detall corresponents a:  

a) camins i accessos.b) oficines, tallers, etc.c) parcs de replega de materials.  

d) instal·lacions elèctriques, telefòniques, de subministrament d’aigua i de sanejament.e) instal·lacions de fabricació 
de formigó, mescles bituminoses, elements prefabricats, etc. f) totes les instal·lacions auxiliars que siguin 
necessàries per a l’execució de l’obra.  

Art.11 Control de qualitat  

Pel que fa al control de qualitat s’estarà al que es disposa en el Plec de Condicions Generals.  

2.3 ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DE LA PROPIETAT  

Art.1 Definició  

És aquella persona, física o jurídica, pública o privada que es proposa executar, dins de la legalitat, una obra 
arquitectònica o urbanística.  

Art.2 Desenvolupament tècnic adequat  

La Propietat podrà exigir de la Direcció Facultativa el desenvolupament tècnic adequat del Projecte i de la seva 
execució material, dins de les limitacions legals existents.  

Art.3 Interrupció de les obres  

La Propietat podrà desistir en qualsevol moment de l’execució de les obres d’acord amb l’establert en el Codi Civil, 
sense perjudici de les indemnitzacions que, en el seu cas, hagi de satisfer.  

Art.4 Compliment de la Normativa Urbanística  

D’acord amb l’establert per la llei sobre Règim del Sól i Ordenació Urbana, la Propietat estarà obligada al 
compliment de totes les disposicions sobre ordenació urbana vigents, no podent començar les obres sense tenir 
concedida la corresponent llicència dels organismes competents. Comunicarà a la Direcció Facultativa aquesta 
concessió, en cas contrari aquesta podrà paralitzar les obres, sent la propietat l’única responsable dels perjudicis 
que poguessin derivar-se’n.  

Art.5 Actuació en el desenvolupament de l obra  

La Propietat s’abstindrà d’ordenar l’execució d’obra alguna o la introducció de modificacions sense l’autorització de 
la Direcció Facultativa, així com donar a l’Obra un ús diferent per al qual fou projectada, ja que aquesta modificació 
podria afectar a la seguretat de l’edifici per no estar prevista en les condicions d’encàrrec del Projecte.  

CAPÍTOL 3 CONDICIONS ECONÒMICO - ADMINISTRATIVES  

3.1 CONDICIONS GENERALS 

Art.1 Pagaments al Contractista  

El Contractista percebrà, segons els termes del contracte que formalitzi amb la propietat, l’import de tots els treballs 
executats, prèvia medició realitzada conjuntament per aquest i la Direcció Facultativa, sempre que aquells s’hagin 
realitzat d’acord amb el Projecte i les Condicions Generals i Particulars que regeixin en l’execució de l’obra.  

Art.2 Fiança  

S’exigirà al Contractista una fiança percentual al pressupost d’execució de les obres contractades, segons els 
termes del contracte.  

3.2 CRITERIS DE MEDICIÓ  

Art.1 Partides contingudes en Projecte  

Es seguiran els mateixos criteris que figuren en els fulls d’estat de medicions, medint l’obra realment executada.  

Art.2 Partides no contingudes en Projecte  

S’efectuarà la seva medició, llevat pacte en contrari, segons figura en el Plec General de Condicions de l’Edificació 
de la Direcció General d’Arquitectura.  

3.3 CRITERIS DE VALORACIÓ  

Art.1 Preus contractats 

S’ajustaran als proporcionats pel Contractista en l’oferta.  

Art.2 Preus contradictoris  

D’acord amb el Plec General de Condicions de l’Edificació de la D.G.A., aquells preus de treballs que no figurin 
entre els contractats, es fixaran contradictoriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista, presentant-los 
aquest de manera descomposta i sent necessària la seva aprovació per a la posterior execució en obra.  

Art.3 Partides alçades a justificar  

El seu preu es fixarà a partir de la medició corresponent i preu contractat o amb la justificació de mà d’obra i 
materials utilitzats.  

Art.4 Partides alçades d’abonament íntegre  

El seu preu està contingut en els documents del Projecte i no seran objecte de medició.  

Art.5 Revisió de Preus  

Hi haurà lloc a revisió de preus quan així ho contempli el Contracte subscrit entre la Propietat i el Contractista, 
donant-se les circumstàncies acordades.  

CAPÍTOL 4. CONDICIONS LEGALS  

4.1 RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Art.1 Recepció provisional  

Si es troben les obres executades en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, la Direcció Facultativa les 
donarà per rebudes provisionalment i s’entregaran a l’ús de la Propietat, després de la signatura de l’Acta de 
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Recepció Provisional. En aquesta es podran fer constar aquells defectes d’escassa importància que no impedeixin 
la recepció provisional.  

Art.2 Termini de garantia  

A partir de la signatura de l’Acta de Recepció Provisional començarà el termini de garantia, la seva duració serà la 
prevista en el contracte d’obres. Durant aquest termini el Contractista estarà obligat a esmenar els defectes 
observats en la recepció provisional i també els que no siguin imputables a l’ús per part del propietari.  

Art.3 Amidament general i liquidació de les obres  

La liquidació de l’obra entre la Propietat i el Contractista es farà d’acord amb les certificacions que emeti la Direcció 
Facultativa aplicant els preus i condicions econòmiques del contracte.  

Art.4 Recepció definitiva  

Una vegada finalitzat el termini de garantia i estant les obres en perfecte estat i reparats els defectes que podrien 
haver-se manifestat durant aquest termini, el Contractista farà entrega de les obres, quedant rellevat de tota 
responsabilitat, excepte les previstes en el Codi Civil.  

Art.5 Certificació final  

Acabada l’obra, la Direcció Facultativa emetrà Certificat Final d’Obra, visat pels corresponents Col·legis 
Professionals.  

4.2 NORMES, REGLAMENTS I D’ALTRES DISPOSICIONS VIGENTS  

Art.1 Compliment  

El Contractista està obligat a complir la reglamentació vigent en el camp laboral, tècnic i de seguretat i salut en el 
treball. 

CAPÍTOL 5. CONDICIONS TÈCNIQUES  

5.1 CONDICIONS GENERALS  

Art.1 Normativa  

Seran d’aplicació obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que es citen en el CAPÍTOL 1.4 
NORMATIVA, relatives a la qualitat dels materials i a les condicions d’execució en obra.  

Art.2 Elecció de materials i assaigs  

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació, fitxes tècniques dels materials que 
s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres. Si en qualsevol moment la Direcció Facultativa dubtés en el sentit que 
els materials utilitzats no s’ajustessin a les fitxes tècniques aprovades podrà exigir la realització dels assaigs 
necessaris per verificar la seva adequació.  

Si els resultats dels assaigs confirmessin el criteri de la Direcció Facultativa, les despeses i endarreriments 
ocasionats per aquests serien a càrrec del Contractista, independentment de les mesures de demolició o 
desmuntatge que adoptés aquesta. A més, el Constructor queda obligat a presentar mostres dels materials a 
col·locar que li sol·liciti la Direcció Facultativa en un tamany tal que permeti apreciar totes les característiques, del 
material escollit es presentaran unes altres dues mostres, una quedarà com a testimoni del material a utilitzar i 
l’altra servirà per a desenvolupar les anàlisis i proves que es poguessin considerar.  

Art.3 Execució de les obres  

La qualitat en l’execució de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, d’acord amb les normes 
de la bona pràctica de la construcció.  

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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PLEC DE CONDICONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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0 -  Familia 0 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

06E7. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb 
conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), 
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i aïllament termoplàstic de policlorur 
de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons 
UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), amb conductor flexible i 
aïllament termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb 
una classificació de reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a base de poliolefines, 
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-
EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro cablejat i aïllament reticulat a base 
de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 
segons UNE-EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes 
per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les 
propietats de reacció al foc. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-
6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 

- Classe de reacció al foc: 

     - Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions) 

- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

     - Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 

     - Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 

     - Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars: 

     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

     - Com a conductor neutre: Blau 

     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables tripolars: 

     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

     - Reacció al foc: 

          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 

          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-
2) 

          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 

          - Classe Fca (comportament no determinat) 

     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor: 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 

¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 

¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 

- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 3. Plec de condicions 
 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 

Les seccions del cable han de ser: 

- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 

- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 

- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 

L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI 1 segons la norma UNE-EN 
50363-3 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-
EN 50525-2-31. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228. 

Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 

L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 segons la norma UNE 50363-
7 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-
EN 50525-3-31. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 

- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 

Les seccions del cable han de ser: 

- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 

- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 

L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 segons la norma UNE-EN 50363-
5 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-
EN 50525-3-41. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 
propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción 
y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego 
de cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 

UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 
V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico 
(PVC). 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 

UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al 
fuego, para instalaciones fijas. 
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UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 
V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con 
aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 

UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 
V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con 
aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

     - Sistema 1+: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el 
principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge 
dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons 
criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat. 

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de 
la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de 
rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o 
rebutjada tota o part del material que la composa. 

 

B -  MATERIALS I COMPOSTOS 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B01 -  LÍQUIDS 

B011- -  AIGUA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 

 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre 
que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar 
l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, 
s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de 
comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres 
segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B03E- -  TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B03E-05OE. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

- Terra sense classificar 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida 
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 

TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de 
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 
la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del 
material: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 

- Matèria orgànica (UNE 103204). 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència 
al control de compactació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, 
no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B03F- -  TOT-U 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B03F-05NW. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls 
naturals o una barreja de tots dos. 

- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions 
possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es 
col·loqui. 

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava 
natural. 

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb 
les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 

Composició química: 

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes 
tractades amb ciment: < 0,5% 

- A la resta: < 1% 

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de 
demolicions de formigó: < 0,7% 

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a 
la taula 510.1.a del PG3 vigent. 

Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 
510.1.b del PG3 vigent. 

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 

     - Àrids per a tot-u: < 30 

     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
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- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 

     - Àrids per a tot-u: < 35 

     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 

Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 

- Fracció 0/4 del material: 

     - T00 a T1: > 40 

     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 

     - Vorals de T3 i T4: > 30 

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 

- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 

     - T00 a T1: > 35 

     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 

     - Vorals de T3 i T4: > 25 

Plasticitat: 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 

     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 

     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 

tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 

- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 

- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la 
norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para 
uso en capas estructurales de firmes. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 

     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 

     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 

     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 

     - Referència a la norma EN 13242. 

     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 

     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a 
la DT. 

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al 
màxim acceptat en la fórmula de treball. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons 
UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la 
UNE-EN 933-9. 

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 

     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 

     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 

     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de 
la UNE-EN 933-9. 

     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran 
prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig . 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, 
no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions 
amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les 
armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 

formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 

 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció 
de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del 
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paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà 
<= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. 
No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 
UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 
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- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del 
terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de 
vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de 
filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 
filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions 
anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han 
de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 
103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 
de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, 
en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 
28.4.1. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim 
tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta 
a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, 
no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B03 -  GRANULATS 

B03L- -  SORRA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
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- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o 
F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
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Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, 
en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
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- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 
28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim 
tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix 
el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, 
s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les 
argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que 
tingui els mateixos components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, 
en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B055- -  CIMENT 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat 
fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
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- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 
256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en 
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
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Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram 
de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 

contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
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     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent 
a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe 
de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació 
i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació 
es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 
distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi 
per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments 
d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics 
i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 
contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 
de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues 
mostres són satisfactoris. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B059- -  GUIX 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les 
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 

S'han contemplat els tipus de guixos següents: 

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons 
l'ordre 14/01/1991. 

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 

Temps d'inici d'adormiment: 

- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts 

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent 
manera: 

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 

- Referència a la norma EN 13279-1 

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 

- Resistència a compressió 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat s'han de designar de la següent manera: 

- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico/acústico o placas de yeso laminado" 

- Referència a la norma EN 14496 

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà 
o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions: 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo. 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis, 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis, 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 

     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Reacció al foc 

          - Aïllament directe al soroll aeri 

          - Resistència tèrmica 

     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

     - Com alternativa la designació normalitzada 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE 
GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Adherència:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Adherència:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
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     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 

          - Resistència a l'esforç tallant 

          - Reacció al foc 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

          - Resistència a flexió 

          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre 
l'ús previst 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 

     - Com alternativa la designació normalitzada 

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament. 

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 
per un laboratori acreditat: 

- Aigua combinada: (UNE 102032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102032) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 
es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 
13279-2. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot 
l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra. 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B062- -  PUNTAL 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 
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- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B063- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT (EHE) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B063-2AQZ. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó, en  una proporció <= 
20% del pes total del granulat gruix, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HRM pel formigó reciclat en massa, HRA per al formigó reciclat armat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

     - HRM = 20,25,30,35,40 

     - HRA = 25,30,35,40 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

En ambients d'exposició H o F: 
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- S'introduirà un contingut mínim del 4,5% d'aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d'aire 

- L'àrid reciclat serà estable front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic 

Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s'haurà de conèixer la procedència del granulat reciclat que el composa, 
havent estat aquets fabricat amb ciments resistents als sulfats 

Si el formigó reciclat està exposat a l'aigua marina, s'haurà de conèixer la procedència del granulat reciclat que el 
composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents a l'aigua de mar 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 
els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó 
en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 
42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM):  2.300 kg/m3 

- Formigons armats amb granulat reciclat  (HRA):  2.500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
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- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 
de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests 
assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig 
de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 
de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 
2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-
08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 
del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 
(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 
EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats 
del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram 
de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions 
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
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assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 
xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix 
formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 
dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada 
més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
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Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos 
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions 
no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 
controlat. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B067- -  FORMIGÓ DE NETEJA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B067-2A9U. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del 
formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la 
geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al 
procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, 
CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions 
de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
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Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que 
la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per 
a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima 
del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d'additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

- Control de les condicions de subministrament. 

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de 
dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 3. Plec de condicions 
 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 
dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06E-12GU. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 
els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó 
en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 
42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
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- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
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Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 
de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
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- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests 
assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig 
de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 
de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 
2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-
08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 
del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 
(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 
EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats 
del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram 
de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions 
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
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Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 
xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix 
formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels 
dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada 
més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos 
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions 
no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
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Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 
controlat. 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B06F - FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

B06F1- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06F1-I0IL. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del 
CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
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- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 

     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 
classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  ± 1 cm 

     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 

     - Consistència tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida: ± 1 cm 

     - Consistència líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
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¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 
de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B06F - FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

B06F2- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del 
CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 

     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 
classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  ± 1 cm 

     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 
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     - Consistència tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida: ± 1 cm 

     - Consistència líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 
de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B06F - FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

B06F7- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB CIMENT GRIS I GRANULAT RECICLAT (CE) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 

dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del 
CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 

     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la 
classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 3. Plec de condicions 
 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  ± 1 cm 

     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 

     - Consistència tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida: ± 1 cm 

     - Consistència líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
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- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram 
de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B07 -  MORTERS DE COMPRA 

B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B07L-1PYA. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

- Morter de ram de paleta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per 
a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que 
figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor 
que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel 
fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d'us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
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     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació 
escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació 
escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les 
exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del 
morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 
4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 
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corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0A5- -  CARGOL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A5-06VX. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

- Cargols taptite d'acer inoxidable 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació 
amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la 
rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0AK- -  CLAU 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-
035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
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UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0AM- -  FILFERRO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AM-078F. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 
37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre 
el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0A -  FERRETERIA 

B0AN- -  TAC D'ACER QUÍMIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AN-07J2. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència 
química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i 
tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem 
lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 
col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B7-106Q. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg 
de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
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- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 
diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments 
o fissures 

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la 

norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica 
(segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 
m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha 
d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 
l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-
08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que 
els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, 
hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar 
mitjançant: 

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t: 

                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

                - Comprovació de la secció equivalent 

                - Comprovació de les característiques geomètriques 

                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el 
seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 

                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 
persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del 
certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada 
colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada: 

                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. 
Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
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                - Comprovació de la secció equivalent 

                - Comprovació de les característiques geomètriques 

                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació 
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un 
laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat 
en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 

     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 
mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de 
realitzar soldadura resistent. 

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives 
des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a 
cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat 
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 
provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 
determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques 
d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació 

dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a 
simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de 
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca 
de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan 
els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a 
produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es 
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini 
una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la 
corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti 
defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la 
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CH -  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 

B0CH2- -  PERFIL GRECAT DE PLANXA D'ACER 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en 
continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 
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S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

- Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 
determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada 
no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, 
els esforços als que es veurà sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la 
DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 

     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa: 

     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs 
protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión 

en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A. 

     - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 

     - Característiques mecàniques: 

          - Resistència a la tracció 

          - Allargament mínim 

          - Duresa Brinell 

     - Característiques geomètriques: 

          - Gruix 

          - Llargària 

          - Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 
es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de 
realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CH -  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 

B0CH4- -  PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0CH4-20QD. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en 
continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

- Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 
determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada 
no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, 
els esforços als que es veurà sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la 
DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 

     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa: 

     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs 

protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión 
en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A. 

     - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 

     - Característiques mecàniques: 

          - Resistència a la tracció 

          - Allargament mínim 

          - Duresa Brinell 

     - Característiques geomètriques: 

          - Gruix 

          - Llargària 

          - Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 
es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de 
realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 -  TAULONS 

B0D21- -  TAULÓ 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

 

 

 

 

 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D3 -  LLATES 

B0D31- -  LLATA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
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Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D7 -  TAULERS 

B0D70- -  TAULER 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
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Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

B0DF8- -  MOTLLE METÀL·LIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DF8-0FFB. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció 
o en la seva posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de 
la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

- Fletxes:  5 mm/m 

- Dimensions nominals:  ± 5 % 

- Balcament:  5 mm/m 

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni 
estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 

Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
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MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no 
produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència:  380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ0- -  BASTIDA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides 
i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ1- -  DESENCOFRANT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZ1-0ZLZ. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides 
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i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació 
de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir 
efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes 
sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ6- -  PERFIL METÀL·LIC DESMUNTABLE 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides 
i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
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Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre 
la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

B4 -  ESTRUCTURES 

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z- -  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z-0LWF,B44Z-0LVS,B44Z-0LWU. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 
10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
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PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats 
o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 
d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del 
metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de 
fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-
SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per 
a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha 
de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i 
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a 
tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha 
de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps 
de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid 
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o amb raig escombrador. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits 
de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas 
de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 
Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS 
D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la 
mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal 
de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre 
el primer producte del mateix. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 
de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge 
CE 

- Nom o logotipus del fabricant 
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- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que 
permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als 
perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en 
la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre 
un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN 
ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per 
tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma 
UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les 
UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de 
l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-
1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la 
seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint 
els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 
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Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable 
al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig 
es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-
EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 
soldadura. 

 

B5 -  COBERTES 

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZJ - MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 

B5ZJ0- -  CANAL EXTERIOR (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B5ZJ0-H4YU. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament 
com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda 
per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i 
peces de muntatge 

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 

PEÇA DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

- Gruix: 

     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 

     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 

Llargària:  200 - 300 cm 

Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 

- Llargària:  ± 5 mm 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals: 

- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de la canal 

- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 

- Fons: part inferior del perfil de la canal 

- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici 

La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 D. 

Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent. 

Recobriment de zinc: 

- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 

- Gruix a cada costat:  >= 20 µm 

Dimensions de la canal segons UNE-EN 612: 

- Diàmetre de la motllura: 

     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm: 

          - Canal classe X:  >= 16 mm 

          - Canal classe Y:  >= 14 mm 
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     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm: 

          - Canal classe X:  >= 16 mm 

          - Canal classe Y:  >= 14 mm 

     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm: 

          - Canal classe X:  >= 18 mm 

          - Canal classe Y:  >= 14 mm 

     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm: 

          - Canal classe X:  >= 20 mm 

          - Canal classe Y:  >= 18 mm 

     - Desenvolupament > 400 mm: 

          - Canal classe X:  >= 20 mm 

          - Canal classe Y:  >= 20 mm 

- Alçària del frontal: 

     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 

     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 

     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 

     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 

     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm 

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal: 

     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 

     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 

     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 

     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 

     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm 

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat: 

     - Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 

     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 

     - Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 2 mm 

- Alçària del frontal:  ± 2 mm 

- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 

- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 

- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 

- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 

- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm 

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 

La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats ni altres defectes 
superficials. 

Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de ser net. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig 
establerts a la UNE-EN 607: 

- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables 

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa 

- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100% 

- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2 

- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3% 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C 

El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig 
establerts a la UNE-EN 607: 

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir 

- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05 

- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut abans de 
l'envelliment 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar 

Toleràncies: 

- Llargària comercial:  + a 20 ºC 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CANAL EXTERIOR: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits 
contra impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
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UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación 
y especificaciones. 

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 

* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y métodos de 
ensayo. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR: 

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat: 

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 

     - Nom comercial o marca comercial del fabricant 

     - Símbol del país de fabricació 

     - Referència a la norma UNE-EN 612 

     - Dades d'identificació: 

          - Desenvolupament de la canal en mm 

          - Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 

          - Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació: 

     - Nom comercial o marca comercial del fabricant 

     - Referència a la norma UNE-EN 612 

     - Tipus de producte 

     - Tipus de material 

Canal exterior de PVC rígid: 

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 

     - Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 

     - Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 

     - Marca de qualitat, en el seu cas 

     - Referència a la norma UNE-EN 607 

 

 

 

 

B5 -  COBERTES 

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZJ - MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 

B5ZJ1- -  GANXO I SUPORT PER A CANAL (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B5ZJ1-H4YV. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 

GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 

PEÇA DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 

Gruix platina:  >= 30,5 mm 

Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 

Tipus d'acer:  S235JR 

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
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Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre 

B5 -  COBERTES 

B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 

B5ZZB- -  VIS D'ACER GALVANITZAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B5ZZB-131H. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 

S'han considerat els elements següents: 

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

PEÇA DE PLANXA: 

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat 
sobre la paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

- Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub:  >= 0,6 mm 

Gruix de la platina:  >= 1 mm 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
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Característiques del junt: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 

B6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 

B6A0- -  PAL DE TUB D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B6A0-0KO5. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions 
ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Diàmetre:  ± 1,2 mm 

- Rectitud:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 

B775- -  VEL DE POLIETILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B775-0KR5. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vel de polietilè 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 
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La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i 
longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant 

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-
1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant 

- Resistència a tracció: 

     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal 
i transversal de la làmina 

     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i 
transversal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-
1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 
filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del 
vapor. Definiciones y características. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
DE COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació 
següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst 

     - Informació sobre les característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, 
E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, 
E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE 
VAPOR: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació 
següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1) 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

     - Referència a la norma europea EN 

     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

     - Sistema d'instal·lació previst 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa 
clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, 
classificats en classes A1, A2, B o C: 

     - Sistema 1: Declaració de prestacions 

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la 
classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en 
la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques 
d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, 
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 

          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 

          - Resistència a l'impacte. 

          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests 
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, 
en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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B7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 

B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 

B7C93- -  PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense 
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles 
rectes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element 
considerat en la seva dimensió total. 

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604): 

     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant 

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609): 

     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

     - A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant 

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció 
de la classe declarada 

     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-
1. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5% 

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria: 

     - T1:  - 5% o 5 mm 

     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

     - T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 

Permeabilitat al vapor d'aigua: 

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas 
d'elements més rígids com pannells o planxes. 

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
lana mineral (MW). Especificación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades 
següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc 

- Resistència tèrmica 

- Conductivitat tèrmica 

- Gruix nominal 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de 
la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 

** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de 
la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 
** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-
EN 13172. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en 
la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
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- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per 
a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents: 

     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208) 

     - Densitat (UNE-EN 1602) 

     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939) 

     - Reacció al foc 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques 
següents (UNE 92209) 

     - Amplària 

     - Llargària 

     - Gruix 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, 
en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

 

B8 -  REVESTIMENTS 

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 

B896- -  PINTURA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B896-H59A. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments 

resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió 
aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents 
als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en 
dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar 
abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
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Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
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- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, 
ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA 
DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les 
especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en 
la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin 
mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà 
la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es 
passarà a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-
ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions. 

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD11- -  BRIDA PER A TUB 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD11-0MDF. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de 
suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos 
cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 

Amplària:  >= 1,5 cm 

Gruix:  >= 0,05 cm 

Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 

BD16- -  TUB DE POLIPROPILÈ PER A EVACUACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD16-1K9W. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1 

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN 
corresponents, si és el cas. 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 
bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 
components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen 
additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1. 
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Toleràncies: 

     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

     - 160:  0 a 0,5mm 

     - 200:  0 a 0,6mm 

     - 250:  0 a 0,8mm 

     - 315:  0 a 1,0 mm 

- Diàmetre exterior: 

- Gruix paret: 

     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

Toleràncies: 

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja 
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després 
de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que 
acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 

BD50- -  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD50-1KM6. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per 
a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 
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- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 
0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 
satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a 
la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa 
en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 
100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden 
tenir una superfície cóncava. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la 
reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
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L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-
EN 124. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal 
(fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 
alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, 
en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD77- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals 
en canalitzacions subterrànies. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 

- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 

- Any de fabricació 

- UNE 53365 

Material constitutiu: 

- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents: 

     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 

     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 

Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a l'UNE 
53365. 
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Diàmetre i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 

¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 

¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 

¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 

¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 

¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 

¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 

¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 

¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 

¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 

¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 

¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 

¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 

¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 

¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 

¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 

¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 

¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 

¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 

     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 

     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 

     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 

     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos 
de ensayo. 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

BDW2- -  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDW2-1KC9. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs 
o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
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U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS 

BDY2- -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDY2-1KCO. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs 
o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

BG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG12-0G6T. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Caixes de derivació. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
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Grau de protecció (UNE 20-324): 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

PLASTIFICADA: 

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 

PLÀSTIC: 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

PLANXA: 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 

FOSA D'ALUMINI: 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG1 -  CAIXES I ARMARIS 

BG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG13-0G16. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Caixes de derivació. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat 

 

S'han considerat els graus de protecció següents: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
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Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

PLASTIFICADA: 

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 

PLÀSTIC: 

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 

PLANXA: 

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 

FOSA D'ALUMINI: 

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG2P- -  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG2P-1KUW,BG2P-1KUU. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 
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- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament 
un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

G2Q- - TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG2Q-1KTM. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament 
un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 

     - Resistència a compressió 

     - Impacte 

     - Assaig de corbat 

     - Resistència a la propagació de la flama 

     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l'atac químic 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, 
juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG33-G2ZB. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb 
conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació 
de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura 
amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació 
de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost 
de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575  

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en 
feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes 
per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les 
propietats de reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a 
l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-
6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 

Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
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- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars: 

     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

     - Com a conductor neutre: Blau 

     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

     - Reacció al foc: 

          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 

          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-
2) 

          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 

          - Classe Fca (comportament no determinat) 

     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-
603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 
50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
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El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus 
EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 
propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción 
y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego 
de cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de 
distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 
7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el 
principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge 
dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 
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- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes 
aplicables en cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons 
criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 
especificat. 

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de 
la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de 
rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o 
rebutjada tota o part del material que la composa. 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG3I- -  CONDUCTOR DE COURE NU 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG3I-06W3. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta 
a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG46- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS ICP-M 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG46-19RJ. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció 
parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

ICP: 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de portar marcades les dades següents: 

- La denominació ICP-M 

- La intensitat nominal, en ampers (A) 

- La tensió nominal, en volts (V) 

- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El poder de tall nominal, en ampers 

- El nom del fabricant o la marca de fabrica 

- La referència del tipus del fabricant 

- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 

- Número d'ordre de fabricació 

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior 
d'un rectangle. 

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A). 

Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 

Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de 
l'interruptor. 

Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant 
fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta 
dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 

Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En 
l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres 
parts no fixes de l'interruptor. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG49- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció 
parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

PIA: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les 
indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 

- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
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- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 

- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 

L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables 
d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres 
parts no fixes de l'interruptor. 

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be 
sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d'ús 

- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han 
d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 
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- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG4L- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG4L-09YH. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

 

S'han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents 
de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els 
símbols normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al 
mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres 
parts movibles de l'interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar 
conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament 
destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com 
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a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades 
a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor 
estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil 
de l'interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de 
connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor 
automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar 
un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns 
de connexió per a la unió amb l'interruptor. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
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i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 

     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 

     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar 
de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 
interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant 
d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG6 -  MECANISMES 

BG64- -  CAIXA PER A MECANISMES 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent. 

Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la 
introducció de tubs per als conductors. 

Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els 
mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per 
a facilitar l'ancoratge dels ganxos. 

Dimensions de les caixes: 

+--------------------------------+ 

¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦ 

¦--------------¦-----------------¦ 

¦1 element     ¦   73x88x43      ¦ 

¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦ 

¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦ 

+--------------------------------+ 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG6 -  MECANISMES 

BG69- -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar accessoris embellidors. 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació 
de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat. 

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 

Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 

Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill 
per a les persones i el seu entorn. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal:  230 V 

Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts 
i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del 
material. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG6 -  MECANISMES 

BG6D- -  MARC PER A MECANISMES ELÈCTRICS 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa 
corresponent. 

El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes. 

El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta 
a pressió sobre el bastiment i adossada al parament. 

Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

BGD4- -  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGD4-16WD. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia 
principal de terra. 

Ha d'estar format pels següents components: 

- Caixa 

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris 

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, 
de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb 
suports de material aïllant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta 
a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
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- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

BGD5- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGD5-06SU. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 
17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 

+----------------------------------------+ 

¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 

¦---------------¦-----------¦------------¦ 

¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 

+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 

- Llargària:  ± 3 mm 

- Diàmetre:  ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW2- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW2-093N. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, 
i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGWC- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGWC-09N4. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un 
metre de safata. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGWD- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGWD-0AS3,BGWD-0AS2. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, 
interruptors manuals i protectors de sobretensions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGWF- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGWF-0ARJ. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, 
platines de coure o canalitzacions conductores. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, 
conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de 
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de 
canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 

.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGYD- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGYD-0B2W. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de 
connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o 
d'una placa de connexió a terra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHA -  LLUMS INDUSTRIALS 

BHA1- -  LLUM INDUSTRIAL AMB TUBS FLUORESCENTS 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d'incandescència, de descàrrega o mixtes. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb xassís de polièster, per un 
o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d'anar marcats de forma 
indeleble amb el símbol "Terra". 

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles. 

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

Tensió nominal d'alimentació:  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 

Aïllament (REBT):  Classe I 

LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS: 

S'han de considerar els tipus de luminàries següents: 

- Amb reflector simètric 

- Sense difusor ni reflector 

Ha d'estar formada per: 

- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de polièster, amb orificis que permetin la seva 
fixació adossada o suspesa al sostre 

- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per AF i regleta de connexió. Aquesta 
connexió s'ha de fer a l'interior del llum 

Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V. 

Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc. 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, 
especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria. 

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el 
REGLAMENTO (CE) 245/2009. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS: 

Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes 
sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan 
funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. 
(Versión oficial EN 60968:1990). 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para 
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o 
darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o 
darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant 
la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del 
conjunt (làmpada-equip auxiliar). 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats 
superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna 
de les llumeneres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHW5- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A LLUMS INDUSTRIALS 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, 
regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ1 -  BANCS 

BQ11- -  BANC DE LLISTONS DE FUSTA (D) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els 
cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 

L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 20 mm 

- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 

- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra 
sense el certificat de garantia corresponent. 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B06 -  FORMIGONS 

B06D- -  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada 
a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a 
una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, 
la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B6-107E. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el 

formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits 
següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga: 

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les 
barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
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El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 
69.2.2 de l'EHE-08. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall 
automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, 
com ara retalls i lligaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

-D -  Familia D 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

-DYD5. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb 
una tensió assignada de 450/750 V. 

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, 
amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense 
coberta. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho 
per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 

de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

COL·LOCAT EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 
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- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES 
PREVENTIVES 

P19 -  REALITZACIÓ DE CALES 

P191- -  CALA D'INSPECCIÓ (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P191-00WP. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar. 

S'han considerat els següents elements : 

- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
contenidor 

- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 

- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals 

- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals 

 

- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals 

- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb 
mitjans manuals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 

- Execució de la cala amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

- Confecció d'informe amb les dades obtingudes 

CONDICIONS GENERALS: 

La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 

Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 

Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 

No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 

Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de 
restauradors, amb titulació reconeguda oficialment. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i elements 
aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2143- -  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar 
la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i 
elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 

 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2145- -  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2145-4RS2. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces 
separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA: 

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2146-DJ2J. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 

 

 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21D -  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 

P21DH- -  DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P21DH-8GXA. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements 
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats 
i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests 
punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem 
de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 

que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 

P21G5- -  DEMOLICIÓ D'EMBORNAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P21G5-00WP. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix 
nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 

EMBORNAL: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

P221 -  EXCAVACIONS 

P2212- -  EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS 

Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de cimentación realizadas con medios mecánicos o 
mediante la utilización de explosivos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Excavaciones con medios manuales o mecánicos: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su caso  

- Excavación de las tierras 

- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, según indique la 
partida de obra 

Excavaciones con explosivos: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación 

- Replanteo de la excavación y de la situación de los barrenos 

- Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos 

- Carga y encendido de los barrenos 

- Control posterior a la explosión de los barrenos 

- Carga de los escombros sobre camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 
50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable 
con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 

El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por 
la DF. 

El fondo de la excavación quedará nivelado. 

El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm 

- Planeidad:  ± 40 mm/m 

- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm 

- Niveles:  ± 50 mm 
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- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2° 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF. 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 

Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características siguientes: 

- Anchura:  >= 4,5 m 

- Pendiente: 

     - Tramos rectos:  <= 12% 

     - Curvas:  <= 8% 

     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6% 

- El talud será el determinado por la DF. 

La finalización de la excavación de pozos, zanjas o losas de cimentación, se hará justo antes de la colocación del 
hormigón de limpieza, para mantener la calidad del suelo. 

Si esto no fuera posible, se dejará una capa de 10 a 15 cm sin excavar hasta al momento en que se pueda hormigonar 
la capa de limpieza. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

Se deberá extraer del fondo de la excavación cualquier elemento susceptible de formar un punto de resistencia local 
diferenciada del resto, como por ejemplo rocas, restos de cimientos, bolsas de material blando, etc., y se rebajará el 
fondo de la excavación para que la zapata tenga un apoyo homogéneo. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado cumplirá las especificaciones 
fijadas en su pliego de condiciones. 

Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de alguno de los siguientes 
casos: 

- Se tenga que trabajar dentro 

- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento 

- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo 

Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla. 

Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y se mantendrán 
mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos arcillosos, si es necesario realizar un 
saneamiento del fondo de la excavación. 

Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos 
y se avisará a la DF. 

No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF. 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad 
suficientes. 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte 
de productos de construcción. 

EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS: 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de igual 
compacidad. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua internas, en 
los taludes. 

EXCAVACION MEDIANTE EXPLOSIVOS: 

No comenzarán los trabajos de voladuras hasta que la DF no apruebe el programa de ejecución propuesto por el 
contratista, justificado con los correspondientes ensayos. 

El programa de ejecución de voladuras justificará, como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación 

- Longitud máxima de perforación 

- Diámetro de los barrenos de corte previo o de destroza y disposición de los mismos 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de barrenos 

- Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos 

- Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación 

- Método de comprobación del circuito de encendido 

- Tipo de explosor 

- Resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos análogos a los de la obra 

- Medidas de seguridad para la obra y terceros 

Se justificará, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del tipo de explosivo y de los detonadores. 

La programación de las cargas de la voladura se realizará considerando el tipo de roca, el tipo de estructura 
colindante y la separación entre la voladura y la estructura. La obtención de estos parámetros y la determinación de 
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los estudios preliminares necesarios, se efectuará según la norma UNE 22381. 

La vibración no sobrepasará los límites de velocidad definidos en la Tabla 1 de la norma UNE 22381 en función del 
tipo de estructura colindante, clasificada según los grupos definidos en el artículo 3 de esta norma. 

Antes de iniciar las voladuras se tendrán todos los permisos y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias. 

La aprobación del Programa por parte de la DF podrá ser reconsiderada si la naturaleza del terreno u otras 
circunstancias lo hiciera aconsejable, siendo necesaria la presentación de un nuevo programa de voladuras. 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso de mechas, detonadores 
y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la DT o 
en su defecto, fije la DF. 

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas 
con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La DF puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos. 

El sistema de ejecución proporcionará un material con la granulometría adecuada al destino definitivo previsto. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida, 
se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Las vibraciones transmitidas al terreno por la voladura no serán excesivas, si es así se utilizará detonadores de 
microrretardo para el encendido. 

La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad. En roca muy fisurada, se puede reducir la carga al 55%. 

Una vez colocadas las cargas se taparán los barrenos para evitar su expulsión hacia el exterior. 

El personal destinado al uso de los explosivos estará debidamente cualificado y autorizado y será designado 
especialmente por la DF. 

Antes de introducir la carga, el barreno se limpiará adecuadamente para evitar rozamientos, atascos de los cartuchos 
de explosivo, etc. 

Cuando se detecte la presencia de agua en el interior de los barrenos descendentes, se tomarán las medidas 
oportunas, usando los explosivos adecuados. 

Cuando la temperatura en el interior de los barrenos exceda los 65°C, no se cargarán sin tomar las precauciones 
especiales aprobadas por la DF. 

En las cargas continuas, los cartuchos de cada fila estarán en contacto. 

En las cargas discontinuas con intervalos vacíos o inertes entre los cartuchos, se asegurará la detonación de los 
mismos por medio de cordón detonante o un sistema de iniciación adecuado. En el caso de usar espaciadores, 
tendrán que ser de material antiestático que no propague la llama. 

La cantidad de explosivo introducido en cada barreno será, como máximo, la calculada teóricamente. 

No podrán realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo de trabajo, la perforación y la carga de los barrenos 
si no lo autoriza explícitamente la DF. 

El cartucho-cebo se preparará justo antes de la carga. 

El uso de más de un cartucho-cebo por barreno tendrá que estar autorizado por la DF. 

El detonador será lo suficientemente enérgico como para asegurar la explosión del cartucho-cebo. 

En el caso de usar cordón detonante a lo largo de todo el barreno, el detonador se adosará al comienzo del cordón, 

con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación. 

Todo cartucho cebado que no se utilice será privado de su detonador, realizando dicha operación la misma persona 
que preparó el cebado. 

El retacado de los barrenos asegurará el confinamiento de la explosión. 

El material utilizado para el retacado será de plástico, antiestático y no propagará la llama. 

Para hacer el retacado se utilizarán atacadores de madera o de otros materiales que no produzcan chispas o cargas 
eléctricas en contacto con las paredes de los barrenos. No tendrán ángulos o aristas que puedan romper el envoltorio 
de los cartuchos, los cordones o las mechas. 

La pega se hará en el menor tiempo posible desde la carga de los barrenos. 

Todo barreno cargado estará bajo vigilancia cuando sea accesible o no esté debidamente señalizado. 

Antes de encender las mechas el responsable de la voladura comprobará que todos los accesos están bajo vigilancia 
por medio de operarios o de señales ópticas o acústicas. 

La vigilancia no se retirará hasta que se autorice el acceso a los tajos de trabajo. 

Antes de realizar la pega, el responsable de la voladura se asegurará de que todo el personal está a resguardo. Será 
el último en dejar el tajo y ponerse a resguardo. 

Antes de reanudar los trabajos, el responsable de la voladura reconocerá el frente, poniendo especial atención a la 
posible existencia de barrenos fallidos. 

En el caso de frentes convergentes o que avancen en direcciones opuestas con riesgo de que la pega de uno de 
ellos pueda provocar proyecciones sobre el otro, se suspenderán los trabajos y avisará a la DF. 

No se utilizará mecha ordinaria para disparar más de seis barrenos en cada pega si no es con la expresa autorización 
de la DF y siguiendo sus indicaciones. 

La longitud de la mecha desde la boca del barreno será, como mínimo, de 1,5 m. La mecha testigo, cuando se utilice, 
será la mitad de la anterior. Ésta última se encenderá primera. 

Se contará el número de barrenos explosionados, y en caso de duda o cuando se haya contado menos detonaciones 
que barrenos no se podrá volver al frente hasta al cabo de media hora. 

Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados y notificados a la DF. Se neutralizarán lo más pronto posible 
siguiendo las indicaciones de la DF. 

Queda prohibido recargar fondos de barrenos para continuar la perforación. 

En el caso de pega eléctrica, se tomarán precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas. No se cebarán 
explosivos ni cargarán barrenos con tormentas próximas. 

Los conductores eléctricos de la línea de tiro serán individuales y estarán debidamente aislados. No podrán estar en 
contacto con elementos metálicos. 

Los detonadores eléctricos se conectarán en serie. No se utilizarán más de los que puedan ser disparados con 
seguridad. 

Se comprobará el circuito con los detonadores conectados a la línea de tiro, desde el refugio para el accionamiento 
del explosor. 

Hasta el momento del tiro la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito. El artillero tendrá siempre las 
manecillas del explosor. El explosor y el comprobador de línea estarán homologados. 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
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m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los perfiles 
transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, con 
las modificaciones aprobadas por la DF. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni la carga y el transporte 
del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias 
para una correcta ejecución de las obras. 

También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las zonas donde irán las 
tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las prescripciones 
relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 

No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con explosivo. 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladures 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

P221 -  EXCAVACIONS 

P2217- -  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2217-55T8. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 3. Plec de condicions 
 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants 
de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 
màquina per a aquesta funció. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de 
camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua 
dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal 
evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

P221 -  EXCAVACIONS 

P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P221B-EL6Z. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics 
o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini 
la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

 

 

 

- Pendent: 
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     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de 
la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar 
la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de 
la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 
els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 

P2252- -  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2252-549G. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la 
utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli 
es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat 
per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb 
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es 
podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 
prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar 
l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es 
realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa 
entre el 1 i el 3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es 
podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de 
realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 

disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat 
buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor 
mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o 
estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent 
a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància 
haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; 
per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 
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SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, 
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant 
un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. 
Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures 
a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en 
aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i 
impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica 
per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un 
gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per 
a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui 
CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, 
sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la 
coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància 
haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 

PEDRAPLENS: 

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. 
En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar. 

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació 

de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada 
mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, 
si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè 
d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè 
teòric quedi amb la compactació adequada. 

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. Entre 
dues tongades successives cal que es compleixi que: 

I15/S85  < 5 

50/S50  < 25 

essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% 
en pes del material de la tongada superior. 

Característiques del pedraplè: 

     - Zona de transició:  < 3 mm 

     - Per la resta:  < 5 mm 

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera 
passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o 
pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256): 

- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 

Toleràncies de la superfície acabada: 

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió 
de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 
20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i 
els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per 
sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents 
condicions: 

- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 
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En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada 
al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, 
però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps 
possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per 
tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les 
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir 
no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que 
garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el 
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 
de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin 
embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials 
secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del 
assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda 

fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de 
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del 
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les 
indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base 
o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura 
ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent 
a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació. 

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i 
densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs 
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de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de 
superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual 
de les parets de les calicates. 

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes. 

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada: 

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos 
definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la 
zona del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui 
afectar a la representativitat de l'assaig. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental 
en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al 
plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el 
plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors 
d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el 
Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. 
En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui 
clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes 
corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense 
cost els errors que s'hagin produït. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, 
modificar o rebutjar el mètode de treball. 

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de 

treball. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat. 

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 

Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm 
sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques 
mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 

 

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 

P2A0- -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2A0-4ILK. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2RA-EU5N. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del 
qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31 -  RASES I POUS 

P310- -  ARMADURA DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P310-D51N. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI 
ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
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nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  
CODI ESTRUCTURAL. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts 
en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments 
i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 
o del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments 
i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments 
descrits en la UNE 36832. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 
del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i 
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 
49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i 
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o 
l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, 
han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de 
ser de més de 70 mm. 
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31 -  RASES I POUS 

P312- -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 
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- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 
13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 
contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat 
per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció 
superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
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que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 

durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de 
l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31 -  RASES I POUS 

P314- -  FORMIGONAMENT RASES I POUS FORMIGÓ GRANULAT RECICLAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P314-I6D9. 
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Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 
13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 
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contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat 
per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció 
superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 

prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 
durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de 
l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P32 -  MURS DE CONTENCIÓ 

P320- -  ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI 
ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  
CODI ESTRUCTURAL. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts 
en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments 
i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 
o del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments 
i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments 
descrits en la UNE 36832. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 
del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i 
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 
49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i 
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o 
l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, 
han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de 
ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P32 -  MURS DE CONTENCIÓ 

P322- -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on 
s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els 
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del 
plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels 
possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% 
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com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre 
un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant 
l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del 
reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de 
les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves 
ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat  o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt 
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No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment 
de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals 
als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran 
quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa 
més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa 
sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. 
Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres 
parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements 
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En 
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P32 -  MURS DE CONTENCIÓ 

P325- -  FORMIGONAMENT MURS DE CONTENCIÓ FORMIGÓ GRANULAT RECICLAT (CE, EHE) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les 
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que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 
13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Distància entre junts: ± 200 mm 

- Amplària dels junts: ± 5 mm 

- Desviació de la vertical (H alçària del mur): 

     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 

     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 
contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat 
per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció 
superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
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Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal 
que el formigó de l'element hagi assentat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 
durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de 
l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

P3Z3- -  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P3Z3-D53F. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
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La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar 
un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer 
l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

P4 -  ESTRUCTURES 

P44 -  ESTRUCTURES D'ACER 

P442- -  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P442-DG01. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bigues 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
EAE-2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 
10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
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CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de 
la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. 
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi 
clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats 
adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals 
de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i 
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de 
l'EAE 

- Posició dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que 
els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
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Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-
los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra 
i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en 
tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals 
de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del 
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura 
s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de 
forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees 
que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció 
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-
ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 

del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a 
tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després 
de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
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A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats 
o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 
d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del 
metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-
SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per 
a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant 
per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de 
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del 
control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser 
aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
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La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i 
la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim 
inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries 
per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la 
DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no 
menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida 
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual 
realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, 
es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es 
farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud 
de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes 
siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

P4 -  ESTRUCTURES 

P44 -  ESTRUCTURES D'ACER 

P445- -  CORRETJA D'ACER, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P445-E7GT. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Corretges 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
EAE-2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 
10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de 
la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. 
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi 
clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats 
adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals 
de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i 
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
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Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de 
l'EAE 

- Posició dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que 
els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-
los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra 
i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en 
tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals 
de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del 
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura 
s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de 
forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees 
que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció 
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-
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ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a 
tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després 
de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats 
o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 
d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del 
metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-
SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per 
a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
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ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant 
per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de 
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del 
control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser 
aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i 
la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim 
inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries 
per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la 
DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no 
menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida 
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
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Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual 
realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, 
es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es 
farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud 
de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes 
siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

P4 -  ESTRUCTURES 

P44 -  ESTRUCTURES D'ACER 

P44C- -  PILAR D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P44C-DP1U. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
EAE-2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 
10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de 
la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. 
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi 
clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats 
adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals 
de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del 
formigó. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades 

especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de 
qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i 
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de 
l'EAE 
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- Posició dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que 
els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-
los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra 
i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en 
tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals 
de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del 
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 

 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura 
s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de 
forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees 
que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció 
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-
ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a 
tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
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S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després 
de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats 
o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han 
d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del 
metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-
SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per 
a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant 
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per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de 
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del 
control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser 
aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i 
la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim 
inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries 
per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la 
DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no 
menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida 
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual 
realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, 
es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es 
farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
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UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades 
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud 
de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes 
siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

 

 

 

P4 -  ESTRUCTURES 

P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P45C -  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 

P45C2- -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ AMB GRANULAT RECICLAT (CE, EHE) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Lloses i bancades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 
13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
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Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 
14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en 
contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat 
per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció 
superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi 
d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, 
i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 
neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla 
durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de 
l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han 
de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el 
capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 

P4 -  ESTRUCTURES 

P4B -  ARMADURES PASSIVES 

P4B8- -  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts 
en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments 
i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments 
descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i 
les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, 
en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 
hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, 
han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han 
de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P4 -  ESTRUCTURES 

P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 

P4D4- -  ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides i taulell per a encofrat de sostres o lloses. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida 

- Muntatge i col·locació del taulell de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de la bastida i l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida i de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els 
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del 
plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels 
possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
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- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% 
com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del 
reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

 

 

 

 

 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de 
les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves 
ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt 
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No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment 
de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals 
als sostres. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa 
sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements 
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 6 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 6 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En 
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

P4 -  ESTRUCTURES 

P4D -  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 

P4DC- -  ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on 
s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els 
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del 
plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels 
possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% 
com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre 

un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant 
l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del 
reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de 
les armadures. 
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FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves 
ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment 
de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals 
als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran 
quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa 
més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària 
per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa 
sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. 
Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres 
parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements 
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En 
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

P5 -  COBERTES 

P54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 

P542- -  COBERTA AMB PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P542-900C. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb fixacions 
mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in 
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situ). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos de les pendents. 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 

- Execució dels junts entre planxes. 

- Comprovació de l'estanquitat. 

- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 

- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 

- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 

- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ) 

CONDICIONS GENERALS: 

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 

Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona 
eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 

La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes 
d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable. 

Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat. 

Cavalcament entre planxes: 

- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 

- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 

Volada de les planxes: 

- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 

- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi 

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 

Distància entre punts de fixació als punts singulars: 

- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm 

- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm 

Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt 

PLANXA FIXADA AMB CARGOLS: 

Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 

La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o remats 
d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable 

Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de coberta feta. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland 
frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament 
ha estat amb contacte amb el coure. 

En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura. 

El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments. 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces. 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

P5 -  COBERTES 

P54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 

P547- -  COBERTA SANDVITX AMB PLANXA D'ACER 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb fixacions 
mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in 
situ). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos de les pendents. 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 

- Execució dels junts entre planxes. 

- Comprovació de l'estanquitat. 

- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 

- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 

- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 

- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ) 

CONDICIONS GENERALS: 

La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials. 

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 

Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona 
eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 

La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes 
d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable. 

Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat. 

Cavalcament entre planxes: 

- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 

- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 

Volada de les planxes: 

- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 

- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi 

Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 

Distància entre punts de fixació als punts singulars: 

- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm 

- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm 

Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt 

PLANXA FIXADA AMB CARGOLS: 

Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 

La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o remats 
d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable 

Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de coberta feta. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland 
frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament 
ha estat amb contacte amb el coure. 

En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura. 

El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
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- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments. 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces. 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

 

P5 -  COBERTES 

P5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 

P5ZJ -  CANALS EXTERIORS 

P5ZJ1- -  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P5ZJ1-H8NA. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. 

S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 

- Planxa de zinc 

- Planxa de coure 

- PVC rígid 

- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 

- Planxa d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

Elements col·locats amb morter: 

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 

Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 

La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 

Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 

En la canal de PVC: 

- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 

- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 

- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 

- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la 
canal. 

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química 

- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 

En les canals de planxa: 

- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de 
dilatació han de ser estancs 

- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el 
suport 

- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany 

- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina 
d'acer galvanitzat 

- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 

- Distància entre suports:  <= 50 cm 

Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 

- Alineació respecte al plànol de façana: 
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     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per sota 
de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 

ELEMENT DE PLANXA: 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
cedre. 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les 
fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum 
i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 

 

P6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

P6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 

P6AB- -  TANCA AMB XARXA DE NILÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P6AB-00WP. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tanca de xarxa de niló muntada sobre suports d'acer galvanitzat, ancorats a daus de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar 
visibles. 

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 

 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
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Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges 
i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

P7B2- -  LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P7B2-5RJ8. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

àmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements 
singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 

P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

P9G3- -  FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P9G3-DVV5. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 

- Caixa per a junt de dilatació 

- Junt de retracció 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de junt amb serra de disc: 

- Replanteig del junt 

- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 

- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 

Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària:  ± 10% 

- Alçària:  ± 10% 

- Replanteig:  ± 1% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci 
a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ORMACIÓ DE JUNT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 

P9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

P9G6- -  PAVIMENT DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P9G6-4XOK. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han 
de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. 

Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de 
deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar 
reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts 
de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  ± 10% del gruix 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor: 

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó 
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 

P9V -  ESGLAONS 

P9V3- -  ESGLAÓ DE FORMIGÓ FET IN SITU (D) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions per a la confecció d'esglaons de formigó fets in situ. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formigonament amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i abocat des de   camió, amb 
bomba o amb cubilot. 

- Muntatge i col·locació a l'encofrat de l'armadura formada per barres corrugades. 

- Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o per 
a revestir. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

Armadura: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
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Encofrat: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

FORMIGONAMENT: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació relativa: 

     - Diferència d'alçària entre frontals consecutius:  3 mm 

     - Diferència d'amplària entre esteses consecutives:  6 mm 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

ARMADURA: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, 
en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 
hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la 
barra solapada més gran. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
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     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ENCOFRAT: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del 
reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adequat. 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves 
ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

- Planor: 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora 
s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
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ARMADURA: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'ENCOFRAT: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa 
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 

ARMADURA: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. 

ENCOFRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 

 

PB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB7 -  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 

PB70- -  ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB70-HC71,PB70-HC72,PB70-HC76. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

istemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en 
llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 

- Fixació dels elements d'ancoratge 

- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final 

- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda 

CONDICIONS GENERALS: 

Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces 
de sistemes diferents. 

La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les distàncies entre suports, 
han de ser els indicats a la DT. 

Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d'ancoratge, 
al punt d'accés a la zona que cal protegir. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel 
fabricant del sistema. 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici 
que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda. 

Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies 
en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles. 

 

Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han d'utilitzar 
elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE 
INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: 

Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 3. Plec de condicions 
 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 

 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD1 -  DESGUASSOS I BAIXANTS 

PD17- -  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE POLIPROPILÈ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PD17-473Y. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CONDICIONS GENERALS: 

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge 
a intervals regulars. 

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar 
la formació de condensacions. 

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 

Distància entre les abraçadores: 

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 

- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 

- Baixant:  >= 12 cm 

- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 

Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 

Toleràncies d'execució: 

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a 
les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum 
i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 

 

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 3. Plec de condicions 
 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD5 -  DRENATGES 

PD50- -  BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PD50-481N. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

- Filtre per a bonera sifònica 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets 
de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir 
el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD5 -  DRENATGES 

PD55- -  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PD55-E3NL. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

EMBORNALS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 

* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 
de Carreteras. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 

 

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

PD72- -  CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al fons de 
la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Replanteig i preparació de les unions 

- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló 
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CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb 
sauló. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió 
del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 
de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 
de Carreteras. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG1 -  CAIXES I ARMARIS 

PG12- -  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG12-DH7C. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o 
muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
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Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG1 -  CAIXES I ARMARIS 

PG13- -  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG13-E312. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o 
muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

PG2P- -  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG2P-6T0M,PG2P-6T1A. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
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Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de 
formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 
projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para 
sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat 
al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG33-E3ZS. 
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Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per 
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 
de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho 
per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 
l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats 
per aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 

de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en 
surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre 
o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació 
que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie 
i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un 
cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els 
cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un 
pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la 
distància indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està 
permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva 
coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la 
seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al 
conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes 
sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 
m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble 
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aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de 
cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, 
es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible 
pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà 
permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que 
no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. 
Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

PG3B- -  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG3B-E7E6. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 
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- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i 
safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 

PG47- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció 
parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest 
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
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En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

ICP: 

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 

PIA: 

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 



PROJECTE EXECUTIU DE LA COBERTA DE LA PISTA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN MIR DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
Document número 3. Plec de condicions 
 

 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
 

   

  NÚM. EXPEDIENT: 
PU-12-2019 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT   DATA PROJECTE: 
OCTUBRE 2022 

 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 

PG48- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC TIPUS ICP-M, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG48-EPZE. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció 
parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest 
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

ICP: 

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 

PIA: 

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
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UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 

PG4B- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG4B-DWYD. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 
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- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre 
exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix 
bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix 
bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest 
cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió 
que incorpora el mateix bloc diferencial. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan 
sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no 
previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG6 -  MECANISMES 

PG65- -  CAIXA PER A MECANISMES, COL·LOCADA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

CAIXES PER A MECANISMES: 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el 
parament acabat. 

Ha de quedar amb els costats aplomats. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest 
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motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG6 -  MECANISMES 

PG6E- -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per 
pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG6 -  MECANISMES 

PG6I- -  MARC PER A MECANISME ELÈCTRIC, COL·LOCAT 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la 
seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Placa, marc o tapa cega: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

PLACA, MARC O TAPA CEGA: 

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

PGD1- -  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PGD1-E3BT. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i 
control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva 
longitud. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

PGD4- -  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PGD4-614N. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat 
superficialment i connectat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació, instal·lació i anivellament 

- Connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill 
per a les persones i el seu entorn. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 

Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 

Ha de ser mecànicament segur. 

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 

Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
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Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

 

 

 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

PGD5- -  XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PGD5-61UP. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Xarxa elèctrica de protecció a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig del traçat de la instal·lació 

- Clavat de les piquetes 

- Estesa del conductor de coure nu i execució de les connexions amb les piquetes 

- Col·locació del tub de protecció elèctrica 

- Col·locació del punt de connexió a terra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, 
en la indicada per la DF. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns 
dels mecanismes. 

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels 
punts de connexió. 

Les piquetes han d'estar col·locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva 
longitud. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització 
periòdica de proves de valors de resistència a terra. 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
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El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

Els tubs han de protegir la part de la instal·lació de terra que transcorre per llocs accesibles. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament 
subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

El punt de connexió a terra ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. 

Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 

Ha de ser desmuntable necessàriament mitjançant un útil. 

Ha de ser mecànicament segur. 

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 

Ha d'estar en un lloc a prop de la presa de terra. 

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses en la 
unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configurin la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions tècniques de 
l'operació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors 
adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous 
de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

PHA -  LLUMS INDUSTRIALS 

PHA1- -  LLUM INDUSTRIAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PHA1-61WP. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de llum industrial amb tubs fluorescents, muntat superficialment al sostre, inclosa la instal·lació elèctrica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels diferents components de la instal·lació 

- Col·locació i connexió dels llums 

- Obertura de regates i encastat dels tubs de protecció elèctrica 

- Tancament de regates 

- Col·locació dels cables elèctrics a dintre dels tubs de protecció 

- Formació d'encastos per a la caixa de derivació i la de mecanismes 

- Col·locació de la caixa de derivació i la de mecanismes 

- Col·locació i connexió del interruptor, així com de la placa i el marc 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, 
en la indicada per la DF. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé en els borns 
dels mecanismes. 

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació fora dels 
punts de connexió. 

LLUMENERA: 

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

CAIXA DE DERIVACIÓ: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

TUB DE PROTECCIÓ: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 
de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

CONDUCTORS: 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre 
de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament fer-ho 
per simple retorciment o enrotllament dels fils. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

CAIXES PER A MECANISMES: 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el 
parament acabat. 

Ha de quedar amb els costats aplomats. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

MECANISMES ELÈCTRICS 

Els conductors (de fase o neutre) han de quedar connectats als corresponents borns de connexió de la base per 
pressió de cargols o bé per pressió del terminal del mecanisme. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
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Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

PLACA I MARC: 

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge de cadascun dels components que conformen la instal·lació s'ha de fer seguir les instruccions de la 
documentació tècnica del fabricant corresponent així com prescripcions dels reglaments vigents. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a l'execució de les connexions es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.). 

CAIXA DE DERIVACIÓ I CAIXA DE MECANISMES: 

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest 
motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 

CONDUCTORS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta. 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

MECANISMES ELÈCTRICS 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLUMENERES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si 
és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN LLUMENERES I MECANISMES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT: 
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Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLUMENERES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

PH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

PHA -  LLUMS INDUSTRIALS 

PHA2- -  LLUM INDUSTRIAL AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTAT 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W de potència, 
A.F., muntat superficialment. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 

- Suspeses del sostre 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si 
és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
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Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 

PQ1 -  BANCS 

PQ12- -  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bancs col·locats a l'exterior. 

S'han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 

S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de 
la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de 
mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient:  ± 20 mm 

- Horitzontalitat:  ± 10 mm 

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 

Nombre de daus:  4 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY04- -  FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions diverses de formació d'encasts petits. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació, collat amb guix o 
morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 

- Obertura dels forats, en el seu cas 

- Col·locació del petit element, en el seu cas 

- Fixació i tapat del forat que resta 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els 
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 

No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 

Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 

PY05- -  OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig i marcat de les regates 

- Obertura de les regates 

- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 

- Tapat posterior amb morter o guix 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de ser recta. 

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 

Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en 
la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 

Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 

La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 

No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

PG2N- -  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS 
ELÈCTRICS, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PG2N-WP,PG2N-EUFW. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 
de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 
superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 
de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els 
accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 
característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del 
projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 
etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
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La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para 
sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para 
sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., 
en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat 
al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

Rubí, octubre de 2022 

L’enginyera redactora 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
ENDERROCS I DESMUNTATGESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar serveis existents, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega
manual de runa sobre contenidor

1 P191-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Localització serveis aigua 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#2 Localització serveis sanejament 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#3 Localització serveis electricitat 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

2 P21DH-8GXA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge projectors existents 4.000 4.000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

3 P21Q2-8GXR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge mobilair urbà (bancs) 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

4 P21Q2-8GXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge mobilair urbà (font) 1.000 1.000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

5 P21Q2-8GXP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge mobilair urbà (papereres) 1.000 1.000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Desmuntatge de tanca de protecció de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb suports de
tub d'acer galvanitzat

6 P6AB-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#+E#+F#1 Retirada xarxes protecció existents 19.840 65.970 85.810
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TOTAL AMIDAMENT 85,810

u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió7 P21G5-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Retirada dels embornals existents 3.000 3.000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8 P2145-4RS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#1 Desmuntatge baranes costat escales 5.630 4.600 10.230

C#+D#2 Desmuntatge barana separació camps 40.000 40.000

TOTAL AMIDAMENT 50,230

m Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars,
de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9 P21GL-HCXV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrencada cablejat enllumenat soterrat 100.000 100.000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió10 P2217-55T8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Adequació terreny per a instal·lació de
pista i formació de talús

3.490 43.800 152.862

2 (àrea rebaix x longitud) (inclou escales)

TOTAL AMIDAMENT 152,862

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

11 P2146-DJ2J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició paviment actual pista 1,069.430 1,069.430

TOTAL AMIDAMENT 1.069,430

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

12 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge elements enllumenat 5.000 5.000

C#*D#*E#*F#2 Desmuntatge xarxes de protecció 20.000 20.000

C#*D#*E#*F#3 Demolició embornals 1.000 1.000

C#*D#*E#*F#4 Baranes metàl·liques 10.000 10.000
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C#*D#*E#*F#5 Adequació terreny per a instal·lació de
pista i formació de talús

152.862 152.862

C#*D#*E#*F#6 Demolició paviment 1,069.430 0.200 213.886

C#*D#*E#*F#7 Arrencada cablejat soterrat 1.000 1.000

P PERORIGEN(G1:G7,C8
)

8 Percentatge "A origen" 30.000 121.124

TOTAL AMIDAMENT 524,872

m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13 P2RA-EU5N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ressidus barrejats 524.872 524.872

TOTAL AMIDAMENT 524,872

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

1 P221B-EL6Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 riostres i bigue centradores 87.500 0.500 0.600 26.250

C#*D#*E#*F#2 sabates 8.000 2.500 2.500 3.450 172.500

C#*D#*E#*F#3 8.000 2.500 2.500 50.000

C#*D#*E#*F#4 sanejament 125.000 0.500 0.500 31.250

C#*D#*E#*F#5 cablejat enllumenat 6.700 0.800 0.300 1.608

TOTAL AMIDAMENT 281,608

m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

2 P2R3-HIFW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 riostres i bigue centradores 87.500 0.500 0.600 26.250

C#*D#*E#*F#2 sabates 8.000 2.500 2.500 3.450 172.500

C#*D#*E#*F#3 8.000 2.500 2.500 50.000

C#*D#*E#*F#4 sanejament 125.000 0.500 0.500 31.250

C#*D#*E#*F#5 cablejat enllumenat 6.700 0.800 0.300 1.608

P PERORIGEN(G1:G4, C
5)

6 Percentatge "A origen" 20.000 18.760

TOTAL AMIDAMENT 300,368

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

3 P2RB-HFVK
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 riostres i bigue centradores 87.500 0.500 0.600 26.250

C#*D#*E#*F#2 sabates 8.000 2.500 2.500 3.450 172.500

C#*D#*E#*F#3 8.000 2.500 2.500 50.000

C#*D#*E#*F#4 sanejament 125.000 0.500 0.500 31.250

C#*D#*E#*F#5 cablejat enllumenat 6.700 0.800 0.300 1.608

P PERORIGEN(G1:G4, C
5)

6 Percentatge "A origen" 20.000 18.760

TOTAL AMIDAMENT 300,368

m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim4 P2253-5477

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa cablejat enllumenat 6.700 0.200 0.300 0.402

TOTAL AMIDAMENT 0,402

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 12 a 20 mm, per a
drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

5 P2255-I2L9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa cablejat enllumenat 6.700 0.400 0.300 0.804

TOTAL AMIDAMENT 0,804

m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

6 PDG5-HA2I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa cablejat enllumenat 6.700 6.700

TOTAL AMIDAMENT 6,700

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

7 P3Z3-D53F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 riostres i bigues centradores 57.500 0.500 28.750

C#*D#*E#*F#2 sabates 16.000 2.500 2.500 100.000

C#*D#*E#*F#3 sanejament 125.000 0.500 1.000 62.500

TOTAL AMIDAMENT 191,250

m3 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20 de material
gruixut reciclat, abocat des de camió

8 P314-I6D9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 riostra i bigues centradores 87.500 0.500 0.500 21.875

C#*D#*E#*F#2 sabates 16.000 2.500 2.500 1.200 120.000

C#*D#*E#*F#3 rasa sanejament 95.000 0.500 0.500 23.750
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C#*D#*E#*F#4 rasa cablejat enllumenat 6.700 0.200 0.300 0.402

TOTAL AMIDAMENT 166,027

m3 Subministrament de terra adequada d'aportació9 P2A0-4ILK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aportació terra sabates façana NO 8.000 2.500 2.500 2.250 112.500

TOTAL AMIDAMENT 112,500

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm210 P310-D51N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 riostra i bigues centradores 1,567.780 1,567.780

C#*D#*E#*F#2 sabates 4,724.000 4,724.000

TOTAL AMIDAMENT 6.291,780

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 P44C-DP1U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 pilars

C#*D#*E#*F#2 HEA280 9,367.200 9,367.200

C#*D#*E#*F#3 HEA140 1,081.160 1,081.160

C#*D#*E#*F#4 HEB180 24,475.100 24,475.100

TOTAL AMIDAMENT 34.923,460

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

2 P442-DG01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Corretges peto 2,610.960 2,610.960

C#*D#*E#*F#2 1,720.860 1,720.860

C#*D#*E#*F#3 SHS 140X3.0 505.580 505.580

C#*D#*E#*F#4 SHS 80X3.0 1,733.130 1,733.130

C#*D#*E#*F#5 SHS 60X3.0 359.100 359.100

C#*D#*E#*F#6 SHS 100X3.0 2,508.940 2,508.940

C#*D#*E#*F#7 Rodo atirantat diam 16 massis 300.520 300.520

C#*D#*E#*F#8 plaques i rigiditzadors 3,128.480 3,128.480

TOTAL AMIDAMENT 12.867,570
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PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 P445-E7GT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 corretges

C#*D#*E#*F#2 perfil CF-250x2.50mm 7,656.000 7,656.000

C#*D#*E#*F#3 perfil CF250x25 reforç 1,044.000 1,044.000

TOTAL AMIDAMENT 8.700,000

m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària
entre 100 i 110 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5
kg/m2, acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

2 P542-900C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 coberta 14.570 2.000 43.820 1,276.915

C#*D#*E#*F#2 petos 2.000 43.820 1.000 87.640

TOTAL AMIDAMENT 1.364,555

m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

3 P5ZJ1-H8NA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Canal recollida aigües pluvials

C#*D#*E#*F#2 Tancament NO 43.810 43.810

C#*D#*E#*F#3 Tancament SE 43.810 43.810

TOTAL AMIDAMENT 87,620

m Baixant de tub de Polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

4 PD17-473Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Baixants aigües pluvials tancament NO 4.000 5.450 21.800

C#*D#*E#*F#2 Baixants aigües pluvials tancament SE 4.000 7.400 29.600

TOTAL AMIDAMENT 51,400

m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

5 PB70-HC71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitud coberta (x2) 87.620 87.620
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TOTAL AMIDAMENT 87,620

u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements
protectors, segons UNE_EN 795/A1

6 PB70-HC72

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1

7 PB70-HC76

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
PAVIMENTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida1 P7B2-5RJ8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment pista + banquetes + banda
seguretat

970.210 970.210

C#+D#2 Paviment costat carrer 79.470 174.670 254.140

TOTAL AMIDAMENT 1.224,350

m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

2 P2252-549G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment pista + banquetes + banda
seguretat

970.210 0.100 97.021

C#+D#2 Paviment costat carrer 79.470 174.670 254.140

3 10 cm tot-ú artificial

TOTAL AMIDAMENT 351,161

m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

3 P9G6-4XOK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#1 Paviment costat carrer 79.470 174.670 254.140

C#*D#*E#*F#2 Paviment pista + banquetes + banda
seguretat

970.210 970.210

TOTAL AMIDAMENT 1.224,350

m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la
superfície

4 P9Z8-HB7Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Banda de seguretat 159.260 159.260

C#+D#2 Banquetes 3.430 3.430 6.860

C#*D#*E#*F#3 Pista futbol sala 800.000 800.000

C#*D#*E#*F#4 Línies terreny de joc futbol sala 18.000 18.000

C#*D#*E#*F#5 Línies terrent de joc bàsquet 8.880 8.880

C#*D#*E#*F#6 Línies terreny de joc voleibol 4.015 4.015

C#*D#*E#*F#7 Línies terreny de joc handbol 13.000 13.000

TOTAL AMIDAMENT 1.010,015

m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4
cm

5 P9G3-DVV5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#+E#+F#1 Longitudinals 43.640 43.670 43.700 43.750 174.760

C#+D#+E#+F#2 43.790 43.810 87.600

C#*D#3 Transversals 8.000 25.000 200.000

TOTAL AMIDAMENT 462,360

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
TOMA TERRATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra1 PG3B-E7CS

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

2 PGD1-E3BU

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
ENLLUMENATTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Campana industrial LED GEMA 2 - 4000K de 150W, diàmetre 300 mm x 102 mm, IP65, amb kit de regulacio1 PHA1-61WP

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

u Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna,
flux aproximat de 500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 100 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col·locat superficialment

2 PH58-H9Y3

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

EUR
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m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

3 PG2P-6T1A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 29.000 7.000 203.000

C#*D#*E#*F#2 7.000 7.000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

4 PG2N-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tubs enllumenat 6.700 2.000 13.400

2 (longitud x quantitat)

TOTAL AMIDAMENT 13,400

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2,
bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

5 PG33-E3ZS

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x
1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

6 PG34-4IA6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 emergencies 210.000 210.000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x
2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja

7 PG34-4IA7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 enlumenat 4.000 25.000 100.000

C#*D#*E#*F#2 210.000 210.000

TOTAL AMIDAMENT 310,000

u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 32 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció
diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de
0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

8 PG45-HAJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció
diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de
0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2
reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

9 PG45-HAIW

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión automática, de 6 A de intensidad nominal, bipolar, protección
diferencial clase A superimmunitzada, sensibilidad de disparo ajustable de 0,03 A hasta 1 A, tiempo de disparo ajustable
de 0, 1 a 1 s, característica de disparo instantánea o selectiva, interruptor magnetotérmico curva C de 6 kA de poder de
corte (UNE-EN 60 898), reconexión diferencial 3.10 (10 reconexiones en 3 minutos), reconexión magnetotérmica 2/3 (2
reconexiones en 3 minutos), montado perfil DIN

10 PG45-HAJ4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment11 PG13-E312

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Armari de estanc de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, amb pany, fixat a columna12 PG11-DBWP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular d'1 mòdul estret, per a càrregues resistives de fins a
500 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa, amb marc amb
bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, conductor de coure i caixa per a mecanismes, instal·lat

13 PG6B-6PU9

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC
folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

14 PG6D-6O6L

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
SANEJAMENTTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1 PD73-F1N1

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

2 PD55-E3NL

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

3 PD50-481N

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

4 PD73-F1NK

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura en pols color marró de forma rectangular, amb
una tapa de registre, broc de llautó cromat, adaptada, ancorada amb dau de formigó

5 PQ30-6UK0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Connexió de font a tub aigua existent 6 0303001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 07
PARALLAMPSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Parallamps PDC 3.1 Nivell III, amb pal d'acer galvanitzat de 12 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de
fixació per a suport en columna muntat des de superficie de terra, inclou presa de terra, comptador de llamps, caixa
seccionadora, cablejat i tot el material necessari per al seu muntatge.

1 PM94-DJKU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIROBRA 01
VARISCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar pel cobrament de la Seguretat i la Salut1 8001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada a justificar per les reparacions a elements existents2 8002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Legalitzacio de la instal.lació electrica de nova execució, inclou projecte, inspeccio per la entitat de control i registre de la
instal.lació i taxes

3 8003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €350,00u0303001 Connexió de font a tub aigua existent P- 1
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €5.875,00u8001 Partida alçada a justificar pel cobrament de la Seguretat i la SalutP- 2
(CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

 €6.500,00u8002 Partida alçada a justificar per les reparacions a elements existentsP- 3
(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1.600,00u8003 Legalitzacio de la instal.lació electrica de nova execució, inclou projecte, inspeccio per la entitat de
control i registre de la instal.lació i taxes

P- 4

(MIL SIS-CENTS EUROS)

 €39,84uP191-00WP Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar serveis existents, en paviment de qualsevol
gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

P- 5

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,16mP2145-4RS2 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 6

(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €11,41m2P2146-DJ2J Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 7

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €222,25uP21DH-8GXA Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 8

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €8,52uP21G5-00WP Demolició d'embornal de 70x30x85 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 9
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,13mP21GL-HCXV Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 10

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €5,35uP21Q2-8GXP Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 11

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,37uP21Q2-8GXR Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 12

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €109,04uP21Q2-8GXW Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 13

(CENT NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €3,77m3P2217-55T8 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 14

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,40m3P221B-EL6Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 15

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €25,25m3P2252-549G Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

P- 16

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €20,24m3P2253-5477 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màximP- 17
(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,98m3P2255-I2L9 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de
12 a 20 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant

P- 18

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,33m3P2A0-4ILK Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 19
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,64m3P2R3-HIFW Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

P- 20

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,87m3P2R5-DT1Y Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 21

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €16,49m3P2RA-EU5N Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 22

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,60m3P2RB-HFVK Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

P- 23

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €1,72kgP310-D51N Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 24

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €88,63m3P314-I6D9 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B/10/I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, amb un <= 20 de material gruixut reciclat, abocat des de camió

P- 25

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,94m2P3Z3-D53F Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10,
abocat des de camió

P- 26

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,89kgP442-DG01 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 27

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,43kgP445-E7GT Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P- 28

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,79kgP44C-DP1U Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 29

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €32,49m2P542-900C Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 3 nervis separats entre 245 i
255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4
i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis de color especial, col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 30

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €51,28mP5ZJ1-H8NA Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

P- 31

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,35mP6AB-00WP Desmuntatge de tanca de protecció de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50
mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat

P- 32

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,74m2P7B2-5RJ8 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adheridaP- 33
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,26mP9G3-DVV5 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 34

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €25,88m2P9G6-4XOK Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

P- 35

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €19,97m2P9Z8-HB7Y Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja
prèvia i preparació de la superfície

P- 36

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,05mPB70-HC71 Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat

P- 37

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €238,62uPB70-HC72 Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals
d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

P- 38

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €47,62uPB70-HC76 Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

P- 39

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €30,45mPD17-473Y Baixant de tub de Polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1,
de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 40

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €101,63uPD50-481N Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 41

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €23,66uPD55-E3NL Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de
formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

P- 42

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €21,94mPD73-F1N1 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

P- 43

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,97mPD73-F1NK Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

P- 44

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,50mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 45

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €293,18uPG11-DBWP Armari de estanc de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, amb pany, fixat a columnaP- 46
(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €16,35uPG13-E312 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

P- 47

(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,50mPG2N-00WP Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

P- 48

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €3,27mPG2P-6T1A Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

P- 49

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €4,73mPG33-E3ZS Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

P- 50

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,30mPG34-4IA6 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 51

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €2,96mPG34-4IA7 Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+),
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

P- 52

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,97mPG3B-E7CS Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 53
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €283,36uPG45-HAIW Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A
fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), muntat perfil DIN

P- 54

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €287,00uPG45-HAJ0 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 32 A d'intensitat nominal,
bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A
fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva,
interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió
diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en
3 minuts), muntat perfil DIN

P- 55

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS)

 €317,14uPG45-HAJ4 Interruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión automática, de 6 A de intensidad nominal,
bipolar, protección diferencial clase A superimmunitzada, sensibilidad de disparo ajustable de 0,03
A hasta 1 A, tiempo de disparo ajustable de 0, 1 a 1 s, característica de disparo instantánea o
selectiva, interruptor magnetotérmico curva C de 6 kA de poder de corte (UNE-EN 60 898),
reconexión diferencial 3.10 (10 reconexiones en 3 minutos), reconexión magnetotérmica 2/3 (2
reconexiones en 3 minutos), montado perfil DIN

P- 56

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €60,31uPG6B-6PU9 Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular d'1 mòdul estret, per a
càrregues resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu
alt, muntat sobre bastidor o caixa, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic, conductor de coure i caixa per a mecanismes, instal·lat

P- 57

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €58,33uPG6D-6O6L Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, amb tub
flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de
designació H07V-U

P- 58

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €36,48uPGD1-E3BU Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 59

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €238,79uPH58-H9Y3 Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W
de potència cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 100 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment

P- 60

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €149,00uPHA1-61WP Campana industrial LED GEMA 2 - 4000K de 150W, diàmetre 300 mm x 102 mm, IP65, amb kit de
regulacio

P- 61

(CENT QUARANTA-NOU EUROS)

 €880,38uPM94-DJKU Parallamps PDC 3.1 Nivell III, amb pal d'acer galvanitzat de 12 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport en columna muntat des de superficie de terra, inclou
presa de terra, comptador de llamps, caixa seccionadora, cablejat i tot el material necessari per al
seu muntatge.

P- 62

(VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.821,44uPQ30-6UK0 Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura en pols color marró de
forma rectangular, amb una tapa de registre, broc de llautó cromat, adaptada, ancorada amb dau
de formigó

P- 63

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Rubí, octubre de 2022
Mirna Pedrós Pons
Col.legiada 19.428-L
Eng. T. Industrial
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u0303001 Connexió de font a tub aigua existent P- 1  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

u8001 Partida alçada a justificar pel cobrament de la Seguretat i la SalutP- 2  €5.875,00

Sense descomposició 5.875,00 €

u8002 Partida alçada a justificar per les reparacions a elements existentsP- 3  €6.500,00

Sense descomposició 6.500,00 €

u8003 Legalitzacio de la instal.lació electrica de nova execució, inclou projecte,
inspeccio per la entitat de control i registre de la instal.lació i taxes

P- 4  €1.600,00

Sense descomposició 1.600,00 €

uP191-00WP Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar serveis existents, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre
contenidor

P- 5  €39,84

Altres conceptes 39,84 €

mP2145-4RS2 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 6  €8,16

Altres conceptes 8,16 €

m2P2146-DJ2J Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

P- 7  €11,41

Altres conceptes 11,41 €

uP21DH-8GXA Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 8  €222,25

Altres conceptes 222,25 €

uP21G5-00WP Demolició d'embornal de 70x30x85 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 9  €8,52

Altres conceptes 8,52 €

mP21GL-HCXV Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 10  €0,13

Altres conceptes 0,13 €

uP21Q2-8GXP Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

P- 11  €5,35

Altres conceptes 5,35 €

uP21Q2-8GXR Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

P- 12  €12,37

Altres conceptes 12,37 €

uP21Q2-8GXW Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 13  €109,04

Altres conceptes 109,04 €

m3P2217-55T8 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 14  €3,77
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Altres conceptes 3,77 €

m3P221B-EL6Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 15  €8,40

Altres conceptes 8,40 €

m3P2252-549G Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

P- 16  €25,25

B03F-05NW Tot-u artificial  €21.73200

Altres conceptes 3,52 €

m3P2253-5477 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim

P- 17  €20,24

B03D-21MC Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm  €18.70550

Altres conceptes 1,53 €

m3P2255-I2L9 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de
material reciclat mixt de 12 a 20 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 18  €9,98

Altres conceptes 9,98 €

m3P2A0-4ILK Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 19  €6,33

B03E-05OE Terra adequada  €6.33000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2R3-HIFW Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km

P- 20  €5,64

Altres conceptes 5,64 €

m3P2R5-DT1Y Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 21  €5,87

Altres conceptes 5,87 €

m3P2RA-EU5N Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 22  €16,49

B2RA-28TO Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €16.49000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RB-HFVK Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

P- 23  €1,60

B2RB-HFVL Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

 €1.60000

Altres conceptes 0,00 €

kgP310-D51N Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24  €1,72

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0.00683

Altres conceptes 1,71 €
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m3P314-I6D9 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat
HRM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20
de material gruixut reciclat, abocat des de camió

P- 25  €88,63

B063-2AQZ Formigó reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, amb un <= 20 de material gruixut reciclat

 €82.15900

Altres conceptes 6,47 €

m2P3Z3-D53F Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

P- 26  €12,94

B067-2A9U Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10

 €6.73400

Altres conceptes 6,21 €

kgP442-DG01 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 27  €2,89

B44Z-0LVS Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €2.07000

Altres conceptes 0,82 €

kgP445-E7GT Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 28  €3,43

B44Z-0LWU Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

 €1.82000

Altres conceptes 1,61 €

kgP44C-DP1U Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

P- 29  €2,79

B44Z-0LWF Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1.94000

Altres conceptes 0,85 €

m2P542-900C Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 3
nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, d'1,2
mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial
entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 30  €32,49

B0A5-06VX Cargol autoroscant amb volandera  €0.99000

B0CH4-20QD Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats
entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5
kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la norma UNE-EN 14782

 €20.95800

Altres conceptes 10,54 €

mP5ZJ1-H8NA Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i
65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

P- 31  €51,28

B5ZJ0-H4YU Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

 €20.37100

B5ZJ1-H4YV Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

 €9.77500
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B5ZZB-131H Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló

de diàmetre 8/10 mm
 €1.45000

Altres conceptes 19,68 €

mP6AB-00WP Desmuntatge de tanca de protecció de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre,
i pas de malla de 50 mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat

P- 32  €20,35

B6A0-0KO5 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m  €13.19700

B6A6-2AYS Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda
perimetral de 12 mm de diàmetre

 €3.95000

Altres conceptes 3,20 €

m2P7B2-5RJ8 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida

P- 33  €1,74

B775-0KR5 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2  €0.39600

Altres conceptes 1,34 €

mP9G3-DVV5 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 34  €7,26

Altres conceptes 7,26 €

m2P9G6-4XOK Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat
mecànic

P- 35  €25,88

B06E-12GU Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I + E

 €15.24758

Altres conceptes 10,63 €

m2P9Z8-HB7Y Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues
capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície

P- 36  €19,97

B896-H59A Pintura antilliscant  €6.53400

Altres conceptes 13,44 €

mPB70-HC71 Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

P- 37  €3,05

B147W-H5IZ Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1

 €2.06850

Altres conceptes 0,98 €

uPB70-HC72 Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa,
format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

P- 38  €238,62

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €40.48000

B147W-H5IX Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa,
formats per dos terminals d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

 €181.80000

Altres conceptes 16,34 €

uPB70-HC76 Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

P- 39  €47,62

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €10.12000

B147W-H5J4 Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, per
a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

 €29.08000

Altres conceptes 8,42 €
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mPD17-473Y Baixant de tub de Polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides

P- 40  €30,45

BD11-0MDF Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm  €1.45390

BD16-1K9W Tub de Polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic

 €7.84000

BDW2-1KC9 Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm  €4.82130

BDY2-1KCO Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm  €0.21000

Altres conceptes 16,12 €

uPD50-481N Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

P- 41  €101,63

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1.65320

BD50-1KM6 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40
mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció

 €80.06000

Altres conceptes 19,92 €

uPD55-E3NL Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre
solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

P- 42  €23,66

B06F1-I0IL Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €20.78901

B0DF8-0FFB Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos

 €1.48029

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €1.39440

Altres conceptes -0,00 €

mPD73-F1N1 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa

P- 43  €21,94

BD76-2AAH Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €11.53620

Altres conceptes 10,40 €

mPD73-F1NK Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

P- 44  €12,97

BD76-2AA6 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €5.30400

Altres conceptes 7,67 €

mPDG5-HA2I Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 45  €0,50

BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0.27540

Altres conceptes 0,22 €

uPG11-DBWP Armari de estanc de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, amb pany, fixat
a columna

P- 46  €293,18

BG11-0FSH Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta  €269.54000

BGW0-0951 Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster  €5.58000
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Altres conceptes 18,06 €

uPG13-E312 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

P- 47  €16,35

BG13-0G16 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a muntar superficialment

 €4.11000

BGW2-093N Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular  €0.36000

Altres conceptes 11,88 €

mPG2N-00WP Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

P- 48  €3,50

BG2Q-1KTE Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1.98900

Altres conceptes 1,51 €

mPG2P-6T1A Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

P- 49  €3,27

BG2P-1KUU Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de
250 N, d'1,1 mm de gruix

 €1.00980

Altres conceptes 2,26 €

mPG33-E3ZS Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

P- 50  €4,73

BG33-G2ZB Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

 €2.10120

Altres conceptes 2,63 €

mPG34-4IA6 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 51  €2,30

BG34-06T7 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums

 €1.64220

Altres conceptes 0,66 €

mPG34-4IA7 Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con
designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla
metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

P- 52  €2,96

BG34-06T8 Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con
designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla
metálica con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con baja emisión
humos

 €2.30520

Altres conceptes 0,65 €

mPG3B-E7CS Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 53  €12,97

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1.86660

BGY3-0B2S Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0.16000

Altres conceptes 10,94 €
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uPG45-HAIW Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A
d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable
de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898),
reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

P- 54  €283,36

BG4D-H5S5 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 10 A
d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o
selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts),
reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar
perfil DIN

 €272.41000

Altres conceptes 10,95 €

uPG45-HAJ0 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 32 A
d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada,
sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable
de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898),
reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió
magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN

P- 55  €287,00

BG4D-H5SB Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 32 A
d'intensitat nominal, bipolar, protecció diferencial classe A
superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A,
temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o
selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall
(UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts),
reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar
perfil DIN

 €276.05000

Altres conceptes 10,95 €

uPG45-HAJ4 Interruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión automática, de 6 A de
intensidad nominal, bipolar, protección diferencial clase A superimmunitzada,
sensibilidad de disparo ajustable de 0,03 A hasta 1 A, tiempo de disparo
ajustable de 0, 1 a 1 s, característica de disparo instantánea o selectiva,
interruptor magnetotérmico curva C de 6 kA de poder de corte (UNE-EN 60
898), reconexión diferencial 3.10 (10 reconexiones en 3 minutos), reconexión
magnetotérmica 2/3 (2 reconexiones en 3 minutos), montado perfil DIN

P- 56  €317,14

BG4D-H5RZ Interruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión automática, de 6 A de
intensidad nominal, bipolar, protección diferencial clase A
superimmunitzada, sensibilidad de disparo ajustable de 0,03 A hasta 1 A,
tiempo de disparo ajustable de 0, 1 a 1 s, característica de disparo
instantánea o selectiva, interruptor magnetotérmico curva C de 6 kA de
poder de corte (UNE-EN 60 898), reconexión diferencial 3.10 (10
reconexiones en 3 minutos), reconexión magnetotérmica 2/3 (2
reconexiones en 3 minutos), para colocar perfil DIN

 €306.19000

Altres conceptes 10,95 €

uPG6B-6PU9 Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular d'1
mòdul estret, per a càrregues resistives de fins a 500 W de potència i 230 V
de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa,
amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, conductor de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lat

P- 57  €60,31

Altres conceptes 60,31 €

uPG6D-6O6L Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot, preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

P- 58  €58,33

Altres conceptes 58,33 €
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uPGD1-E3BU Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 59  €36,48

BGD5-06SW Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €18.45000

BGYD-0B2W Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €4.45000

Altres conceptes 13,58 €

uPH58-H9Y3 Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades de baix
consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens i
3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 100 m2, amb
un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment

P- 60  €238,79

BH67-H69S Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades de baix
consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens
i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 100 m2,
amb un grau de protecció IP 423, per a col·locar superficialment

 €230.58000

Altres conceptes 8,21 €

uPHA1-61WP Campana industrial LED GEMA 2 - 4000K de 150W, diàmetre 300 mm x 102
mm, IP65, amb kit de regulacio

P- 61  €149,00

Altres conceptes 149,00 €

uPM94-DJKU Parallamps PDC 3.1 Nivell III, amb pal d'acer galvanitzat de 12 m d'alçària,
peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport en columna
muntat des de superficie de terra, inclou presa de terra, comptador de llamps,
caixa seccionadora, cablejat i tot el material necessari per al seu muntatge.

P- 62  €880,38

BM93-2MWP Punta PDC 3.1 Nivell III  €656.94000

Altres conceptes 223,44 €

uPQ30-6UK0 Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura
en pols color marró de forma rectangular, amb una tapa de registre, broc de
llautó cromat, adaptada, ancorada amb dau de formigó

P- 63  €1.821,44

BQ30-1DCW Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura
en pols color marró, de forma rectangular, amb una tapa de registre, broc de
llautó cromat, adaptada

 €1,553.69000

BQ31-2A5K Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

 €28.71000

Altres conceptes 239,04 €

Rubí, octubre de 2022
Mirna Pedrós Pons

Col.legiada 19.428-L
Eng. T. Industrial
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OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL ENDERROCS I DESMUNTATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P191-00WP u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar serveis
existents, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega
manual de runa sobre contenidor (P - 5)

6,00039,84 239.04

2 P21DH-8GXA u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 8)

4,000222,25 889.00

3 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
12)

2,00012,37 24.74

4 P21Q2-8GXW u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor (P - 13)

1,000109,04 109.04

5 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 11)

1,0005,35 5.35

6 P6AB-00WP m Desmuntatge de tanca de protecció de xarxa de fil niló de 3 mm
de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb suports de tub d'acer
galvanitzat (P - 32)

85,81020,35 1,746.23

7 P21G5-00WP u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 9)

3,0008,52 25.56

8 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
6)

50,2308,16 409.88

9 P21GL-HCXV m Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o
alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de
fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

100,0000,13 13.00

10 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 14)

152,8623,77 576.29

11 P2146-DJ2J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 7)

1.069,43011,41 12,202.20

12 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 21)

524,8725,87 3,081.00

13 P2RA-EU5N m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)

524,87216,49 8,655.14

CAPÍTOLTOTAL 01.01 27.976,47

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL OBRA CIVIL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega

281,6088,40 2,365.51

EUR
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mecànica sobre camió (P - 15)

2 P2R3-HIFW m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P
- 20)

300,3685,64 1,694.08

3 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME (P - 23)

300,3681,60 480.59

4 P2253-5477 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 17)

0,40220,24 8.14

5 P2255-I2L9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
granulats de material reciclat mixt de 12 a 20 mm, per a
drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 18)

0,8049,98 8.02

6 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 45)

6,7000,50 3.35

7 P3Z3-D53F m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10,
abocat des de camió (P - 26)

191,25012,94 2,474.78

8 P314-I6D9 m3 Formigonament de rases i pous de fonaments, amb formigó
reciclat HRM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, amb un <= 20 de material gruixut reciclat,
abocat des de camió (P - 25)

166,02788,63 14,714.97

9 P2A0-4ILK m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 19) 112,5006,33 712.13

10 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)

6.291,7801,72 10,821.86

CAPÍTOLTOTAL 01.02 33.283,43

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL ESTRUCTURA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P44C-DP1U kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 29)

34.923,4602,79 97,436.45

2 P442-DG01 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades
per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie
rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 27)

12.867,5702,89 37,187.28

CAPÍTOLTOTAL 01.03 134.623,73

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL COBERTA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P445-E7GT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 28)

8.700,0003,43 29,841.00

2 P542-900C m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada,
amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100

1.364,55532,49 44,334.39

EUR
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i 110 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294
cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis
de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 30)

3 P5ZJ1-H8NA m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 31)

87,62051,28 4,493.15

4 PD17-473Y m Baixant de tub de Polipropilè de paret massissa per a evacuació,
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt
elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 40)

51,40030,45 1,565.13

5 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat (P - 37)

87,6203,05 267.24

6 PB70-HC72 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida
horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació
del cable i dos terminals de cable amb elements protectors,
segons UNE_EN 795/A1 (P - 38)

2,000238,62 477.24

7 PB70-HC76 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa,
d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 39)

4,00047,62 190.48

CAPÍTOLTOTAL 01.04 81.168,63

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL PAVIMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada
no adherida (P - 33)

1.224,3501,74 2,130.37

2 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 16)

351,16125,25 8,866.82

3 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15
cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic (P - 35)

1.224,35025,88 31,686.18

4 P9Z8-HB7Y m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà,
aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la
superfície (P - 36)

1.010,01519,97 20,170.00

5 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P -
34)

462,3607,26 3,356.73

CAPÍTOLTOTAL 01.05 66.210,10

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 TOMA TERRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 53)

150,00012,97 1,945.50

2 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,

2,00036,48 72.96

EUR
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clavada a terra (P - 59)

TITOL 3TOTAL 01.07.01 2.018,46

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PHA1-61WP u Campana industrial LED GEMA 2 - 4000K de 150W, diàmetre
300 mm x 102 mm, IP65, amb kit de regulacio
 (P - 61)

36,000149,00 5,364.00

2 PH58-H9Y3 u Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades
de baix consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux
aproximat de 500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 100 m2, amb un grau de protecció IP
423, col·locat superficialment (P - 60)

21,000238,79 5,014.59

3 PG2P-6T1A m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 49)

210,0003,27 686.70

4 PG2N-00WP m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades (P - 48)

13,4003,50 46.90

5 PG33-E3ZS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar,
de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat aeri (P - 50)

15,0004,73 70.95

6 PG34-4IA6 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x
1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 51)

210,0002,30 483.00

7 PG34-4IA7 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión
asignada, con designación S0Z1-K (AS+), bipolar, de sección 2 x
2,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de
poliolefina con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja
(P - 52)

310,0002,96 917.60

8 PG45-HAJ0 u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 32 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció
diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a
1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3
minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3
minuts), muntat perfil DIN (P - 55)

1,000287,00 287.00

9 PG45-HAIW u Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió
automàtica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, protecció
diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar
ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a
1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor
magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN
60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3
minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3
minuts), muntat perfil DIN (P - 54)

3,000283,36 850.08

EUR
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10 PG45-HAJ4 u Interruptor magnetotérmico-diferencial con reconexión
automática, de 6 A de intensidad nominal, bipolar, protección
diferencial clase A superimmunitzada, sensibilidad de disparo
ajustable de 0,03 A hasta 1 A, tiempo de disparo ajustable de 0,
1 a 1 s, característica de disparo instantánea o selectiva,
interruptor magnetotérmico curva C de 6 kA de poder de corte
(UNE-EN 60 898), reconexión diferencial 3.10 (10 reconexiones
en 3 minutos), reconexión magnetotérmica 2/3 (2 reconexiones
en 3 minutos), montado perfil DIN (P - 56)

1,000317,14 317.14

11 PG13-E312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 47)

7,00016,35 114.45

12 PG11-DBWP u Armari de estanc de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta,
amb pany, fixat a columna (P - 46)

1,000293,18 293.18

13 PG6B-6PU9 u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus
modular d'1 mòdul estret, per a càrregues resistives de fins a 500
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu
alt, muntat sobre bastidor o caixa, amb marc amb bastidor per a
l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, amb
caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic, conductor de coure i
caixa per a mecanismes, instal·lat (P - 57)

3,00060,31 180.93

14 PG6D-6O6L u Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure
de designació H07V-U (P - 58)

3,00058,33 174.99

TITOL 3TOTAL 01.07.02 14.801,51

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 SANEJAMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PD73-F1N1 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 43)

90,00021,94 1,974.60

2 PD55-E3NL u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 (P - 42)

12,00023,66 283.92

3 PD50-481N u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 41)

12,000101,63 1,219.56

4 PD73-F1NK m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(P - 44)

15,00012,97 194.55

5 PQ30-6UK0 u Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció
antioxidant i pintura en pols color marró de forma rectangular,
amb una tapa de registre, broc de llautó cromat, adaptada,
ancorada amb dau de formigó (P - 63)

1,0001.821,44 1,821.44

6 0303001 u Connexió de font a tub aigua existent  (P - 1) 1,000350,00 350.00

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.07.03 5.844,07

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS07

TITOL 3 PARALLAMPS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PM94-DJKU u Parallamps PDC 3.1 Nivell III, amb pal d'acer galvanitzat de 12 m
d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per
a suport en columna muntat des de superficie de terra, inclou
presa de terra, comptador de llamps, caixa seccionadora,
cablejat i tot el material necessari per al seu muntatge. (P - 62)

1,000880,38 880.38

TITOL 3TOTAL 01.07.04 880,38

OBRA PRESSUPOST  01 COBERTA CAN MIR01

CAPÍTOL VARIS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 8001 u Partida alçada a justificar pel cobrament de la Seguretat i la Salut
(P - 2)

1,0005.875,00 5,875.00

2 8002 u Partida alçada a justificar per les reparacions a elements
existents (P - 3)

1,0006.500,00 6,500.00

3 8003 u Legalitzacio de la instal.lació electrica de nova execució, inclou
projecte, inspeccio per la entitat de control i registre de la
instal.lació i taxes (P - 4)

1,0001.600,00 1,600.00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 13.975,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Enderrocs i desmuntatges 27.976,47
Capítol 01.02 Obra civil 33.283,43
Capítol 01.03 Estructura 134.623,73
Capítol 01.04 Coberta 81.168,63
Capítol 01.05 Paviment 66.210,10
Capítol 01.07 Instal·lacions 23.544,42
Capítol 01.08 Varis 13.975,00

01 Pressupost  01 Coberta Can MirObra 380.781,78

380.781,78

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 01 Coberta Can Mir 380.781,78

380.781,78
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380,781.78PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

49,501.6313 % Despeses generals SOBRE 380,781.78.....................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 380,781.78.....................................................................................................................22,846.91

Subtotal 453,130.32

21 % IVA SOBRE 453,130.32....................................................................................................................................95,157.37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 548,287.69€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS )

Rubí, octubre de 2022
Mirna Pedrós Pons
Col.legiada 19.428-L
Eng. T. Industrial
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